

4. Partnermeeting

11.4.2019, Botanický Ústav Av ČR, V.v.i., Třeboň



 Bundesministerium
Nachhaltigkeit und
Tourismus

NATURLAND NIEDERÖSTERREICH
Einzigartig. Vielseitig. Schützenswert.



 natur
schutz
bund



 Jihočeský kraj



 Kraj Vysočina



 Thayatal



noe  regional
Die Kraft der Gemeinsamkeit

Agenda



- **09.45 - 10.00** | Welcome and Agenda
- **10.00 - 12.15** | Status quo Workpackages (5 -10 min)

- **12.15 - 13.00** | Break and buffet


- **13:00 - 14:00** | Workshops: Work-Packages – next activities
- **14:00 - 15:00** | Report Workshop Results (4 x 10-15 min)
- **15:00 - 15:20** | others
- **15:20 - 15:45** | Visit of the wetland plants of Botanic Institute (WP2, C)
alternativ: More time for Work-Packages where needed



Reporting Projectlevel – 1.+2. report, payment

Report	period	PP Report until	Projectreport until
1	1.10.17 - 30.6.18	31.07.18 ✓	30.11.18 ✗
2	1.7.18 - 31.12.18	01.01.19 ✓/✗	31.05.19 ?
3	1.1.19 - 30.6.19	31.07.19	30.11.19

Payment 1 month later



LP	30.500,- + 40.600,-	Nabu	22.500,- + ?
RU5	0,-	Podyji	0,-
AOPK	0,- + 41.600,-	Boku	47.500,- + ?
IBT	0,- + 9.200,-	NÖ.Reg.	18.900,- + 13.800,-
JcK	0,- + 62.600,-		
VVY	0,-		
Öbf	0,-+11.500,-		

2.Report no certifications so far

298.286,- bisher vorgelegt >>
plan: 711.900,-!!! (2,17Mio)

Now we have halftime.

(prakt alle Partner haben bei 1. Abre nichts ausgegeben oder im Wert d. 2 Abre weniger)

Partner Reporting – inputs for Projectreports

Outputindicators: Please add to the description the status: not started yet, finished, status according to workplan, behind timetable, ahead timetable) –

Specific targets Ziele and associated communication targets p.74-76 of projectapplication; e.g. Improvement of habitat networking by Strengthen awareness with e.g. events; biodiversity, cooperation) Please add to fitting WP general description

WP-Activities+detailoutputs and their status not started yet, status according to workplan, behind timetable, ahead timetable, finished as planned, finished and reached more, finished but reached less than planned) – Please add this to general description of detailoutput



Partner Reporting – inputs for Projectreports

Outputindicators:

Outputindikatoren	Summe der Zielwerte der Outputindikatoren	Summe der bisher erreichten Outputindikatoren	Nummer der Outputindikatoren des Projekts	Bezeichnung des Outputindikators des Projekts	Zielwert (Outputindikator)	Geplante Frist	Bisher erreicht	Status der Umsetzung
OP 8 - Anzahl der verwirklichten Faktoren der grünen Infrastruktur / Počet realizovaných prvků zelené infrastruktury	2.0	0.00	T1.3.1	Lokales Netz erster impulsgebender Umsetzungsschritte zur Sicherung der Lebensraumvernetzung und Wildtier-Migrationskorridore im Projektgebiet laut Aktionsplan	1,00	Nov.2020	0.00	noch nicht begonnen
			T2.1.1	Moorrenaturierung: Der Erhaltungszustand der Moore und ihrer Bewohner hat sich im Projektgebiet verbessert.	1,00	Nov.2020	0.00	noch nicht begonnen
OP 9 - Anzahl der grenzüberschreitenden Aktivitäten im Bereich des Natur-, Landschaft- und biologischen Artenmanagement / Počet přeshraničních mechanismů v oblasti řízení přírody, krajiny a biologických druhů	5.0	0.00	T1.1.1	Gemeinsame Darstellung der Lebensraumvernetzung u. Wildtier-Migrationskorridore sowie grenzüberschreitender Aktionsplan zur Sicherung der Lebensraumvernetzung u. Wildtier-Migrationskorridore zwischen Vysocina, Jihocesky, Jihomoravsky und Niederösterreich	1,00	Okt.2020	0.00	hinter dem Zeitplan
			T2.2.1	Strategische Moorschutzplanung	1,00	Nov.2020	0.00	noch nicht begonnen
			T3.1.1	Managementkonzept Biodiversität der Waldlebensräume und Artenschutzkonzept Gefäßpflanzen und Pilze	1,00	Okt.2020	0.00	noch nicht begonnen
			T3.3.1	Bestandesstützungskonzept Wildkatze	1,00	Okt.2020	0.00	noch nicht begonnen
			T4.1.1	Einrichtung eines Kernteams für grenzüberschreitenden Austausch zum Schutzgebietsmanagement und Austausch über Best Practice beim Management von Arten und Lebensräumen	1,00	Okt.2020	0.00	noch nicht begonnen



Workpackage 1, 2, 3, 4, C



10.00 - 12.00 |

Status quo Workpackages (5 -10 min)

Are the activities in time?



Status quo

- **CI forwarded:** Logo; ppt; invitation (also for e.g. minutes); design guide (with examples of brochures) – colours, font types, which are for free (link); word and ppt-doc is possible to change text + pictures, also in the leave. Formate
- **Rollups** (discussed photos)
- **Website “naturland”** of eNu Lower Austria delaye in more details
- **Ibox-relaunch:** we sent some pictures for projectcharacteristica. Will be better to use.
- **For IBOX :** Please again infos: e.g. invitation, infoartikles; also bigger pricerequests, products...



WP C

Interreg
Austria-Czech Republic
European Regional Development Fund

CONNECTING NATURE
ATCZ

© A. Schmidt, NP Thayatal, A. Schmidt, S. Hysek



Einladung
Mittwoch, 2. Mai 2018 | 10:00 - 12:30
Hauptplatz Rathaus · A - 2070 Retz


Begrüßung | 10:00 - 10:15
Ziele und Eckpunkte im grenzüberschreitenden Projekt Connecting Nature AT-CZ.
Christian Ubl | Geschäftsführer NP Thayatal, Landpartner
Walter Kercher | Geschäftsführer KÖ Regionalentwicklung, Projektkoordinatorin

Eröffnung | 10:15 - 11:00
Naturraum und Regionalentwicklung:
Martin Echlinger | Koordinator für Waidhofen, Znojmo u. internationale Beziehungen in Verbindung mit Landnutzungslehnerin Wilk Götzer
Pavel Hošek | Landnutzungsbeauftragter des Kreises Südböhmen und Kreisleiter für Umwelt und Kultur
Martin Hyšák | Kolovrat für Forst- und Wasserwirtschaft, Landschafts- und Umwelt des Kreises Vysočina

Präsentationen | 11:00 - 12:30
Lebensraumvernetzung am Beispiel des Alpen-Karpaten-Korridors
Brigitte Mrazek | Abt. Naturschutz/Forst der KÖ Landesregierung
Gemeinsame Maßnahmen in den Nationalparks Thayatal - Podjiří
Vertreter der Projektpartner | aus Österreich und der Tschechischen Republik
Moorrenaturierung zwischen dem Waldviertel und Südböhmen
Vertreter der Projektpartner | aus Österreich und der Tschechischen Republik
Grenzüberschreitender Austausch zum Schutzgebietsmanagement
Vertreter der Projektpartner | aus Österreich und der Tschechischen Republik
Resümee und nächste Schritte
Christian Ubl | Geschäftsführer NP Thayatal, Landpartner
Sylvia Hysek | KÖ Regionalentwicklung

ATCZ Crossborder Initiative Network and Manager

Wir erwarten um Anmeldung bis 28. 4. 2018
KÖ Regionalentwicklung - Sylvia Hysek | T: +43 676 88 391 308, E: sylvia.hysek@oe-regional.at



Bundesministerium
Nachhaltigkeit und
Tourismus

NATURLAND NIEDERÖSTERREICH
Einzigartig. Vielseitig. Schützenswert.



noe regional
Die Kraft der Gemeinsamkeit



Workpackage 1



Lebensraumvernetzung und Verknüpfung von Wildtier-Migrations-korridoren

Propojení ekologické sítě a migračních koridorů volně žijících živočichů



Kernoutputs

Lebensraumvernetzung u. Wildtier-Migrations-korridore sowie grenzüberschreitender Aktionsplan zur Sicherung der Lebensraumvernetzung zwischen NÖ, JcK, KVY, JmK

–
Lokales Netz erster impulsgebender Umsetzungsschritte zur Sicherung der Lebensraumvernetzung

Hlavní výstupy

ekologické sítě a migračních koridorů volně žijících živočichů a přeshraniční akční plán pro zajištění propojení stanovišť mezi NÖ, JcK, KVY, JmK

–
Lokální síť prvních kroků realizace, které vytvoří podněty pro zajištění propojení stanovišť



Next steps



Factsheet relaunch

Other CI products missing?

Improve Website NÖ.Regional and Naturland

Linking our Partner-Websites

Bilingual (parts)?

Activities for PR (pressevent) searched

Photos (with Photocredit) collect, exchange – useful?

Communication coordinated: Communication is highly rated by the program >> should be coordinated by Leadpartner/NÖ.Regional (e.g. 2 pressarticles from different partners at same time would appear unprofessional...).

>> Coordination between partners, get feedback from partners about communication products (because public communication affects or could affect all partners of a project)



Others



Next meeting
Austria, October? 2019



Bundesministerium
Nachhaltigkeit und
Tourismus

NATURLAND NIEDERÖSTERREICH
Einzigartig. Vielseitig. Schützenswert.





Danke sehr!

Děkuji vám!



Ein Projekt aus dem Programm

INTERREG V-A Österreich-Tschechische Republik
für die Programmperiode 2014-2020

Impressum:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion – Pressedienst
www.noereg.at/presse

