

5. Partnermeeting

17.10.2019, Vitis, Österr.



Bundesministerium
Nachhaltigkeit und
Tourismus

NATURLAND NIEDERÖSTERREICH
Einzigartig. Vielseitig. Schützenswert.



natur
schutz
bund



Jihočeský kraj

ÖSTERREICHISCHE
BUNDESFORSTE

Kraj Vysočina

INSTITUTE
OF BOTANY CAS

Thayatal



noe regional
Die Kraft der Gemeinsamkeit



Agenda




- **09.45 - 10.00** | Coffee + Welcome
- **10.00 - 11.00** | Agenda, Formal- WP M- Reporting-efforts, WP C
- **11.00 - 12.30** | Status quo Workpackages-overview
5-10 min report of each partner or WP-speaker
(with or without ppt; how partners prefer)
- **12.30 - 13.15** | Break and buffet
- **13:15 - 14:50** | Workshops: Work-Packages - next activities
Report Workshop Results
- **14.50 - 15:00** | next meeting (date, agenda - perhaps main-topic), others



Reporting

Report	period	PP Report until	Projectreport until
1	1.10.17 - 30.6.18	31.07.18 ✓	30.11.18 funding ✓
2	1.7.18 - 31.12.18	31.01.19 ✓/x	31.05.19 x
3	1.1.19 - 30.6.19	31.07.19 ✓/x	30.11.19 x
4	1.7.19 - 31.12.19	31.01.20	31.05.20

Payment 1-2 month later




LP	97.541,-	Nabu	83.226,-
RU5	0,-	Podyji	21.231,-
AOPK	70.659,-	Boku	47.534,-
BUAVCR	9.179,-	NÖ.Reg.	47.836,-
JcK	89.147,-		
VVY	14.218,-		
Öbf	11.525,-		

2.Report 3 certifications missing
3.Report 8 certifications missing

1.-3. 492.100,- >>
plan: 1.088.169,-!!!
 (from 2,17Mio)
 >> Will all budgets be used ???

Partner Reporting – inputs for Projectreports

- Project-Reports checked by JS, followed by demands
- Important, because each request for correction, means that funding will be later. Partner-Reports can help Project-Reports.
- 1st Project-Report can be forwarded for orientation



Partner Reporting – inputs for Projectreports

(0) Financial Reporting: costs > WP

(1) Activity Report

Textwriting: Please try to use simple sentences,
because of translation: 😊
Problem of linguistic inconsistency



Partner Reporting – inputs for Projectreports

(2) Outputindicators: Please don't forget them and add to the description the status

(not started yet, finished, status according to workplan, behind timetable, ahead timetable)



Project-Report:

Outputindikatoren	Summe der Zielwerte der Outputindikatoren	Summe der bisher erreichten Outputindikatoren	Nummer der Outputindikatoren des Projekts	Bezeichnung des Outputindikators des Projekts	Zielwert (Outputindikator)	Geplante Frist	Bisher erreicht	Status der Umsetzung
OP 8 - Anzahl der verwirklichten Faktoren der grünen Infrastruktur / Počet realizovaných prvků zelené infrastruktury	2.0	0.00	T1.3.1	Lokales Netz erster impulsgebender Umsetzungsschritte zur Sicherung der Lebensraumvernetzung und Wildtier-Migrationskorridore im Projektgebiet laut Aktionsplan	1,00	Nov.2020	0.00	noch nicht begonnen
			T2.1.1	Moorrenaturierung: Der Erhaltungszustand der Moore und ihrer Bewohner hat sich im Projektgebiet verbessert.	1,00	Nov.2020	0.00	noch nicht begonnen
OP 9 - Anzahl der grenzüberschreitenden Aktivitäten im Bereich des Natur-, Landschaft- und biologischen Artenmanagement / Počet přeshraničních mechanismů v oblasti řízení přírody, krajiny a biologických druhů	5.0	0.00	T1.1.1	Gemeinsame Darstellung der Lebensraumvernetzung u. Wildtier-Migrationskorridore sowie grenzüberschreitender Aktionsplan zur Sicherung der Lebensraumvernetzung u. Wildtier-Migrationskorridore zwischen Vysocina, Jihocesky, Jihomoravsky und Niederösterreich	1,00	Okt.2020	0.00	hinter dem Zeitplan
			T2.2.1	Strategische Moorschutzplanung	1,00	Nov.2020	0.00	noch nicht begonnen
			T3.1.1	Managementkonzept Biodiversität der Waldlebensräume und Artenschutzkonzept Gefäßpflanzen und Pilze	1,00	Okt.2020	0.00	noch nicht begonnen
			T3.3.1	Bestandesstützungskonzept Wildkatze	1,00	Okt.2020	0.00	noch nicht begonnen
			T4.1.1	Einrichtung eines Kernteams für grenzüberschreitenden Austausch zum Schutzgebietsmanagement und Austausch über Best Practice beim Management von Arten und Lebensräumen	1,00	Okt.2020	0.00	noch nicht begonnen

Partner Reporting – inputs for Projectreports

(3) Targetgroups: Please don't forget to fill them. We are responsible for this all together: choose kind of groupe > fill in number*) you reached in the reporting period > with which activities you reached the number
 NEW: also please name of the organisation, whatever the targetgroup is (e.g. names of municipality)

*) number of targetgroup which are not allways persons, very often organisations...

Some target groups are already fulfilled others we still miss, e.g. Clusterorganisations, associations

Zielgruppen:

Gemeinden werden v.a. im Rahmen der Moorschutzplanung (WP2) und in breitem Umfang in

Zielgruppe

lokální veřejný subjekt - Lokale öffentliche Einrichtung

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode

Entfernen

Zielgruppe hinzufügen

Sicherung des Netzes einer grünen Infrastruktur (WP1) angesprochen.

Zielwert der Zielgruppe 800.0

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben?

Gemeinden xyz wurden durch die Einladung zum Moorcamp angesprochen.



Partner Reporting – inputs for Projectreports

(4) **WP: Activities+detailoutputs – status** (not started yet, status according to workplan, behind timetable, ahead timetable, finished as planned, finished and reached more, finished but reached less than planned) –

Please for all detailoutputs, you are participating, also if not started;

Please add this at the beginning of the WP, where you can put problems, please don't forget it, also if it's in time! Start is always for all detailoutputs – the one of activity, end is different.

New: + raison, why not started, why too late.

e.g detailoutput A.T.1.1.1 has not started, because... behind timetable, because....or“no problems“ (means all activities according to workplan

ProjectReport

Aktivität (Nr.) / Aktivita (C.)	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivity	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Status der Aktivität / Stav aktivity	
Activity T1.1	Gemeinsame Darstellung der Lebensraumvernetzung u. Wildtier-Migrationskorridore sowie ihrer Engstellen/ kritischen Orte, zwischen Vysocina, Jihocesky, Jihomoravsky und Niederösterreich Společné vymezení ekologické síťe a migračních koridorů volně žijících živočichů a jejich kritických míst, mezi Vysočinou, Jihočeským a Jihomoravským krajem a Dolním Rakouske.	10.2017	10.2020	proceeding according to work plan	
Detailoutput (Nr.) / Dílčí výstup (C.)	Bezeichnung des Detailoutputs / Název dílčího výstupu	Geplante Frist / Plánovaná lhůta	Beschreibung des Detailoutputs / Popis dílčího výstupu	Status des Detailoutputs / Stav dílčího výstupu	Anhang für den Detailoutput / Příloha detailního výstupu
Detailoutput / Dílčí výstup T1.1.1	Ausarbeitung eines räumlichen Modells der Lebensraumvernetzung und Migrationskorridore und ihrer Engstellen/kritischen Orte zwischen NÖ und CZ Vypracování prostorového modelu propojení stanovišť a migračních koridorů volně žijících živočichů a jejich kritických míst mezi Dolním Rakouskem a Českou republikou.	07.2019		proceeding according to work plan	

Sie beschreiben Sie den Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím své přispění k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Probleme Preisanfrage
Problémy Cena poptávka

WP C



IBOX: ready modern relaunch together with www.at-cz.eu
Some content of our project mixed up, missing pictures.
Have to correct it.

Activities we used for websites:

- WP4-meetings
- Workshop of WP1 Vysocina
- Programm of NP Podyji
- Bogs workshops/workcamp – also photo-event and statement with LowerAustria LH-Stellvertreter Pernkopf



Others:

Activities for PR (pressevent) searched again

Linking our Partner-Websites

Bilingual (parts)?

Photos (with Photocredit) collect, exchange – useful? possible orga?





Danke sehr!
Děkuji vám!



Ein Projekt aus dem Programm

INTERREG V-A Österreich-Tschechische Republik
für die Programmperiode 2014-2020

Impressum:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung
Landesamtsdirektion – Pressedienst
www.noereg.at/presse

