

KICK-OFF MEETING

ATCZ167

„Hydrotermální potenciál oblasti (HTPO)“
„**Hydrothermales Gebietspotential**“

Řízení a aktuální stav projektu
Management und Stand des Projektes

Brno – 26.9.2018

PřF MU (NwF der MU)

VERLAUF und **STAND** des PROJEKTES

- A) 12.01.2018 – Projektantrag eingereicht
- B) 28.02.2018 – Projektantrag ergänzt
- C) 16.05.2018 – Projektantrag vom BA bewertet
- D) 27.06.2018 – Projekt zur Kofinanzierung
offiziell empfohlen
- E) 07-08/2018 – Unterlagen zum EFRE-Vertrag
- F) 11.09.2018 – 1. Änderungsantrag vorgelegt (1.9.18)
- G) 18.09.2018 – EFRE-Fördervertrag unterschrieben
- H) 26.09.2018 – Kick-off-meeting (*Welcome on board* 😊)

Projektadministration AKTUELL

1) EFRE-Fördervertrag

- **Kontrolle** seitens ZAMG und GBA (später – MK + WL + MB)
- **Verpflichtungen** werden unten erwähnt

2) Benutzerzuordnung

- Ergänzung seitens ZAMG und GBA (gibt's Originale – 2x ?)
- es sollten dann die Personen in eMS ergänzt werden

3) Beides 1) – 2) dann zum JS zurücksenden

4) Veröffentlichung des EFRE-Fördervertrags

- und der Partnervereinbarung im tschechischen Vertragsregister

5) Kontrolle der Funktionalität im eMS

- später seitens der berechtigigten ZAMG- und GBA-Personen

Projektumsetzung - Grundangaben

1) **Projektname:**

Hydrotermální potenciál oblasti (HTPO)

Hydrothermales Gebietspotential

2) **Projektkronym:**

HTPO

3) **Projektlaufzeit:**

1.9.2018 – 31.8.2021 (diese 36 Monate sind nun fest verankert)

4) **Projektbudget:**

1.162.862 EUR (fast 30 Millionen CZK)

5) **Projekteinsetzung:**

Interreg V-A Österreich – Tschechische Republik (OP AT-CZ),
PO2 – Umwelt und Ressourcen, spezifisches Ziel 2c (IP-6f):

*Förderung innovativer Technologien zur Verbesserung des
Umweltschutzes und der Ressourceneffizienz*

Projektkonsortium

1) LeadPartner 1 (LP1):

Masaryk Universität (MU)

Naturwissenschaftliche Fakultät (NwF)

Institut der geologischen Wissenschaften (IGW)

Kontaktperson: Jaromír Leichmann + Martin Kopecký ...

2) Projektpartner 2 (PP2):

Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG)

Kontaktperson: Wolfgang Lenhardt

3) Projektpartner 3 (PP3):

Geologische Bundesanstalt (GBA)

Kontaktperson: Magdalena Bottig

Projektteam der MU

A) Wissenschaftliche Leitung von HTPO an der MU:

Projektgarant: Jaromír Leichmann

Wissenschaftlicher Direktor: Peter Melichar

Garant des WPs-T1 und Sektion Hydrogeologie: Tomáš Kuchovský

Sektion Geophysik: Petr Špaček

Sektion Geologie: Slavomír Nehyba

B) Administrative Koordination von HTPO an der MU:

Projektmanager: Martin Kopecký

Finanzmanager: Jana Novotná Škarková

Personalistin: Denisa Kosková

Administrator: ???

Verpflichtungen vom EFRE-Vertrag

- 1) konkreten Details im Vertrag (CS/DE - 20 Seiten + 4 Anhänge)
- 2) allgemein ist zwar für die Einhaltung der Pflichten **der LP komplex verantwortlich**, jedoch **aus der Partnerschaftsvereinbarung folgt die übertragene Verantwortung jeden PPs (jeder PP haftet für eigene Ausgaben und Einhaltung der Projektverpflichtungen)**
- 3) Berichtslegung – Details auf dem nächsten Slide
- 4) Projektänderungen dem LP **sofort melden** (MU kommuniziert AA mit JS)
- 5) Aufbewahrung der Projektdokumentation - **bis zum 31.12.2027**
- 6) **Dauerhaftigkeit** - **5 Jahre** nach der letzten Auszahlung
- 7) Einhaltung des **Wettbewerbsrechts** (MU 2-3 Ausschreibungen...)
- 8) **Doppelfinanzierung** der Aktivitäten verboten
- 9) **Projektausgaben** in einem **eigenen Buchungssystem** zu erfassen (getrennt z. B. eigene Kostenstelle)
- 10) **Förderfähigkeit** von Projektkosten nach **Gemeinsamen Förderfähigkeitsregeln**

Berichtslegung

- Zweistufig – Partnerberichte (3x) vs. Projektberichte (1x - MU)
- Partnerberichte haben immer 2 Teile:
 - a) Partnersfortschrittsbericht (Zwischen- oder Endbericht)
 - b) Ausgabeliste
- Projektbericht **erst** auf der Grundlage der von der Kontrollstelle bestätigten Partnerberichten
- Immer nach 6 Monaten und innerhalb von 30 Kalendertagen

Reihenfolge / Pořadí	Berichtszeitraum / Monitorovací období		Abgabefrist für den Projektzwischenbericht/-endbericht / Termin pro předložení (Závěrečné) Zprávy o projektu
	Anfang / začátek	Ende / konec	
0	01.01.2017	31.08.2018	31.12.2018
1	01.09.2018	28.02.2019	31.07.2019
2	01.03.2019	31.08.2019	31.01.2020
3	01.09.2019	29.02.2020	31.07.2020
4	01.03.2020	31.08.2020	31.01.2021
5	01.09.2020	28.02.2021	31.07.2021
6	01.03.2021	31.08.2021	31.03.2022
Projektendbericht / Závěrečná zpráva o projektu	01.03.2021	31.08.2021	31.03.2022

Publizität

- feste Regeln der Publizität sind zu erhalten
- Kontrollstellen können auf Mängel hinweisen
- sollte es dann nicht verbessert sein, drohen auch Sanktionen
- Logos
- A3-Plakat (siehe nächster Slide)
- Materialien für Teilnehmer der Events
- kleine Werbemittel
- Information auch auf den Ausgabenbelegen



PROJEKTAKRONYM PROJEKTNUMMER

Hauptziel

Kurze Projektbeschreibung

EFRE-Förderung in EUR:

Projektlaufzeit:

www.at-cz.eu/XXX



EUROPÄISCHE UNION

*Partnerlogo
(niedriger oder schmaler als EU-
Flagge)*

*Partnerlogo
(niedriger oder schmaler als EU-
Flagge)*

Rozpočet projektu - *Projektbudget*

Partner	Celkem (EUR) <i>Gesamt (EUR)</i>	Celkem (CZK), kurz 24.9. <i>Gesamt (CZK), Kurs 24.9.</i>
Masarykova univerzita	737 862,-	18 900 335,-
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik	242 000,-	6 198 830,-
Geologische Bundesanstalt	183 000,-	4 687 545,-
Celkem <i>Gesamt</i>	1 162 862,-	29 786 710,-

Themen – verschiedenes

- **Plakat** - eigene Graphik ?
- **Webseite** - auch nach Finanzkürzung nötig
 - wie damit umgehen ?
- **iBox** – seitens des JS geführt, Infos aktualisieren (MU)
- **Kontrolstellen** – Rolle erwähnen, bei AT = **Amt der NÖ-Landesregierung, Abteilung Finanzen – EU Finanzkontrolle**
- **Timesheets vs. Periodische Nachricht**
- **wissenschaftliche Koordination** im Rahmen den Workpackages (siehe .xls-Tabelle - Diskussion)

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Wir freuen uns auf gute Zusammenarbeit bei
HTPO-Projektumsetzung.

Martin Kopecký
Jana Novotná Škarková