
 

 

Besprechungsprotokoll vom 24. 09. 2019 Olšina 

 

Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební kanál -Bavorská niva  ATCZ-163 

_______________________________________________________________________ 

Kultur- und Naturerbe Schwarzenberger Schwemmkanal – Bayrische  Au  ATCZ-163 

 

Teilnehmerliste des Projektmeetings: 

VLS ČR, s.p.:     

Ing. Michaela Veselá – Leiterin vom Projektbüro der Unternehmensdirektion michaela.vesela@vls.cz 

Ing. Daniela Růžková – Projektmanager der Unternehmensdirektion Praha   daniela.ruzkova@vls.cz  

Ing. Zuzana Štollová – Betriebswirt der Division Horní Planá    zuzana.stollova@vls.cz 

Bc. Růžena Heřmánková – Waldpädagoge     ruzena.hermankova@vls.cz 

Bc. Barbora Filipová – Fachgarant des Projektes     barbora.filipova@vls.cz 

Lesy České republiky, s.p.:  

Ing. Bohumil Děd – stellvertretender Leiter der Flussverwaltung, Benešov bohumil.ded@lesycr.cz 

Ing. Ondřej Balihar – Flussverwaltung      ondrej.balihar@lesycr.cz 

Tourismusverband Böhmerwald:  
 
Zuzana Votýpková          zuzana@boehmerwald.at 

MMag. Johannes Miesenböck - RMOÖ GmbH     johannes.miesenboeck@rmooe.at 

Reinhold List         list@boehmerwald.at   

Andere: 

Ing. Hynek Hladík        Hladik.Hynek@seznam.cz 

Mgr. Nikola Mikyšková        nikolamikyskova@centrum.cz 

     

Einzelne Besprechungspunkte:  

1) Präsentation der VLS ČR, s.p.   

• Öffentlicher Auftrag, Ausschreibung für die Anbieter 

• Zeitplan der Bauarbeiten 

• Das Projekt wurde für die Medienkampagne des Programms gewählt!!! 

• Abgabe des 2. Monitoringberichtes 

2) Der LP hat über die Eingliederung des Projekts in die Medienkampagne informiert – Lieferung von Fotos (2 Fotos 
AT + 2 Fotos CZ) 
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3) Der PP1 (LČR) hat über die Anmerkungen des Kontrollorgans CRR zur 
Ausschreibung informiert – Info B. Filipová 
 

4) Der PP2 hat angeführt, dass es bisher nicht gelungen ist, den Lieferanten in der Ausschreibung zu bekommen, es 
wird zu  einer Verspätung von ca. 1 Jahr führen – neu die Aufname der Arbeiten ca. 3/2020 – 9/2020, Lösung von 
weiteren PR in 2021. Der PP2 hat weiter mitgeteilt, dass in dem 1. Monitoringbericht die Probleme mit der 
Ausschreibung nicht angeführt waren, dieses ist in dem 2. Monitoringbericht anzuführen. Der PP2 bittet 
gleichzeitig um die eventuelle Empfehlung von Experten/Firmen, die sich mit Holzbau beschäftigen. 

 
5) Der LP versendet Präsentation, Kopie der Anwesenheitsliste und Besprechungsprotokoll an alle Projektpartner 

und weitere Beteiligte. 
 

6) Vor dem Ende des 2. Monitoringzeitraums wird ein Meeting stattfinden, und zwar am 03. 03. 2020, um 10 Uhr in 
Olšina 

 
 
 

Verfasst: am 01. 10. 2019 von Ing. Daniela Růžková 

 

 

 
 

 

 


