

## Zápis z jednání ze dne 24. 9. 2019 Olšina

Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební kanál -Bavorská niva ATCZ-163

---

Kultur- und Naturerbe Schwarzenberger Schwemmkanal – Bayrische Au ATCZ-163

### **Seznam účastníků projektového setkání:**

#### **VLS ČR, s.p.:**

Ing. Michaela Veselá – vedoucí projektové kanceláře ŘSP Praha	michaela.vesela@vls.cz
Ing. Daniela Růžková - projektový manažer ŘSP Praha	daniela.ruzkova@vls.cz
Ing. Zuzana Štollová- ekonom divize Horní Planá	zuzana.stollova@vls.cz
Bc. Růžena Heřmánková – lesní pedagog divize Horní Planá	ruzena.hermankova@vls.cz
Bc. Barbora Filipová – odborný garant projektu	barbora.filipova@vls.cz

#### **Lesy České republiky, s.p.:**

Ing. Bohumil Děd – zástupce vedoucího správce toků, Benešov	bohumil.ded@lesy-cr.cz
Ing. Ondřej Balihar – správce toků	ondrej.balihar@lesy-cr.cz

#### **Tourismusverband Böhmerwald:**

Zuzana Votýpková	zuzana@boehmerwald.at
MMag. Johannes Miesenböck - RMOÖ GmbH	johannes.miesenboeck@rmoe.at
Reinhold List	list@boehmerwald.at

#### **Ostatní:**

Ing. Hynek Hladík	Hladik.Hynek@seznam.cz
Mgr. Nikola Mikyšková	nikolamikyskova@centrum.cz

**Jednotlivé body jednání:**

- 1) Presentace VLS ČR, s.p.
  - Veřejná zakázka, vysoutěžení dodavatele
  - Časový harmonogram stavebních prací
  - Projekt byl vybrán do mediální kampaně Programu!!!
  - Odevzdání 2. monitorovací zprávy
- 2) LP informoval o zařazení projektu do mediální kampaně – dodání fotografií (2 foto AT + 2 foto CZ)
- 3) PP1 (LČR) informoval o připomínkách kontrolního orgánu CRR k veřejné zakázce – info. B. Filipová
- 4) PP2 uvedl, že se jim doposud nepodařilo vysoutěžit dodavatele, dojde ke zpoždění cca 1 rok – nově zahájení prací cca 3/2020 – 9/2020, řešení dalších PR v roce 2021. PP2 dále uvedl, že v 1 MZ nebyly zmíněny problémy s veřejnou zakázkou, nutno uvést ve 2. MZ. PP2 zároveň prosí o případné doporučení specialistů/firem, zabývajících se pracemi se dřevem
- 5) LP zašle prezentaci, kopii prezenční listiny a zápis z jednání všem projektovým partnerům a dalším zúčastněným.
- 6) Před koncem 2. MO se uskuteční schůzka a to dne **3. 3. 2020, v 10 hod. na Olšině**

Zpracovala: 1. 10. 2019 Ing. Daniela Růžková