

Venkovské památky/ Ländliche Denkmäler



EVROPSKÁ UNIE



EVROPSKÁ UNIE



Záměr a cíle projektu

- propagace a zvýšení návštěvnosti venkovských památek jako jsou lidová architektura, mlýny, hamry, zříceniny, křížové cesty a významné kaple, kulturní památníky, přírodní památky – jeskyně, rašeliniště atd.
- studie na porovnání venkovských památek v Čechách a Rakousku
- obnovení přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru
- Prodloužení doby pobytů turistů v regionu a tím zvýšit počet přenocování

Partneři projektu

- Jihočeská Silva Nortica – Lead partner
- Jihočeská centrála cestovního ruchu
- Vysočina Tourism
- Donau Universität für Weiterbildung Krems
- Mühlviertel Alm in Freistadt
- Zukunftsraum Thayaland
- Národní památkový ústav – strategický partner
- Waldviertel Destination GmbH – strategický partner

Výstupy projektu

- Srovnávací analýza venkovských památek v českých a rakouských projektových regionech
- Plánování společných turistických produktů
- Marketingové produkty –web, pořízení fotografií, mapy, brožury, videa, geolokační hry, storytelling
- Reklamní kampaň na podporu návštěvnosti památek – tištěná inzerce, inzerce na sociálních sítích
- Účast na zahraničních veletrzích
- Konference, semináře, exkurze
- Propagační předměty

Realizované a probíhající aktivity JCCR

- Rozeslání dotazníků na provozovatele venkovských památek, obce, organizace (muzea atd.) osloveno více než 500 památek- jižní Čechy 68, Vysočina – 44, Mühlviertel 20, Thailand 23
- Ukončené a realizované výběrové řízení na výrobu propagačních předmětů
- Probíhající realizace výběrového řízení na pořízení fotografií vybraných venkovských památek
- Probíhající realizace ukončeného výběrového řízení geolokační hry
- Seminář pro TIC oblasti Toulavy a zapojené památky - Tábor 10.3.2022

Co nás ještě čeká?

- Mediální kampaň – Česká republika/ Rakousko – duben/květen – říjen/listopad 2022
- Semináře k projektu
- Exkurze
- 2 press tripy – jaro/podzim 2022

Doba realizace - rozpočet

- Doba realizace 1.7.2020-31.12.2022
- Rozpočet 199 014 Eur – z toho 85% EFRR, 5% MMR, 10% jihočeský kraj

Děkuji za pozornost!

Mgr. Pavla Drunecká

drunecka@jccr.cz

606 611 838

