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Einleitung

Das vorliegende Handbuch richtet sich an alle Projektpartner und Projektpartnerschaften, die im
Rahmen des Programmes INTERREG V-A Osterreich — Tschechische Republik Projekte durchfiihren. Das
Handbuch beinhaltet nationale Regeln der eingebundenen Staaten, es ersetzt jedoch keineswegs die
Gemeinsamen Forderfihigkeitsregeln gem. Art. 18, Abs. 2 der VO (EU) Nr. 1299/2013, die auf der
Programmwebsite www.at-cz.eu zu finden sind.

Dieses Handbuch knipft an das Handbuch fiir Antragsteller an (zum Herunterladen unter www.at-
cz.eu), das die Antragsteller durch die erste Phase des Projektzyklus fihrt, d. h. von der Aufstellung
eines Projektvorhabens bis zur Genehmigung des Projektes. Das Handbuch fiir Antragsteller gibt auch
einen Uberblick (iber die Besonderheiten des Programms. Gegenstand dieses Handbuchs ist der zweite
Teil des Projektzyklus, d. h. ab der Unterzeichnung des Fordervertrages Uber die Durchfilhrung des
Projektes bis zum Abschluss des Projektes und der Dauerhaftigkeit.

Obwohl das vorliegende Handbuch mdglichst umfangreiche Informationen enthalt, kénnen dennoch
offene Fragen auftreten. In diesen Fallen wenden Sie sich bitte an das Gemeinsame Sekretariat.

Das Handbuch steht Ihnen auf der Website des Programms www.at-cz.eu auf Deutsch und Tschechisch
zum Download zur Verfiligung.

Im Zuge der Programmumsetzung kann es zu Anderungen des vorliegenden Handbuchs kommen.
Informationen iiber eine Anderung bzw. Ergdnzung einzelner Kapitel oder Dokumente im Anhang
werden auf der Website des Programms verdffentlicht. Anderungen des Handbuchs erfolgen im Zuge
einer Veréffentlichung neuer Versionen bzw. — im Fall von geringfiigigen Anderungen — in Form von
durch die Verwaltungsbehérde veréffentlichten methodischen Hinweisen. Anderungen in Form von
methodischen Hinweisen werden dann automatisch in die nachste Version des Handbuchs
miteinbezogen.

Alle Projektpartner, die sich an der Umsetzung eines Projekts im Rahmen des Programms
INTERREG V-A Osterreich — Tschechische Republik beteiligen, sind verpflichtet, die jeweils giiltige
Fassung des Handbuchs zu beachten.

Informationen, wie mit dem Projekt im Monitoringsystem des Programms (eMS) zu arbeiten ist, finden
Sie im eMS Handbuch fir Projektpartner. Dieses Handbuch steht Ihnen nicht nur auf der Website
www.at-cz.eu, sondern auch direkt im eMS auf der Startseite zur Verfligung.

Wir wiinschen Ihnen eine erfolgreiche Projektumsetzung!

Verwaltungsbehérde und Gemeinsames Sekretariat

Oktober 2019


http://www.at-cz.eu/
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Liste der Anderungen

interregy “

Osterreich-Tschechische Republik

Europaischer Fonds fir regionale Entwicklung

Nr. der
Anderung

Gegenstand der Anderung

Datum

Kapitel/Anhang
Nr.

Fiir tschechische Projektpartner: Kapitel Auswahl
des Lieferanten, Offentliche  Auftrage -
Vorgangsweise auf tschechischer Seite des
Programmgebiets — im Text angegebene finanzielle
Obergrenzen wurde mit einem Verweis auf Abs. 5.3
des ,Leitfadens fir die Auftragsvergabe fir die
Programmperiode 2014 — 2020“ ersetzt.

01.10.2019

3.2

Fiir tschechische Projektpartner: vereinfachte
Nachweisfiihrung bei Ausgaben fir externe
Exptertise und Dienstleistungen und
Ausristungskosten im Fall, dass der Wert der
einzelnen Belege 400 € nicht Gberschreitet

01.10.2019

2.2.1
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Liste der Abkiirzungen und Begriffe

AT
BA
BB
Ccp
CR
EFRE
EG
EK
eMS
ESI
EU

GS

KPF
LP
MMR CR
NB
PA

PP

RK

VB

Osterreich

Begleitausschuss

Bescheinigungsbehorde

Kooperationsprogramm (aus dem Englischen: ,Cooperation Programme®)
Tschechische Republik

Europaischer Fonds fiir regionale Entwicklung

Europdische Gemeinschaft

Europdische Kommission

Elektronisches Monitoringsystem

Europaische Struktur- und Investitionsfonds

Europdische Union

Gemeinsames Sekretariat

Investitionsprioritat

Kleinprojektefonds

Leadpartner

Ministerium flr Regionalentwicklung der Tschechischen Republik
Nationalbehérde

Prioritdtsachse

Projektpartner — ein libergeordneter Begriff, der sowohl Projekt- als auch Leadpartner
sowie strategische Partner, Antragsteller und Begiinstigte umfasst. In jenen Fallen, die
nur einen von ihnen betreffen, wird dies ausdriicklich erwahnt.

Regionale Koordinierungsstellen (in der Tschechischen Republik die zustandigen Kreise,
in Osterreich die entsprechenden Amter der Landesregierungen)

Verwaltungsbehorde

Erlauterungen zum Handbuch

~

V
o

Tipps und wichtige Informationen

Hier finden Sie weiterfiihrende Informationen zum entsprechenden Thema


http://www.cliparthut.com/more-information-icon-clipart-3DmiVT.html
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCISKhOeRg8kCFUVcDwodKgwINw&url=http://www.clipartsheep.com/ammunition-art-logojpg-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyMWxaR2xoTG0xbGNtTm9ZVzUwWTJseVkyeGxMbU52YlM4ME1UQTVOakUxTUM5aGJXMTFibWwwYVc5dUlHRnlkQ0JzYjJkdlgyWjFiR3d1YW5CbFp3fHc9MTQ5fGg9MTQzfHQ9anBlZ3w/&psig=AFQjCNFJGsYEDbQcIi_0CiR7_3CtEhf_Fw&ust=1447151498094048

HILCITICY m

Osterreich-Tschechische Re;p“l:lblik

Europaischer Fonds fir regionale Entwicklung

1. Rechtliche Mittelbindung
1.1 Der EFRE-Fordervertrag

Der EFRE-Fordervertrag (des Weiteren nur "Vertrag") ist ein rechtlich bindendes Dokument, auf dessen
Grundlage dem Projekt eine Férderung aus dem Europaischen Fonds fiir Regionalentwicklung (EFRE)
gewdhrt wird. Der Vertrag wird zwischen der Verwaltungsbehorde (Foérdergeber) und dem/r
federfihrenden Beglinstigten des Projekts (Leadpartner) auf Grundlage einer Zustimmung des
Begleitausschusses abgeschlossen.

Der Vertrag richtet sich nach dem 6sterreichischen Privatrecht, ist zweisprachig (d. h. Deutsch-
Tschechisch) und in der Sprache des Fordergebers (Deutsch) verbindlich. Ein Muster des Vertrags
finden Sie im Anhang Al.

Der Vertrag enthélt insbesondere eine genaue Bezeichnung des Leadpartners (dieser ist der Empfanger
der Forderung) und der Verwaltungsbehorde, die Fordergeberin ist. Des Weiteren beinhaltet der
Vertrag Angaben zur Hohe und zum Zweck der Forderung und eine Identifizierung der weiteren
Projektpartner. Im Vertrag werden weiters die Bedingungen fiir die Durchfiihrung des Projekts, die
Rechte sowie die Verpflichtungen des Leadpartners geregelt.

Nicht nur dem Leadpartner, sondern allen weiteren Projektpartnern wird empfohlen, sich griindlich
mit den Bedingungen des Vertrags vertraut zu machen, denn ihre Verletzung kann eine Kiirzung der
Forderung oder sogar eine Riickzahlung der gesamten Férderung zur Folge haben.

Bei Unklarheiten hinsichtlich der im Vertrag festgelegten Bedingungen nehmen Sie bitte Kontakt mit
den Mitarbeiterlnnen des Gemeinsamen Sekretariats auf.

Vorbereitung des Vertrages

Auf Grundlage der Entscheidung des Begleitausschusses bezliglich der einzelnen Projekte und nach der
offiziellen Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Begleitausschusses sendet das Gemeinsame
Sekretariat die Information Uber die Entscheidung des Begleitausschusses per E-Mail an den
Leadpartner. In dieser Mitteilung wird ebenfalls dargestellt, welche weiteren Schritte fir die
Vertragserstellung unternommen werden missen. Diese Mitteilung wird in der Regel bis 5 Wochen
nach der Sitzung des Begleitausschusses Ubermittelt. Der EFRE-Fordervertrag wird durch das
Gemeinsame Sekretariat vorbereitet.

Das durch das Gemeinsame Sekretariat ausgesandte Schreiben beinhaltet folgende Punkte:

. Angaben, die im Antrag im eMS zu ergdnzen sind (MenQ links ,Antrag und Vertrag” >
,Zuséatzliche Informationen®);

= Unterlagen, die durch den Leadpartner vor der Unterzeichnung des Vertrags einzureichen
sind (s. unten);

= im Fall einer Genehmigung des Projektes mit einer Auflage / mit Auflagen — Auflagen, die
erfillt bzw. Mangel, die beseitigt werden missen;

= Termin, bis wann alle diese Schritte erledigt werden missen und der Uberarbeitete Antrag
erneut eingereicht werden muss.
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Form der Dokumenteniibermittlung

Alle fur die Vertragserstellung relevanten Dokumente sind in der Regel elektronisch tber das eMS
vorzulegen. Unterlagen, die es nur in gedruckter Form gibt, sind einzuscannen und ins eMS
hochzuladen. Die Originaldokumente sind vom Projektpartner im Einklang mit den Regelungen zur
Aufbewahrung zu archivieren (siehe Kap. 8 Buchhaltung und Aufbewahrungsfrist von Belegen).

Falls es notwendig ist, auch das Original des Dokuments vorzulegen, gibt es folgende Mdoglichkeiten:

*  Ubermittlung des Dokuments via eMS in elektronischer Form mit elektronischer Signatur;
=  Ubermittlung des eingescannten Originaldokuments via eMS und gleichzeitiger Versand des
Originals per Post.

In Ausnahmefallen, wo der Upload ins eMS aufgrund des Umfangs des Dokuments nicht moglich ist,
kénnen Unterlagen nach Absprache mit der Kontrollstelle (bei Abrechnungen) oder dem
Gemeinsamen Sekretariat (bei der Vertragserstellung) physisch bzw. auf einer CD Gibermittelt werden.

Firr die Vertragserstellung notwendige Dokumente

Fiir die Vorbereitung des Vertrags hat der Leadpartner auf Grundlage einer Nachricht vom
Gemeinsamen Sekretariat folgende Angaben im eMS zu erganzen. Alle Anhdnge sind im eMS
grundsatzlich unter dem Reiter ,,Anhdange” hochzuladen, falls es im Text nicht anders spezifiziert
wurde.

1| Informationen zur Bankverbindung: Bekanntgabe des Kontos, auf das die Férderung aus dem
EFRE Uberwiesen wird.
Der Leadpartner ist verpflichtet:

= Die Informationen zur Bankverbindung im eMS unter ,Zusatzliche Informationen” zu
erganzen.

= Das ausgefiillte Formular zur Bestdtigung des Bankkontos (s. Anhang A2) bzw. eine
Bankbestatigung Gber das angegebene Girokonto, aus der alle notwendigen Informationen
(d. h. mind. die Kontonummer in Form von IBAN, Bankbezeichnung, Informationen zum
Kontoinhaber) hervorgehen, hochzuladen.

2| Berichtsperioden: Es ist notwendig, die Berichtsperioden mit der zustdndigen Kontrollstelle
des Leadpartners zu besprechen und ggf. anzupassen.
Der Leadpartner ist verpflichtet:

= Die Berichtsperioden im eMS gemal der Empfehlung der Kontrollstelle anzupassen.

= Das ausgefiillte und von der Kontrollstelle unterschriebene Formular zu den
Berichtsperioden dem GS zu libermitteln. Dieses Formular wird dem Leadpartner mit dem
Genehmigungsschreiben gesendet und ist ausgefillt und unterzeichnet im eMS unter
,Anhdnge” hochzuladen (Anhang A14). Dieses Formular ist auch dann von der
Kontrollstelle unterzeichnen zu lassen, wenn sich die Berichtsperioden gegeniiber den im
Antragsformular beschriebenen nicht gedndert haben.
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Des Weiteren missen alle Projektpartner (einschlieRlich des Leadpartners) folgende Dokumente
vorlegen:

3| Bauprojekte: Bei Projekten, die BaumaBnahmen umfassen, ist eine Baugenehmigung
einschlieRlich der Unterlagen, auf deren Grundlage die Genehmigung erteilt wurde, dann
vorzulegen, wenn dieser Nachweis nicht bereits mit dem Forderantrag eingereicht wurde.

4| Projekte mit De-minimis-Beihilfe: Werden im Rahmen des Projektes Aktivitaten durchgefihrt,
die unter die De-minimis-Regel fallen, hat der Projektpartner ein (aktualisiertes) Formular der
De-minimis-Erkldrung einzureichen (s. Anhang B7_1 des Handbuches fiir Antragsteller).

5| Ausstindige Riickforderungsanordnung: Wird im Projekt eine Gruppenfreistellung
angewandt, hat der Projektpartner mit einer Ehrenerklarung nachzuweisen, dass gegen ihn
keine Riickforderungsanordnung im Zusammenhang mit einer Entscheidung der Europaischen
Kommission Uber eine rechtswidrige Forderung und ihre Unvereinbarkeit mit dem
Binnenmarkt ausgestellt wurde, die bisher nicht beglichen wurde. D. h. dass der Projektpartner
erhaltene Beihilfenzahlungen, im Fall der Feststellung einer rechtswidrigen und mit dem
Binnenmarkt nicht zu vereinbarenden 6ffentlichen Beihilfe durch die Europdische Kommission,
zuriickgezahlt hat. Diese Bedingung bezieht sich dabei nicht nur auf den alleinigen
Begilinstigten, sondern auf die gesamte Gruppe von Unternehmen, mit denen der Beglinstigte
im Rahmen einer wirtschaftlichen Einheit (eines Betriebes) verbunden ist.

6| Eigentumsrecht zu Immobilien: Es ist ein das Eigentumsrecht nachweisendes Dokument
vorzulegen, wenn dieser Nachweis nicht bereits zusammen mit dem Forderantrag erbracht
wurde.

Fiir tschechische Partner gilt zusdtzlich:

Wurden bereits oder werden im Rahmen des Projekts Vergabeverfahren durchgefiihrt, hat der
tschechische Projektpartner seiner Kontrollstelle auch eine Ubersicht von durchgefiihrten sowie
geplanten Vergabeverfahren vorzulegen/zu iibermitteln. Diese Ubersicht muss nicht vor der
Vertragserstellung vorliegen, das notwendige Formular wird dem Projektpartner in der Regel nach der
Genehmigung des Projekts im Begleitausschuss von der Kontrollstelle zugesandt.

Vorgehensweise

Nach der Erganzung der erforderlichen Angaben und Unterlagen im Forderantrag wird der Antrag
durch den Leadpartner auf dieselbe Art und Weise im eMS eingereicht, wie der urspriingliche Antrag.
Daraufhin wird durch das Gemeinsame Sekretariat liberprift, ob sdmtliche angeforderten Angaben
und Unterlagen ergadnzt wurden. Danach kann das Prozedere der Vorbereitung des Vertrages
aufgenommen werden. Ist das Ergebnis negativ, wird der Leadpartner zur Erganzung aufgefordert.

Das Gemeinsame Sekretariat bereitet den Entwurf des Vertrages in zweifacher Ausfertigung vor. Die
beiden Anhange zum Vertrag sind das Original der aktuellen Fassung des Antrages sowie ein digitales
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Tragermedium (CD) mit den giiltigen Versionen des Handbuchs fiir Antragsteller, des Handbuchs fir
Projektpartner sowie der Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln.

Der Vertrag wird zuerst durch die Verwaltungsbehdrde unterzeichnet. Der unterzeichnete Vertrag wird
in zwei Originalausfertigungen gemeinsam mit dem letztgiltigen Antragsformular, weiteren Anhangen
sowie den Formularen zur Benutzerzuordnung im eMS (s. weiter unten) von der Verwaltungsbehorde
an den Leadpartner gesandt. Der Leadpartner sendet der Verwaltungsbehorde eine unterzeichnete
Originalausfertigung des Vertrags, das unterzeichnete letztgiiltige Antragsformular sowie die von allen
Projektpartnern ausgefiillten Formulare zur Benutzerzuordnung zurlick. Dies hat spatestens innerhalb
von 8 Wochen nach Erhalt zu erfolgen, ansonsten gilt der Vertrag als erloschen. Die Frist von 8 Wochen
beginnt an dem Tag zu laufen, der auf dem Poststempel auf dem Umschlag des Schreibens von der
Verwaltungsbehorde angegeben ist. In begriindeten Fillen (z. B. wenn die Genehmigung eines
Vorstandes erforderlich ist, der nur halbjdhrlich zusammentritt) kann der Leadpartner eine
Verlangerung beantragen, Gber die die Verwaltungsbehorde entscheidet.

Zuordnung von Benutzerlnnen im eMS:

Fir jeden Projektpartner ist mindestens ein/e Benutzer/in festzulegen, der/die die Partnerberichte
ausfillen und einreichen wird. Der Lead-/Projektpartner gibt diese Personen auf dem Formular zur
Benutzerzuordnung an. Dieses Formular muss von den zeichnungsberechtigten Vertreterlnnen des
Lead-/Projektpartners unterzeichnet werden. Ein Vordruck dieser Formulare wird dem Leadpartner
gemeinsam mit dem EFRE-Fordervertrag zugesandt und ist zusammen mit einer unterzeichneten
Originalausfertigung des Vertrags und dem unterschriebenen Projektantrag innerhalb von 8 Wochen
nach Erhalt an die Verwaltungsbehdorde zu retournieren (Muster des Formulars s. Anhang A3).

Die Zuordnung dieser Personen im eMS wird vom Gemeinsamen Sekretariat nach der
Vertragserstellung bzw. nach Retournierung der ausgefiillten und unterzeichneten Formulare
durchgefihrt.

Dem Projekt kann nur ein bereits im Monitorringsystem eMS registrierter Benutzer zugeordnet
werden. Ist der gewahlte Benutzer nicht im Monitorringsystem eMS registriert, muss zuerst seine
Registrierung erfolgen. Erst danach kann der Benutzer dem entsprechenden Projekt zugeordnet
werden.

Flir tschechische Leadpartner gilt zusdtzlich:
Veroffentlichung des EFRE-Fordervertrags im Vertragsregister

Tschechische Leadpartner, die die Pflicht zur Veroffentlichung von Vertragen im tschechischen
Vertragsregister haben (s. Kap. 2.8), sind nach Vertragsabschluss verpflichtet, den EFRE-FGrdervertrag
im Vertragsregister zu veroffentlichen. Diese Verpflichtung betrifft auch allfillige neue Versionen des
Vertrags. Auf Anfrage vom Leadpartner kann ihm der Vertrag vom GS im PDF-Format zugesandt
werden.
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Die Datenmitteilung mit der Bestatigung Uber die Durchfihrung der Veroéffentlichung sendet der
tschechische Leadpartner dem Gemeinsamen Sekretariat per E-Mail.

1.2 Zuwendung aus dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik fiir tschechische
Projektpartner

Tschechische Projektpartner, die einen Anspruch auf die Zuwendung aus dem Staatshaushalt der
Tschechischen Republik haben (s. Kap. 3.4.2.1 des Handbuchs fiir Antragsteller), kénnen im Rahmen
des Aufrufs des tschechischen Ministeriums fiir Regionalentwicklung einen Antrag auf die Gewahrung
dieser Zuwendung stellen. Die Zuwendung aus dem Staatshaushalt erfolgt nicht automatisch, sprich es
ist nicht ausreichend, das Staatsbudget als eine Quelle der Finanzierungsbeitrdge im Budget des
Projektantrags im eMS auszuwahlen. Es ist notwendig, die Gewdhrung dieser Zuwendung gemal
Gesetz Nr. 218/2000 Sb., Haushaltsregeln, extra zu beantragen:.

Zur Gewahrung der Zuwendung aus dem tschechischen Staatsbudget ist es
notwendig, im Rahmen des Aufrufs des tschechischen Ministeriums fiir
Regionalentwicklung einen Antrag zu stellen.

Der Aufruf und die Bedingungen zur Antragstellung werden auf der
Programmwebsite www.at-cz.eu veroffentlicht.

Der Antrag wird mittels eines vorgefertigten Formulars gestellt, das als Anhang des Aufrufs auf der
Programmwebsite www.at-cz.eu veroffentlicht wird.

Der Antrag kann erst nach der Genehmigung des Projekts im Begleitausschuss sowie nach der
Erstellung des EFRE-Fordervertrags zwischen der Verwaltungsbehérde und dem Leadpartner gestellt
werden.

Falls alle im Aufruf festgelegten Bedingungen und Anforderungen erfillt werden, wird durch die
tschechische Nationalbehoérde fiir die einzelnen Empfanger der Zuwendung ein Bescheid Uber die
Zuteilung einer Zuwendung aus dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik (des Weiteren nur
"Zuwendungsbescheid") erlassen — s. Anhang A4. In dem Zuwendungsbescheid werden der
verbindliche Betrag in EUR und CZK sowie der Wechselkurs festgelegt, mit dem der EUR-Betrag in
tschechische Kronen umgerechnet wurde. Die Fordermittel aus dem Staatshaushalt werden in EUR
ausgezahlt.

! Die Notwendigkeit des Antrags auf die Gewahrung der Zuwendung aus dem tschechischen Staatsbudget gilt ab 21.09.2018
und betrifft daher die fiir die 7. Sitzung des Begleitausschusses vorgelegten Projekte. Flr Projekte, die auf der 6. Sitzung des
Begleitausschusses bzw. friiher vorgelegt wurden, war es ausreichend, das Staatsbudget als eine Quelle der
Finanzierungsbeitrage im Projektantrag im eMS anzufiihren und diese vom Begleitausschuss genehmigen lassen.


http://www.at-cz.eu/
http://www.at-cz.eu/
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCISKhOeRg8kCFUVcDwodKgwINw&url=http://www.clipartsheep.com/ammunition-art-logojpg-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyMWxaR2xoTG0xbGNtTm9ZVzUwWTJseVkyeGxMbU52YlM4ME1UQTVOakUxTUM5aGJXMTFibWwwYVc5dUlHRnlkQ0JzYjJkdlgyWjFiR3d1YW5CbFp3fHc9MTQ5fGg9MTQzfHQ9anBlZ3w/&psig=AFQjCNFJGsYEDbQcIi_0CiR7_3CtEhf_Fw&ust=1447151498094048

HILCITICY m

Osterreich-Tschechische Rerpqublik

Europaischer Fonds fir regionale Entwicklung

Die Projektpartner erhalten den Bescheid Uber den Fordergeber. Nach Erhalt des
Zuwendungsbescheides ist der betreffende tschechische (Lead-)Partner verpflichtet, einen Vordruck
zur ldentifizierung der Bankverbindung fiir die Auszahlung der Finanzmittel aus dem Staatshaushalt
auszufillen (s. Anhang A7). Auf dieses Konto wird dann die Zuwendung aus dem Staatshaushalt
tiberwiesen (mehr zu Konten des Projektes s. Kap. 7 ,,Konten des Projekts“). Fiir die Uberweisung der
Finanzmittel in EUR ist es notwendig, die Kontonummer in Form der IBAN anzugeben. Ein Scan des
ausgefillten und unterschriebenen Formulars ist beim Einreichen des Partnerbericht in <Anhange —
Partnerbericht> im eMS spatestens mit den ersten Ausgaben hochzuladen, die zur Priifung vorgelegt
werden. Falls der tschechische Leadpartner den Pauschalbetrag der Vorbereitungskosten geltend
machen mochte, ist dieses Formular bereits bei der Einreichung des Berichts fiir die 0. Periode dem
Gemeinsamen Sekretariat unter js.atcz@crr.cz zu Gbermitteln.

1.3 Vertrage liber die nationale Kofinanzierung

Die Osterreichischen Projektpartner sind verpflichtet, den Kofinanzierungsvertrag spatestens beim
ersten Projektbericht vorzulegen.

Tschechische Projektpartner, die eine Kofinanzierung aus anderen Kapiteln des Staatsbudgets als dem
Kapitel des Ministeriums fiir regionale Entwicklung der Tschechischen Republik sowie aus staatlichen
Fonds erhalten, sind verpflichtet, dem Gemeinsamen Sekretariat bereits bei der Vertragserstellung
den Vertrag/Bescheid tiber die Gewahrung der Férderung aus dem jeweiligen Haushaltskapitel bzw.
einem Fonds vorzulegen. Dies wird nicht in jenem Fall verlangt, in dem ein durch diese Stelle errichtete
juristische Person betroffen ist.
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2. Projektdurchfiihrung

Als Grundlage fir die Durchfiihrung des Projektes gelten der Forderantrag und die im EFRE-
Fordervertrag verankerten Vereinbarungen. Die Verantwortung fiir die gesamte Durchfiihrung des
Projektes tragt der Leadpartner, der das Projekt unter Mitwirkung seiner Projektpartner durchfiihrt.
Konkret ist er verantwortlich flir das Projektmanagement, die Erarbeitung von
Projektfortschrittsberichten, Erstellung des Auszahlungsantrags, die Verwaltung der projektbezogenen
EU-Mittel, die ordentliche Verwendung der Finanzmittel im Rahmen des gesamten Projekts etc.

Die Durchfiihrung muss gemaR den im EFRE-Fordervertrag sowie den in den Anhdngen des Vertrags
festgehaltenen Bedingungen sowie im Einklang mit den weiteren, in den Programmdokumenten
festgelegten Regeln, erfolgen. Der Projektfortschritt ist sorgfaltig zu dokumentieren und zu monitoren.
Im Fall von jeglichen Anderungen ist das Gemeinsame Sekretariat (mit Ausnahme von den unter Kap.
2.3 d| beschriebenen Anderungen) umgehend durch den Leadpartner zu informieren und rechtzeitig
mittels eMS eine Projektidnderung zu beantragen (siehe Kapitel 2.3 ,,Anderungen des Projektes*).

2.1 Zeitliche Forderfahigkeit von Ausgaben

Die zeitliche Forderfahigkeit von Ausgaben wird durch § 2 des EFRE-Fordervertrags geregelt und
unterliegt den entsprechenden Festlegungen der Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln.

Die Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln basieren auf der Verordnung der
Kommission (EU) Nr. 481/2014 vom 4. Marz 2014 und legen verbindliche Regeln
fr die Forderfahigkeit von Ausgaben fest.

Die jeweils giiltige Fassung der Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln steht
unter http://www.at-cz.eu/at/downloads/programmdokumente zur

Verfligung.

2.2 Monitoring und Kontrolle des Projekts

Alle Projektpartner sind verpflichtet, regelmaRig strukturierte Informationen tber den Verlauf des
Projekts via eMS vorzulegen (Partnerfortschrittsbericht, Ausgabenliste, etc.). Durch die Anwendung
des Leadpartner-Prinzips werden diese Informationen auf zwei Ebenen bereitgestellt. Im ersten Schritt
werden von den einzelnen Projektpartnern Berichte liber ihre Aktivitaten vorgelegt, im zweiten Schritt
berichtet dann der Leadpartner auf der Ebene des gesamten Projekts. Inhalt der Berichterstattung ist
jeweils eine Information (ber den inhaltlichen und finanziellen Fortschritt im jeweiligen
Berichtszeitraum des Projektes. Beide Arten von Informationen sind eng miteinander verbunden. Die
Prifung der Ausgaben erfolgt in Zusammenhang mit der Kontrolle des inhaltlichen Fortschritts des
Projekts.
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Abbildung 1: Monitoring von Projekten
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Berichtszeitrdaume

Die Berichtszeitraume werden fiir jedes Projekt individuell festgelegt. Ein Berichtszeitraum dauert
mindestens 6 Monate und sollte ein Jahr nicht Gberschreiten. Der erste und der letzte Berichtszeitraum
kénnen in Absprache mit der zustdndigen Kontrollstelle kiirzer bzw. langer dauern.

Die einzelnen Berichtszeitraume, fir die ein Bericht abgegeben wird, missen aufeinander folgen,
d. h. ein Berichtszeitraum muss immer an dem Tag beginnen, der auf den vorhergehenden
Berichtszeitraumes folgt. Der erste Berichtszeitraum beginnt am Tag des Projektbeginns, der im
Forderantrag bzw. im EFRE-Fordervertrag festgelegt ist.

Die Berichtslegung und die Priifung des Projekts einschliefRlich der Vorlage
N von notwendigen Anhdngen finden elektronisch mittels eMS statt. In
Ausnahmefallen, wo der Upload von Dokumenten ins eMS aufgrund von
technischen Gegebenheiten nicht moglich bzw. nicht sinnvoll ist (z. B. bei
umfangreichen Dokumenten), konnen Unterlagen nach Absprache mit der
Kontrollstelle physisch bzw. auf einer CD/DVD libermittelt werden.
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2.2.1 Monitoring und Kontrolle auf Ebene der Projektpartner

Der Partnerbericht auf Ebene des Projektpartners setzt sich aus dem Partnerfortschrittsbericht
(Zwischen- oder Endbericht), in dem der sachliche Teil des Monitorings behandelt wird, und dem
Finanzbericht des Projektpartners, der zur Priifung der Ausgaben dient, zusammen. Ein Muster des
Partnerberichts befindet sich im Anhang A12. Partnerberichte werden von den im EFRE-FOrdervertrag
festgelegten Kontrollstellen geprift.

\ Eine Anleitung zum Ausfiillen des Partnerberichts finden Sie im eMS

S -
Q Handbuch fiir Projektpartner, das zum Download auf der Programmwebsite
unter www.at-cz.eu/at/downloads/handbucher zur Verfiigung steht.

Der Partnerfortschrittsbericht stellt eine grundlegende Informationsquelle Gber den Verlauf der
Projektdurchfiihrung dar. In diesem Bericht gibt der Projektpartner eine zusammenfassende
Darstellung der Tatigkeiten sowie der erreichten Outputs und Aktivitditen aus den einzelnen
Arbeitspaketen flir den entsprechenden Berichtszeitraum.

Der Bericht wird einsprachig, und zwar in der Sprache des jeweiligen Projektpartners, verfasst. Jeder
Projektpartner hat den Partnerbericht innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem Ende des
entsprechenden Berichtszeitraums auszufiillen und vorzulegen. Der Endbericht, d. h. der Bericht fir
den letzten Berichtszeitraum, muss innerhalb von 90 Kalendertagen nach dem Ende dieses
Berichtszeitraums vorgelegt werden.

N Bevor der Partnerbericht nicht zertifiziert wurde, darf kein weiterer Bericht

S -
Q eingereicht werden.

Die Ausgabenliste beinhaltet ein Verzeichnis jener Betrdge, die in der zur Priifung vorgelegten
Berichtsperiode tatsachlich entstanden sind und bezahlt wurden. Zusammen mit der Ausgabenliste
missen in das eMS auch die entsprechenden Buchungs- und Steuerbelege tber die Bezahlung bzw.
weitere Nachweise und Dokumente in elektronischer Form hochgeladen werden (max. 30 MB pro
Datei), die zum Nachweis der Forderfahigkeit der entsprechenden Ausgaben angefordert werden.
Wurden die Belege nur in Papierform ausgestellt, wird in das eMS ein eingescanntes? Original des
entsprechenden Beleges hochgeladen. In Ausnahmeféllen, wo der Upload ins eMS aufgrund des
Umfangs des Dokuments nicht moglich bzw. nicht sinnvoll ist, kdnnen Unterlagen nach Absprache mit
der Kontrollstelle physisch bzw. auf einer CD Gibermittelt werden.

Die Ausgaben des Projektpartners missen im jeweiligen Berichtszeitraum tber 10.000 EUR liegen.
Wenn diese Mindestsumme nicht erreicht wird, fullt der Projektpartner nur den

2 Es wird empfohlen, das PDF-Format anzuwenden.
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Partnerfortschrittsbericht aus und tragt in die Ausgabenliste keine Ausgaben ein. Die Ausgabenliste
wird erst in der nachsten Berichtsperiode mit Ausgaben befillt, sofern der Mindestbetrag der
Ausgaben (10.000 EUR) erreicht wird. In begriindeten Fallen kann durch Absprache mit der
Kontrollstelle auch eine Zertifizierung von niedrigeren Betragen erfolgen.

Projektpartner ohne finanzielle Beteiligung im Projekt missen bei jedem Partnerbericht nur den
Fortschrittsbericht: vorlegen. Strategische Partner sind von der Berichtspflicht ausgenommen.

Jeder Projektpartner fiillt folgende Angaben aus bzw. ladt sie ins eMS hoch:

~ = Partnerfortschrittsbericht,
= Ausgabenliste,
=  Buchungsbelege,
= weitere Belege, die fur den Nachweis der Forderfahigkeit der
Ausgaben gefordert werden.

Nachweis des Erhalts der nationalen Kofinanzierung

Vor der letzten EFRE-Auszahlung ist der Projektpartner verpflichtet, dem GS eine Bestatigung der
kofinanzierenden Stelle Gber die Hohe der erhaltenen Mittel* vorzulegen (s. auch Kap. 3.4 des
Handbuchs fir Antragsteller).

Sonderfille bei Berichtslegung

Falls einer der Projektpartner seine Aktivitaten friiher abschlieBt und er weder weitere Aktivitdaten
tatigt noch weitere Ausgaben hat, kann er den Partner-Endbericht noch vor Projektende einreichen.
Nach Einreichung des Endberichts reicht er keine weiteren Berichte mehr ein.

Nachweis von zur Priifung vorgelegten Ausgaben

Nachweise von Ausgaben richten sich nach jenen Regeln, die fir die jeweilige Ausgabenkategorie in
den Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln festgelegt sind. Einzelne Belege werden im Einklang mit
dem eMS Handbuch fiir Projektpartner ins System hochgeladen.

3 Betrifft nicht Projekte der Technischen Hilfe.
4 Der Nachweis Uber die Hohe der erhaltenen Mittel betrifft nicht den 5%-Beitrag aus dem tschechischen Staatshaushalt.
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Die Nachweisfilhrung von weiteren Dokumenten unterscheidet sich fiir tschechische und

osterreichische Projektpartner:

1.

Die tschechischen Projektpartner haben weitere Unterlagen vorzulegen, die fiir einen Nachweis
der Forderfahigkeit der einzelnen Ausgabentypen gemall den ,Anforderungen an die
Nachweisfiihrung" erforderlich sind. Die , Anforderungen an die Nachweisfiihrung" stehen auf
der Webseite des Zentrums fiir Regionalentwicklung der Tschechischen Republik www.crr.cz zur
Verfligung.

Tschechische Projektpartner haben bei der Geltendmachung jener Kosten, die mit einem
Vertrag/Auftrag, der einen Auftragswert von mehr als 50.000 CZK ohne MwSt. (ibersteigt,
zusammenhangen, ihrer Kontrollstelle den Nachweis der Veréffentlichung dieses Vertrags im
Vertragsregister vorzuweisen (ndhere Informationen s. Kap. 2.8).

Fiir tschechische Projektpartner gilt weiters:

Bei der Abrechnung von Kosten flir externe Expertise und Dienstleistungen und
Ausriistungskosten, im Fall, dass der Wert eines einzelnen Belegs 400 € nicht tGberschreitet, reicht
es, diesen Beleg in die Ausgabenliste im eMS aufzunehmen und dies ohne weitere, damit
zusammenhdngende Belege hochzuladen. Die Belege missen erst auf Aufforderung der
Kontrollstelle im Rahmen einer sog. Formalen Kontrolle nachgereicht werden (eine Kontrolle von
Ausgaben unter 400 € wird stichprobenartig durchgefiihrt — siehe Anforderungen an die
Nachweisfiihrung). Wenn der Kontrolleur Zweifel an der Foérderfahigkeit einer Ausgabe hat,
fordert er vom Projektpartner wahrend der Kontrolle Nachweise, die (iber die Stichprobe
hinausgehen.

Die 6sterreichischen Projektpartner sind verpflichtet, Unterlagen gemaR der Liste der zur Priifung
einzureichenden Unterlagen (s. Anhang A17) einzureichen. Diese Liste ist auszufillen und im xIs-
Format unter ,Anhdnge” bei der jeweiligen Abrechnung unter den Reiter ,Anhdnge -
Partnerbericht” hochzuladen. Weiters ist die Liste der Nummerierung/Benennung der Anhange in
der Ausgabenliste fiir 6sterreichische Projektpartner zu beachten (s. Anhang A18).

Fiir 6sterreichische Projektpartner gilt zusdtzlich:
Nachweis der Wirtschaftlichkeit bei Reisekosten:

Dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit ist grundsatzlich zu
entsprechen. Fir Reisekosten (Tickets, km-Geld, Tagegelder/Tagesdidten): 150 EUR pro
Dienstreise bzw. Unterbringungskosten: 70 EUR brutto pro Nacht bedarf es formal keines
Nachweises Uber die wirtschaftliche Angemessenheit der Ausgaben. Alle anderen erforderlichen
Nachweise (Einladung, Teilnahmebestatigung etc.) sind aber der zustandigen Kontrollstelle
vorzulegen.

Abrechnung der Personalkosten auf der Basis von Teilzeit mit flexibler Stundenzahl pro Monat
mit dem 1720-Teiler:
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Wie in den Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln (siehe Kap. 4.1.1.2, Punkt c. 2)) angefiihrt ist,
sind die zuletzt dokumentierten Bruttoarbeitskosten des Wirtschaftsjahres fiir die Ermittlung des
Stundensatzes heranzuziehen. Dieses bezieht sich auf das letzte Wirtschaftsjahr vor dem im EFRE-
Vertrag festgelegten Projektbeginn. Bei personellen Anderungen wihrend der
Projektdurchfiihrung gilt fir die neu im Projekt titige/n Person/en dieselbe Regelung, sofern fiir
diese die relevanten Daten verfiigbar sind. Sollten diese Daten nicht verflgbar sein (z. B. durch
eine spatere Anstellung bzw. Neuanstellung beim Projektpartner), kann diese Methode nicht
angewandt werden.

Folgende Dokumente sind zusatzlich beim 1. Partnerbericht vorzulegen:

= Auflistung der im 1. Abrechnungszeitraum parallel laufenden und aus EU-Fonds finanzierten
Férderprojekte samt deren darin geférdertem Personal (zur Uberpriifung von
Doppelforderungen, s. Anhang A19). Die aktualisierte Liste ist auch wahrend der
Projektumsetzung bei jeglicher Anderung dieser Art vorzulegen.

= Falls der Projektpartner nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, ist eine entsprechende
Bestatigung des Finanzamtes zu ibermitteln. Diese Bestatigung darf nicht alter als 6 Monate
sein und muss einen klaren Bezug zum gegenstandlichen Projekt oder Programm INTERREG
V-A Osterreich — Tschechische Republik aufweisen.

Folgende Dokumente sind zusatzlich bei dem Partner-Endbericht vorzulegen:

= Auflistung der im Projektforderzeitraum parallel laufenden/gelaufenen und aus EU-Fonds
finanzierten Forderprojekte samt deren darin geférdertem Personal (zur Uberpriifung von
Doppelférderungen, s. Anhang A19).

= Anlagenverzeichnis zur Bilanz (aktivierungspflichtige Ausristungskosten, Liegenschaften und
Baumalinahmen).

Fir die Abrechnung von Personalkosten ist (ergdnzend zu den Vorgaben in den Gemeinsamen
Forderfahigkeitsregeln unter 4.1 ,Personalkosten”) vorzulegen:

= Im Fall der Abrechnung auf Basis , Teilzeit mit flexibler Stundenzahl“ eine Vollzeiterfassung
mit monatlichen Stundenlisten. Die Tatigkeitsbeschreibungen in den Stundenlisten haben
moglichst genau, nachvollziehbar und projektspezifisch zu erfolgen. Allgemeine
Beschreibungen wie z. B. ,Projektmanagement®, ,Offentlichkeitsarbeit” etc. werden im
Zuge der Kontrolle als unzureichend bewertet.

= Grundsatzlich wird empfohlen bei allen Formen der Personalkostenabrechnung (auch bei
der Inanspruchnahme der Personalkostenpauschale) ausfihrliche
Tatigkeitsbeschreibungen (Tatigkeitsprotokoll) zu fiihren. Einerseits kann damit der
Projektfortschrittsbericht effektiver verfasst werden und andererseits ist im Fall von
weiterflihrenden Prifungen der Nachweis der ordnungsgemafen Projektabwicklung
leichter zu erbringen.

= Falls zum  Zeitpunkt des Einreichens des Projektantrags noch kein
Dienstvertrag/Arbeitsvertrag vorlag, muss dieser beim Partnerbericht, bei dem erstmals
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Personalkosten fiir die jeweilige Person geltend gemacht werden, nach der Einstellung des
Mitarbeiters/der Mitarbeiterin eingereicht werden.

= Zur Prufung der Lohnnebenkosten ist es vor jeder Abrechnung notwendig, mit der
zustandigen Kontrollstelle tGber die vorzulegenden Unterlagen Riicksprache zu halten.

=  Bei Abrechnung von Personalkosten ist aus Griinden des Dokumentations- und
Prifaufwandes darauf zu achten, dass die jeweiligen Mitarbeiterinnen mind. 50
projektbezogene Stunden pro Jahr nachweisen miissen.

Form der Ausgabennachweise, die zur Priifung vorgelegt werden

Alle Rechnungsbelege sowie alle anderen zur Prifung der Forderfahigkeit der Ausgaben notwendigen
Unterlagen werden grundsatzlich elektronisch (ber das eMS eingereicht. Im Fall von
Originaldokumenten wird ein Scan dieses Dokuments ins eMS hochgeladen.

Falls es notwendig ist, Dokumente in ihrer Originalform vorzulegen, gibt es in Absprache mit der
Kontrollstelle folgende Moglichkeiten:

1| Ubermittlung des Dokuments via eMS mit elektronischer Unterschrift,

2| Ubermittlung des eingescannten Dokuments via eMS und gleichzeitiger Versand des Originals
via Post,

3] In Ausnahmefillen kénnen Dokumente auch physisch bzw. auf einer CD/DVD vorgelegt
werden.

Einnahmen nach Projektende

Sollten nach Projektende Nettoeinnahmen gem. VO (EU) 1303/2013, Art. 61 entstehen (ndhere
Informationen im Kap. 3 der Gemeinsamen Férderfahigkeitsregeln), ist der zustandige Projektpartner
verpflichtet, seiner Kontrollstelle zum Partnerendbericht und zu den weiteren angeforderten
Unterlagen auch eine aktualisierte Tabelle fiir die Berechnung der Einnahmen vorzulegen (s. Anhang
HO7 des Handbuches fiir Antragsteller "Tabelle zur Berechnung der Finanzliicke").

Priifung auf Ebene des Projektpartners

Die Kontrollstelle prift den Partnerbericht innerhalb einer Frist von 90 Tagen nach Vorlage des
Berichts. Das Ziel der Kontrolle ist es zu tiberprifen, ob die Waren und Leistungen im Einklang mit den
im Fordervertrag festgelegten Forderbedingungen geliefert wurden und ob die geltend gemachten
Ausgaben forderfahig sind.

Sind die Unterlagen nicht vollstandig, wird der Projektpartner durch die Kontrollstelle zur
Nachreichung der fehlenden Unterlagen aufgefordert. In dieser Zeit kommt es zu einer Unterbrechung
der oben angefiihrten Frist. Falls der Projektpartner der Aufforderung der Kontrollstelle nicht
nachkommt, werden die jeweiligen Ausgaben aus der aktuellen Ausgabenliste herausgenommen. Der

Projektpartner kann die Nachweise mit dem nachsten (noch nicht vorgelegten) Partnerbericht
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nachliefern. Falls der Nachweis auch dann nicht erbracht wird, werden diese Ausgaben als nicht
forderfahig behandelt.

Der Kontrollvorgang auf der Ebene der tschechischen Projektpartner ist detailliert im Anhang A9
beschrieben.

Nach erfolgter Priifung bestitigt die Kontrollstelle via eMS die Ubereinstimmung der als férderfahig
beurteilten Kosten mit den maligeblichen Rechtsgrundlagen und Programmvorschriften (EU-
Verordnungen, Gemeinsame Forderfahigkeitsregeln, Fordervertrag, allf. relevante nationale
Regelungen).

18



HILCITICY m

Osterreich-Tschechische Re;p“l:lblik

Europaischer Fonds fir regionale Entwicklung

2.2.2 Monitoring und Priifung auf Ebene des Gesamtprojekts

Auf Ebene des Gesamtprojekts werden die Projektberichte durch den Leadpartner vorgelegt. Der
Bericht setzt sich aus einem Projektfortschrittsbericht und einem automatischen Auszahlungsantrag
zusammen. Ein Muster des Projektberichts befindet sich im Anhang A13.

Genaue Anleitung zum Ausfillen des Projektberichts im eMS finden Sie im
eMS Handbuch fiir Projektpartner, das Ihnen auf der Programmwebsite unter
www.at-cz.eu/at/downloads/handbucher zur Verfligung steht.

Der Projektbericht ist ein kurzer zusammenfassender Bericht Uber das gesamte Projekt flir den
entsprechenden Berichtszeitraum. Er wird vom Leadpartner auf Grundlage der von der Kontrollstelle
bestatigten Partnerberichtes erstellt, die von den Projektpartnern eingereicht wurden. Der Bericht
muss zweisprachig, d. h. in deutscher und tschechischer Sprache ausgefillt werden. Der Leadpartner
hat dem GS diesen Bericht innerhalb von 5 Monaten nach dem Ende des entsprechenden
Berichtszeitraumes vorzulegen. Im Falle einer Verzogerung ist das Gemeinsame Sekretariat zu
informieren.

Der Bericht fir den letzten Berichtszeitraum wird als Projektendbericht bezeichnet. In diesem Bericht
wird die Durchfiihrung des gesamten Projektes wahrend des letzten Berichtszeitraumes dargestellt.
Der Endbericht muss innerhalb von 7 Monaten nach dem Ende des letzten Berichtszeitraums vorgelegt
werden.

Der Auszahlungsantrag ist ein automatischer Bestandteil des Projektberichts. Er wird durch den
Leadpartner erstellt, indem er die einzelnen Bestatigungen Uber die forderfdahigen Kosten seiner
Projektpartner im System auswahlt.

Kontrolle auf Projektebene

Der Projektbericht einschlieRlich des Auszahlungsantrags wird durch das Gemeinsame Sekretariat
geprift und genehmigt. Im Rahmen der Prifung werden die eingereichten Unterlagen auf
Vollstandigkeit und Richtigkeit tiberprift. Weiters wird auch geprift, ob die Ausgaben im Einklang mit
dem Forderantrag und -vertrag geltend gemacht wurden. Die Prifung wird durch das Gemeinsame
Sekretariat binnen einer Frist von 30 Kalendertagen durchgefiihrt. Nach einer Genehmigung des
Projektberichtes informiert das Gemeinsame Sekretariat die Verwaltungsbehérde. Das Gemeinsame
Sekretariat ist berechtigt, den Leadpartner zur Ergdanzung/Korrektur des Projektberichts bzw. zur
Nachreichung von fehlenden Unterlagen aufzufordern. Wahrend dieser Zeit kommt es zur
Unterbrechung der oben genannten Frist.

5 Gilt nicht fur den Projektbericht fur die 0. Berichtsperiode, in dem die Vorbereitungskostenpauschale geltend gemacht wird.
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Vorbereitungskosten und ihre Kontrolle

Die Vorbereitungskostenpauschale, die im Rahmen des Projektberichts fiir die Berichtsperiode ,0“
geltend gemacht wird, wird nicht von der Kontrollstelle gepruift. Dieser Projektbericht muss im System
vom Leadpartner eingereicht werden und wird in Folge automatisch dem Gemeinsamen Sekretariat
weitergeleitet. Das GS gibt dann eine Bestatigung Uber die Erflllung aller zur Forderfahigkeit dieser
Ausgaben notwendigen Anforderungen in Form einer Zertifizierung ab.

2.3 Anderungen des Projektes

Kommt es wahrend der Projektdurchfiihrung zu Anderungen des Projektes im Vergleich zum
Projektantrag, der ein untrennbarer Bestandteil des EFRE-Fordervertrages ist, hat der Projektpartner,
den diese Anderung betrifft, umgehend seinen Leadpartner dariiber zu informieren. Dieser ist
verpflichtet, das Gemeinsame Sekretariat umgehend zu informieren, sobald die Notwendigkeit einer
Projektanderung erkannt wurde oder nachdem er (ber diese Notwendigkeit durch seine
Projektpartner informiert wurde, oder, wenn es friiher nicht moglich ist, sofort nachdem diese
Anderung eintritt (zum Beispiel im Fall einer Anderung einer Partnerbezeichnung, einer Verdnderung
der Rechtsform u. &.).

Zur Einreichung eines Anderungsantrags ist nur der Leadpartner berechtigt. Aus diesem Grund miissen
alle Projektpartner den Leadpartner unverziiglich {ber Umstinde informieren, die eine
Projektanderung nach sich ziehen.

Eine Anderung im Forderantrag wird durch den Leadpartner im Reiter ,, Anderungsantrage” im eMS*
beantragt. Der Anderungsantrag muss zweisprachig (deutsch und tschechisch) ausgefiillt werden,
samtliche Veranderungen sind ausreichend zu beschreiben und zu begriinden.

¥ d Um eine Anderung kann nur einmal pro Berichtsperiode angesucht

~ -
Q werden!

Vorgehensweise

Vor der eigentlichen Einreichung eines Anderungsantrags im eMS miissen zu den vorgeschlagenen
Anderungen von der zustidndigen Kontrollstelle des betreffenden (Lead-) Partners Informationen
eingeholt werdene.

Der Lead- bzw. Projektpartner tGbermittelt seiner Kontrollstelle ein Ersuchen um Stellungnahme zur
Projektanderung (s. Anhang A5) in elektronischer Form mit einer elektronischen Signatur oder als
Scan’ des ausgefillten, originalen Formulars. Im Ansuchen um Stellungnahme missen die beantragten

6 Betrifft nicht Projekte der sog. Technischen Hilfe. Bei Anderungen von diesen Projekten ist es nicht notwendig, Informationen der
zustdndigen Kontrollstelle einzuholen.

7 Empfohlen wird das Format PDF.
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in der Sprache des Projektpartners eingereicht. Die Kontrollstelle liberprift die vorgeschlagene

Anderung und Ubermittelt dem Lead- bzw. dem Projektpartner den Anhang A6 (Informationen der

Kontrollstelle zur Projektanderung).

Bei Anderungen, die formellen Charakter haben und die durch das Gemeinsame Sekretariat genehmigt
werden (Details s. weiter unten) ist es nicht notig, die Informationen der Kontrollstelle einzuholen.

Im Rahmen eines Anderungsantrages im eMS kann der Leadpartner mehrere Anderungen des
Projektes gleichzeitig beantragen. Betreffen die einzelnen Anderungen im Projekt unterschiedliche
Projektpartner, so sind zu diesem Anderungsantrag im Anhang die einzelnen Formulare A6 der
zustandigen Kontrollstellen der Projektpartner sowie die Formulare A5 vorzulegen (s. Abbildung 2).

Abbildung 2: Das Prozedere bei Anderungsantrigen

P2

Kontrollstelle
P2

Informationen der
Kontrollstelle des P2

e

P3 LP
Kontrollstelle Kontrollstelle
P3 LP
Informationen der Informationen der
Kontrollstelle des P3 Kontrollstelle des LP

l /

Der LP erarbeitet im eMS einen Anderungsantrag
und ladt dazu die jeweiligen Formulare A5 und A6

hoch.

Die Darstellung der beantragten Anderungen im Anderungsantrag im eMS muss vollstandig mit der

Beschreibung der Anderung im Formular A5 (ibereinstimmen. Besteht diese Ubereinstimmung nicht,

kann die Anderung durch das Gemeinsame Sekretariat abgelehnt werden.
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Das Gemeinsame Sekretariat priift den Anderungsantrag im eMS und entscheidet iiber die
Erheblichkeit der Anderung und das damit zusammenhingende weitere Verfahren. Erachtet die fiir
die Genehmigung der Anderung zustindige Stelle (Gemeinsames Sekretariat, Verwaltungsbehérde,
Begleitausschuss) den Anderungsantrag als berechtigt und wird der Anderungsantrag genehmigt, wird
durch das Gemeinsame Sekretariat der Antrag fiir die Durchfiihrung der genehmigten Anderungen
freigegeben.

Nach der Durchfiihrung der Anderungen muss der Antrag durch den Leadpartner im eMS neu
eingereicht werden. Danach wird der Antrag durch das Gemeinsame Sekretariat daraufhin tGberpriift,
ob alle genehmigten Anderungen durchgefiihrt wurden. Falls eine Anderung Auswirkung auf den EFRE-
Fordervertrag hat, wird durch das Gemeinsame Sekretariat eine neue Fassung des EFRE-
Fordervertrages vorbereitet.

Bei Anderungen, die in der Zeit nach der Genehmigung des Projektes durch den Begleitausschuss und
vor der Ausstellung des EFRE-Fordervertrages eintreten, werden dieselben Verfahren angewandt wie
im Fall einer Anderung des Projektes nach der Unterzeichnung des Vertrages. Dies betrifft nicht
Anderungen der vom Begleitausschuss auferlegten Auflagen.

Fristen fiir die Anderungsmeldung

Ein Anderungsantrag ist rechtzeitig vor Inkrafttreten der Anderung so einzureichen, dass es geniigend
Vorlaufzeit fiir eine Bearbeitung der Anderung gibt. Bei einer Anderung des Zeitplans des Projekts muss
die Anderung vor dem Ende des entsprechenden Berichtszeitraums eingereicht werden. Eine
Ausnahme stellen Fille dar, in denen eine Anderung vor dem Inkrafttreten dieser Anderung nicht
gemeldet werden kann (insbesondere Anderung der Kontaktperson, Anderung der Rechtsform). Ist fiir
die Anderung eine Entscheidung des Begleitausschusses notwendig, muss der Anderungsantrag
mindestens 4 Wochen vor dem Termin der Begleitausschusssitzung gestellt werden. Die Termine der
Sitzungen des Begleitausschusses werden auf der Webseite des Programms www.at-cz.eu
veroffentlicht.

Neben den Projektanderungen ist der Projektpartner verpflichtet dem Gemeinsamen Sekretariat, bzw.
der Verwaltungsbehorde auch samtliche weitere wesentliche Veranderungen und Tatsachen zu
melden, die einen Einfluss auf den Forderzweck haben oder haben kénnen oder die in irgendwelcher
Weise den Forderzweck bertihren. Es handelt sich insbesondere um ein mogliches negatives Ergebnis
einer Finanzprifung, Gerichtsprozesse oder die Aufnahme einer Strafverfolgung.

Bearbeitung der Anderungen in Abhingigkeit von ihrer Erheblichkeit

Der Erheblichkeit nach werden die Anderungen in mehrere Kategorien unterteilt. Dementsprechend
gestalten sich auch die Verfahren zur Genehmigung der entsprechenden Anderung.

a| Anderungen des Projektes, die einer Zustimmung des Begleitausschusses bediirfen
Wesentliche Anderungen des Projektes bediirfen der Zustimmung des Begleitausschusses.
Beispiele von Anderungen, die einer Zustimmung des Begleitausschusses unterliegen:

= Aufstockung der EFRE-Mittel,
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= Anderung von Aktivititen, die sich auf die Ziele des Projektes auswirken,

= Anderungen, die die Partnerschaft betreffen (ausgenommen strategische Partner),

= Anderungen des Projektbudgets oder Aufstockung der gesamten férderfahigen Ausgaben, mit
Auswirkung auf das Projektziel,

= Anderungen der Finanzierungsquellen betreffend die Zuwendung aus dem Staatshaushalt der
Tschechischen Republik bei Projekten, die vor bzw. am 6. Begleitausschuss genehmigt wurden.

Durch das Gemeinsame Sekretariat wird eine Stellungnahme zur Anderung erarbeitet, diese wird dem
Begleitausschuss zur Entscheidung vorgelegt. Uber eine Genehmigung bzw. Nichtgenehmigung der
vorgeschlagenen Anderung wird der Leadpartner durch das Gemeinsame Sekretariat nach der
Genehmigung des Sitzungsprotokolls des Begleitausschusses informiert. Im Fall einer Genehmigung
der Anderung erhilt der Leadpartner auch eine neue Fassung des Vertrages zur Unterzeichnung.

b| Anderungen, die einer Zustimmung der Verwaltungsbehorde bediirfen

Anderungen, die keiner Zustimmung durch den Begleitausschuss bediirfen, aber eine wesentliche
Anderung im Projekt darstellen, bediirfen der Zustimmung der Verwaltungsbehérde.

Einer Zustimmung der Verwaltungsbehorde bediirfen zum Beispiel folgende Anderungen:

* Anderung der Bezeichnung des Begiinstigten im Zusammenhang mit einer Anderung der
Rechtsform des Antragstellers oder der Eigentumsstruktur,

= Verlangerung der Laufzeit des Projektes,

= Anderung der Berichtsperioden,

=  Erweiterung der Aktivitaten des Projektes,

= Aufstockung der Finanzmittel einer Ausgabenkategorie (Budgetzeile) um mehr als 15% der
forderfahigen Ausgaben der jeweiligen Ausgabenkategorie des Projektpartners, wenn dies
keine Auswirkungen auf das Projektziel hat und diese Aufstockung durch entsprechende
Einsparungen bei den anderen Ausgabenkategorien (Budgetzeilen) ausgeglichen werden kann.
In diesem Fall muss der Projektpartner dem Anderungsantrag das Formular A15 (Tabelle
Budgetdnderungen) als Anhang beilegen,

= Umschichtung der Finanzmittel zwischen den Projektpartnern, wenn dadurch die Ziele des
Projektes nicht beeinflusst werden,

= Anderung von Aktivitdten des Projektes, wenn dadurch die Ziele des Projektes nicht beeinflusst
werden,

= Anderung der Outputindikatoren.

Im Fall einer Zustimmung der Verwaltungsbehdérde zur Anderung, die einen Einfluss auf den EFRE-
Foérdervertrag hat, erarbeitet das Gemeinsame Sekretariat einen Entwurf zur Anderung des Vertrages.
Die Verwaltungsbehérde kann je nach der Erheblichkeit der Anderung iiber die Notwendigkeit einer
Behandlung der Anderung im Begleitausschuss entscheiden.

c| Anderungen, die durch das Gemeinsame Sekretariat genehmigt werden

Geringfiigige Anderungen haben in der Regel den Charakter einer formellen Projektianderung. Der
Leadpartner hat solche Anderungen durch das Gemeinsame Sekretariat genehmigen zu lassen. Zu
diesen Anderungen miissen keine Informationen der Kontrollstelle eingeholt werden.
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Der Projektpartner ist verpflichtet, das Gemeinsame Sekretariat (iber diese geplanten Anderungen
unverziiglich zu informieren. Dies geschieht iiber den Leadpartner. Anderungen dieser Art kénnen in
Absprache mit dem Gemeinsamen Sekretariat auch 6fters pro Berichtsperiode beantragt werden.

Zu diesen Anderungen gehdéren zum Beispiel:

= Anderung der Abteilung der Organisation des Begiinstigten,

= Anderung des Bankkontos,

* Anderung der Bezeichnung des Begiinstigten (LP),

= Anderung des Sitzes des Begiinstigten (LP),

= Anderung der Bezeichnung oder der Anschrift der Projektpartner,
= Anderung der zeichnungsberechtigten Person,

= Anderung der Kontaktperson,

= Anderung der Finanzierungsquellens,

= Anderungen der strategischen Partnerschaft.

Diese Auflistung ist keinesfalls vollstandig. Im Fall von Zweifeln, ob die Anderung lediglich formalen
Charakter hat und somit die Stellungnahme der Kontrollstelle nicht benétigt, ist das Gemeinsame
Sekretariat zu kontaktieren.

Bedarf die Anderung einer Vertragsinderung, erarbeitet das Gemeinsame Sekretariat einen Entwurf
einer neuen Fassung des Vertrages, diese wird folgend zur Unterzeichnung der Verwaltungsbehoérde
Gbergeben.

d| Anderungen, die keiner Beantragung im eMS durch den Leadpartner bediirfen

Im Fall einer Aufstockung der Finanzmittel einer Ausgabenkategorie/Budgetzeile eines
Projektpartners, die unter 15 % des aktuellen im EFRE-Vertrag verankerten Budgets der jeweiligen
Ausgabenkategorie, die aufgestockt wird, liegt, ist es nicht notwendig, dass der Leadpartner einen
Anderungsantrag im eMS stellt.

Diese Anderung stellt eine Ausnahme dar, in deren Fall nicht der Leadpartner einen Anderungsantrag
stellen muss, sondern der Projektpartner dariiber seine Kontrollstelle informiert. Der Projektpartner
muss das Formular ,, Tabelle Budgetanderungen” (s. Anhang A15) vorlegen, in dem das urspriingliche
und das neue Budget anzugeben ist, inklusive Begriindung der Anderung.

Die Budgetpositionen im Formular missen mit dem Budget des Projektpartners im eMS
Gbereinstimmen.

Diese Anderung kann der Kontrollstelle einmal pro Berichtsperiode gemeldet werden und zwar
spatestens vor der Zertifizierung des Partnerberichts, in dem die von der Anderung betroffenen
Ausgaben geltend gemacht werden. Das ausgefillte Formular muss im eMS unter ,Anhdnge —
Partnerbericht” hochgeladen werden und dies zum einen im xIs-Format, zum anderen als

8 Betrifft nicht die Zuwendung aus dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik.
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eingescanntes Original ® mit Unterschrift der Person, die berechtigt ist, die Partnerberichte
einzureichen (bzw. mit seiner elektronischen Unterschrift).

Es wird empfohlen, alle Anderungen im Voraus mit der Kontrollstelle abzusprechen, um
sicherzustellen, dass diese Ausgaben spater bei der Priifung nicht als nicht forderfahig eingestuft
werden.

Budgetdanderungen werden kumuliert und mit jeweils aktuell giiltigem Budget gemaR EFRE-Vertrag
verglichen. Es kann zu mehreren Verschiebungen kommen, von denen keine die 15%-Grenze der
Ausgabenkategorie des Projektpartners (ibersteigt. Falls durch die Kumulierung diese Verschiebungen
jedoch in Summe die 15%-Grenze Ubersteigen, ist es erforderlich, dass der Leadpartner mittels eMS
einen Anderungsantrag stellt. Diese Anderung bedarf Zustimmung der Verwaltungsbehérde (siehe
oben Punkt b|).

Diese Anderung darf keinen Einfluss auf die festgelegten Projektziele, geplanten Aktivititen oder
Umsetzung von neuen (nicht geplanten) Aktivitdten haben.

Auswirkungen einer Anderung des Projektes auf den Bescheid iiber die Zuteilung einer Zuwendung
aus dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik

Im Fall, dass die angegebenen Anderungen auch Einfluss auf die im Zuwendungsbescheid (Bescheid
Uber die Zuteilung einer Zuwendung aus dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik)
festgehaltenen Angaben haben, d. h. dass sich einige Angaben angefiihrt im Zuwendungsbescheid
andern (z. B. das Ende der tatsdchlichen Projektdurchfiihrung oder das Projektbudget), ist der
zustandige tschechische Projektpartner verpflichtet, seiner Kontrollstelle auch schriftlich einen
Anderungsantrag lber die Entscheidung iiber die Zuteilung einer Zuwendung vorzulegen. Dieser
Anderungsantrag muss mindestens Name und Adresse des Projektpartners enthalten, die Bezeichnung
und die Registrierungsnummer des Projekts sowie eine Beschreibung der vorgeschlagenen
Anderungen. Der Antrag muss vom zeichnungsberechtigten Vertreter des Projektpartners
unterzeichnet werden. Im Fall eines tschechischen Leadpartners ist diese Verpflichtung mit dem
Einreichen eines Anderungsantrags im eMS erfiillt.

Die tschechische Nationalbehérde ist bei Entscheidungen im Fall von Anderungen, die der Zustimmung
der Verwaltungsbehorde (bzw. des Begleitausschusses) bedirfen, verpflichtet, die Entscheidung der
Verwaltungsbehorde (bzw. des Begleitausschusses) anzuerkennen. Die Nationalbehorde kann keine
Entscheidung treffen, die jener bereits getroffenen zuwider lduft. Die Entscheidung (iber die Anderung
des Zuwendungsbescheids wird nach Unterzeichnung der neuen Version des EFRE-Vertrags erlassen.

Im Fall, dass aufgrund der Genehmigung des Begleitausschusses die EFRE-Mittel erhoht werden und
dies die Hohe der Zuwendung aus dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik beeinflusst, muss
vor Erlass des Anderungsbescheids die Erhéhung der Zuwendung vom Minister fiir regionale
Entwicklung genehmigt werden.

% Im PDF-Format.
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Die Entscheidung tiber die Anderung erhélt der tschechische Projektpartner iiber den Férdergeber.

Eine Anderung des Kontos des Projektpartners, auf das die Mittel aus dem Staatshaushalt gezahlt
werden, hat der Projektpartner unverziiglich der Nationalbehtérde zu melden. Weiters hat er das
aktuelle Formular zur Identifizierung des Kontos vorzulegen (s. Anhang A7).

2.4 Vor-Ort-Kontrollen von Projekten

Das Ziel einer Vor-Ort-Kontrolle ist es festzustellen, ob das Projekt im Rahmen der im Programm
definierten Vorgaben und der vertraglichen Vereinbarungen (samt aller Anhange) umgesetzt wird.

Gegenstand einer Vor-Ort-Kontrolle ist die Uberpriifung, ob die bereits durchgefiihrten bzw.
stattfindenden Aktivitdten im Einklang mit der Gesetzgebung der EU, der nationalen Gesetzgebung,
den Regeln des Programms und den im EFRE-Fordervertrag und seinen Anhdngen festgelegten
Bedingungen durchgefiihrt werden. Des Weiteren kann eine Prifung der Forderfahigkeit von
Ausgaben und der Nachweisfiihrung durchgefiihrt werden. Es wird z. B. geprift, ob die Waren und
Dienstleistungen entsprechend den giiltigen Regeln fiir die Vergabe von o6ffentlichen Auftragen
angeschafft und geliefert wurden, ob die Publizitatsrichtlinien eingehalten werden etc.

Eine Vor-Ort-Kontrolle kann durch die zustandigen Programmstellen des Projektpartners bzw.
Programmbehoérden (Verwaltungsbehorde, Prifbehdrde, Bescheinigungsbehdrde, Kontrollstelle)
durchgefihrt werden.

Alle Projektpartner sind zum Zweck einer Uberpriifung von Projektergebnissen verpflichtet, alle
projektrelevanten Unterlagen bis 31. Dezember 2027 aufzubewahren und der Kontrollstelle, der
Verwaltungsbehtérde sowie weiteren Programmstellen (zum Beispiel der Priifbehérde, der
Europaischen Kommission, der Bescheinigungsbehtérde, dem Europaischen Rechnungshof, der
nationalen Prifbehdrden) einen Zugang zu samtlichen Unterlagen des Projektes zu erméglichen. Vor
allem zu jenen die mit der finanziellen und technischen Verwaltung zusammenhangen, wie
Originalbelege, Buchhaltung, Computersysteme und elektronische Dokumente (s. Kap. 8).

2.5 Priifung der Dauerhaftigkeit des Projektes

Das Ziel der Priifung der Dauerhaftigkeit des Projektes ist es sicherzustellen, dass die Projektpartner
im Rahmen der Frist von flinf Jahren nach der letzten EFRE-Auszahlung an den Leadpartner ihre
Verpflichtungen hinsichtlich der Ergebnisse des Projektes und weitere im EFRE-Fordervertrag
enthaltenen Verpflichtungen einhalten.

Eine Prifung der Dauerhaftigkeit des Projekts wird in Form einer administrativen Prifung, im
Bedarfsfall auch in Form einer Vor-Ort-Kontrolle durch die Verwaltungsbehorde durchgefihrt.

Die Gewahrleistung der Dauerhaftigkeit ist im EFRE-F6rdervertrag verankert.

Die Prufung der Dauerhaftigkeit wird auf Grundlage eines Dauerhaftigkeitsberichtes (s. Anhang A20)
durchgefihrt, der in der Regel jahrlich vom Leadpartner vorzulegen ist (einsprachig in der Sprache des
Leadpartners). Uber die Verpflichtung zur Berichtslegung zur Dauerhaftigkeit wird der Leadpartner
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durch die Verwaltungsbehorde / das Gemeinsame Sekretariat in einem Brief nach Projektende
informiert.

2.6 Auszahlung der Férderung

Die EFRE-Mittel werden auf Grundlage eines Auszahlungsantragsw, der ein Teil des Projektberichts ist,
ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgt immer in Euro.

Vorauszahlungen aus den Mitteln der Strukturfonds werden wahrend der Forderperiode 2014 — 2020
im Rahmen des Programms nicht gewahrt.

Nach der Genehmigung des Projektberichts wird dieser durch das Gemeinsame Sekretariat der
Verwaltungsbehorde (ibergeben. Die Verwaltungsbehorde fihrt eine formelle Prifung des
Projektberichtes durch, dessen Bestandteil der Auszahlungsantrag ist. Nach der Freigabe Gbermittelt
sie an die Bescheinigungsbehorde eine Auszahlungsanweisung.

Die Zahlstelle der Bescheinigungsbehodrde lberweist in Folge die EFRE-Mittel an das Bankkonto des
Leadpartners. Die Zahlung der Mittel ist von der Verfligbarkeit auf dem Konto des Programms
abhangig. Im Fall eines unzureichenden Saldos auf dem Konto des Programms wird der Leadpartner
durch das Gemeinsame Sekretariat Giber eine mogliche Verzégerung der Zahlung informiert.

Verpflichtungen des Leadpartners

Der Leadpartner ist verpflichtet, die entsprechenden Anteile der erhaltenen EFRE-Mittel innerhalb von
14 Kalendertagen auf die Konten der jeweiligen Projektpartner zu iberweisen. Beim Einreichen des
nachsten Projektberichts ist der Leadpartner verpflichtet, die Durchfiihrung dieser Zahlung durch das
Hochladen entsprechender Kontoausziige ins eMS nachzuweisen. Aus den Kontoausziigen miissen der
Name des Empfingers, das Datum der Uberweisung und die Hohe des iiberwiesenen Betrages
ersichtlich sein. Sollte er diesen Verpflichtungen nicht nachgekommen sein, wird die Bearbeitung
seines aktuellen Auszahlungsantrags bis zur Klarung der Sachlage zurlickgestellt. Die entsprechenden
Kontoauszlige sind unter ,Anhadnge — Projektbericht” hochzuladen.

Fiir tschechische Projektpartner gilt:
Gewahrung der Zuwendung aus dem tschechischen Staatsbudget

Im Fall der tschechischen Projektpartner sind die Finanzmittel aus dem Staatshaushalt, die fir die
Kofinanzierung des Programms vorgesehen sind, ein Bestandteil des Haushaltskapitels des
Ministeriums fir Regionalentwicklung der Tschechischen Republik. Diese Finanzmittel werden nach
einem ahnlichen Prinzip wie die EFRE-Mittel in EUR ausgezahlt. Die Finanzmittel aus dem
Staatshaushalt werden direkt auf die Konten einzelner tschechischer Projektpartner Uberwiesen,
d. h. direkt auf die Konten der Empfanger einer Zuwendung aus dem Staatshaushalt der Tschechischen
Republik.

% Im Falle der Vorbereitungspauschale ist kein Projektbericht notwendig.
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Ist der tschechische Projektpartner eine Einrichtung in Tragerschaft einer territorialen
Selbstverwaltung, muss die Zuwendung aus dem Staatshaushalt auf das Konto des Tragers dieser
Einrichtung Gberwiesen werden.

2.7 Uberpriifung von Beschwerden gegen Entscheidungen einer Programmstelle

Auf Grundlage des Art. 74 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 kann der Leadpartner gegen eine
Entscheidung einer Programmstelle eine Beschwerde einreichen. Bedingungen fiir das Einreichen
einer Beschwerde sind auf der Programmwebsite zu finden.

2.8 Vertragsregister — GILT NUR FUR TSCHECHISCHE BEGUNSTIGTE

Mit Inkrafttreten des Gesetzes Nr. 340/2015 Sbh., Uber spezielle Bedingungen beziglich des
Inkrafttretens bestimmter Vertrage, Uber die Veroffentlichung dieser Vertrdage und das
Vertragsregister, sind tschechische Projektpartner laut § 2 dieses Gesetzes verpflichtet privatrechtliche
Vertrage/Auftrdge sowie Vertrdge Uber die Gewahrung einer Férderung und ihre Anhdnge im
Vertragsregister auf https://smlouvy.gov.cz zu veréffentlichen.

Vertragszusatze, die nach dem 1. 7. 2017 geschlossen wurden, miissen mit dem Vertrag inklusive aller
spateren Zusatze veroffentlicht werden.

Vertragsveroffentlichung bedeutet das Einlegen eines elektronischen Bildes mit Textinhalt des
Vertrags in einem offenen und maschinell lesbaren Format und gleichzeitig das Einlegen der
Metadaten, definiert in § 5 des Gesetzes Uber das Vertragsregister.

Vertrage, auf die sich die Verpflichtung zur Veréffentlichung im Vertragsregister bezieht, treten im
Einklang mit der Bestimmung unter § 6 dieses Gesetzes friihestens am Tag ihrer Veroffentlichung in
Kraft.

Vertrage/Auftrage missen gemal § 5 Abs. 2 des Gesetzes liber das Vertragsregister unverziglich dem
Verwalter des Vertragsregisters zur Veroffentlichung im Vertragsregister gesandt werden, spatestens
aber bis 30 Tage ab Vertragsabschluss. Vertrage/Bestellungen, die 3 Monate nach ihrem Abschluss
nicht im Vertragsregister veréffentlicht wurden, sind gemaR den Bestimmungen unter § 7 dieses
Gesetzes riickwirkend bis zum Tag des Abschlusses ungiiltig. In einem solchen Fall werden alle Kosten,
die in Zusammenhang mit einem solchen Vertrag stehen als nicht forderfahig betrachtet.

Die Veroffentlichung im Vertragsregister muss durch die Bestatigung der Veroffentlichung belegt
werden, die der Person, die den Vertrag veroffentlicht, in den elektronischen Datenordner gesandt
wird.

Im Zusammenhang mit der Projektumsetzung betrifft die Verpflichtung zur Veréffentlichung:

= Vertrage Uber die Gewadhrung von EFRE-Mitteln und dies inklusive neuer Vertragsversionen
= Vertrage/Auftrage mit einem Auftragswert von mehr als 50.000 CZK ohne MwSt.

11 Bestimmungen im § 6 und 7 des Gesetzes Nr. 340/2015 Sb. gilt fir die nach dem 01.07.2017 abgeschlossenen Vertrage.
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Im Fall des ausgestellten EFRE-Fordervertrags legt der Leadpartner dem Gemeinsamen Sekretariat
unmittelbar nach dem Hochladen die Bestatigung tber die Veroffentlichung vor. Die Bestatigung tiber
die Veroffentlichung der anderen Vertrage/Auftrage im Rahmen der Projektumsetzung legen die
Projektpartner ihrer Kontrollstelle gemeinsam mit der Kostenabrechnung gegebener
Vertrage/Auftrage vor.
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3. Auswahl von externen Auftragnehmern und 6ffentliche Auftrage

Die Projektpartner sind nicht verpflichtet, saimtliche Aktivitaten des Projektes selber durchzufiihren,
sie kénnen dazu auch externe Auftragnehmer beauftragen. Wird ein Teil der Aktivitaten nicht direkt
durch den Partner Glbernommen, sondern an externe Dienstleister vergeben, hat der Projektpartner
bei Abschluss solcher Vertrage im Einklang mit der EU-Gesetzgebung, der nationalen Gesetzgebung,
den Regeln des Programms und weiteren die Auftragsvergabe regelnden Vorschriften zu verfahren (s.
weiter unten).

Das Hauptanliegen eines Vergabeverfahrens ist es, fir alle potentiellen Auftragnehmer gleichen
Zugang und insbesondere einen wirtschaftlichen Umgang mit den o6ffentlichen Mitteln zu
gewadhrleisten. Aus diesem Grund ist der Schwerpunkt nicht nur auf das Einhalten von Verfahren,
sondern auch auf die Wirtschaftlichkeit zu legen.

Werden die weiter dargestellten Regeln nicht eingehalten, kann dem Projektpartner gemaR der
Entscheidung der Kommission C(2019) 3452 2 eine finanzielle Korrektur auferlegt werden. Eine
Ubersicht von Sanktionen ist im Anhang A8 zu finden.

3.1 Verfahren auf der dsterreichischen Seite des Férdergebietes

Ab einem geschatzten Auftragswert von 5.000 EUR netto sind schriftliche Angebote von drei von dem
Beglinstigten unabhangigen Bewerbern als Nachweis eines angemessenen Preises einzuholen.
Abweichungen von dieser Form des Nachweises der Angemessenheit des Preises sind nachvollziehbar
zu begriinden und zu dokumentieren.

Bei Auftragen, deren abgeschéatzter Auftragswert den Betrag von 5.000 EUR nicht Gberschreitet, ist die
Einhaltung der Grundsatze der Wirtschaftlichkeit, Wirksamkeit und Effektivitat in geeigneter Form
nachzuweisen (Internetrecherche, Marktforschung, Nachweis tiber Best-practice auf Grundlage eines
Screenshots oder eine andere Form des Nachweises) bzw. zu begriinden.

Werden innerhalb von 24 Monaten unter denselben Bedingungen dieselben Leistungen vergeben,
kénnen als Nachweis der Angemessenheit des Preises dieselben Dokumente vorgelegt werden.

Die oOsterreichischen Beglinstigten, die fir ihren Projektanteil mehr als 50% der forderfahigen
Ausgaben aus offentlichen Mitteln (nationale Mittel und EFRE) erhalten, haben gemifR den
Bestimmungen des Osterreichischen Bundesvergabegesetztes (BvergG) von 2018 in der jeweils
glltigen Fassung zu verfahren. Davon nicht betroffen sind Beglinstigte, die eine Férderung im Einklang
mit den Bestimmungen der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 651/2014, der
Verordnung Nr. 1407/2013 (de-minimis) bzw. gemaR den einzelnen Mitteilungen erhalten.

Erst bei Vergaben Uber 40.000 EUR ist der Projektpartner verpflichtet, die Vergabecheckliste
auszufillen (s. Anhang A16) und diese zur entsprechenden Vergabe in die Ausgabenliste hochzuladen.

12 Dies gilt fur Projekte, bei denen der EFRE-Fordervertrag nach dem Gultigkeitsdatum der Version 5 des Handbuchs fiir
Projektpartner unterzeichnet wurde. Bei Projekten, bei denen der EFRE-FOrdervertrag vor Herausgabe der Version 5 des
Handbuchs flr Projektpartner unterzeichnet wurde, wird bei Finanzkorrekturen wegen Nichteinhaltung von Vorschriften fiir
die Vergabe von offentlichen Auftragen laut Entscheid der Kommission C(2019) 7372 vorgegangen.
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3.2 Verfahren auf der tschechischen Seite des Férdergebietes
3.2.1 Anzuwendende Vorschriften und allgemeine Grundsatze
Die tschechischen Projektpartner sind verpflichtet:

= gem. dem Ges. Nr. 134/2016 Sh. GBI. Uber die Vergabe von o6ffentlichen Auftragen in seiner
glltigen Fassung und auf die mit diesem Gesetz zusammenhangenden Gesetze, Verordnungen
und Leitfaden,

= |m Falle von Auftragen, deren Vergabe vom Gesetz nicht geregelt wird (vor allem o6ffentliche
Auftrage kleineren Umfangs) hat der Projektpartner nach dem ,Leitfaden fiir die
Auftragsvergabe fiir die Programmperiode 2014 — 20203" zu verfahren (des Weiteren nur
,Leitfaden zur Auftragsvergabe").

Gelten in der Einrichtung des Projektpartners eigene Verfahren fir die Auftragsvergabe, konnen diese
dann durch den Projektpartner angewandt werden, wenn sie die im Gesetz bzw. im Leitfaden zur
Auftragsvergabe festgelegten Mindestanforderungen erfiillen (in diesem Fall wird empfohlen, das
Verfahren mit der zustandigen Kontrollstelle zu beraten. Diese priift, ob die in der Einrichtung des
Projektpartners angewandten eigenen Verfahren mindestens den im Gesetz bzw. den im Leitfaden zur
Auftragsvergabe festgelegten Verfahren entsprechen).

Es wird darauf hingewiesen, dass das Vergabeverfahren so durchgefiihrt werden muss, dass ein
gleicher Zugang fir alle potentiellen Auftragnehmer, ein wirtschaftlicher Umgang mit 6ffentlichen
Mitteln sowie die Auswahl eines solchen Angebotes gewahrleistet wird, mit dem die Prinzipien der
Wirtschaftlichkeit, Effizienz und ZweckmaRigkeit in dem MaRe erfillt werden, wie sie im § 2 des
Gesetzes Nr. 320/2001 Sb. GBI. (Gesetz Uiber die Finanzprifung) und gleichzeitig auch die im § 6 des
Gesetzes Nr. 134/2016 (Gesetz Uber 6ffentliche Auftrage) in giiltiger Fassung dargestellten Grundséatze
in glltiger Fassung“ beschrieben werden. Aus diesem Grund ist es notwendig das Gewicht nicht nur
auf das Einhalten der Verfahren, sondern auch auf die erwdhnten Prinzipien und Grundsatze zu legen.

Die Grundsatze der Transparenz, Gleichbehandlung und des Verbots der Diskriminierung sowie die
Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Effizienz und ZweckmaRigkeit beziehen sich auf alle 6ffentlichen
Auftrage. Dabei ist es nicht auschlaggebend, ob die Verfahren fir ihre Vergabe direkt durch das Ges.
Nr. 134/2016 Slg. GBI. Uiber 6ffentliche Auftrdge oder durch andere Vorschriften geregelt werden. lhre
Einhaltung ist ein Gegenstand der Prifung der Vergabeverfahren durch die Kontrollstelle.

Bhttps://dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Metodicke-pokyny/metodika-rizeni-programu/Metodika-zadavani-zakazek

14 Das Prinzip der Wirtschaftlichkeit wird durch das Gesetz als ein Einsatz 6ffentlicher Mittel zum Zweck der Erfullung der
festgelegten Aufgaben mit einem soweit wie moglichen niedrigen Einsatz dieser Mittel unter Beibehaltung einer
entsprechenden Qualitét der erfillten Aufgaben definiert. Das Prinzip der Effizienz wird als solcher Einsatz 6ffentlicher Mittel
definiert, mit dem der groRtmogliche Umfang, die groRtmdgliche Qualitat und der groRtmaogliche Nutzen der Erfillung der
Aufgaben im Vergleich zum Volumen der fiir ihre Erflillung aufgewendeten Mittel erreicht werden kann. Das Prinzip der
Zweckmdpfigkeit wird als solcher Einsatz 6ffentlicher Mittel definiert, der ein optimales MaR der Zielerreichung bei der
Erflllung der festgelegten Aufgaben gewahrleistet.
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3.2.2 Bewertungskriterien

Bewertungskriterium fiir die Auswahl eines Angebots kann ein ausgewogenes Preis-Leistungs-
Verhaltnis oder der niedrigste Angebotspreis sein.

Die Teilbewertungskriterien missen sich auf die angebotene Anschaffung beziehen.
Teilbewertungskriterien kénnen folgende sein: vornehmlich der Angebotspreis, die Qualitdt, der
technische Level der angebotenen Anschaffung, funktionelle und dsthetische Kriterien.

In Hinblick auf die oben angefiihrten Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Effizienz und ZweckmaRigkeit
gilt, dass im Fall der Anwendung des Kriteriums der Kosteneffektivitdt, das Verhaltnis der Kriterien
Angebotspreis (bzw. die Kosten fiir die Instandhaltung) und Qualitat (analog zum technischen Level
der angebotenen Anschaffung oder zu dsthetischen und funktionellen Eigenschaften) so ausgewogen
sein muss, dass es ermoglicht wird, eine Anschaffung auf einem solch angemessenen Level zu tatigen,
wie es flr die Erreichung des Ziels des jeweiligen 6ffentlichen Auftrags notig ist.

3.2.3 Priifung von Vergabeverfahren:
A. Prifung vor der Er6ffnung eines Vergabeverfahrens

Bei allen Auftrdgen, bei denen ein Vergabeverfahren nach Unterzeichnung des EFRE-F6rdervertrags
eroffnet wird und dessen Auftragswert hoher ist als der Wert, angegeben in Kap. 5 Abs. 5.3 des
,Leitfadens fir die Auftragsvergabe fiir die Programmperiode 2014 — 2020“, ist der Projektpartner vor
der Eréffnung des Vergabeverfahrens verpflichtet, seiner Kontrollstelle in elektronischer Form

folgende Unterlagen zur Verfligung zu stellen:

a| Vergabeunterlagen bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes (wenn diese
gleichzeitig die Funktion einer Verdingungsunterlage erfiillt)

b| Angenommener Auftragswert einschlieBlich einer Begriindung (Darstellung von welchen
Angaben und Informationen der Partner bei der Festlegung der angenommenen Preise
ausgegangen ist)s

Die Kontrollstelle gibt zu den dargestellten Dokumenten binnen 10 Werktagen ab ihrem Erhalt eine
Stellungnahme ab. Sind die durch den Projektpartner eingereichten Unterlagen nicht vollstdandig oder
bendtigt die Kontrollstelle zur Prifung der eingereichten Unterlagen weitere ergdnzende

15 Durch die erfolgte Priifung des 6ffentlichen Auftrags geht keinesfalls die Verantwortung fiir die richtige Vergabe des
Auftrags gem. aller angefiihrten Grundsatzen, Gesetzen und Vorschriften an die Kontrollstelle weiter. Diese Verantwortung
liegt immer beim Auftraggeber.

6 Der Ansatz des abgeschatzten Auftragswertes muss den Umfang der Leistungen, die ein Gegenstand des offentlichen
Auftrags sind, und die Einheitspreise beinhalten. Setzt sich der 6ffentliche Auftrag aus mehreren Teilleistungen zusammen,
muss der Ansatz in dieser Gestalt fir jede Teilleistung aufgestellt werden. Die Begriindung des Ansatzes muss entweder mit
Informationen Gber Auftrage mit demselben oder einem dhnlichen Gegenstand der Leistung (der Partner kann zum Beispiel
aus eigenen Erfahrungen mit der Vergabe eines identischen oder dahnlichen Auftrages in der Vergangenheit oder aus anderen
zur Verfliigung stehenden Angaben und Informationen ausgehen — zum Beispiel 6ffentlich zugangliche Informationen im
Internet oder in Fachpublikationen) oder einer Marktforschung zu der nachgefragten Leistung unterlegt sein.
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Informationen, wird die Frist unterbrochen. Die Frist beginnt weiterzulaufen, nachdem der
Projektpartner die fehlenden Unterlagen/angeforderten Informationen bereitgestellt hat.

Das Vergabeverfahren kann erst nach Erhalt der Zustimmung der Kontrollstelle er6ffnet werden. Der
Projektpartner ist verpflichtet, wahrend des Vergabeverfahrens jene Fassung der Dokumente
anzuwenden, die durch die Kontrollstelle Gberpriift wurden.

B. Vor Unterzeichnung des Vertrages mit dem Auftragnehmer

Der Auftraggeber ist verpflichtet, samtliche den Auftrag betreffenden Unterlagen und Vermerke
(einschl. elektronischer) Uber die Handlungen, die mit der Durchfiihrung des Auftrages
zusammenhangen, aufzubewahren. Unter ,den Auftrag betreffende Unterlagen" werden samtliche
Unterlagen in schriftlicher oder elektronischer Form verstanden, deren Erarbeitung wahrend bzw.
nach Abschluss des Vergabeverfahrens durch das Gesetzt vorgeschrieben wird (im Fall von Auftragen,
auf die sich die Festlegungen des Gesetzes beziehen) bzw. die in dem , Leitfaden zur Auftragsvergabe"
dargestellten Verfahren (im Fall von Auftragen, auf die sich das Gesetz nicht bezieht). Die
Informationen liber den Zuschlag missen der Kontrollstelle zusammen mit den weiters dargestellten
Unterlagen vor der Unterzeichnung des Vertrages mit dem Auftragnehmer vorgelegt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei éffentlichen Auftréigen, deren Vergabe direkt durch das Ges. Nr.
137/2006 geregelt wird, durch das Gesetz eine Frist zur Unterzeichnung des Vertrages festgesetzt wird.
Gleichzeitig betrdgt die Frist fiir die Priifung der Durchfiihrung des Vergabeverfahrens durch die
Kontrolistelle 10 Werktage. Aus diesem Grund ist es notwendig, die Unterlagen so bald wie méglich
nach Abschluss der einzelnen, durch das Gesetz festgelegten Verfahrensschritte (d. h. Entscheidung
iber die Auswahl des am besten geeigneten Angebotes — Unterlagen, die weiters unter den Buchstaben
a) - b) dargestellt werden und nach Erledigung von Einwénden - Dokumente, die weiters unter dem
Buchstaben h) beschrieben werden) einzureichen.

Um die Richtigkeit des Verfahrens des Auftraggebers im Rahmen der Vergabe Uberpriifen zu kénnen,
sind folgende grundlegende Unterlagen einzureichen:

a| Textder Mitteilung liber die Er6ffnung eines Vergabeverfahrens, die an die geforderte Anzahl
potentieller Auftragnehmer zur Vorlage eines Angebotes gesandt wurde sowie weitere
Unterlagen, in denen der Gegenstand des Auftrages beschrieben wird (zum Beispiel
Verdingungsunterlagen, wenn diese zu erstellen sind) einschlieRlich Nachweise ihrer
Vero6ffentlichung/Absendung.v

b| Das durch den Bewerber auf Grundlage einer Mitteilung Uber die Eroffnung eines
Vergabeverfahrens bzw. einer Aufforderung des Auftraggebers eingereichte Angebot, das den
Zuschlag erhielt oder andere Informationen oder Preislisten, aus denen die durch den
Bewerber angebotenen Leistungen nachvollziehbar sind.

17 Im Rahmen der Vergabeunterlagen werden durch den Partner unter anderem (a) die Bedingungen fir die Rechnungslegung
festgelegt, so dass der Bezug der einzelnen Rechnungen zum Projekt eindeutig nachvollziehbar ist und (b) in dem Fall, in dem
der Partner eine entsprechende Publizitdt nicht mit eigenen Kréften sichert auch die Verpflichtung des ausgewdhlten
Auftragnehmers dem Projekt eine ausreichende Publizitdt im Einklang mit den im Kap. 3.6 des Handbuches fiir Antragsteller
festgelegten Anforderungen zu sichern und die Offentlichkeit auf eine angemessene Art und Weise dariiber zu informieren,
dass das Projekt aus den Mitteln der EU mitfinanziert wird.
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c| Ein durch die Mitglieder der Kommission fiir die Offnung von Umschldgen unterzeichnetes
Protokoll iber die Offnung der Umschlige (ist dann nicht erforderlich, wenn die
Informationen tiber die Offnung von Umschligen im Bericht/Protokoll tiber die Priifung und
Bewertung der Angebote beinhaltet sind).

d| Ein durch die Mitglieder der Kommission zur Bewertung der Angebote unterzeichneter
Bericht/unterzeichnetes Protokoll Uber die Priifung und Auswertung der eingereichten
Unterlagen und eine Erklarung lber die Unbefangenheit dieser Mitglieder.

e| Entscheidung des Auftraggebers tiber den Zuschlag einschl. Unterlagen, die eine Absendung
der Mitteilung an alle betroffenen Bewerber und Interessierte nachweisen.

f| Entwurf des Vertrages mit dem Auftragnehmer.

Uber den Rahmen dieser Unterlagen sind der Kontrollstelle durch den Partner:

g| Angebote vorzulegen, die im Laufe des Vergabeverfahrens ausgeschlossen wurden, wenn
dies zutrifft.

h| Eine schriftliche Information liber die Erledigung von durch Bewerber gegebenenfalls
eingereichten Einwanden (Berufungen) vorzulegen, wenn im Rahmen des Vergabeverfahrens
irgendwelche Einwénde (Berufungen) angemeldet wurden.

Die Kontrollstelle priift die Unterlagen innerhalb einer Frist von 10 Werktagen. Sind die durch den
Projektpartner eingereichten Unterlagen nicht vollstandig, oder bendétigt die Kontrollstelle zur Prifung
der eingereichten Unterlagen weitere erganzende Informationen, wird die Frist unterbrochen. Die Frist
beginnt dann weiterzulaufen, nachdem der Projektpartner die fehlenden Unterlagen/angeforderten
Informationen bereitgestellt hat.

Der Projektpartner kann mit dem Auftragnehmer einen Vertrag erst abschlieBen, nachdem er eine
zustimmende Stellungnahme der Kontrollstelle zum Verlauf des Vergabeverfahrens erhalten hat.

C. Nach der Unterzeichnung des Vertrages mit dem Auftragnehmer

Nach der Unterzeichnung des Vertrags mit dem Auftragnehmer, spatestens aber mit der Vorlage der
nachsten folgenden Belegliste, hat der Partner seiner Kontrollstelle folgende Unterlagen zur Prifung
vorzulegen:

a| Abgeschlossenen Vertrag mit dem ausgewdhlten Auftragnehmer einschl. moglicher
Erganzungen des Vertrages.

b| Text der Mitteilung tiber das Ergebnis des Vergabeverfahrens, die an alle Bewerber gesandt
wurde, die ein Angebot innerhalb des Termins fiir die Einreichung von Angeboten eingereicht
haben, einschl. Nachweise der Absendung dieser Mitteilung.

c| Datenmitteilung mit Bestitigung iliber die Veréffentlichung des abgeschlossenen Vertrags
mit dem ausgewihlten Auftragnehmer im Vertragsregister in Ubereinstimmung mit dem
Gesetz Nr. 340/2015 Slg., (Gesetz Uber das Vertragsregister), im Fall, dass sich diese
Verpflichtung aus §2 Abs. 1 dieses Gesetzes auf den tschechischen Projektpartner bezieht
(Details s. Kapitel 2.8).

Die Kontrollstelle kann weitere Unterlagen anfordern, die flr die Durchflihrung einer Priifung des
Vergabeverfahrens unentbehrlich sind.
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Dadurch sind jene Falle nicht betroffen, in denen eine Direktanschaffung ohne ein Vergabeverfahren
durchgefiihrt wurde (wenn dies durch die Regeln zugelassen wird). In solch einem Fall werden nur die
mit dem Auftrag zusammenhangenden Buchungsbelege bzw. im Falle von Vertragen/Auftragen, mit
einem Auftragswert von mehr als 50.000 CZK ohne MwSt. auch die Datenmittelung Uber die
Vero6ffentlichung des Vertrags/Auftrags im Vertragsregister geprift.

Die oben dargestellten Verfahren betreffen nicht Auftrage, die im Projekt nur zum Teil abgerechnet
werden (zum Beispiel Vergabeverfahren fiir die Anschaffung von Verbrauchsmaterial) und zwar nach
der Erfullung der Bedingung, dass Summen der im Projekt beantragten Ausgaben den Wert,
angegeben in Kap. 5, Abs. 5.3 des , Leitfadens fiir die Auftragsvergabe fiir die Programmperiode 2014
— 2020“ nicht Ubersteigen diirfen. Ubersteigt die im Projekt beantragte Summe diesen Betrag, aber
werden gleichzeitig im Rahmen des Projekts durch diese Summe nicht 25% der férderfahigen
Ausgaben des genehmigten Budgets des Partners und im Rahmen des Auftrags nicht 50% des
gesamten Auftragswertes Uberschritten, hat der Auftraggeber zu den beantragten Ausgaben den
Nachweis zu liefern, dass der 6ffentliche Auftrag im Einklang mit folgenden Vorschriften vergeben
wurde: dem Ges. Nr. 134/2016 Sh. GBI. (iber die Vergabe von 6ffentlichen Auftrdgen in gultiger Fassung
bei Vergabeverfahren, die nach dem 1.10.2016 ertffnet wurden bzw. in Einklang mit den Regeln fir
die Vergabe von offentlichen Auftragen, die nicht unter die Gesetze fallen und im Einklang mit den
Regeln des Programms. Der Nachweis kann entweder durch einen Bericht eines externen Prifers bzw.
einen Bericht iber das Ergebnis einer Uberpriifung des Wirtschaftens gem. Ges. Nr. 420/2004 Sb. GBI.
Uber die Prifung des Wirtschaftens der Gebiete der territorialen Selbstverwaltung und
Gemeindeverbande geleistet werden, wenn auch der 6ffentliche Auftrag Gegenstand der Priifung war.
Wurden die Ausgaben des offentlichen Auftrags auch im Rahmen eines in einem anderen
operationellen Programm durchgefihrten Projekts geltend gemacht, kann durch den Beglinstigten ein
Bericht Uiber das Ergebnis einer 6ffentlichen Prifung des 6ffentlichen Auftrages vorgelegt werden, der
durch eine Einrichtung erarbeitet wurde, die fiir das entsprechende operationelle Programm fiir die
Prifungen gem. Art. 125 Abs. 4 Buchst. a) der Allgemeinen Verordnung zustandig ist.
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4. Méglichkeiten der gemeinsamen Geltendmachung von Ausgaben

Im Rahmen des Programms ist es nicht zuldssig, dass Projektpartner (inkl. strategischer Partner) als
gegenseitige Zulieferer auftreten und sind gegenseitig Kosten in Rechnung stellen. In jenen Fallen, in
denen es zweckmaRig ist, dass eine gemeinsame Aktivitat gemeinsam vergeben und beglichen bzw.
gemeinsam vergeben und einzeln beglichen wird, kann von den Methoden Gemeinsame Ausgaben
oder Gemeinsame Auftragsvergabe Gebrauch gemacht werden.

4.1 Gemeinsame Ausgaben

Gemeinsame Ausgaben entstehen z. B. dann, wenn ein Projektpartner eine bestimmte gemeinsame
MalRnahme durchfiihrt (z. B. Konferenz, Internetseiten, Projektmanagement, externe Dienstleistungen
usw.), die auch von anderen Projektpartnern genutzt wird oder wenn es zweckmaRig ist, dass ein
Partner flir die anderen Partner handelt.

Tritt dieser Fall ein, wird die Rechnung auf jenen Partner ausgestellt, der in Folge die Kosten begleichen
wird. Die anderen Projektpartner refundieren ihm dann den jeweiligen Betrag. Jeder Partner tragt
somit den entsprechenden Teil der Kosten.

Regeln fiir die Anwendung von gemeinsamen Ausgaben im Projekt

Die Methode zur Festlegung des Anteils der gemeinsamen Ausgaben sollte bereits — wenn moglich im
Zuge der Vorbereitung des Projektantrags — in der Partnerschaftsvereinbarung bzw. in einer anderen
zweisprachigen Vereinbarung Gber gemeinsame Ausgaben zwischen den Partnern festgelegt werden.
Diese Vereinbarung kann auch nachtraglich durch die Partner abgeschlossen werden.

In der Vereinbarung muss Folgendes geregelt werden:

= geschatzte Hohe der Gesamtausgaben,

= Ausgabenarten,

= Festlegung des Partners, der die gemeinsamen Ausgaben durchfiihren wird und der
Projektpartner, die sich an diesen anteilsmaRig beteiligen werden,

= die Art der Berechnung der Ausgabenanteile — Berechnungsschliissel zur Teilung der Ausgaben
inkl. Begriindung.

Wird eine nachtragliche Vereinbarung liber gemeinsame Ausgaben abgeschlossen, muss diese vor der
tatsachlichen Umsetzung schriftlich festgehalten bzw. mit der zustandigen Kontrollstelle des
Projektpartners, dem die Kosten entstehen, konsultiert werden.

Es wird weiters empfohlen, dass diese Dokumente Folgendes beinhalten:

=  Bestimmung der Art des Beleges, auf dessen Grundlage die Projektpartner eine Umbuchung
untereinander durchfiihren werden — Zahlungsaufforderung etc.,

= Wahrung, in der die Abrechnung zwischen den Projektpartnern zu erfolgen hat, verbunden mit
ihrem Anteil an den gemeinsamen Ausgaben,

= Art der Durchfihrung der Zahlungen zwischen den Projektpartnern — eine Zahlung an den
Partner, der die gemeinsamen Ausgaben durchfiihrt, kann in Form einer Anzahlung (d. h. noch
vor Tatigung der Ausgaben) mit einer folgenden Abrechnung sowie in Form einer
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Riickerstattung vor oder auch nach der Ausstellung des Prifberichtes durch die Kontrollstelle
erfolgen.

Im Fall einer Anzahlung oder einer Zahlung vor der Prifung der geteilten Ausgaben durch die
Kontrollstelle tragen die Partner das Risiko, wenn die gemeinsamen Ausgaben durch die Kontrollstelle
nicht in voller Hohe anerkannt werden. Aus diesem Grund wird empfohlen, die genaue
Vorgehensweise bzw. die Risikohaftung fir solche Falle in der Partnerschaftsvereinbarung bzw. einer
anderen Vereinbarung festzulegen.

Vorgehensweise:

Will der Projektpartner, der die gemeinsamen Ausgaben trdgt, die gemeinsamen Ausgaben
anerkennen lassen, hat er diese in der Ausgabenliste, in der auch die anderen Ausgaben/Kosten
angeflihrt werden, einzutragen und als gemeinsame Ausgaben zu kennzeichnen. Als den zur
Auszahlung angeforderten Betrag gibt der Projektpartner den Betrag an, der seinen entsprechenden
Anteil an den gemeinsamen Ausgaben darstellt.

Beim Ausfiillen der Spalten zur Umsatzsteuer in der Ausgabenliste verfahrt der Partner
folgendermalien:

= |st er nicht umsatzsteuerpflichtig (bzw. ist er fiir die jeweilige Leistung nicht zum Abzug der
Vorsteuer berechtigt), ist die Umsatzsteuer (USt) in ihrer Gesamthohe eine forderfahige
Ausgabe und somit ein Bestandteil der einzelnen Partneranteile. (Die USt wird in die
Ausgabenliste des Partners einbezogen, der die gemeinsamen Ausgaben getatigt hat und ist
ein Bestandteil des Priifberichtes liber die gemeinsamen Ausgaben).

= |st er umsatzsteuerpflichtig (bzw. ist er fiir die jeweilige Leistung zum Abzug der Vorsteuer
berechtigt), so ist die USt in ihrer Gesamthohe eine nicht forderfahige Ausgabe und kann somit
kein Bestandteil der einzelnen Partneranteile sein. (Die USt darf nicht in der Ausgabenliste des
Partners, der die gemeinsamen Ausgaben getatigt hat, einbezogen werden und ist auch kein
Bestandteil des Priifberichtes liber die gemeinsamen Ausgaben).

Flir tschechische Projektpartner gilt zusdtzlich: ist der Partner umsatzsteuerpflichtig und macht
er die Umsatzsteuer mit einem Beiwert geltend (d. h. er macht eine gestundete USt geltend —
der Beiwert ist noch nicht bekannt), vermerkt der die gemeinsamen Ausgaben tatigende
Partner in der Belegliste, dass es sich um eine gestundete USt handelt. Der Priifbericht iber
die geteilten Ausgaben wird zuerst nur fir den Betrag der geteilten Ausgaben ohne USt
ausgestellt. Nach der Feststellung der tatsachlichen Hohe des Beiwertes wird durch den
Partner die gestundete USt im Rahmen der nachsten Belegliste abgerechnet. Durch die
Kontrollstelle wird folgend eine Bescheinigung der gemeinsamen Ausgaben fiir die
entsprechende Hohe der USt ausgestellt, die so eine forderfahige Ausgabe des Projektes wird.
Falls der Projektpartner umsatzsteuerpflichtig ist, jedoch bei einer konkreten Ausgabe keinen
Anspruch auf den Abzug hat, ist die USt. eine férderfahige Ausgabe.

Die Ausgabenliste wird dann zusammen mit dem Partnerfortschrittsbericht bei der zustdndigen
Kontrollstelle durch jenen Projektpartner eingereicht, der die gemeinsamen Ausgaben getatigt hat. Die
Ausgabenliste enthalt die tatsachlich durch den Projektpartner getatigten Ausgaben, einschlieBlich des
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entsprechenden Anteils der/des Projektpartner/s an den gemeinsamen Ausgaben. Daneben hat der
die gemeinsamen Ausgaben tatigende Projektpartner der Kontrollstelle folgende Unterlagen
vorzulegen:

= Sind die gemeinsamen Ausgaben nicht in der Partnerschaftsvereinbarung geregelt, hat er eine
andere Vereinbarung vorzulegen, in der die gemeinsamen Ausgaben geregelt werden. Aus
dem Dokument sollte hervorgehen, um welche gemeinsamen Ausgaben es sich handelt und
auf welche Art und Weise sie zwischen den einzelnen Partner aufgeteilt werden.

= Die urspriinglichen Buchungsbelege zu allen Ausgaben, die im Rahmen von gemeinsamen
Ausgaben getatigt wurden

Auf Grundlage des Partnerberichts bzw. der Ausgabenliste mit den gekennzeichneten gemeinsamen
Ausgaben stellt die Kontrollstelle dem Projektpartner, der die gemeinsamen Ausgaben getatigt hat,
ein Zertifikat der gemeinsamen Ausgaben (des Weiteren nur ,Zertifikat") aus. Das Zertifikat
(s. Anhang A11) lautet auf den Betrag der gemeinsamen Ausgaben, der durch die vorgelegten
Unterlagen nachgewiesen wurde, die in der Partnerschaftsvereinbarung/einer anderen Vereinbarung
Uber gemeinsame Ausgaben vereinbart und im Einklang mit dem EFRE-Férdervertrag getatigt wurden.
Die Ausgaben werden im Zertifikat in EUR angegeben, fir die Umrechnung (bei Bedarf) wird durch die
Kontrollstelle der Kurs gemall dem Datum der Genehmigung der Ausgabenliste angewandt. Das
Zertifikat wird fur den Gesamtbetrag der gemeinsamen Ausgaben ausgestellt und die Kontrollstelle
legt die Anteile der entsprechenden Partner an den gemeinsamen Ausgaben gemdaR der
Partnerschaftsvereinbarung/einer anderen Vereinbarung iber gemeinsame Ausgaben fest.

Dieses Zertifikat wird durch den Projektpartner, der die gemeinsamen Ausgaben getatigt hat, jenen
Projektpartnern (bermittelt, die sich an den gemeinsamen Ausgaben beteiligen. Diese Partner
bertcksichtigen ihren Anteil an den gemeinsamen Ausgaben/Kosten in ihrer nichsten Ausgabenliste.
In der Ausgabenliste fihren sie den Betrag in EUR an. Die Wahrung, in der die Riickzahlung des
jeweiligen Anteils gefordert wurde, ist dabei nicht ausschlaggebend. Zur Priifung sind durch die
Projektpartner folgende Unterlagen an die Kontrollstelle einzureichen:

= Sind die gemeinsamen Ausgaben nicht in der Partnervereinbarung geregelt, ist eine andere
Vereinbarung Uber geteilte Ausgaben einzureichen, aus der hervorgeht um welche
gemeinsamen Ausgaben es sich handelt und auf welche Art und Weise die Ausgaben zwischen
den einzelnen Partnern aufgeteilt werden (einschlieBlich einer detaillierten
Berechnungsmethode).

= Unterlagen vom Projektpartner, der die gemeinsamen Ausgaben getatigt hat, in denen der zu
zahlende Anteil beziffert wird (zum Beispiel Zahlungsaufforderungen, Briefe etc.)

= Belege, durch die die Bezahlung des Anteils an jenen Projektpartner nachgewiesen wird, der
die gemeinsamen Ausgaben getatigt hat.

= Zertifikat Gber die gemeinsamen Ausgaben, die durch die zustdndige Kontrollstelle dieses
Partners ausgestellt wurde.

Die Kontrollstelle fuhrt eine Prifung der eingereichten Unterlagen durch. Werden keine Mangel
festgestellt, gelten die Ausgaben als férderfahig.
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Sind die gemeinsamen Ausgaben wahrend des letzten Berichtszeitraumes angefallen, muss der
Projektpartner, der die gemeinsamen Ausgaben getragen hat, diese noch vor Projektende zur Prifung
einreichen und zwar mit einem solchen zeitlichen Vorlauf, dass es den weiteren Kontrollstellen méglich
ist, unter Berlicksichtigung der Ublichen Fristen fiir eine Ausgabenpriifung, einen Prifbericht bis zum
Projektende auszustellen (d. h., dass samtliche Unterlagen zu den gemeinsamen Ausgaben spatestens
90 Tage vor Projektende einzureichen sind). In diesem Fall werden durch den Partner nur die
gemeinsamen Ausgaben entsprechend dem oben dargestellten Verfahren vorgelegt. Nach einer
Genehmigung dieser Ausgaben und der Ausstellung des Priifberichts berlicksichtigen die Partner ihren
in EUR bezifferte Anteil in ihrem abschlieRenden Finanzbericht.

4.2 Gemeinsame Auftragsvergabe

Nach Art. 38 und 39 der Richtlinie des Europaischen Parlamentes und des Rates Nr. 2014/24 EU vom
26. Februar 2014 Uber die 6ffentliche Auftragsvergabe, die durch die Mitgliedstaaten in die nationale
Gesetzgebung Ubertragen wurde, kann ein offentlicher Auftrag durch 6ffentliche Auftraggeber aus
verschiedenen Mitgliedstaaten vergeben werden.

Die Projektpartner kdnnen somit eine gemeinsame Auftragsvergabe nach Vereinbarung entweder
nach dem o6sterreichischen oder tschechischen Recht durchfiihren.

Vorgehensweise der gemeinsamen Auftragsvergabe

1| Die Osterreichischen und tschechischen Projektpartner, die an der gemeinsamen
Auftragsvergabe teilnehmen, missen vor der Er6ffnung des Verfahrens eine schriftliche
zweisprachige Vereinbarung abschliellen, die mindestens folgende Bestimmungen beinhalten
muss:

a) Bestimmungen der gegenseitigen Rechte und Pflichten,

b) Beschreibung der anzuschaffenden Leistungen (Lieferungen, Dienstleistungen,
Bauarbeiten etc.), Einschatzung der Hoéhe der Kosten sowie die Aufteilung der Kosten an
die teilnehmenden Projektpartner (durch Teilauftrage, Teilleistungen, Anteile),

c) Informationen dariiber, nach welchem Recht (Osterreich/Tschechien) bei der
gemeinsamen Auftragsvergabe vorgegangen wird,

d) Informationen dariiber, welcher Projektpartner mit der gemeinsamen Auftragsvergabe
beauftragt wird und fir die Vorlage der Unterlagen zur Vergabe an seine Kontrollstelle
verantwortlich ist. Die Zustandigkeit der Kontrollstelle fir die Kontrolle der gemeinsamen
Auftragsvergabe wird durch das unter Punkt c) angewandte Recht geregelt — hier missen
die Bestimmungen des § 6 des EFRE-Fordervertrags beachtet werden,

e) Sollte die Vereinbarung in gedruckter Form vorliegen, muss jeder Partner eine
Ausfertigung besitzen.

2| Nach der Durchfiihrung des Vergabeverfahrens im Rahmen einer gemeinsamen
Auftragsvergabe stellt der Auftragnehmer den eingebundenen Projektpartnern
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entsprechende Buchungsbelege aus, die jeweils ihre Leistungen abbilden. Im Vertrag mit dem
Auftragnehmer ist es notwendig festzulegen, dass jeder Projektpartner fiir seinen Teil der
Leistung einen eigenen Beleg erhilt. Auf diesem Beleg miissen die Gesamtsumme der in
Rechnung gestellten Kosten sowie der entsprechende Anteil des Partners ersichtlich sein. Auf
samtlichen Buchungsbelegen und Vertragen mit dem Auftragnehmer muss vermerkt werden,
dass sie ein Teil einer gemeinsamen Auftragsvergabe sind. Weiters missen sie ins Deutsche
bzw. Tschechische Ubersetzt werden. Dies gilt auch in jenem Fall, wenn ein Projektpartner in
seinem Namen und im Auftrag der anderen Partner einen Vertrag mit dem Auftragnehmer
abschlief3t.

Die Projektpartner legen im Rahmen ihrer Beleglisten Rechnungen Uber die durch denselben
im Rahmen der gemeinsamen Auftragsvergabe ausgewahlten Auftragnehmer erbrachte
Leistung zur Priifung vor. Die Kontrollstelle des Partners, nach dessen Recht die gemeinsame
Auftragsvergabe erfolgte, bescheinigt gegeniiber der Kontrollstelle des zweiten Partners die
RechtmiRigkeit des Verfahrens (Ubereinstimmung mit der nationalen Gesetzgebung). Diese
Kontrollstelle kann dann auf Grundlage des genehmigten Vergabeverfahrens die
Forderfahigkeit der Ausgaben des Projektpartners anerkennen.

Der Projektpartner, der mit der Durchfiihrung der gemeinsamen Auftragsvergabe (s. Punkt 1d)
beauftragt wurde, legt der Kontrollstelle vor:
- die Vereinbarung lber die gemeinsame Auftragsvergabe,
- vollstindige Unterlagen, die mit dem Vergabeverfahren zusammenhangen,
einschlieRlich des Vertrages mit dem Auftragnehmer,
- sowie die Rechnung bzw. Rechnungen, die mit der Teilleistung im Rahmen des
gemeinsamen Auftrags zusammenhdngen und ein Beleg liber die Bezahlung der
Leistung.

Die Kontrollstelle jenes Partners, der mit der Durchfiihrung der gemeinsamen Auftragsvergabe
beauftragt wurde, fiihrt die Kontrolle der vorgelegten Unterlagen durch und stellt das
Formular ,,Bescheinigung liber die Prifung des gemeinsamen Vergabeverfahrens” (s. Anhang
A21) aus. Das eingescannte Formular wird von der Kontrollstelle ins eMS hochgeladen. Sollten
Zusatze zum Liefervertrag abgeschlossen werden, wird die Kontrollstelle ein neues Formular
mit aktualisierten Daten ausstellen.

Andere Projektpartner legen ihrer Kontrollstelle vor:
- die Vereinbarung liber die gemeinsame Auftragsvergabe,
- Rechnung des Auftragnehmers, die auf die Teilleistung des Projektpartners entfallt,
- einen Liefervertrag, auf dessen Grundlage die Rechnungslegung erfolgte und einen
Beleg Uber die Bezahlung der Leistung.
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5. Publizitit

Jeder Projekttriger ist im Rahmen des Programms verpflichtet, die Offentlichkeit dariiber zu
informieren, dass sein Projekt aus Mitteln der EU und konkret aus dem EFRE (Européischer Fonds fir
Regionalentwicklung) kofinanziert wird oder wurde. Die Regeln fiir die Publizitdt von im Rahmen des
EFRE finanzierten Projekte sind im Art. 115 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 sowie im Anhang Nr.
XIl dieser Verordnung festgelegt. Weiterfiihrende Informationen sind im Kapitel Il der
Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 821/2014 sowie im Anhang Il dieser Verordnung enthalten.

Die Publizitatsaktivitdten werden durch alle Projektpartner durchgefiihrt. Der Leadpartner ist jedoch
fiir die Gesamtkoordination der Projektpublizitat auf beiden Seiten der Grenze verantwortlich. Die
Projektpartner sind verpflichtet, die Offentlichkeit sowie die am Projekt beteiligten Zielgruppen uber
die Forderung aus dem EFRE durch geeignete PublizititsmaBnahmen zu informieren. Die Ausgaben fir
PublizitatsmaBnahmen kénnen zur Priifung vorgelegt werden, sofern sie im Projektbudget eingeplant
wurden.

Die Verpflichtungen zur Projektpublizitdat sowie die verpflichtende Veroffentlichung von Nachweisen
der vorgenommenen Aktivitdten in der sog. ,,iBox“:t mindestens 1x pro Berichtszeitraum sind im EFRE-
Fordervertrag unter § 20 festgelegt und fir alle Projektpartner verbindlich. Die Nichterfillung dieser
Verpflichtungen kann im Extremfall Sanktionen in Form der Nichtauszahlung eines Teiles der
Forderung oder eine Riickforderung von bereits ausgezahlten Mitteln zur Folge haben, wie weiter
beschrieben wird.

5.1 Publizitatspflichten
Fir alle Informations- und KommunikationsmaBnahmen, mit denen ein Projektpartner an die
Offentlichkeit tritt, muss das Programmlogo verwendet werden (Druckmaterialien, audiovisuelle
Materialien, Teilnehmerlisten etc.).

Das Programmlogo enthdlt verpflichtende Angaben, die im Anhang XIll. der Verordnung (EU)
Nr. 1303/2013 festgelegt sind:

= Das Emblem der Europaischen Union sowie den Verweis auf die ,,Europaische Union*,
= Den Verweis auf den , Europaischen Fonds fiir regionale Entwicklung”.

Verwendung des Programmlogos

Es soll grundséatzlich das komplette Logo (in einer der drei Sprachversionen) in Farbe verwendet
werden. Die Grayscalevariante bzw. die einfarbige Variante kann nur in begriindeten Fallen verwendet
werden.

18 Betrifft nicht Projekte der Technischen Hilfe.

41



nterreg M

EUROPAISCHE
UNION

Osterreich-Tschechische Republik

Europaischer Fonds fir regionale Entwicklung

Die GrolRe des Programmlogos muss so gewahlt werden, dass ALLE Informationen lesbar sind. Das
Programmlogo darf in seiner Form nicht verandert werden.

interreg

Osterreich-Tschechische Republik

Europaischer Fonds flr regionale Entwicklung

EUROPAISCHE
UNION

Bei kleineren Werbegegenstianden kann das Logo auch ohne Hinweis auf den Europdischen Fonds fiir
regionale Entwicklung verwendet werden. Grundséatzlich kann festgehalten werden, dass das
komplette Logo nur dann auf einen Werbegegenstand gedruckt werden soll, wenn auch alle seine
Angaben lesbar bleiben (siehe oben).

interreg

Osterreich-Tschechische Republik

EUROPAISCHE
UNION

Bei farbigem Hintergrund von WerbemalRinahmen bzw. Werbegegenstinden gilt: Das Programmlogo
muss mit dem weiBen Hintergrund verwendet werden (das weille Rechteck ist Bestandteil des Logos).
S. Beispiel mit orangenem Hintergrund:

interreg

EUROPAISCHE
UNION

Osterreich-Tschechische Republik

Europdischer Fonds fiir regionale Entwicklung

Die Programmlogos sowie das EU-Emblem sind in den Formaten JPEG und
PDF zum Download auf www.at-cz.eu verfligbar.

Verwendung von weiteren Logos

Werden zuséatzlich zum Programmlogo noch weitere Logos (wie z. B. Logos der Projektpartner, ihrer
Organisationen etc.), verwendet, so muss das EU-Emblem entweder héher oder breiter als das grofite
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verwendete weitere Logo sein. Fir diesen Fall wird empfohlen, das EU-Emblem (inklusive Schriftzug
EUROPAISCHE UNION) noch gesondert zusitzlich zu platzieren, um dieses GroéRenverhiltnis
einzuhalten.

iBox

Auf der Programmwebsite (www.at-cz.eu) gibt es eine Datenbank (iBox), die als eigene Website jedes
Projekts dient. Der Leadpartner ist verpflichtet, die iBox regelmaRig (mindestens einmal pro
Berichtsperiode) mit Nachweisen der vorgenommenen Aktivitdten, erreichten Outputs und Ergebnisse
sowie der Informations- und PublizititsmaRnahmen zu aktualisieren. Zugangsdaten werden dem
Leadpartner erst mit Abschluss des EFRE-Fordervertrags zur Verfligung gestellt.

Die Projektpartner sind je nach Projekttyp zu folgenden PublizititsmaBnahmen verpflichtet:

1| Offentliche Gesamtférderung fiir ein Projekt betrdgt mehr als 500.000 EUR und beinhaltet die
Finanzierung von Infrastruktur oder BaumaRnahmen:

Wadhrend der gesamten Zeit der Projektumsetzung: Der Projekttrager ist verpflichtet, ein

Hinweisschild (2,4 x 5,1 Meter) voriibergehend an einer gut sichtbaren Stelle wahrend der
Projektumsetzung aufzustellen. Diese Hinweisschilder miissen das Logo des Programms
enthalten.

Nach Abschluss des Projekts: Spatestens drei Monate nach dem Projektabschluss muss das

Hinweisschild durch eine permanente, gut sichtbare Tafel ersetzt werden.

Die Tafel oder das Schild miissen die Projektbezeichnung, das Hauptziel des Projekts sowie das
Programmlogo beinhalten. Diese Informationen miissen mind. 25% der Flache der Tafel bzw. des
Schildes einnehmen.

2| Offentliche Gesamtférderung fiir ein Projekt betrigt mehr als 500.000 EUR und betrifft den
Erwerb eines materiellen Gegenstands

Nach Abschluss des Projektes: Der Projekttrager ist verpflichtet, spatestens drei Monate nach

Projektabschluss eine permanente, gut sichtbare Tafel zu platzieren.

Die Tafel oder das Schild miissen die Projektbezeichnung, das Hauptziel des Projekts sowie das
Programmlogo beinhalten. Diese Informationen miissen mind. 25% der Flache der Tafel bzw. des
Schildes einnehmen.

3| Sonstige Projekte

Fir alle anderen Projekte wird fir ihre gesamte Projektlaufzeit ein Plakat (MindestgroRe A3) mit
dem Programmlogo und Informationen zum Projekt, mit dem auf die finanzielle Forderung durch
das Programm hingewiesen wird, an einer geeigneten, gut sichtbaren Stelle angebracht. Dieses

Plakat muss am Umsetzungsort des Projekts angebracht werden (ein Plakat pro Projekt ist
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ausreichend). Falls es nicht moglich ist, das Plakat am Umsetzungsort zu platzieren, wird dieses

Plakat am Sitz des Leadpartners angebracht. Falls der Projekttrager mehrere aus einem Programm

finanzierte Projekte umsetzt, braucht er nur ein Plakat (MindestgroRe A3) zu verwenden.

@ Ein Muster des A3-Plakats ist zum Download auf www.at-cz.eu verfligbar.

Alle Projektpartner sind verpflichtet, so eine Form der Publizitdt zu wahlen, die das Projekt am besten

widerspiegelt. Dabei ist es wichtig, dass alle Zielgruppen dartber informiert werden, dass das Projekt

aus dem Programm finanziert wurde.

5.2

N N ” Im Fall von Unklarheiten empfehlen wir eine Beratung mit den zustandigen
Q Kontrollstellen, Regionalen Koordinierungsstellen bzw. dem Gemeinsamen
Sekretariat.

Projektpublizitat richtig umgesetzt

Fiir die richtige Logoverwendung sowie Anwendung der PublizitaitsmaBnahmen gelten folgende

Regeln:

Druckmaterialien wie Publikationen, Broschiiren, Flyer: das Programmlogo muss auf der
Titelseite bzw. der AuRenseite der Publikation — nicht auf der Innenseite —angebracht werden.
Weitere Druckmaterialien wie Einladungen, Plakate, Diplome, Bescheinigungen: das
Programmlogo muss auf der Titelseite angebracht werden.
Website des Beglinstigten: Hat der Projektpartner eine aus dem Programm INTERREG V-A
Osterreich — Tschechische Republik geférderte Projektwebsite, dann erscheint das
Programmlogo in Farbe direkt nach dem Aufrufen der Startseite (=Homepage) innerhalb des
Sichtfensters eines digitalen Gerats, sodass der Nutzer nicht auf der Seite runterzuscrollen
braucht.
Hat der Projektpartner eine eigene Website seiner Organisation, so muss er an geeigneter
Stelle (z. B. unter einem Link ,Unsere Projekte”) eine kurze Beschreibung des Vorhabens
einstellen. Diese steht im Verhdltnis zum Umfang der Unterstiitzung und es wird auf die Ziele
und Aktivitditen eingegangen und die finanzielle Unterstlitzung durch die Union
hervorgehoben. Auf dieser Seite, auf der das Projekt beschrieben wird, erscheint das
Programmlogo in Farbe direkt nach dem Aufrufen dieser Seite innerhalb des Sichtfensters
eines digitalen Geréts, sodass der Nutzer nicht auf der Seite runterscrollen braucht. D. h. das
muss in dem Fall nicht auf der Startseite (= Homepage) der Organisation sein.
Konferenzen, Workshops, Seminare, Ausstellungen und weitere Veranstaltungen: sichtbare
Platzierung des EU-Emblems am Veranstaltungsort, Programmlogo an allen Begleitmaterialien
(d. h. Materialien fur die Veranstaltungsteilnehmer, Prasentationen, Teilnehmerlisten etc.);
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Presseberichte und offentliche Interviews: Hier sollte durch geeignete Informationen auf die
Finanzierung aus dem Programm INTERREG V-A Osterreich — Tschechische Republik, der
Europaischen Union bzw. dem Fonds fiir regionale Entwicklung hingewiesen werden. Diese
Pflicht betrifft nur Projektpartner. Sollte ein Dritter Informationen aus dem Pressebericht
verwenden, ist er nicht verpflichtet, die Publizitatsvorschriften einzuhalten.

Audiovisuelle Materialien (Filme, Videos, Filmspots etc.): Hier sollte durch geeignete
Informationen auf die Finanzierung aus dem Programm INTERREG V-A Osterreich —
Tschechische Republik, der Europdischen Union bzw. dem Fonds fiir regionale Entwicklung
hingewiesen werden.

Gegenstiande mit dauerhaftem Charakter (Kugelschreiber, T-Shirts, Taschen, Blécke, USB-
Sticks, CDs 0.4.): Das Programmlogo muss ein Teil des Gegenstands sein. Es ist nicht
ausreichend, das Programmlogo auf der Verpackung des Gegenstands anzufiihren.

5.3 Priifung der Publizitat

Die Publizitat wird hinsichtlich folgender Punkte geprift:

Hinsichtlich der einzelnen Outputs des Projektes — der Output des Projektes tragt zur Erfillung
der Ziele des Projektes bei (zum Beispiel eine herausgegebene Publikation, Karte, eine
kulturelle Veranstaltung, Bildungsveranstaltung, gebaute Infrastruktur, angeschaffte
Ausstattung etc.). Das Projekt kann mehrere Outputs haben, in diesem Fall wird die
verpflichtende Publizitit bei jedem einzeln gepriift. Es wird gepriift, ob z. B. die Offentlichkeit
oder die Teilnehmerinnen einer Veranstaltung (iber die Finanzierungsquelle des
entsprechenden Outputs des Projektes unterrichtet wurden und ob diese Informationen den
Anforderungen entsprechen.

Hinsichtlich der einzelnen Mittel (Trager) der Publizitdt — darunter werden zum Beispiel Poster,
Flyer, Einladungen, Schilder und Tafeln etc. verstanden, also Gegenstdnde, deren Ziel es ist,
die Offentlichkeit sowie die potenziellen Teilnehmerinnen auf das entsprechende Projekt bzw.
seine Teiloutputs hinzuweisen. Es wird geprift, ob diese Mittel den Anforderungen der
verpflichtenden Publizitatsrichtlinien geniigen.

Hinsichtlich der Werbemittel — darunter werden Gegenstande verstanden, die zur Erfillung
des Projektziels nicht zwingend notwendig sind, aber einen Mehrwert in der
Bewusstseinsbildung des Projektes darstellen. Zu solchen Werbemitteln gehoren die
klassischen Giveaways wie zum Beispiel Schreibutensilien, bedruckte T-Shirts, Taschen,
regionale Nahrungs- und Genussmittel etc. Neben dem Projektbezug, der fir die Anerkennung
der Ausgaben erforderlich ist, wird geprift, ob die Werbemittel den verpflichtenden
Publizitatsrichtlinien entsprechen.

5.4 Nichteinhaltung der verpflichtenden PublizititsmaBnahmen

Sollten die Regeln der Publizitdt nicht eingehalten werden, wird der Partner durch die Kontrollstelle

auf die Mangel hingewiesen und es wird ihre Behebung gefordert, wenn dies zu dem Zeitpunkt noch

moglich ist. Wird dieser Aufforderung seitens des Projekttragers nicht Folge geleistet oder besteht

keine Moglichkeit zur Mangelbehebung, muss die Kontrollstelle Sanktionen auferlegen.
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Die Hohe der Sanktion hdangt vom Umfang der Nichteinhaltung der Regeln der Publizitat ab (d. h. ob
die Publizitat vollkommen fehlt oder ob nur manche Bestandteile fehlen oder ob manche technischen
Parameter — zum Beispiel die farbliche Gestaltung — nicht erfillt werden).

Fir den Zweck der Sanktionen bei Nichteinhaltung der Publizitdit werden die VerstéRe in drei
Kategorien unterteilt:

= die Publizitdit fehlt vollkommen — d. h. es wurde keine der verpflichtenden MaRnahmen
durchgefiihrt, die Gber die finanzielle Férderung aus dem Programm informieren wirden,

= die Publizitat ist unvollstidndig — die MaRnahmen zur Information lber eine finanzielle Zuwendung
aus dem Programm wurden durchgefiihrt, beinhalten aber nicht samtliche im Art. 2.2, Anhang XII
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegten Anforderungen ergianzt um die Anforderungen
des Programms,

= die Publizitdt entspricht nicht den Vorschriften — die MalRnahmen zur Information Uber eine
finanzielle Forderung aus dem Programm erfillen nicht die Anforderungen, die in den Art. 4 und 5
der Verordnung (EU) Nr. 821/2014 und im Anhang Il. dieser Verordnung dargestellt sind:

- die graphischen Vorgaben und Regeln fiir die farbliche Ausfiihrung des Logos wurden nicht
eingehalten,

- die Regeln fir die Anbringung des Logos wurden nicht eingehalten,
- die Regeln zur GroRRe des Logos wurden nicht eingehalten,

- bei zeitlich begrenzten bzw. standigen Hinweistafeln wird der vorgeschriebene Anteil der Flache,
der die Informationen Uber das Projekt einschlieRlich des Logos einnehmen soll, nicht
eingehalten.

Die Hohe der Sanktion wird auf Grundlage der gesamten forderfahigen Ausgaben ermittelt, die fiir den
entsprechenden Output des Projektes/Gegenstand der Publizitdit, Werbemittel etc. direkt
aufgewendet wurden und kann bis zu 100 % betragen. Eine fiir die tschechischen Partner geltende
Ubersicht der Sanktionen findet sich im Anhang A10.

Die Nichteinhaltung der verpflichtenden Publizitit in der Tagespresse und im TV/Rundfunk wird nur
dann mit Sanktionen belegt, wenn der Beglinstigte die Sendung oder den Beitrag in der Presse in
Auftrag gibt und damit das Recht hat, einen Einfluss auf das Endprodukt zu nehmen. In anderen Fallen
wird die Einhaltung der Publizitdt nicht sanktioniert, weil der Beglinstigte meist keine Moglichkeiten
hat, direkten Einfluss auf Form und Inhalt zu nehmen (z. B. Zeitungsartikel, TV-Sendung, etc.).

Wird ein Trager/Mittel der Publizitdt durch eine dritte Person beschadigt, hat der Begtinstigte dieses
in den urspriinglichen Zustand zurtickzufiihren und zwar mindestens fir die restliche Projektlaufzeit.
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6. Einnahmenschaffende Projekte

Die im Zusammenhang mit der Durchfihrung des Projekts und nach Abschluss des Projekts
entstandenen Einnahmen sind zu bericksichtigen. Die Regeln fiir Einnahmenschaffende Projekte sind
in den Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln (Kap. 3) festgelegt.

Die Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln gehen aus der Delegierten

Verordnung der Kommission (EU) Nr. 481/2014 vom 4. Marz 2014 hervor und
@ legen verbindliche Regeln fiir die Forderfahigkeit von Ausgaben fest.

Die jeweils glltige Fassung der Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln steht
unter http://www.at-cz.eu/at/downloads/programmdokumente als Download
zur Verfiigung

7. Konten des Projektes

Fiir die Entgegennahme der EFRE-Férdermittel und die Uberweisung der entsprechenden Anteile an
die weiteren Projektpartner ist der Leadpartner verpflichtet ein Konto in EUR zu fiihren. Dieses Konto
muss nicht ausschlielich dem Zweck des Projektes dienen, d. h. verfligt der Beglinstigte bereits Gber
ein Konto, dass in EUR gefiihrt wird, muss er kein neues er6ffnen lassen. In so einem Fall muss jedoch
ein klarer Hinweis auf die EFRE-Zahlungen hervorgehen. Das Konto kann bei jeder Bank gefilihrt werden
und wird im EFRE-Vertrag genannt.

Die weiteren Projektpartner konnen fir die finanzielle Abwicklung des Projektes ein beliebiges
Bankkonto verwenden.

Flir tschechische Projektpartner gilt:

Fir die Entgegennahme einer Zuwendung aus dem Staatshaushalt kann der Partner ein beliebiges
Konto nutzen. Dieses Konto kann mit dem Konto identisch sein, auf das der Partner die EFRE-F6rderung
erhalt.

Ist ein tschechischer Projektpartner ein Gebiet der territorialen Selbstverwaltung (d. h. Kreis,
Gemeinde, Gemeindeverband) oder fillt er unter weitere unter § 3 Buchst. h) des Ges. Nr. 218/2000
Sb. GBI. Uber die Haushaltsregeln genannte Einrichtungen (6ffentliche Forschungseinrichtung,
offentliche Hochschule etc.), hat er gemaR den Haushaltsregeln fiir den Zweck der Entgegennahme
einer Zuwendung aus dem Staatshaushalt, wenn diese Zuwendung im Forderantrag beantragt wurde,
ein Konto bei der Tschechischen Nationalbank (Ceska narodni banka, CNB) zu eréffnen.

Ist der tschechische Projektpartner eine Einrichtung in Tragerschaft eines Gebietes der territorialen
Selbstverwaltung, muss die Zuwendung aus dem Staatshaushalt auf das Konto (es reicht ein laufendes
Konto) des Tragers dieser Einrichtung Uberwiesen werden. D. h., dass auf dem Formular zur
Identifizierung des Kontos die Kontonummer des Tragers der entsprechenden Einrichtung angegeben
werden muss.
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8. Buchhaltung und Aufbewahrungsfrist von Belegen

Die Projektpartner haben im Einklang mit der nationalen Gesetzgebung Buch zu fiihren. Im Fall von
Osterreichischen Projektpartnern ist dies beispielsweise das Unternehmensgesetzbuch (UGB), die
Bundesabgabenordnung (BAO), das Einkommensteuergesetz (EStG), das Vereinsgesetz, das
Umsatzsteuergesetz (UStG) etc.

Die tschechischen Projektpartner haben gemaR der aktuellen und giiltigen Fassung des Ges.
Nr. 563/1991 Sb. GBI. tiber die Buchhaltung zu verfahren (des Weiteren ,GBI. Gber die Buchhaltung”).

Die mit der Durchfiihrung des Projekts'® zusammenhingenden Buchungen miissen (ab dem Tag des
Beginns der Forderfahigkeit des Projektes) in der Buchhaltung jedes Projektpartners separat gefiihrt
werden (eigenes Buchungssystem, eigene Bezeichnung der Konten bzw. eigene Kostenstelle)®. Im Fall
einer Aufforderung muss jeder Lead- bzw. Projektpartner die Originalbelege nachreichen. Jeder
Projektpartner ist verpflichtet, simtlichen Priifbehérden bzw. Programmstellen die angeforderten
Unterlagen, die mit dem Projekt zusammenhangen, zur Verfligung zu stellen.

Sollte ein Projektpartner nicht gesetzlich verpflichtet sein, Buch zu fiihren, hat er im Einklang mit der
nationalen Gesetzgebung eine einfache Buchhaltung fur das Projekt zu fiihren, die so gestaltet ist, dass:

= samtliche mit dem Projekt in Zusammenhang stehenden Belege die Erfordernisse der
einschlagigen nationalen Gesetzgebung erfillen;

= die gegenstandlichen Belege richtig, vollstdndig, beweiskraftig und nachvollziehbar sowie in
schriftlicher Form chronologisch geordnet sind und die im Beleg enthaltenen Daten
sichergestellt sind;

= die getatigten Einnahmen und Ausgaben analytisch in Bezug zum entsprechenden Projekt, auf
das sie sich beziehen, gefiihrt werden, d. h. dass in den einzelnen Belegen eindeutig anzugeben
ist, auf welches Projekt sie sich beziehen.

Zur eindeutigen Zuordenbarkeit der Zahlungsbelege zum Projekt sind diese It.
@ den Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln (Kap. 2.3 ,Dokumentation von

Ausgaben”) zu kennzeichnen.

Die Projektpartner sind verpflichtet samtliche das Projekt betreffende Unterlagen bis 31. Dezember
2027 aufzubewahren, wenn durch die Steuergesetze oder weitere nationale bzw. européische
Vorschriften keine langere Aufbewahrungsfrist festgelegt wird.

19 Die weiter dargestellten Verpflichtungen beziehen sich nicht auf die in Form einer sog. vereinfachten Nachweisflihrung
geflihrten Ausgaben, d. h. auf eine Pauschale und einer einmaligen Férderung fiir die Vorbereitung des Projektes.

20 Tschechische Partner, die ihre Buchhaltung gemaR dem Rechnungslegungsgesetz fiihren, fihren diesen Vorgang derart
durch, dass eine eindeutige Zuordnung der Rechnungspositionen zu einem konkreten Projekt gewahrleistet ist. Dies betrifft
vor allem die Zuordnung von Ertragen und Aufwendungen und die Einordnung ins Eigentumsregister. Tschechische Partner,
die gemaR § 1f des Rechnungslegungsgesetzes vorgehen, gewahrleisten eine Zuordnung vor allem von Einnahmen und
Ausgaben und die Einordnung ins Eigentumsregister.
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Die Aufbewahrung der Unterlagen und die Verantwortung fiir ihre Flihrung kdnnen einer Priifung
unterzogen werden, die durch die Programmstellen durchgefiihrt wird. Eine Verletzung der oben
dargestellten Regeln kann eine Nichtauszahlung der Finanzmittel bzw. eine Rickforderung der bereits
ausgezahlten Mittel (auch nach Projektabschluss bis zum Ende der Aufbewahrungsfrist) zur Folge
haben.

Umgang mit dem im Rahmen des Projektes angeschafften Eigentum

Eigentum, das aus Mitteln der Europaischen Struktur- und Investitionsfonds angeschafft wurde, ist
Eigentum des Projektpartners. Ohne eine schriftliche Zustimmung der Verwaltungsbehorde (und der
Nationalbehorde fiir die tschechischen Projektpartner) kann es wahrend der Durchfiihrung und der
Dauerhaftigkeit (wenn sich diese auf das Projekt bezieht), also 5 Jahre nach der letzten Auszahlung der
EFRE-Mittel an den Leadpartner, nicht an einen anderen Eigentimer Uberfihrt, verauRert, verliehen
oder an eine andere Einrichtung vermietet werden. Ohne eine schriftliche Zustimmung der
Verwaltungsbehoérde (und der Nationalbehdérde fiir die tschechischen Projektpartner) darf auf diesem
Eigentum wahrend der oben genannten Zeit keine Sachlast oder kein Pfandrecht errichtet werden,
auch darf das Eigentumsrecht des Beglinstigten nicht eingeschrankt werden.

Nicht funktionsfahiges oder technisch ungeeignetes Eigentum kann in jenem Fall durch neues ersetzt
werden, wenn das Projekt ohne dieses Eigentum das Ziel nicht erfillen wirde, das es in der Zeit der
Dauerhaftigkeit erfiillen soll. Das neu angeschaffte Eigentum muss in der Buchhaltung des zugehérigen
Projektpartners ordentlich gefiihrt werden. Im Fall, dass das Eigentum nicht wesentlich fir die
Erfallung des Projektzieles ist, ist es nicht notig, es wahrend der Projektlaufzeit zu ersetzen. Fiir die
Buchflihrung ist es aber unerldsslich, dass der Projektpartner dieses Eigentum auch nach der
Projektlaufzeit fir eine allfllige Kontrolle weiter aufbewahrt.

Projektpartner haben mit dem Eigentum wirtschaftlich umzugehen und es gegen Beschadigung,
Verlust oder Entwendung zu schiitzen.

Fiir tschechische Projektpartner gilt:

Fiir eine Ubertragung des Eigentums zwischen einem Gebiet der territorialen Selbstverwaltung und
einer durch diese getragene Einrichtung ist eine schriftliche Zustimmung der Kontrollstelle einzuholen.
Wurde die Angabe iiber die Ubertragung des Eigentums zwischen dem Gebiet der territorialen
Selbstverwaltung und einer durch diese getragene Einrichtung bereits im Forderantrag erwahnt, kann
das Eigentum auch ohne Zustimmung der Kontrollstelle (ibertragen werden.
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9. UnregelmaRigkeiten
Verletzung der im Vertrag festgelegten Verpflichtungen

Wahrend der Durchfliihrung des Projekts sowie wahrend der Dauerhaftigkeit haben die Projektpartner
den im EFRE-FOrdervertrag einschlieflich seiner Anhdnge festgelegten Verpflichtungen
nachzukommen.

In bestimmten Fallen kann eine Verletzung der im EFRE-Fordervertrag festgelegten Verpflichtungen
eine UnregelmaRigkeit darstellen (s. weiter unten). Aus diesen erheblichen Griinden ist die
Verwaltungsbehorde berechtigt, teilweise oder vollstandig den EFFRE-FOrdervertrag mit sofortiger
Wirkung zu widerrufen (§ 15 Riicktritt und Rickzahlungsverpflichtung).

Definition UnregelmaRigkeit

Im Sinne von Art. 2 Abs. 36 der Allgemeinen Verordnung wird unter einer UnregelmaRigkeit jeder
VerstoR gegen Unionsrecht oder gegen nationale Vorschriften verstanden, der sich als Folge einer
Handlung oder Unterlassung eines an der Inanspruchnahme von Mitteln aus den ESI-Fonds beteiligten
Wirtschaftsteilnehmers ergibt, und der einen Schaden fiir den Haushalt der Union in Form einer
ungerechtfertigten Ausgabe bewirkt oder bewirken wiirde.

Die oben dargestellte Definition wird unter den Bedingungen des Programms als ein jeglicher Verstol3
gegen die Vorschriften der Europaischen Union, Osterreichs oder der Tschechischen Republik
verstanden (einschlieRlich der Bedingungen, die im EFRE-Fordervertrag festgelegt wurden), mit denen
der Einsatz von Mitteln aus dem Budget der Europdischen Union oder der offentlichen Mittel
Osterreichs oder der Tschechischen Republik geregelt wird, in dessen Folge die 6ffentlichen Haushalte
Osterreichs oder der Tschechischen Republik oder der Haushalt der Europdischen Union in Form einer
ungerechtfertigten Ausgabe betroffen sein kénnten. Es handelt sich also um jeden VerstoRR gegen
Bedingungen, unter denen die Mittel aus dem Haushalt der Europdischen Union, Osterreichs oder der
Tschechischen Republik gewahrt wurden und jeden Verstol§ gegen Bedingungen, unter denen diese
Mittel sowie die Mittel aus den nationalen o6ffentlichen Haushalten den Projektpartnern
weitergereicht wurden.

Verfahren im Fall von UnregelmaRigkeiten

Eine UnregelmaRigkeit bzw. ein Verdacht auf UnregelmaRigkeit kann wahrend des gesamten
Zeitraums, ab Anfang der Vorbereitung des Projekts bis zum Ende der Frist entstehen, die fir die
Dauerhaftigkeit des Projektes festgelegt wurde. Ein Verdacht auf UnregelmaRigkeit kann durch einen
Projektpartner, durch priifende Behorden sowie alle weiteren Einrichtungen festgestellt werden, die
in die Durchflihrung des Programms eingebunden sind, also zum Beispiel durch das Gemeinsame
Sekretariat, die Verwaltungsbehorde, die Nationalbehdrde, die Kontrollstellen, die
Bescheinigungsbehorde und die Priifbehorde.
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Wurde wahrend einer durch die zustandige Stelle (in Zusammenarbeit mit der Verwaltungs- bzw. der
Nationalbehorde) durchgefiihrten Priifung festgestellt, dass es sich um eine UnregelmaRigkeit handelt,
wird die Hohe der unberechtigt ausbezahlten Mittel beziffert.

~ - Im Fall einer bestatigten UnregelmaRigkeit kann der Projektpartner die Hohe
der zu Unrecht gezahlten Mittel im Budget nicht durch andere Ausgaben
ersetzen. Sein Budget wird um diesen Betrag dauerhaft gekirzt (VO (EU)
1303/2013, Art. 143, Abs. 4).

Ist der bezifferte Betrag geringer, als das Volumen der Mittel, die an den Projektpartner bzw. das
gesamte Projekt noch im Rahmen des Projektes auszuzahlen sind, wird der fir die Auszahlung
bestimmte Betrag entsprechend gekiirzt. Kann der ermittelte Betrag nicht mit einer aktuellen oder
zukinftigen Zahlung verrechnet werden, hat der Projektpartner die zu Unrecht erhaltenen Mittel in
entsprechender Hohe (iber den Leadpartner auf das Konto des Programms zuriickzuzahlen. Uber die
Hohe der Kirzung wird der Projektpartner durch die Verwaltungsbehorde informiert.

Die Hohe der Mittel, die zurlickgezahlt werden sollen, unterliegt einer Verzinsung ab dem Tag ihrer
unrechtmaligen Auszahlung. Der Betrag wird mit einem Satz von 1,5 Prozentpunkten tiber dem aktuell
geltenden Basiszinssatz der Europaischen Zentralbank verzinst.

Hat ein Projektpartner eine nationale Kofinanzierung erhalten, wird diese auch entsprechend gekiirzt.
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Anhidnge

Al Muster des EFRE-Fordervertrags

A2 Formular zur Bestatigung des Bankkontos des Leadpartners

A3 Muster eines Formulars zur Benutzerzuordnung im eMS

A4 Muster des Zuwendungsbescheides (CZ)

A5 Ersuchen um Informationen zur Projektanderung

A6 Informationen der Kontrollstelle zur Projektanderung

A7 Formular zur lIdentifizierung des Bankkontos fiir die Auszahlung der Mittel aus dem
tschechischen Staatshaushalt

A8a Ubersicht von Sanktionen fiir die Verletzung der Regeln des éffentlichen Auftragswesens
fiir 6sterreichische Projektpartner

A8b Ubersicht von Sanktionen fiir die Verletzung der Regeln des éffentlichen Auftragswesens
fur tschechische Projektpartner

A9 Beschreibung der Kontrolle der tschechischen Projektpartner

A10 Ubersicht der Sanktionen fiir die Nichteinhaltung der verpflichtenden Publizitit fir
tschechische Projektpartner

All Muster des Zertifikats Gber gemeinsame Ausgaben
Al12 Muster eines Partnerberichts

Al13 Muster eines Projektberichts

Al4 Formular zur Festlegung der Berichtsperioden

A15 Tabelle fur Budgetanderungen
Alb6a Vergabecheckliste fiir 6sterreichische Projektpartner (BVergG2006)
Al6b Vergabecheckliste fiir 6sterreichische Projektpartner (BVergG2018)

Al7 Liste der zur Priifung einzureichenden Unterlagen

A18 Liste der Nummerierung/Benennung der Anhdnge in der Ausgabenliste fur osterreichische
Projektpartner

Al19 Liste der parallel laufenden Foérderprojekte fiir dsterreichische Projektpartner

A20 Dauerhaftigkeitsbericht

A21 Bescheinigung der nationalen Kontrollstelle {iber die Prifung des gemeinsamen
Vergabeverfahrens
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