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Einleitung

Das vorliegende Handbuch richtet sich an alle Projektpartner und Projektpartnerschaften, die im
Rahmen des Programmes INTERREG V-A Osterreich — Tschechische Republik Projekte durchfiihren.
Das Handbuch beinhaltet nationale Regeln der eingebundenen Staaten, es ersetzt jedoch keineswegs
die Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln gem. Art. 18, Abs. 2 der VO (EU) Nr. 1299/2013, die auf der
Programmwebsite www.at-cz.eu zu finden sind.

Dieses Handbuch knipft an das Handbuch fiir Antragsteller an (zum Herunterladen unter www.at-
cz.eu), das die Antragsteller durch die erste Phase des Projektzyklus fihrt, d. h. von der Aufstellung
eines Projektvorhabens bis zur Genehmigung des Projektes. Das Handbuch fiir Antragsteller gibt auch
einen Uberblick iber die Besonderheiten des Programms. Gegenstand dieses Handbuchs ist der
zweite Teil des Projektzyklus, d. h. ab der Unterzeichnung des Férdervertrages Uber die Durchfiihrung
des Projektes bis zum Abschluss des Projektes und der Dauerhaftigkeit.

Obwohl das vorliegende Handbuch moglichst umfangreiche Informationen enthalt, konnen dennoch
offene Fragen auftreten. In diesen Fallen wenden Sie sich bitte an das Gemeinsame Sekretariat.

Das Handbuch steht lhnen auf der Website des Programms www.at-cz.eu auf Deutsch und
Tschechisch zum Download zur Verfligung.

Im Zuge der Programmumsetzung kann es zu Anderungen des vorliegenden Handbuchs kommen.
Informationen iiber eine Anderung bzw. Erginzung einzelner Kapitel oder Dokumente im Anhang
werden auf der Website des Programms veréffentlicht. Anderungen des Handbuchs erfolgen im Zuge
einer Veréffentlichung neuer Versionen bzw. — im Fall von geringfiigigen Anderungen — in Form von
durch die Verwaltungsbehérde veréffentlichten methodischen Hinweisen. Anderungen in Form von
methodischen Hinweisen werden dann automatisch in die nachste Version des Handbuchs
miteinbezogen.

Alle Projektpartner, die sich an der Umsetzung eines Projekts im Rahmen des Programms
INTERREG V-A Osterreich — Tschechische Republik beteiligen, sind verpflichtet, die jeweils giiltige
Fassung des Handbuchs zu beachten.

Informationen, wie mit dem Projekt im Monitoringsystem des Programms (eMS) zu arbeiten ist,
finden Sie im eMS Handbuch fiir Projektpartner. Dieses Handbuch steht Ihnen nicht nur auf der
Website www.at-cz.eu, sondern auch direkt im eMS auf der Startseite zur Verfligung.

Wir wiinschen Ihnen eine erfolgreiche Projektumsetzung!

Verwaltungsbehorde und Gemeinsames Sekretariat

Mai 2020
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Nr. der
Anderung

Gegenstand der Anderung

Datum

Kapitel/Anhang
Nr.

Erganzung der verpflichtenden Anforderungen
beziiglich  Publizitdit auf  Grundlage der
Feststellungen der Priifbehorde. Die Verpflichtung
zu PublizitatsmalRnahmen bei
Investitionsprojekten, Projekten, die materielle
Gegenstande ankaufen und anderen Projekte
wurde erganzt und prazisiert.

5.1

Prazisierung der Vorgangsweise der Vorlage und
Kontrolle von gemeinsamen Kosten beim letzten
Partnerbericht, Anderung beim Wechselkurs bei
der Ausstellung des Zertifikats im Fall der
Umrechnung auf Euro

4.1

Prazisierung des Texts der Vorgangsweisen und
Fristen fir die Einreichung des Antrags lber eine
Forderung aus dem Staatshaushalt fiir tschechische
Projektpartner, Erganzung der Moglichkeit der
Ubermittlung des Formulars zum Bankkonto fiir
eine Forderung aus dem Staatshaushalt auch an
die Kontaktperson der Nationalbehérde

1.2

Prazisierung des Textes Uber Vorgangsweisen und
Termine fir die Einreichung des Antrags Uiber eine
Anderung der Entscheidung beziiglich Férderung
aus dem  Staatshauhalt fir  tschechische
Projektpartner

2.3.2

Prazisierung der Form der Nachweisfiihrung von
zur Kontrolle vorgelegten Ausgaben

221

Ergdanzung der Moglichkeit in begriindeten Fallen
zusatzlich zur erlaubten einen Anderung pro
Berichtsperiode weitere Anderungsantrige zu
stellen

2.3

Ergdnzung Teil D) Kontrolle des Zusatzes zum
Vertrag mit dem Lieferanten

3.2.3

Aktualisierung des Anhangs - Entfernung der
Spalten KS und Kommentar KS, Erganzung des
Punktes B.5: Kosten fiir Bauarbeiten

Al7

Aktualisierung des Anhangs - Hinzufligung einer
Frage betreffend zusatzlichen Forderungen fiir das
abgerechnete Personal im Projekt

Al19

10.

Aktualisierung des Anhangs - Sprachkorrektur

A20
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Liste der Abkiirzungen und Begriffe

AT
BA
BB
CcP
CR
EFRE
EG
EK
eMS
ESI
EU

GS

KPF
LP
MMR CR
NB
PA

PP

RK

VB

Osterreich

Begleitausschuss

Bescheinigungsbehodrde

Kooperationsprogramm (aus dem Englischen: ,,Cooperation Programme®)
Tschechische Republik

Europdischer Fonds fiir regionale Entwicklung

Europdische Gemeinschaft

Europdische Kommission

Elektronisches Monitoringsystem

Europdische Struktur- und Investitionsfonds

Europdische Union

Gemeinsames Sekretariat

Investitionsprioritat

Kleinprojektefonds

Leadpartner

Ministerium fiir Regionalentwicklung der Tschechischen Republik
Nationalbehorde

Prioritatsachse

Projektpartner — ein libergeordneter Begriff, der sowohl Projekt- als auch Leadpartner
sowie strategische Partner, Antragsteller und Beglnstigte umfasst. In jenen Féllen, die
nur einen von ihnen betreffen, wird dies ausdriicklich erwahnt.

Regionale Koordinierungsstellen (in der Tschechischen Republik die zustandigen Kreise,
in Osterreich die entsprechenden Amter der Landesregierungen)

Verwaltungsbehérde

Erlauterungen zum Handbuch

~

V
o

Tipps und wichtige Informationen

Hier finden Sie weiterflihrende Informationen zum entsprechenden Thema


http://www.cliparthut.com/more-information-icon-clipart-3DmiVT.html
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCISKhOeRg8kCFUVcDwodKgwINw&url=http://www.clipartsheep.com/ammunition-art-logojpg-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyMWxaR2xoTG0xbGNtTm9ZVzUwWTJseVkyeGxMbU52YlM4ME1UQTVOakUxTUM5aGJXMTFibWwwYVc5dUlHRnlkQ0JzYjJkdlgyWjFiR3d1YW5CbFp3fHc9MTQ5fGg9MTQzfHQ9anBlZ3w/&psig=AFQjCNFJGsYEDbQcIi_0CiR7_3CtEhf_Fw&ust=1447151498094048
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1. Rechtliche Mittelbindung
1.1 Der EFRE-Fordervertrag

Der EFRE-Fordervertrag (des Weiteren nur "Vertrag") ist ein rechtlich bindendes Dokument, auf
dessen Grundlage dem Projekt eine Forderung aus dem Europdischen Fonds fiir Regionalentwicklung
(EFRE) gewahrt wird. Der Vertrag wird zwischen der Verwaltungsbehorde (Férdergeber) und dem/r
federflihrenden Beglinstigten des Projekts (Leadpartner) auf Grundlage einer Zustimmung des
Begleitausschusses abgeschlossen.

Der Vertrag richtet sich nach dem 0sterreichischen Privatrecht, ist zweisprachig (d. h. Deutsch-
Tschechisch) und in der Sprache des Fordergebers (Deutsch) verbindlich. Ein Muster des Vertrags
finden Sie im Anhang Al.

Der Vertrag enthalt insbesondere eine genaue Bezeichnung des Leadpartners (dieser ist der
Empfanger der Foérderung) und der Verwaltungsbehérde, die Férdergeberin ist. Des Weiteren
beinhaltet der Vertrag Angaben zur Hohe und zum Zweck der Férderung und eine Identifizierung der
weiteren Projektpartner. Im Vertrag werden weiters die Bedingungen fir die Durchfiihrung des
Projekts, die Rechte sowie die Verpflichtungen des Leadpartners geregelt.

Nicht nur dem Leadpartner, sondern allen weiteren Projektpartnern wird empfohlen, sich griindlich
mit den Bedingungen des Vertrags vertraut zu machen, denn ihre Verletzung kann eine Kirzung der
Forderung oder sogar eine Riickzahlung der gesamten Forderung zur Folge haben.

Bei Unklarheiten hinsichtlich der im Vertrag festgelegten Bedingungen nehmen Sie bitte Kontakt mit
den Mitarbeiterlnnen des Gemeinsamen Sekretariats auf.

Vorbereitung des Vertrages

Auf Grundlage der Entscheidung des Begleitausschusses beziiglich der einzelnen Projekte und nach
der offiziellen Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Begleitausschusses sendet das
Gemeinsame Sekretariat die Information tGber die Entscheidung des Begleitausschusses per E-Mail an
den Leadpartner. In dieser Mitteilung wird ebenfalls dargestellt, welche weiteren Schritte fir die
Vertragserstellung unternommen werden miissen. Diese Mitteilung wird in der Regel bis 5 Wochen
nach der Sitzung des Begleitausschusses Ubermittelt. Der EFRE-FOrdervertrag wird durch das
Gemeinsame Sekretariat vorbereitet.

Das durch das Gemeinsame Sekretariat ausgesandte Schreiben beinhaltet folgende Punkte:

= Angaben, die im Antrag im eMS zu ergdnzen sind (Menl links ,, Antrag und Vertrag” >
,Zusatzliche Informationen”);

= Unterlagen, die durch den Leadpartner vor der Unterzeichnung des Vertrags
einzureichen sind (s. unten);

= im Fall einer Genehmigung des Projektes mit einer Auflage / mit Auflagen — Auflagen, die
erfillt bzw. Mangel, die beseitigt werden miissen;

= Termin, bis wann alle diese Schritte erledigt werden miissen und der Uberarbeitete
Antrag erneut eingereicht werden muss.
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Form der Dokumenteniibermittlung

Alle fur die Vertragserstellung relevanten Dokumente sind in der Regel elektronisch lber das eMS
vorzulegen. Unterlagen, die es nur in gedruckter Form gibt, sind einzuscannen und ins eMS
hochzuladen. Die Originaldokumente sind vom Projektpartner im Einklang mit den Regelungen zur
Aufbewahrung zu archivieren (siehe Kap. 8 Buchhaltung und Aufbewahrungsfrist von Belegen).

Falls es notwendig ist, auch das Original des Dokuments vorzulegen, gibt es folgende Moglichkeiten:

*  Ubermittlung des Dokuments via eMS in elektronischer Form mit elektronischer Signatur;
=  Ubermittlung des eingescannten Originaldokuments via eMS und gleichzeitiger Versand des
Originals per Post.

In Ausnahmefallen, wo der Upload ins eMS aufgrund des Umfangs des Dokuments nicht moglich ist,
kénnen Unterlagen nach Absprache mit der Kontrollstelle (bei Abrechnungen) oder dem
Gemeinsamen Sekretariat (bei der Vertragserstellung) physisch bzw. auf einer CD Ubermittelt
werden.

Firr die Vertragserstellung notwendige Dokumente

Fir die Vorbereitung des Vertrags hat der Leadpartner auf Grundlage einer Nachricht vom
Gemeinsamen Sekretariat folgende Angaben im eMS zu erganzen. Alle Anhdnge sind im eMS
grundsatzlich unter dem Reiter ,,Anhange” hochzuladen, falls es im Text nicht anders spezifiziert
wurde.

1| Informationen zur Bankverbindung: Bekanntgabe des Kontos, auf das die Férderung aus
dem EFRE Gberwiesen wird.
Der Leadpartner ist verpflichtet:
= Die Informationen zur Bankverbindung im eMS unter ,Zusatzliche Informationen” zu

erganzen.

= Das ausgefiillte Formular zur Bestdtigung des Bankkontos (s. Anhang A2) bzw. eine
Bankbestatigung Uber das angegebene Girokonto, aus der alle notwendigen
Informationen (d. h. mind. die Kontonummer in Form von IBAN, Bankbezeichnung,
Informationen zum Kontoinhaber) hervorgehen, hochzuladen.

2| Berichtsperioden: Es ist notwendig, die Berichtsperioden mit der zustdndigen Kontrollstelle
des Leadpartners zu besprechen und ggf. anzupassen.
Der Leadpartner ist verpflichtet:

= Die Berichtsperioden im eMS gemals der Empfehlung der Kontrollstelle anzupassen.

= Das ausgefiillte und von der Kontrollstelle unterschriebene Formular zu den
Berichtsperioden dem GS zu tGbermitteln. Dieses Formular wird dem Leadpartner mit dem
Genehmigungsschreiben gesendet und ist ausgefillt und unterzeichnet im eMS unter
,Anhdnge” hochzuladen (Anhang A14). Dieses Formular ist auch dann von der
Kontrollstelle unterzeichnen zu lassen, wenn sich die Berichtsperioden gegeniiber den im
Antragsformular beschriebenen nicht gedndert haben.
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Des Weiteren mussen alle Projektpartner (einschlieBlich des Leadpartners) folgende Dokumente
vorlegen:

3| Bauprojekte: Bei Projekten, die BaumaRnahmen umfassen, ist eine Baugenehmigung
einschlieRlich der Unterlagen, auf deren Grundlage die Genehmigung erteilt wurde, dann
vorzulegen, wenn dieser Nachweis nicht bereits mit dem Forderantrag eingereicht wurde.

4| Projekte mit De-minimis-Beihilfe: Werden im Rahmen des Projektes Aktivitaten
durchgefiihrt, die unter die De-minimis-Regel fallen, hat der Projektpartner ein
(aktualisiertes) Formular der De-minimis-Erklarung einzureichen (s. Anhang B7_1 des
Handbuches fiir Antragsteller).

5| Ausstindige Riickforderungsanordnung: Wird im Projekt eine Gruppenfreistellung
angewandt, hat der Projektpartner mit einer Ehrenerklarung nachzuweisen, dass gegen ihn
keine Rickforderungsanordnung im Zusammenhang mit einer Entscheidung der
Europdischen Kommission Uber eine rechtswidrige Forderung und ihre Unvereinbarkeit mit
dem Binnenmarkt ausgestellt wurde, die bisher nicht beglichen wurde. D. h. dass der
Projektpartner erhaltene Beihilfenzahlungen, im Fall der Feststellung einer rechtswidrigen
und mit dem Binnenmarkt nicht zu vereinbarenden o6ffentlichen Beihilfe durch die
Europaische Kommission, zurlickgezahlt hat. Diese Bedingung bezieht sich dabei nicht nur auf
den alleinigen Beglinstigten, sondern auf die gesamte Gruppe von Unternehmen, mit denen
der Beglinstigte im Rahmen einer wirtschaftlichen Einheit (eines Betriebes) verbunden ist.

6| Eigentumsrecht zu Immobilien: Es ist ein das Eigentumsrecht nachweisendes Dokument
vorzulegen, wenn dieser Nachweis nicht bereits zusammen mit dem Férderantrag erbracht
wurde.

Flir tschechische Partner gilt zusétzlich:

Wurden bereits oder werden im Rahmen des Projekts Vergabeverfahren durchgefiihrt, hat der
tschechische Projektpartner seiner Kontrollstelle auch eine Ubersicht von durchgefiihrten sowie
geplanten Vergabeverfahren vorzulegen/zu ibermitteln. Diese Ubersicht muss nicht vor der
Vertragserstellung vorliegen, das notwendige Formular wird dem Projektpartner in der Regel nach
der Genehmigung des Projekts im Begleitausschuss von der Kontrollstelle zugesandt.

Vorgehensweise

Nach der Erganzung der erforderlichen Angaben und Unterlagen im Forderantrag wird der Antrag
durch den Leadpartner auf dieselbe Art und Weise im eMS eingereicht, wie der urspriingliche Antrag.
Daraufhin wird durch das Gemeinsame Sekretariat liberprift, ob sdmtliche angeforderten Angaben
und Unterlagen ergadnzt wurden. Danach kann das Prozedere der Vorbereitung des Vertrages
aufgenommen werden. Ist das Ergebnis negativ, wird der Leadpartner zur Erganzung aufgefordert.

Das Gemeinsame Sekretariat bereitet den Entwurf des Vertrages in zweifacher Ausfertigung vor. Die
beiden Anhdange zum Vertrag sind das Original der aktuellen Fassung des Antrages sowie ein digitales

7
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Tragermedium (CD) mit den giiltigen Versionen des Handbuchs fiir Antragsteller, des Handbuchs fir
Projektpartner sowie der Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln.

Der Vertrag wird zuerst durch die Verwaltungsbehorde unterzeichnet. Der unterzeichnete Vertrag
wird in zwei Originalausfertigungen gemeinsam mit dem letztgiltigen Antragsformular, weiteren
Anhdngen sowie den Formularen zur Benutzerzuordnung im eMS (s. weiter unten) von der
Verwaltungsbehérde an den Leadpartner gesandt. Der Leadpartner sendet der Verwaltungsbehorde
eine unterzeichnete Originalausfertigung des Vertrags, das unterzeichnete letztgiiltige
Antragsformular sowie die von allen Projektpartnern ausgefiillten Formulare zur Benutzerzuordnung
zuriick. Dies hat spatestens innerhalb von 8 Wochen nach Erhalt zu erfolgen, ansonsten gilt der
Vertrag als erloschen. Die Frist von 8 Wochen beginnt an dem Tag zu laufen, der auf dem
Poststempel auf dem Umschlag des Schreibens von der Verwaltungsbehérde angegeben ist. In
begriindeten Fallen (z. B. wenn die Genehmigung eines Vorstandes erforderlich ist, der nur
halbjahrlich zusammentritt) kann der Leadpartner eine Verlangerung beantragen, lber die die
Verwaltungsbehoérde entscheidet.

Zuordnung von Benutzerlnnen im eMS:

Fur jeden Projektpartner ist mindestens ein/e Benutzer/in festzulegen, der/die die Partnerberichte
ausfillen und einreichen wird. Der Lead-/Projektpartner gibt diese Personen auf dem Formular zur
Benutzerzuordnung an. Dieses Formular muss von den zeichnungsberechtigten Vertreterlnnen des
Lead-/Projektpartners unterzeichnet werden. Ein Vordruck dieser Formulare wird dem Leadpartner
gemeinsam mit dem EFRE-Fordervertrag zugesandt und ist zusammen mit einer unterzeichneten
Originalausfertigung des Vertrags und dem unterschriebenen Projektantrag innerhalb von 8 Wochen
nach Erhalt an die Verwaltungsbehdorde zu retournieren (Muster des Formulars s. Anhang A3).

Die Zuordnung dieser Personen im eMS wird vom Gemeinsamen Sekretariat nach der
Vertragserstellung bzw. nach Retournierung der ausgefiillten und unterzeichneten Formulare
durchgefihrt.

Dem Projekt kann nur ein bereits im Monitorringsystem eMS registrierter Benutzer zugeordnet
werden. Ist der gewdhlte Benutzer nicht im Monitorringsystem eMS registriert, muss zuerst seine
Registrierung erfolgen. Erst danach kann der Benutzer dem entsprechenden Projekt zugeordnet
werden.

Flir tschechische Leadpartner gilt zusétzlich:
Veréffentlichung des EFRE-Fordervertrags im Vertragsregister

Tschechische Leadpartner, die die Pflicht zur Veroffentlichung von Vertragen im tschechischen
Vertragsregister haben (s. Kap. 2.8), sind nach Vertragsabschluss verpflichtet, den EFRE-
Fordervertrag im Vertragsregister zu veroffentlichen. Diese Verpflichtung betrifft auch allféllige neue
Versionen des Vertrags. Auf Anfrage vom Leadpartner kann ihm der Vertrag vom GS im PDF-Format
zugesandt werden.
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Die Datenmitteilung mit der Bestatigung lber die Durchfiihrung der Veroffentlichung sendet der
tschechische Leadpartner dem Gemeinsamen Sekretariat per E-Mail.

1.2 Zuwendung aus dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik fiir tschechische
Projektpartner

Tschechische Projektpartner, die einen Anspruch auf die Zuwendung aus dem Staatshaushalt der
Tschechischen Republik haben (s. Kap. 3.4.2.1 des Handbuchs fiir Antragsteller), kénnen im Rahmen
des Aufrufs des tschechischen Ministeriums fiir Regionalentwicklung einen Antrag auf die
Gewahrung dieser Zuwendung stellen. Die Zuwendung aus dem Staatshaushalt erfolgt nicht
automatisch, sprich es st nicht ausreichend, das Staatsbudget als eine Quelle der
Finanzierungsbeitrage im Budget des Projektantrags im eMS auszuwahlen. Es ist notwendig, die
Gewdhrung dieser Zuwendung gemalR Gesetz Nr. 218/2000 Sb., Haushaltsregeln, extra zu
beantragen.

Der Antrag (iber die Gewahrung einer Forderung aus dem Staatshaushalt muss im Einklang mit den
Voraussetzungen im Rahmen des ,Call zur Einreichung eines Antrags liber die Gewahrung einer
Férderung aus dem Staatshaushalt” (Vyzva k podani Zadosti o poskytnuti dotace ze statniho
rozpoctu) stehen. Der Text des Calls und die Voraussetzungen fiur die Einreichung eines Antrags
inklusive der Fristen sind auf der Programmwebsite im Bereich fiir Projektpartner zu finden:
https://www.at-cz.eu/cz/pro-prijemce/spolufinancovani-ze-statniho-rozpoctu-cr.

Der Antrag wird mittels eines vorgefertigten Formulars wie oben erlautert gestellt, wobei das
Formular als Anhang des Calls auf der Programmwebsite im Bereich fiir Projektpartner zur Verfiigung
steht.

FRIST FUR DIE EINREICHUNG EINES ANTRAGS AUF FORDERUNG AUS DEM
TSCHECHISCHEN STAATSHAUSHALT

Es kann frithestens nach Abschluss des EFRE-Fordervertrags zwischen der
Verwaltungsbehorde und dem Leadpartner um Forderung angesucht werden.

Letztmoglicher Termin fiir die Einreichung des Antrags ist der Tag der
Einreichung des Partnerberichts mit den ersten Ausgaben. Im Fall, dass das
Projekt Vorbereitungskosten hat, ist die Frist fiir tschechische Leadpartner der
Tag der Einreichung des 0. Projektberichts.

! Die Notwendigkeit des Antrags auf die Gewahrung der Zuwendung aus dem tschechischen Staatsbudget gilt ab
21.09.2018 und betrifft daher die fiir die 7. Sitzung des Begleitausschusses vorgelegten Projekte. Flr Projekte, die auf der 6.
Sitzung des Begleitausschusses bzw. friiher vorgelegt wurden, war es ausreichend, das Staatsbudget als eine Quelle der
Finanzierungsbeitrage im Projektantrag im eMS anzufiihren und diese vom Begleitausschuss genehmigen lassen.
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Falls alle im Call festgelegten Bedingungen und Anforderungen erfillt werden, wird durch die
tschechische Nationalbehoérde fiir die einzelnen Empfanger der Zuwendung ein Bescheid tber die
Zuteilung einer Zuwendung aus dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik (des Weiteren nur
"Zuwendungsbescheid") erlassen — s. Anhang A4. In dem Zuwendungsbescheid werden der
verbindliche Betrag in EUR und CZK sowie der Wechselkurs festgelegt, mit dem der EUR-Betrag in
tschechische Kronen umgerechnet wurde. Die Fordermittel aus dem Staatshaushalt werden in EUR
ausgezahlt. Die Projektpartner erhalten den Bescheid Giber den Fordergeber.

Bankkonto fiir die Uberweisung von Finanzmitteln aus dem tschechischen Staatshaushalt

Nach Erhalt des Zuwendungsbescheides ist der betreffende tschechische (Lead-)Partner verpflichtet,
einen Vordruck zur ldentifizierung der Bankverbindung fiir die Auszahlung der Finanzmittel aus dem
Staatshaushalt auszufiillen (s. Anhang A7). Auf dieses Konto wird dann die Zuwendung aus dem
Staatshaushalt tiberwiesen (mehr zu Konten des Projektes s. Kap. 7 ,Konten des Projekts”). Fir die
Uberweisung der Finanzmittel in EUR ist es notwendig, die Kontonummer in Form der IBAN
anzugeben. Ein Scan des ausgefiillten und unterschriebenen Formulars ist beim Einreichen des
Partnerberichts in <Anhdnge — Partnerbericht> im eMS spatestens mit den ersten Ausgaben
hochzuladen, die zur Priifung vorgelegt werden. Falls der tschechische Leadpartner den
Pauschalbetrag der Vorbereitungskosten geltend machen méchte, ist dieses Formular bereits bei der
Einreichung des Berichts fiir die 0. Periode dem Gemeinsamen Sekretariat unter js.atcz@crr.cz oder
an die Mailadresse der Kontaktpersonen der Nationalbehorde — zu finden auf der Programmwebsite
—zu Ubermitteln.

1.3 Vertrage liber die nationale Kofinanzierung

Die osterreichischen Projektpartner sind verpflichtet, den Kofinanzierungsvertrag spatestens beim
ersten Projektbericht vorzulegen.

Tschechische Projektpartner, die eine Kofinanzierung aus anderen Kapiteln des Staatsbudgets als
dem Kapitel des Ministeriums fiir regionale Entwicklung der Tschechischen Republik sowie aus
staatlichen Fonds erhalten, sind verpflichtet, dem Gemeinsamen Sekretariat bereits bei der
Vertragserstellung den Vertrag/Bescheid lber die Gewdhrung der Férderung aus dem jeweiligen
Haushaltskapitel bzw. einem Fonds vorzulegen. Dies wird nicht in jenem Fall verlangt, in dem ein
durch diese Stelle errichtete juristische Person betroffen ist.
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2. Projektdurchfiihrung

Als Grundlage fir die Durchfihrung des Projektes gelten der Foérderantrag und die im EFRE-
Fordervertrag verankerten Vereinbarungen. Die Verantwortung fiir die gesamte Durchfiihrung des
Projektes tragt der Leadpartner, der das Projekt unter Mitwirkung seiner Projektpartner durchfihrt.
Konkret ist er verantwortlich fir das Projektmanagement, die Erarbeitung von
Projektfortschrittsberichten,  Erstellung des  Auszahlungsantrags, die Verwaltung der
projektbezogenen EU-Mittel, die ordentliche Verwendung der Finanzmittel im Rahmen des gesamten
Projekts etc.

Die Durchfliihrung muss gemaR den im EFRE-Fordervertrag sowie den in den Anhdngen des Vertrags
festgehaltenen Bedingungen sowie im Einklang mit den weiteren, in den Programmdokumenten
festgelegten Regeln, erfolgen. Der Projektfortschritt ist sorgfaltig zu dokumentieren und zu
monitoren. Im Fall von jeglichen Anderungen ist das Gemeinsame Sekretariat (mit Ausnahme von
den unter Kap. 2.3 d| beschriebenen Anderungen) umgehend durch den Leadpartner zu informieren
und rechtzeitig mittels eMS eine Projektdnderung zu beantragen (siehe Kapitel 2.3 ,Anderungen des
Projektes”).

2.1 Zeitliche Forderfahigkeit von Ausgaben

Die zeitliche Forderfahigkeit von Ausgaben wird durch § 2 des EFRE-FOrdervertrags geregelt und
unterliegt den entsprechenden Festlegungen der Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln.

Die Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln basieren auf der Verordnung der
Kommission (EU) Nr. 481/2014 vom 4. Marz 2014 und legen verbindliche
Regeln fir die Forderfahigkeit von Ausgaben fest.

Die jeweils gilltige Fassung der Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln steht
unter http://www.at-cz.eu/at/downloads/programmdokumente zur
Verfligung.

2.2 Monitoring und Kontrolle des Projekts

Alle Projektpartner sind verpflichtet, regelmaRig strukturierte Informationen tber den Verlauf des
Projekts via eMS vorzulegen (Partnerfortschrittsbericht, Ausgabenliste, etc.). Durch die Anwendung
des Leadpartner-Prinzips werden diese Informationen auf zwei Ebenen bereitgestellt. Im ersten
Schritt werden von den einzelnen Projektpartnern Berichte (iber ihre Aktivitditen vorgelegt, im
zweiten Schritt berichtet dann der Leadpartner auf der Ebene des gesamten Projekts. Inhalt der
Berichterstattung ist jeweils eine Information Giber den inhaltlichen und finanziellen Fortschritt im
jeweiligen Berichtszeitraum des Projektes. Beide Arten von Informationen sind eng miteinander
verbunden. Die Priifung der Ausgaben erfolgt in Zusammenhang mit der Kontrolle des inhaltlichen
Fortschritts des Projekts.
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Abbildung 1: Monitoring von Projekten
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Berichtszeitrdaume

Die Berichtszeitraume werden fiir jedes Projekt individuell festgelegt. Ein Berichtszeitraum dauert
mindestens 6 Monate und sollte ein Jahr nicht Uberschreiten. Der erste und der letzte
Berichtszeitraum kdnnen in Absprache mit der zustandigen Kontrollstelle kiirzer bzw. langer dauern.

Die einzelnen Berichtszeitraume, fir die ein Bericht abgegeben wird, missen aufeinander folgen,
d. h. ein Berichtszeitraum muss immer an dem Tag beginnen, der auf den vorhergehenden
Berichtszeitraumes folgt. Der erste Berichtszeitraum beginnt am Tag des Projektbeginns, der im
Forderantrag bzw. im EFRE-Fordervertrag festgelegt ist.

Die Berichtslegung und die Priifung des Projekts einschlieBlich der Vorlage
N von notwendigen Anhangen finden elektronisch mittels eMS statt. In
Ausnahmefallen, wo der Upload von Dokumenten ins eMS aufgrund von
technischen Gegebenheiten nicht moglich bzw. nicht sinnvoll ist (z. B. bei
umfangreichen Dokumenten), konnen Unterlagen nach Absprache mit der
Kontrollstelle physisch bzw. auf einer CD/DVD Ubermittelt werden.
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2.2.1 Monitoring und Kontrolle auf Ebene der Projektpartner

Der Partnerbericht auf Ebene des Projektpartners setzt sich aus dem Partnerfortschrittsbericht
(Zwischen- oder Endbericht), in dem der sachliche Teil des Monitorings behandelt wird, und dem
Finanzbericht des Projektpartners, der zur Prifung der Ausgaben dient, zusammen. Ein Muster des
Partnerberichts befindet sich im Anhang A12. Partnerberichte werden von den im EFRE-
Fordervertrag festgelegten Kontrollstellen geprift.

VI Eine Anleitung zum Ausfillen des Partnerberichts finden Sie im eMS

~ -
Q Handbuch fiir Projektpartner, das zum Download auf der Programmwebsite
unter www.at-cz.eu/at/downloads/handbucher zur Verfligung steht.

Der Partnerfortschrittsbericht stellt eine grundlegende Informationsquelle tGber den Verlauf der
Projektdurchfiihrung dar. In diesem Bericht gibt der Projektpartner eine zusammenfassende
Darstellung der Tatigkeiten sowie der erreichten Outputs und Aktivititen aus den einzelnen
Arbeitspaketen fir den entsprechenden Berichtszeitraum.

Der Bericht wird einsprachig, und zwar in der Sprache des jeweiligen Projektpartners, verfasst. Jeder
Projektpartner hat den Partnerbericht innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem Ende des
entsprechenden Berichtszeitraums auszufiillen und vorzulegen. Der Endbericht, d. h. der Bericht fir
den letzten Berichtszeitraum, muss innerhalb von 90 Kalendertagen nach dem Ende dieses
Berichtszeitraums vorgelegt werden.

N Bevor der Partnerbericht nicht zertifiziert wurde, darf kein weiterer Bericht

~ -
Q eingereicht werden.

Die Ausgabenliste beinhaltet ein Verzeichnis jener Betrdge, die in der zur Priifung vorgelegten
Berichtsperiode tatsachlich entstanden sind und bezahlt wurden. Zusammen mit der Ausgabenliste
missen in das eMS auch die entsprechenden Buchungs- und Steuerbelege tber die Bezahlung bzw.
weitere Nachweise und Dokumente in elektronischer Form hochgeladen werden (max. 30 MB pro
Datei), die zum Nachweis der Foérderfahigkeit der entsprechenden Ausgaben angefordert werden.
Wurden die Belege nur in Papierform ausgestellt, wird in das eMS ein eingescanntes? Original des
entsprechenden Beleges hochgeladen. In Ausnahmefallen, wo der Upload ins eMS aufgrund des
Umfangs des Dokuments nicht méglich bzw. nicht sinnvoll ist, kbnnen Unterlagen nach Absprache
mit der Kontrollstelle physisch bzw. auf einer CD Gbermittelt werden.

Die Ausgaben des Projektpartners missen im jeweiligen Berichtszeitraum Gber 10.000 EUR liegen.
Wenn diese Mindestsumme nicht erreicht wird, fillt der Projektpartner nur den

2 Es wird empfohlen, das PDF-Format anzuwenden.
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Partnerfortschrittsbericht aus und tragt in die Ausgabenliste keine Ausgaben ein. Die Ausgabenliste
wird erst in der nachsten Berichtsperiode mit Ausgaben befiillt, sofern der Mindestbetrag der
Ausgaben (10.000 EUR) erreicht wird. In begriindeten Fallen kann durch Absprache mit der
Kontrollstelle auch eine Zertifizierung von niedrigeren Betragen erfolgen.

Projektpartner ohne finanzielle Beteiligung im Projekt missen bei jedem Partnerbericht nur den
Fortschrittsbericht: vorlegen. Strategische Partner sind von der Berichtspflicht ausgenommen.

Jeder Projektpartner fiillt folgende Angaben aus bzw. ladt sie ins eMS hoch:

~ = Partnerfortschrittsbericht,
=  Ausgabenliste,
= Buchungsbelege,
= weitere Belege, die fiir den Nachweis der Forderfahigkeit der
Ausgaben gefordert werden.

Nachweis des Erhalts der nationalen Kofinanzierung

Vor der letzten EFRE-Auszahlung ist der Projektpartner verpflichtet, dem GS eine Bestatigung der
kofinanzierenden Stelle Gber die Hohe der erhaltenen Mittel* vorzulegen (s. auch Kap. 3.4 des
Handbuchs fur Antragsteller).

Sonderfille bei Berichtslegung

Falls einer der Projektpartner seine Aktivitaten friiher abschlieft und er weder weitere Aktivitdten
tatigt noch weitere Ausgaben hat, kann er den Partner-Endbericht noch vor Projektende einreichen.
Nach Einreichung des Endberichts reicht er keine weiteren Berichte mehr ein.

Nachweis von zur Priifung vorgelegten Ausgaben

Nachweise von Ausgaben richten sich nach jenen Regeln, die fir die jeweilige Ausgabenkategorie in
den Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln festgelegt sind. Einzelne Belege werden im Einklang mit
dem eMS Handbuch fir Projektpartner ins System hochgeladen.

3 Betrifft nicht Projekte der Technischen Hilfe.
4 Der Nachweis Uber die Hohe der erhaltenen Mittel betrifft nicht den 5%-Beitrag aus dem tschechischen Staatshaushalt.
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Die Nachweisfilhrung von weiteren Dokumenten unterscheidet sich fiir tschechische und

osterreichische Projektpartner:

1.

Die tschechischen Projektpartner haben weitere Unterlagen vorzulegen, die fiir einen
Nachweis der Forderfahigkeit der einzelnen Ausgabentypen gemall den , Anforderungen an
die Nachweisfiihrung" erforderlich sind. Die ,Anforderungen an die Nachweisfiihrung"
stehen auf der Webseite des Zentrums fiir Regionalentwicklung der Tschechischen Republik
www.crr.cz zur Verfligung.

Tschechische Projektpartner haben bei der Geltendmachung jener Kosten, die mit einem
Vertrag/Auftrag, der einen Auftragswert von mehr als 50.000 CZK ohne MwSt. Ubersteigt,
zusammenhangen, ihrer Kontrollstelle den Nachweis der Veréffentlichung dieses Vertrags im
Vertragsregister vorzuweisen (ndhere Informationen s. Kap. 2.8).

Flir tschechische Projektpartner gilt weiters:

Bei der Abrechnung von Kosten fiir externe Expertise und Dienstleistungen und
Ausristungskosten, im Fall, dass der Wert eines einzelnen Belegs 400 € nicht Uberschreitet,
reicht es, diesen Beleg in die Ausgabenliste im eMS aufzunehmen und dies ohne weitere,
damit zusammenhadngende Belege hochzuladen. Die Belege miissen erst auf Aufforderung
der Kontrollstelle im Rahmen einer sog. Formalen Kontrolle nachgereicht werden (eine
Kontrolle von Ausgaben unter 400 € wird stichprobenartig durchgefiihrt — siehe
Anforderungen an die Nachweisfiihrung). Wenn der Kontrolleur Zweifel an der
Forderfahigkeit einer Ausgabe hat, fordert er vom Projektpartner wahrend der Kontrolle
Nachweise, die Uber die Stichprobe hinausgehen.

Die osterreichischen Projektpartner sind verpflichtet, Unterlagen gemaR der Liste der zur
Prifung einzureichenden Unterlagen (s. Anhang A17) einzureichen. Diese Liste ist
auszufiillen und im xlIs-Format unter ,,Anhdnge” bei der jeweiligen Abrechnung unter den
Reiter ,Anhdnge — Partnerbericht” hochzuladen. Weiters ist die Liste der
Nummerierung/Benennung der Anhange in der Ausgabenliste fiir 6sterreichische
Projektpartner zu beachten (s. Anhang A18).

Fiir 6sterreichische Projektpartner gilt zusdtzlich:

Nachweis der Wirtschaftlichkeit bei Reisekosten:

Dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit ist grundsatzlich zu

entsprechen. Fir Reisekosten (Tickets, km-Geld, Tagegelder/Tagesdidten): 150 EUR pro

Dienstreise bzw. Unterbringungskosten: 70 EUR brutto pro Nacht bedarf es formal keines

Nachweises Uber die wirtschaftliche Angemessenheit der Ausgaben. Alle anderen erforderlichen

Nachweise (Einladung, Teilnahmebestatigung etc.) sind aber der zustandigen Kontrollstelle

vorzulegen.

Abrechnung der Personalkosten auf der Basis von Teilzeit mit flexibler Stundenzahl pro Monat
mit dem 1720-Teiler:
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Wie in den Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln (siehe Kap. 4.1.1.2, Punkt c. 2)) angefihrt ist,
sind die zuletzt dokumentierten Bruttoarbeitskosten des Wirtschaftsjahres fir die Ermittlung
des Stundensatzes heranzuziehen. Dieses bezieht sich auf das letzte Wirtschaftsjahr vor dem im
EFRE-Vertrag festgelegten Projektbeginn. Bei personellen Anderungen wahrend der
Projektdurchfiihrung gilt fir die neu im Projekt tatige/n Person/en dieselbe Regelung, sofern fiir
diese die relevanten Daten verfligbar sind. Sollten diese Daten nicht verfiigbar sein (z. B. durch
eine spatere Anstellung bzw. Neuanstellung beim Projektpartner), kann diese Methode nicht
angewandt werden.

Folgende Dokumente sind zusatzlich beim 1. Partnerbericht vorzulegen:

= Auflistung der im 1. Abrechnungszeitraum parallel laufendenden und aus EU-Fonds
finanzierten Forderprojekte samt deren darin geférdertem Personal (zur Uberpriifung von
Doppelférderungen, s. Anhang A19). Die aktualisierte Liste ist auch wahrend der
Projektumsetzung bei jeglicher Anderung dieser Art vorzulegen.

= Falls der Projektpartner nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, ist eine entsprechende
Bestatigung des Finanzamtes zu Ubermitteln. Diese Bestatigung darf nicht &lter als 6
Monate sein und muss einen klaren Bezug zum gegenstandlichen Projekt oder Programm
INTERREG V-A Osterreich — Tschechische Republik aufweisen.

Folgende Dokumente sind zusatzlich bei dem Partner-Endbericht vorzulegen:

= Auflistung der im Projektférderzeitraum parallel laufenden/gelaufenen und aus EU-Fonds
finanzierten Forderprojekte samt deren darin geférdertem Personal (zur Uberpriifung von
Doppelférderungen, s. Anhang A19).

= Anlagenverzeichnis zur Bilanz (aktivierungspflichtige Ausrlstungskosten, Liegenschaften
und Baumalnahmen).

Fir die Abrechnung von Personalkosten ist (ergdnzend zu den Vorgaben in den Gemeinsamen
Forderfahigkeitsregeln unter 4.1 ,Personalkosten”) vorzulegen:

|II

= Im Fall der Abrechnung auf Basis , Teilzeit mit flexibler Stundenzahl“ eine Vollzeiterfassung
mit monatlichen Stundenlisten. Die Tatigkeitsbeschreibungen in den Stundenlisten haben
moglichst genau, nachvollziehbar und projektspezifisch zu erfolgen. Allgemeine
Beschreibungen wie z. B. ,Projektmanagement”, ,Offentlichkeitsarbeit” etc. werden im
Zuge der Kontrolle als unzureichend bewertet.

= Grundsatzlich wird empfohlen bei allen Formen der Personalkostenabrechnung (auch bei
der Inanspruchnahme der Personalkostenpauschale) ausfihrliche
Tatigkeitsbeschreibungen (Tatigkeitsprotokoll) zu fihren. Einerseits kann damit der
Projektfortschrittsbericht effektiver verfasst werden und andererseits ist im Fall von
weiterflihrenden Priafungen der Nachweis der ordnungsgemafen Projektabwicklung

leichter zu erbringen.

16



HILCITICY m

Osterreich-Tschechische Rerpqublik

Europaischer Fonds fir regionale Entwicklung

= Falls zum  Zeitpunkt des Einreichens des Projektantrags noch kein
Dienstvertrag/Arbeitsvertrag vorlag, muss dieser beim Partnerbericht, bei dem erstmals
Personalkosten fiir die jeweilige Person geltend gemacht werden, nach der Einstellung
des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin eingereicht werden.

= Zur Prufung der Lohnnebenkosten ist es vor jeder Abrechnung notwendig, mit der
zustandigen Kontrollstelle tGber die vorzulegenden Unterlagen Riicksprache zu halten.

=  Bei Abrechnung von Personalkosten ist aus Grinden des Dokumentations- und
Prifaufwandes darauf zu achten, dass die jeweiligen Mitarbeiterinnen mind. 50
projektbezogene Stunden pro Jahr nachweisen miissen.

Form der Ausgabennachweise, die zur Priifung vorgelegt werden

Alle Rechnungsbelege sowie alle anderen zur Priifung der Forderfahigkeit der Ausgaben notwendigen
Unterlagen werden grundsatzlich elektronisch tber das eMS eingereicht und dies in Form eines
elektronisch unterschriebenen Originals oder einer Belegkopie als Scan. Die Originale bleiben beim
Projektpartner, der diese im Einklang mit den Regeln der Aufbewahrung (siehe Kap. 8) archiviert. Bei
Bedarf kann die Kontrollstelle verlangen, die Originale zu senden.

Einnahmen nach Projektende

Sollten nach Projektende Nettoeinnahmen gem. VO (EU) 1303/2013, Art. 61 entstehen (ndhere
Informationen im Kap. 3 der Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln), ist der zustéandige Projektpartner
verpflichtet, seiner Kontrollstelle zum Partnerendbericht und zu den weiteren angeforderten
Unterlagen auch eine aktualisierte Tabelle fiir die Berechnung der Einnahmen vorzulegen (s. Anhang
HO7 des Handbuches fiir Antragsteller "Tabelle zur Berechnung der Finanzliicke").

Priifung auf Ebene des Projektpartners

Die Kontrollstelle prift den Partnerbericht innerhalb einer Frist von 90 Tagen nach Vorlage des
Berichts. Das Ziel der Kontrolle ist es zu Uberprifen, ob die Waren und Leistungen im Einklang mit
den im Fordervertrag festgelegten Forderbedingungen geliefert wurden und ob die geltend
gemachten Ausgaben forderfahig sind.

Sind die Unterlagen nicht vollstandig, wird der Projektpartner durch die Kontrollstelle zur
Nachreichung der fehlenden Unterlagen aufgefordert. In dieser Zeit kommt es zu einer
Unterbrechung der oben angefiihrten Frist. Falls der Projektpartner der Aufforderung der
Kontrollstelle nicht nachkommt, werden die jeweiligen Ausgaben aus der aktuellen Ausgabenliste
herausgenommen. Der Projektpartner kann die Nachweise mit dem néachsten (noch nicht
vorgelegten) Partnerbericht nachliefern. Falls der Nachweis auch dann nicht erbracht wird, werden
diese Ausgaben als nicht férderfahig behandelt.
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Der Kontrollvorgang auf der Ebene der tschechischen Projektpartner ist detailliert im Anhang A9
beschrieben.

Nach erfolgter Priifung bestitigt die Kontrollstelle via eMS die Ubereinstimmung der als férderfahig
beurteilten Kosten mit den maligeblichen Rechtsgrundlagen und Programmvorschriften (EU-
Verordnungen, Gemeinsame Forderfahigkeitsregeln, Fordervertrag, allf. relevante nationale
Regelungen).
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2.2.2 Monitoring und Priifung auf Ebene des Gesamtprojekts

Auf Ebene des Gesamtprojekts werden die Projektberichte durch den Leadpartner vorgelegt. Der
Bericht setzt sich aus einem Projektfortschrittsbericht und einem automatischen Auszahlungsantrag
zusammen. Ein Muster des Projektberichts befindet sich im Anhang A13.

Genaue Anleitung zum Ausfiillen des Projektberichts im eMS finden Sie im
eMS Handbuch fiir Projektpartner, das lhnen auf der Programmwebsite unter
www.at-cz.eu/at/downloads/handbucher zur Verfiigung steht.

Der Projektbericht ist ein kurzer zusammenfassender Bericht (iber das gesamte Projekt fir den
entsprechenden Berichtszeitraum. Er wird vom Leadpartner auf Grundlage der von der Kontrollstelle
bestatigten Partnerberichtes erstellt, die von den Projektpartnern eingereicht wurden. Der Bericht
muss zweisprachig, d. h. in deutscher und tschechischer Sprache ausgefillt werden. Der Leadpartner
hat dem GS diesen Bericht innerhalb von 5 Monaten nach dem Ende des entsprechenden
Berichtszeitraumes vorzulegen. Im Falle einer Verzogerung ist das Gemeinsame Sekretariat zu
informieren.

Der Bericht fiir den letzten Berichtszeitraum wird als Projektendbericht bezeichnet. In diesem Bericht
wird die Durchfiihrung des gesamten Projektes wahrend des letzten Berichtszeitraumes dargestellt.
Der Endbericht muss innerhalb von 7 Monaten nach dem Ende des letzten Berichtszeitraums
vorgelegt werden.

Der Auszahlungsantrag ist ein automatischer Bestandteil des Projektberichts. Er wird durch den
Leadpartner erstellt, indem er die einzelnen Bestatigungen Uber die forderfahigen Kosten seiner
Projektpartner im System auswahlt.

Kontrolle auf Projektebene

Der Projektbericht einschlieRlich des Auszahlungsantrags wird durch das Gemeinsame Sekretariat
geprift und genehmigt. Im Rahmen der Prifung werden die eingereichten Unterlagen auf
Vollstandigkeit und Richtigkeit Gberprift. Weiters wird auch gepriift, ob die Ausgaben im Einklang
mit dem Foérderantrag und -vertrag geltend gemacht wurden. Die Prifung wird durch das
Gemeinsame Sekretariat binnen einer Frist von 30 Kalendertagen durchgefiihrt. Nach einer
Genehmigung des Projektberichtes informiert das Gemeinsame Sekretariat die Verwaltungsbehorde.
Das Gemeinsame Sekretariat ist berechtigt, den Leadpartner zur Ergdnzung/Korrektur des
Projektberichts bzw. zur Nachreichung von fehlenden Unterlagen aufzufordern. Wahrend dieser Zeit
kommt es zur Unterbrechung der oben genannten Frist.

5 Gilt nicht fur den Projektbericht fur die 0. Berichtsperiode, in dem die Vorbereitungskostenpauschale geltend gemacht
wird.

19


http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCISKhOeRg8kCFUVcDwodKgwINw&url=http://www.clipartsheep.com/ammunition-art-logojpg-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyMWxaR2xoTG0xbGNtTm9ZVzUwWTJseVkyeGxMbU52YlM4ME1UQTVOakUxTUM5aGJXMTFibWwwYVc5dUlHRnlkQ0JzYjJkdlgyWjFiR3d1YW5CbFp3fHc9MTQ5fGg9MTQzfHQ9anBlZ3w/&psig=AFQjCNFJGsYEDbQcIi_0CiR7_3CtEhf_Fw&ust=1447151498094048
http://www.at-cz.eu/at/downloads/handbucher

HILCITICY m

Osterreich-Tschechische Re;p“l:lblik

Europaischer Fonds fir regionale Entwicklung

Vorbereitungskosten und ihre Kontrolle

Die Vorbereitungskostenpauschale, die im Rahmen des Projektberichts fiir die Berichtsperiode ,0“
geltend gemacht wird, wird nicht von der Kontrollstelle gepriift. Dieser Projektbericht muss im
System vom Leadpartner eingereicht werden und wird in Folge automatisch dem Gemeinsamen
Sekretariat weitergeleitet. Das GS gibt dann eine Bestdtigung Uber die Erfillung aller zur
Forderfahigkeit dieser Ausgaben notwendigen Anforderungen in Form einer Zertifizierung ab.

2.3 Anderungen des Projektes

Kommt es wihrend der Projektdurchfiihrung zu Anderungen des Projektes im Vergleich zum
Projektantrag, der ein untrennbarer Bestandteil des EFRE-Fordervertrages ist, hat der Projektpartner,
den diese Anderung betrifft, umgehend seinen Leadpartner dariiber zu informieren. Dieser ist
verpflichtet, das Gemeinsame Sekretariat umgehend zu informieren, sobald die Notwendigkeit einer
Projektdnderung erkannt wurde oder nachdem er (iber diese Notwendigkeit durch seine
Projektpartner informiert wurde, oder, wenn es friher nicht moglich ist, sofort nachdem diese
Anderung eintritt (zum Beispiel im Fall einer Anderung einer Partnerbezeichnung, einer Veridnderung
der Rechtsform u. a.).

Zur Einreichung eines Anderungsantrags ist nur der Leadpartner berechtigt. Aus diesem Grund
missen alle Projektpartner den Leadpartner unverziiglich Gber Umstdande informieren, die eine
Projektanderung nach sich ziehen.

Eine Anderung im Férderantrag wird durch den Leadpartner im Reiter ,,Anderungsantrage” im eMS“
beantragt. Der Anderungsantrag muss zweisprachig (deutsch und tschechisch) ausgefiillt werden,
samtliche Verdanderungen sind ausreichend zu beschreiben und zu begriinden.

\ 4 Um eine Anderung kann nur einmal pro Berichtsperiode angesucht

~ -
Q werden!

In begriindeten Fallen (vor allem z.B. in der letzten Berichtsperiode) kann der Leadpartner um
Projektanderung zuziglich zu der einmal pro Berichtsperiode erlaubten Projektanderung ansuchen.
Eine solche zusatzliche Projektdanderung ist nicht generell moglich, sondern bedarf der individuellen
Bewertung und Freigabe durch die Verwaltungsbehérde.

Vorgehensweise

Vor der eigentlichen Einreichung eines Anderungsantrags im eMS miissen zu den vorgeschlagenen
Anderungen von der zustidndigen Kontrollstelle des betreffenden (Lead-) Partners Informationen
eingeholt werden¢.

6 Betrifft nicht Projekte der sog. Technischen Hilfe. Bei Anderungen von diesen Projekten ist es nicht notwendig, Informationen der
zustandigen Kontrollstelle einzuholen.
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Der Lead- bzw. Projektpartner Gbermittelt seiner Kontrollstelle ein Ersuchen um Stellungnahme zur
Projektanderung (s. Anhang A5) in elektronischer Form mit einer elektronischen Signatur oder als
Scan’ des ausgefiillten, originalen Formulars. Im Ansuchen um Stellungnahme missen die
beantragten Anderungen nachvollziehbar dargestellt und begriindet werden. Das Ersuchen um
Stellungnahme wird in der Sprache des Projektpartners eingereicht. Die Kontrollstelle Gberprift die
vorgeschlagene Anderung und iibermittelt dem Lead- bzw. dem Projektpartner den Anhang A6
(Informationen der Kontrollstelle zur Projektanderung).

Bei Anderungen, die formellen Charakter haben und die durch das Gemeinsame Sekretariat
genehmigt werden (Details s. weiter unten) ist es nicht nétig, die Informationen der Kontrollstelle
einzuholen.

Im Rahmen eines Anderungsantrages im eMS kann der Leadpartner mehrere Anderungen des
Projektes gleichzeitig beantragen. Betreffen die einzelnen Anderungen im Projekt unterschiedliche
Projektpartner, so sind zu diesem Anderungsantrag im Anhang die einzelnen Formulare A6 der
zustandigen Kontrollstellen der Projektpartner sowie die Formulare A5 vorzulegen (s. Abbildung 2).

7 Empfohlen wird das Format PDF.
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Abbildung 2: Das Prozedere bei Anderungsantrigen

P2 P3 LP
Kontrollstelle Kontrollstelle Kontrollstelle
P2 P3 LP
Informationen der Informationen der Informationen der
Kontrollstelle des P2 Kontrollstelle des P3 Kontrollstelle des LP

. l /

Der LP erarbeitet im eMS einen Anderungsantrag
und ladt dazu die jeweiligen Formulare A5 und A6
hoch.

Die Darstellung der beantragten Anderungen im Anderungsantrag im eMS muss vollstindig mit der
Beschreibung der Anderung im Formular A5 (ibereinstimmen. Besteht diese Ubereinstimmung nicht,
kann die Anderung durch das Gemeinsame Sekretariat abgelehnt werden.

Das Gemeinsame Sekretariat priift den Anderungsantrag im eMS und entscheidet (ber die
Erheblichkeit der Anderung und das damit zusammenhingende weitere Verfahren. Erachtet die fiir
die Genehmigung der Anderung zustindige Stelle (Gemeinsames Sekretariat, Verwaltungsbehérde,
Begleitausschuss) den Anderungsantrag als berechtigt und wird der Anderungsantrag genehmigt,
wird durch das Gemeinsame Sekretariat der Antrag fir die Durchfihrung der genehmigten
Anderungen freigegeben.

Nach der Durchfilhrung der Anderungen muss der Antrag durch den Leadpartner im eMS neu
eingereicht werden. Danach wird der Antrag durch das Gemeinsame Sekretariat daraufhin Gberprift,
ob alle genehmigten Anderungen durchgefiihrt wurden. Falls eine Anderung Auswirkung auf den
EFRE-Fordervertrag hat, wird durch das Gemeinsame Sekretariat eine neue Fassung des EFRE-
Fordervertrages vorbereitet.
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Bei Anderungen, die in der Zeit nach der Genehmigung des Projektes durch den Begleitausschuss und
vor der Ausstellung des EFRE-Fordervertrages eintreten, werden dieselben Verfahren angewandt wie
im Fall einer Anderung des Projektes nach der Unterzeichnung des Vertrages. Dies betrifft nicht
Anderungen der vom Begleitausschuss auferlegten Auflagen.

Fristen fiir die Anderungsmeldung

Ein Anderungsantrag soll rechtzeitig vor Inkrafttreten der Anderung bekanntgegeben werden. Bei
einer Anderung des Zeitplans des Projekts muss die Anderung vor dem Ende des entsprechenden
Berichtszeitraums eingereicht werden. Eine Ausnahme stellen Fille dar, in denen eine Anderung vor
Inkrafttreten nicht gemeldet werden kann (insbesondere Anderung der Kontaktperson, Anderung
der Rechtsform etc.). Ist fiir die Anderung eine Entscheidung des Begleitausschusses notwendig,
muss der Anderungsantrag mindestens 4 Wochen vor dem Termin der Begleitausschusssitzung
gestellt werden. Die Termine der Sitzungen des Begleitausschusses werden auf der Webseite des
Programms www.at-cz.eu veroffentlicht.

Neben den Projektdnderungen ist der Projektpartner verpflichtet dem Gemeinsamen Sekretariat
bzw. der Verwaltungsbehdrde auch siamtliche weitere wesentliche Anderungen und Tatsachen zu
melden, die einen Einfluss auf den Férderzweck haben oder haben kénnen oder die in irgendwelcher
Weise den Forderzweck beriihren. Es handelt sich insbesondere um ein mogliches negatives Ergebnis
einer Finanzprifung, Gerichtsprozesse oder die Aufnahme einer Strafverfolgung.

2.3.1 Bearbeitung der Anderungen in Abhingigkeit von ihrer Erheblichkeit

Der Erheblichkeit nach werden die Anderungen in mehrere Kategorien unterteilt. Dementsprechend
gestalten sich auch die Verfahren zur Genehmigung der entsprechenden Anderung.

a| Anderungen des Projektes, die einer Zustimmung des Begleitausschusses bediirfen
Wesentliche Anderungen des Projektes bediirfen der Zustimmung des Begleitausschusses.
Beispiele von Anderungen, die einer Zustimmung des Begleitausschusses unterliegen:

= Aufstockung der EFRE-Mittel,

= Anderung von Aktivititen, die sich auf die Ziele des Projektes auswirken,

= Anderungen, die die Partnerschaft betreffen (ausgenommen strategische Partner),

* Anderungen des Projektbudgets oder Aufstockung der gesamten férderfihigen Ausgaben,
mit Auswirkung auf das Projektziel,

= Anderungen der Finanzierungsquellen betreffend die Zuwendung aus dem Staatshaushalt
der Tschechischen Republik bei Projekten, die vor bzw. am 6. Begleitausschuss genehmigt
wurden.

Durch das Gemeinsame Sekretariat wird eine Stellungnahme zur Anderung erarbeitet, diese wird
dem Begleitausschuss zur Entscheidung vorgelegt. Uber eine Genehmigung bzw. Nichtgenehmigung
der vorgeschlagenen Anderung wird der Leadpartner durch das Gemeinsame Sekretariat nach der
Genehmigung des Sitzungsprotokolls des Begleitausschusses informiert. Im Fall einer Genehmigung
der Anderung erhilt der Leadpartner auch eine neue Fassung des Vertrages zur Unterzeichnung.
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b| Anderungen, die einer Zustimmung der Verwaltungsbehorde bediirfen

Anderungen, die keiner Zustimmung durch den Begleitausschuss bediirfen, aber eine wesentliche

Anderung im Projekt darstellen, bediirfen der Zustimmung der Verwaltungsbehérde.

Einer Zustimmung der Verwaltungsbehorde bediirfen zum Beispiel folgende Anderungen:

Anderung der Bezeichnung des Begiinstigten im Zusammenhang mit einer Anderung der
Rechtsform des Antragstellers oder der Eigentumsstruktur,

Verlangerung der Laufzeit des Projektes,

Anderung der Berichtsperioden,

Erweiterung der Aktivitdaten des Projektes,

Aufstockung der Finanzmittel einer Ausgabenkategorie (Budgetzeile) um mehr als 15% der
forderfahigen Ausgaben der jeweiligen Ausgabenkategorie des Projektpartners, wenn dies
keine Auswirkungen auf das Projektziel hat und diese Aufstockung durch entsprechende
Einsparungen bei den anderen Ausgabenkategorien (Budgetzeilen) ausgeglichen werden
kann. In diesem Fall muss der Projektpartner dem Anderungsantrag das Formular A15
(Tabelle Budgetdanderungen) als Anhang beilegen,

Umschichtung der Finanzmittel zwischen den Projektpartnern, wenn dadurch die Ziele des
Projektes nicht beeinflusst werden,

Anderung von Aktivititen des Projektes, wenn dadurch die Ziele des Projektes nicht
beeinflusst werden,

Anderung der Outputindikatoren.

Im Fall einer Zustimmung der Verwaltungsbehdrde zur Anderung, die einen Einfluss auf den EFRE-

Férdervertrag hat, erarbeitet das Gemeinsame Sekretariat einen Entwurf zur Anderung des

Vertrages. Die Verwaltungsbehérde kann je nach der Erheblichkeit der Anderung (ber die

Notwendigkeit einer Behandlung der Anderung im Begleitausschuss entscheiden.

c| Anderungen, die durch das Gemeinsame Sekretariat genehmigt werden

Geringfiigige Anderungen haben in der Regel den Charakter einer formellen Projektinderung. Der

Leadpartner hat solche Anderungen durch das Gemeinsame Sekretariat genehmigen zu lassen. Zu

diesen Anderungen miissen keine Informationen der Kontrollstelle eingeholt werden.

Der Projektpartner ist verpflichtet, das Gemeinsame Sekretariat (iber diese geplanten Anderungen

unverziiglich zu informieren. Dies geschieht iiber den Leadpartner. Anderungen dieser Art kénnen in

Absprache mit dem Gemeinsamen Sekretariat auch 6fters pro Berichtsperiode beantragt werden.

Zu diesen Anderungen gehdren zum Beispiel:

* Anderung der Abteilung der Organisation des Begiinstigten,
*  Anderung des Bankkontos,
= Anderung der Bezeichnung des Begiinstigten (LP),
= Anderung des Sitzes des Begiinstigten (LP),
* Anderung der Bezeichnung oder der Anschrift der Projektpartner,
= Anderung der zeichnungsberechtigten Person,
= Anderung der Kontaktperson,
24



HILCITICY m

Osterreich-Tschechische Rerpqublik

Europaischer Fonds fir regionale Entwicklung

= Anderung der Finanzierungsquellens,
= Anderungen der strategischen Partnerschaft.

Diese Auflistung ist keinesfalls vollstdndig. Im Fall von Zweifeln, ob die Anderung lediglich formalen
Charakter hat und somit die Stellungnahme der Kontrollstelle nicht bendtigt, ist das Gemeinsame
Sekretariat zu kontaktieren.

Bedarf die Anderung einer Vertragsinderung, erarbeitet das Gemeinsame Sekretariat einen Entwurf
einer neuen Fassung des Vertrages, diese wird folgend zur Unterzeichnung der Verwaltungsbehorde
Gbergeben.

d| Anderungen, die keiner Beantragung im eMS durch den Leadpartner bediirfen

Im Fall einer Aufstockung der Finanzmittel einer Ausgabenkategorie/Budgetzeile eines
Projektpartners, die unter 15 % des aktuellen im EFRE-Vertrag verankerten Budgets der jeweiligen
Ausgabenkategorie, die aufgestockt wird, liegt, ist es nicht notwendig, dass der Leadpartner einen
Anderungsantrag im eMS stellt.

Diese Anderung stellt eine Ausnahme dar, in deren Fall nicht der Leadpartner einen Anderungsantrag
stellen muss, sondern der Projektpartner dariiber seine Kontrollstelle informiert. Der Projektpartner
muss das Formular , Tabelle Budgetanderungen” (s. Anhang A15) vorlegen, in dem das urspriingliche
und das neue Budget anzugeben ist, inklusive Begriindung der Anderung.

Die Budgetpositionen im Formular miissen mit dem Budget des Projektpartners im eMS
Ubereinstimmen.

Diese Anderung kann der Kontrollstelle einmal pro Berichtsperiode gemeldet werden und zwar
spatestens vor der Zertifizierung des Partnerberichts, in dem die von der Anderung betroffenen
Ausgaben geltend gemacht werden. Das ausgefillte Formular muss im eMS unter ,Anhdnge —
Partnerbericht” hochgeladen werden und dies zum einen im xIs-Format, zum anderen als
eingescanntes Original® mit Unterschrift der Person, die berechtigt ist, die Partnerberichte
einzureichen (bzw. mit seiner elektronischen Unterschrift).

Es wird empfohlen, alle Anderungen im Voraus mit der Kontrollstelle abzusprechen, um
sicherzustellen, dass diese Ausgaben spater bei der Priifung nicht als nicht forderfahig eingestuft
werden.

Budgetdanderungen werden kumuliert und mit jeweils aktuell giiltigem Budget gemal® EFRE-Vertrag
verglichen. Es kann zu mehreren Verschiebungen kommen, von denen keine die 15%-Grenze der
Ausgabenkategorie des Projektpartners Ubersteigt. Falls durch die Kumulierung diese
Verschiebungen jedoch in Summe die 15%-Grenze (ibersteigen, ist es erforderlich, dass der
Leadpartner mittels eMS einen Anderungsantrag stellt. Diese Anderung bedarf Zustimmung der
Verwaltungsbehorde (siehe oben Punkt b|).

8 Betrifft nicht die Zuwendung aus dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik.
9 Im PDF-Format.
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Diese Anderung darf keinen Einfluss auf die festgelegten Projektziele, geplanten Aktivititen oder
Umsetzung von neuen (nicht geplanten) Aktivitdten haben.

2.3.2  Auswirkungen einer Anderung des Projektes auf den Bescheid iiber die Erteilung einer
Zuwendung aus dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik

Im Fall, dass die angegebenen Anderungen auch Einfluss auf die im Zuwendungsbescheid (Bescheid
Uber die Erteilung einer Zuwendung aus dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik)
festgehaltenen Angaben haben, d. h. dass sich im Zuwendungsbescheid angefiihrte Angaben dndern
(z. B. das Ende der tatsachlichen Projektdurchfiihrung oder das Projektbudget), ist der betroffene
tschechische Projektpartner verpflichtet, um Anderung der Entscheidung (iber die Erteilung einer
Zuwendung anzusuchen. Im Fall eines tschechischen Leadpartners ist diese Verpflichtung mit der
Einreichung eines Anderungsantrags im eMS erfiillt.

FRISTEN FUR DIE EINREICHUNG EINES ANDERUNGSANTRAGS UBER
DIE ENTSCHEIDUNG EINER ZUWENDUNG AUS DEM
STAATSHAUSHALT

Ein Anderungsantrag liber die Entscheidung einer Kofinanzierung kann
bereits bei einem Anderungsantrag bzw. einem Antrag auf
Stellungnahme der Kontrollstelle (A5) eingereicht werden.

Ein Anderungsantrag tber die Entscheidung muss dem Férdergeber
spatestens bis Projektabschluss, angefiihrt im Teil |, 3 der giiltigen
Entscheidung Uber eine Forderung aus dem Staatshaushalt, zugestellt
werden.

Basierend auf den Bestimmungen {iber eine Gewahrung einer Férderung muss der Anderungsantrag
schriftlich gestellt werden — am besten in elektronischer Form, entweder Uber den elektronischen
Briefkasten (tschechisch ,datova schranka“) des Férdergebers (bestenfalls mit Bezugnahme auf das
Programm Interreg V-A Osterreich — Tschechische Republik) oder per Mail als Scan unterschrieben
seitens der zeichnungsberechtigen Person an die Adresse der Mitarbeiterlnnen der Nationalbehdérde
— zu finden unter https://www.at-cz.eu/at/kontakte/nationale-behorde-fur-die-tschechische-

republik.

Das Formular dieses Antrags ist nicht vordefiniert. Dieser Anderungsantrag muss mindestens Name
und Adresse des Projektpartners enthalten, die Bezeichnung und die Registrierungsnummer des
Projekts sowie eine Beschreibung der vorgeschlagenen Anderungen. Der Antrag muss vom
zeichnungsberechtigten Vertreter des Projektpartners unterzeichnet werden.
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Im Fall von Unklarheiten zum Anderungsantrag tiber die Entscheidung
kontaktieren Sie die Mitarbeiter der Nationalbehorde. Die
Kontaktdaten finden Sie auf der Website des Programms.

Die Entscheidung tiber die Anderung erhélt der tschechische Projektpartner tiber den Férdergeber.

Eine Anderung des Kontos des Projektpartners, auf das die Mittel aus dem Staatshaushalt gezahlt
werden, hat der Projektpartner unverziiglich der Nationalbehtérde zu melden. Weiters hat er das
aktuelle Formular zur Identifizierung des Kontos vorzulegen (s. Anhang A7).

2.4 Vor-Ort-Kontrollen von Projekten

Das Ziel einer Vor-Ort-Kontrolle ist es festzustellen, ob das Projekt im Rahmen der im Programm
definierten Vorgaben und der vertraglichen Vereinbarungen (samt aller Anhdnge) umgesetzt wird.

Gegenstand einer Vor-Ort-Kontrolle ist die Uberpriifung, ob die bereits durchgefiihrten bzw.
stattfindenden Aktivitdten im Einklang mit der Gesetzgebung der EU, der nationalen Gesetzgebung,
den Regeln des Programms und den im EFRE-Fordervertrag und seinen Anhangen festgelegten
Bedingungen durchgefiihrt werden. Des Weiteren kann eine Priifung der Forderfahigkeit von
Ausgaben und der Nachweisflihrung durchgefiihrt werden. Es wird z. B. geprift, ob die Waren und
Dienstleistungen entsprechend den giiltigen Regeln fir die Vergabe von o6ffentlichen Auftragen
angeschafft und geliefert wurden, ob die Publizitatsrichtlinien eingehalten werden etc.

Eine Vor-Ort-Kontrolle kann durch die zustandigen Programmstellen des Projektpartners bzw.
Programmbehoérden (Verwaltungsbehorde, Prifbehorde, Bescheinigungsbehdrde, Kontrollstelle)
durchgefiihrt werden.

Alle Projektpartner sind zum Zweck einer Uberpriifung von Projektergebnissen verpflichtet, alle
projektrelevanten Unterlagen bis 31. Dezember 2027 aufzubewahren und der Kontrollstelle, der
Verwaltungsbehorde sowie weiteren Programmstellen (zum Beispiel der Priifbehorde, der
Europadischen Kommission, der Bescheinigungsbehtérde, dem Europadischen Rechnungshof, der
nationalen Prifbehdrden) einen Zugang zu samtlichen Unterlagen des Projektes zu erméglichen. Vor
allem zu jenen die mit der finanziellen und technischen Verwaltung zusammenhangen, wie
Originalbelege, Buchhaltung, Computersysteme und elektronische Dokumente (s. Kap. 8).

2.5 Priifung der Dauerhaftigkeit des Projektes

Das Ziel der Priifung der Dauerhaftigkeit des Projektes ist es sicherzustellen, dass die Projektpartner
im Rahmen der Frist von flinf Jahren nach der letzten EFRE-Auszahlung an den Leadpartner ihre
Verpflichtungen hinsichtlich der Ergebnisse des Projektes und weitere im EFRE-Fordervertrag
enthaltenen Verpflichtungen einhalten.

Eine Prifung der Dauerhaftigkeit des Projekts wird in Form einer administrativen Prifung, im
Bedarfsfall auch in Form einer Vor-Ort-Kontrolle durch die Verwaltungsbehorde durchgefihrt.
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Die Gewahrleistung der Dauerhaftigkeit ist im EFRE-Férdervertrag verankert.

Die Priifung der Dauerhaftigkeit wird auf Grundlage eines Dauerhaftigkeitsberichtes (s. Anhang A20)
durchgefiihrt, der in der Regel jahrlich vom Leadpartner vorzulegen ist (einsprachig in der Sprache
des Leadpartners). Uber die Verpflichtung zur Berichtslegung zur Dauerhaftigkeit wird der
Leadpartner durch die Verwaltungsbehoérde / das Gemeinsame Sekretariat in einem Brief nach
Projektende informiert.

2.6 Auszahlung der Férderung

Die EFRE-Mittel werden auf Grundlage eines Auszahlungsantrags®, der ein Teil des Projektberichts
ist, ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgt immer in Euro.

Vorauszahlungen aus den Mitteln der Strukturfonds werden wahrend der Forderperiode 2014 — 2020
im Rahmen des Programms nicht gewahrt.

Nach der Genehmigung des Projektberichts wird dieser durch das Gemeinsame Sekretariat der
Verwaltungsbehorde (ibergeben. Die Verwaltungsbehorde fihrt eine formelle Prifung des
Projektberichtes durch, dessen Bestandteil der Auszahlungsantrag ist. Nach der Freigabe Gbermittelt
sie an die Bescheinigungsbehorde eine Auszahlungsanweisung.

Die Zahlstelle der Bescheinigungsbehorde lGberweist in Folge die EFRE-Mittel an das Bankkonto des
Leadpartners. Die Zahlung der Mittel ist von der Verfligbarkeit auf dem Konto des Programms
abhangig. Im Fall eines unzureichenden Saldos auf dem Konto des Programms wird der Leadpartner
durch das Gemeinsame Sekretariat (iber eine mogliche Verzégerung der Zahlung informiert.

Verpflichtungen des Leadpartners

Der Leadpartner ist verpflichtet, die entsprechenden Anteile der erhaltenen EFRE-Mittel innerhalb
von 14 Kalendertagen auf die Konten der jeweiligen Projektpartner zu Gberweisen. Beim Einreichen
des nachsten Projektberichts ist der Leadpartner verpflichtet, die Durchfiihrung dieser Zahlung durch
das Hochladen entsprechender Kontoausziige ins eMS nachzuweisen. Aus den Kontoausziigen
miissen der Name des Empfingers, das Datum der Uberweisung und die Héhe des iiberwiesenen
Betrages ersichtlich sein. Sollte er diesen Verpflichtungen nicht nachgekommen sein, wird die
Bearbeitung seines aktuellen Auszahlungsantrags bis zur Klarung der Sachlage zuriickgestellt. Die
entsprechenden Kontoausziige sind unter ,,Anhange — Projektbericht” hochzuladen.

Flir tschechische Projektpartner gilt:
Gewadhrung der Zuwendung aus dem tschechischen Staatsbudget

Im Fall der tschechischen Projektpartner sind die Finanzmittel aus dem Staatshaushalt, die fir die
Kofinanzierung des Programms vorgesehen sind, ein Bestandteil des Haushaltskapitels des
Ministeriums fiir Regionalentwicklung der Tschechischen Republik. Diese Finanzmittel werden nach

19 Im Falle der Vorbereitungspauschale ist kein Projektbericht notwendig.
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einem dhnlichen Prinzip wie die EFRE-Mittel in EUR ausgezahlt. Die Finanzmittel aus dem
Staatshaushalt werden direkt auf die Konten einzelner tschechischer Projektpartner tberwiesen,
d. h. direkt auf die Konten der Empfanger einer Zuwendung aus dem Staatshaushalt der
Tschechischen Republik.

Ist der tschechische Projektpartner eine Einrichtung in Tragerschaft einer territorialen
Selbstverwaltung, muss die Zuwendung aus dem Staatshaushalt auf das Konto des Tragers dieser
Einrichtung Gberwiesen werden.

2.7 Uberpriifung von Beschwerden gegen Entscheidungen einer Programmstelle

Auf Grundlage des Art. 74 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 kann der Leadpartner gegen
eine Entscheidung einer Programmstelle eine Beschwerde einreichen. Bedingungen fir das
Einreichen einer Beschwerde sind auf der Programmwebsite zu finden.

2.8 Vertragsregister — GILT NUR FUR TSCHECHISCHE BEGUNSTIGTE

Mit Inkrafttreten des Gesetzes Nr. 340/2015 Sbh., Uber spezielle Bedingungen bezlglich des
Inkrafttretens bestimmter Vertrage, Uber die Veroffentlichung dieser Vertrdage und das
Vertragsregister, sind tschechische Projektpartner laut § 2 dieses Gesetzes verpflichtet
privatrechtliche Vertrage/Auftrage sowie Vertrdge Uber die Gewadhrung einer Férderung und ihre
Anhidnge im Vertragsregister auf https://smlouvy.gov.cz zu veréffentlichen.

Vertragszusatze, die nach dem 1. 7. 2017 geschlossen wurden, missen mit dem Vertrag inklusive
aller spateren Zusatze verdffentlicht werden.

Vertragsveroffentlichung bedeutet das Einlegen eines elektronischen Bildes mit Textinhalt des
Vertrags in einem offenen und maschinell lesbaren Format und gleichzeitig das Einlegen der
Metadaten, definiert in § 5 des Gesetzes Uber das Vertragsregister.

Vertrage, auf die sich die Verpflichtung zur Veréffentlichung im Vertragsregister bezieht, treten im
Einklang mit der Bestimmung unter § 6 dieses Gesetzes friihestens am Tag ihrer Veroffentlichung in
Kraft.

Vertrage/Auftrage mussen gemalR § 5 Abs. 2 des Gesetzes Uiber das Vertragsregister unverziglich
dem Verwalter des Vertragsregisters zur Veroffentlichung im Vertragsregister gesandt werden,
spatestens aber bis 30 Tage ab Vertragsabschluss. Vertrige/Bestellungen, die 3 Monate nach ihrem
Abschluss nicht im Vertragsregister veroffentlicht wurden, sind gemaR den Bestimmungen unter § 7+
dieses Gesetzes riickwirkend bis zum Tag des Abschlusses ungiiltig. In einem solchen Fall werden alle
Kosten, die in Zusammenhang mit einem solchen Vertrag stehen als nicht forderfahig betrachtet.

Die Veroffentlichung im Vertragsregister muss durch die Bestatigung der Veroffentlichung belegt
werden, die der Person, die den Vertrag verdffentlicht, in den elektronischen Datenordner gesandt
wird.

11 Bestimmungen im § 6 und 7 des Gesetzes Nr. 340/2015 Sb. gilt fir die nach dem 01.07.2017 abgeschlossenen Vertrage.
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Im Zusammenhang mit der Projektumsetzung betrifft die Verpflichtung zur Veréffentlichung:

= Vertrage Uber die Gewadhrung von EFRE-Mitteln und dies inklusive neuer Vertragsversionen
= Vertrige/Auftridge mit einem Auftragswert von mehr als 50.000 CZK ohne MwSt.

Im Fall des ausgestellten EFRE-Fordervertrags legt der Leadpartner dem Gemeinsamen Sekretariat
unmittelbar nach dem Hochladen die Bestatigung (iber die Veroffentlichung vor. Die Bestatigung
Uber die Veroffentlichung der anderen Vertrage/Auftrage im Rahmen der Projektumsetzung legen
die Projektpartner ihrer Kontrollstelle gemeinsam mit der Kostenabrechnung gegebener

Vertrage/Auftrage vor.
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3. Auswahl von externen Auftragnehmern und 6ffentliche Auftrage

Die Projektpartner sind nicht verpflichtet, simtliche Aktivitaten des Projektes selber durchzufiihren,
sie kénnen dazu auch externe Auftragnehmer beauftragen. Wird ein Teil der Aktivitaten nicht direkt
durch den Partner Gbernommen, sondern an externe Dienstleister vergeben, hat der Projektpartner
bei Abschluss solcher Vertrage im Einklang mit der EU-Gesetzgebung, der nationalen Gesetzgebung,
den Regeln des Programms und weiteren die Auftragsvergabe regelnden Vorschriften zu verfahren
(s. weiter unten).

Das Hauptanliegen eines Vergabeverfahrens ist es, fur alle potentiellen Auftragnehmer gleichen
Zugang und insbesondere einen wirtschaftlichen Umgang mit den o6ffentlichen Mitteln zu
gewadhrleisten. Aus diesem Grund ist der Schwerpunkt nicht nur auf das Einhalten von Verfahren,
sondern auch auf die Wirtschaftlichkeit zu legen.

Werden die weiter dargestellten Regeln nicht eingehalten, kann dem Projektpartner gemal} der
Entscheidung der Kommission C(2019) 3452 eine finanzielle Korrektur auferlegt werden. Eine
Ubersicht von Sanktionen ist im Anhang A8 zu finden.

3.1 Verfahren auf der 6sterreichischen Seite des Férdergebietes

Ab einem geschatzten Auftragswert von 5.000 EUR netto sind schriftliche Angebote von drei von dem
Begiinstigten unabhangigen Bewerbern als Nachweis eines angemessenen Preises einzuholen.
Abweichungen von dieser Form des Nachweises der Angemessenheit des Preises sind
nachvollziehbar zu begriinden und zu dokumentieren.

Bei Auftragen, deren abgeschatzter Auftragswert den Betrag von 5.000 EUR nicht Gberschreitet, ist
die Einhaltung der Grundsatze der Wirtschaftlichkeit, Wirksamkeit und Effektivitat in geeigneter
Form nachzuweisen (Internetrecherche, Marktforschung, Nachweis Giber Best-practice auf Grundlage
eines Screenshots oder eine andere Form des Nachweises) bzw. zu begriinden.

Werden innerhalb von 24 Monaten unter denselben Bedingungen dieselben Leistungen vergeben,
kénnen als Nachweis der Angemessenheit des Preises dieselben Dokumente vorgelegt werden.

Die Osterreichischen Begilinstigten, die fir ihren Projektanteil mehr als 50% der forderfahigen
Ausgaben aus offentlichen Mitteln (nationale Mittel und EFRE) erhalten, haben gemif den
Bestimmungen des 0Osterreichischen Bundesvergabegesetztes (BvergG) von 2018 in der jeweils
glltigen Fassung zu verfahren. Davon nicht betroffen sind Begilinstigte, die eine Foérderung im
Einklang mit den Bestimmungen der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 651/2014, der
Verordnung Nr. 1407/2013 (de-minimis) bzw. gemaR den einzelnen Mitteilungen erhalten.

2 Dies gilt fir Projekte, bei denen der EFRE-Férdervertrag nach dem Gultigkeitsdatum der Version 5 des Handbuchs fiir
Projektpartner unterzeichnet wurde. Bei Projekten, bei denen der EFRE-Fordervertrag vor Herausgabe der Version 5 des
Handbuchs fiir Projektpartner unterzeichnet wurde, wird bei Finanzkorrekturen wegen Nichteinhaltung von Vorschriften fir
die Vergabe von 6ffentlichen Auftragen laut Entscheid der Kommission C(2019) 7372 vorgegangen.
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Erst bei Vergaben Uber 40.000 EUR ist der Projektpartner verpflichtet, die Vergabecheckliste
auszufiillen (s. Anhang A16) und diese zur entsprechenden Vergabe in die Ausgabenliste
hochzuladen.

3.2 Verfahren auf der tschechischen Seite des Férdergebietes
3.2.1 Anzuwendende Vorschriften und allgemeine Grundsatze
Die tschechischen Projektpartner sind verpflichtet:

= gem. dem Ges. Nr. 134/2016 Sb. GBI. Uber die Vergabe von 6ffentlichen Auftrdgen in seiner
glltigen Fassung und auf die mit diesem Gesetz zusammenhangenden Gesetze,
Verordnungen und Leitfaden,

= |m Falle von Auftragen, deren Vergabe vom Gesetz nicht geregelt wird (vor allem o6ffentliche
Auftrage kleineren Umfangs) hat der Projektpartner nach dem ,Lleitfaden fir die
Auftragsvergabe fiir die Programmperiode 2014 — 2020%" zu verfahren (des Weiteren nur
,Leitfaden zur Auftragsvergabe").

Gelten in der Einrichtung des Projektpartners eigene Verfahren fiir die Auftragsvergabe, kénnen
diese dann durch den Projektpartner angewandt werden, wenn sie die im Gesetz bzw. im Leitfaden
zur Auftragsvergabe festgelegten Mindestanforderungen erfiillen (in diesem Fall wird empfohlen, das
Verfahren mit der zustandigen Kontrollstelle zu beraten. Diese priift, ob die in der Einrichtung des
Projektpartners angewandten eigenen Verfahren mindestens den im Gesetz bzw. den im Leitfaden
zur Auftragsvergabe festgelegten Verfahren entsprechen).

Es wird darauf hingewiesen, dass das Vergabeverfahren so durchgefiihrt werden muss, dass ein
gleicher Zugang fir alle potentiellen Auftragnehmer, ein wirtschaftlicher Umgang mit 6ffentlichen
Mitteln sowie die Auswahl eines solchen Angebotes gewahrleistet wird, mit dem die Prinzipien der
Wirtschaftlichkeit, Effizienz und ZweckmaRigkeit in dem Male erfiillt werden, wie sie im § 2 des
Gesetzes Nr. 320/2001 Sb. GBI. (Gesetz liber die Finanzprufung) und gleichzeitig auch die im § 6 des
Gesetzes Nr. 134/2016 (Gesetz Uber offentliche Auftrage) in glltiger Fassung dargestellten
Grundsatze in glltiger Fassung® beschrieben werden. Aus diesem Grund ist es notwendig das
Gewicht nicht nur auf das Einhalten der Verfahren, sondern auch auf die erwahnten Prinzipien und
Grundsatze zu legen.

B https://dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/2014-2020/Metodicke-pokyny/metodika-rizeni-programu/Metodika-
zadavani-zakazek

14 Das Prinzip der Wirtschaftlichkeit wird durch das Gesetz als ein Einsatz offentlicher Mittel zum Zweck der Erfullung der
festgelegten Aufgaben mit einem soweit wie moglichen niedrigen Einsatz dieser Mittel unter Beibehaltung einer
entsprechenden Qualitat der erfiillten Aufgaben definiert. Das Prinzip der Effizienz wird als solcher Einsatz offentlicher
Mittel definiert, mit dem der grofRtmdgliche Umfang, die groBtmogliche Qualitat und der groBtmogliche Nutzen der
Erflillung der Aufgaben im Vergleich zum Volumen der fir ihre Erfillung aufgewendeten Mittel erreicht werden kann. Das
Prinzip der Zweckmdpfigkeit wird als solcher Einsatz 6ffentlicher Mittel definiert, der ein optimales MaR der Zielerreichung
bei der Erfiillung der festgelegten Aufgaben gewdhrleistet.
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Die Grundsatze der Transparenz, Gleichbehandlung und des Verbots der Diskriminierung sowie die
Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Effizienz und ZweckmaRigkeit beziehen sich auf alle 6ffentlichen
Auftrage. Dabei ist es nicht auschlaggebend, ob die Verfahren fiir ihre Vergabe direkt durch das Ges.
Nr. 134/2016 Slg. GBI. Uber o6ffentliche Auftrage oder durch andere Vorschriften geregelt werden.
Ihre Einhaltung ist ein Gegenstand der Priifung der Vergabeverfahren durch die Kontrollstelle.

3.2.2 Bewertungskriterien

Bewertungskriterium fir die Auswahl eines Angebots kann ein ausgewogenes Preis-Leistungs-
Verhaltnis oder der niedrigste Angebotspreis sein.

Die Teilbewertungskriterien missen sich auf die angebotene Anschaffung beziehen.
Teilbewertungskriterien konnen folgende sein: vornehmlich der Angebotspreis, die Qualitat, der
technische Level der angebotenen Anschaffung, funktionelle und dsthetische Kriterien.

In Hinblick auf die oben angefiihrten Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Effizienz und ZweckmaRigkeit
gilt, dass im Fall der Anwendung des Kriteriums der Kosteneffektivitdt, das Verhéltnis der Kriterien
Angebotspreis (bzw. die Kosten fiir die Instandhaltung) und Qualitdt (analog zum technischen Level
der angebotenen Anschaffung oder zu dsthetischen und funktionellen Eigenschaften) so ausgewogen
sein muss, dass es ermoglicht wird, eine Anschaffung auf einem solch angemessenen Level zu
tatigen, wie es fir die Erreichung des Ziels des jeweiligen 6ffentlichen Auftrags nétig ist.

3.2.3 Priifung von Vergabeverfahren:
A. Prifung vor der Er6ffnung eines Vergabeverfahrens

Bei allen Auftrdgen, bei denen ein Vergabeverfahren nach Unterzeichnung des EFRE-F6rdervertrags
eroffnet wird und dessen Auftragswert hoher ist als der Wert, angegeben in Kap. 5 Abs. 5.3 des
,Leitfadens fir die Auftragsvergabe flir die Programmperiode 2014 — 2020

ist der Projektpartner vor der Eroffnung des Vergabeverfahrens verpflichtet, seiner Kontrollstelle in
elektronischer Form folgende Unterlagen zur Verfiigung zu stellen:

a| Vergabeunterlagen bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes (wenn diese
gleichzeitig die Funktion einer Verdingungsunterlage erfiillt)

b| Angenommener Auftragswert einschlieBllich einer Begriindung (Darstellung von welchen
Angaben und Informationen der Partner bei der Festlegung der angenommenen Preise
ausgegangen ist)s

15 Durch die erfolgte Prifung des o6ffentlichen Auftrags geht keinesfalls die Verantwortung fir die richtige Vergabe des
Auftrags gem. aller angefiihrten Grundsatzen, Gesetzen und Vorschriften an die Kontrollstelle weiter. Diese Verantwortung
liegt immer beim Auftraggeber.

16 Der Ansatz des abgeschatzten Auftragswertes muss den Umfang der Leistungen, die ein Gegenstand des 6ffentlichen
Auftrags sind, und die Einheitspreise beinhalten. Setzt sich der 6ffentliche Auftrag aus mehreren Teilleistungen zusammen,
muss der Ansatz in dieser Gestalt fir jede Teilleistung aufgestellt werden. Die Begriindung des Ansatzes muss entweder mit
Informationen Gber Auftrage mit demselben oder einem dhnlichen Gegenstand der Leistung (der Partner kann zum Beispiel
aus eigenen Erfahrungen mit der Vergabe eines identischen oder dhnlichen Auftrages in der Vergangenheit oder aus
anderen zur Verfligung stehenden Angaben und Informationen ausgehen — zum Beispiel offentlich zugdngliche
Informationen im Internet oder in Fachpublikationen) oder einer Marktforschung zu der nachgefragten Leistung unterlegt
sein.
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Die Kontrollstelle gibt zu den dargestellten Dokumenten binnen 10 Werktagen ab ihrem Erhalt eine
Stellungnahme ab. Sind die durch den Projektpartner eingereichten Unterlagen nicht vollstandig oder
benotigt die Kontrollstelle zur Prifung der eingereichten Unterlagen weitere ergdanzende
Informationen, wird die Frist unterbrochen. Die Frist beginnt weiterzulaufen, nachdem der
Projektpartner die fehlenden Unterlagen/angeforderten Informationen bereitgestellt hat.

Das Vergabeverfahren kann erst nach Erhalt der Zustimmung der Kontrollstelle er6ffnet werden. Der
Projektpartner ist verpflichtet, wahrend des Vergabeverfahrens jene Fassung der Dokumente
anzuwenden, die durch die Kontrollstelle Gberprift wurden.

B. Vor Unterzeichnung des Vertrages mit dem Auftragnehmer

Der Auftraggeber ist verpflichtet, samtliche den Auftrag betreffenden Unterlagen und Vermerke
(einschl. elektronischer) (iber die Handlungen, die mit der Durchfilhrung des Auftrages
zusammenhangen, aufzubewahren. Unter , den Auftrag betreffende Unterlagen" werden samtliche
Unterlagen in schriftlicher oder elektronischer Form verstanden, deren Erarbeitung wahrend bzw.
nach Abschluss des Vergabeverfahrens durch das Gesetzt vorgeschrieben wird (im Fall von
Auftragen, auf die sich die Festlegungen des Gesetzes beziehen) bzw. die in dem , Leitfaden zur
Auftragsvergabe" dargestellten Verfahren (im Fall von Auftrdgen, auf die sich das Gesetz nicht
bezieht). Die Informationen Gber den Zuschlag missen der Kontrollstelle zusammen mit den weiters
dargestellten Unterlagen vor der Unterzeichnung des Vertrages mit dem Auftragnehmer vorgelegt
werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei éffentlichen Auftrdgen, deren Vergabe direkt durch das Ges. Nr.
137/2006 geregelt wird, durch das Gesetz eine Frist zur Unterzeichnung des Vertrages festgesetzt
wird. Gleichzeitig betrdgt die Frist fiir die Priifung der Durchfiihrung des Vergabeverfahrens durch die
Kontrolistelle 10 Werktage. Aus diesem Grund ist es notwendig, die Unterlagen so bald wie méglich
nach Abschluss der einzelnen, durch das Gesetz festgelegten Verfahrensschritte (d. h. Entscheidung
iiber die Auswahl des am besten geeigneten Angebotes — Unterlagen, die weiters unter den
Buchstaben a) - b) dargestellt werden und nach Erledigung von Einwdnden - Dokumente, die weiters
unter dem Buchstaben h) beschrieben werden) einzureichen.

Um die Richtigkeit des Verfahrens des Auftraggebers im Rahmen der Vergabe (iberprifen zu kénnen,
sind folgende grundlegende Unterlagen einzureichen:

a| Text der Mitteilung iiber die Er6ffnung eines Vergabeverfahrens, die an die geforderte
Anzahl potentieller Auftragnehmer zur Vorlage eines Angebotes gesandt wurde sowie
weitere Unterlagen, in denen der Gegenstand des Auftrages beschrieben wird (zum Beispiel
Verdingungsunterlagen, wenn diese zu erstellen sind) einschlieflich Nachweise ihrer
Vero6ffentlichung/Absendung.v

17 Im Rahmen der Vergabeunterlagen werden durch den Partner unter anderem (a) die Bedingungen fir die
Rechnungslegung festgelegt, so dass der Bezug der einzelnen Rechnungen zum Projekt eindeutig nachvollziehbar ist und (b)
in dem Fall, in dem der Partner eine entsprechende Publizitdt nicht mit eigenen Kraften sichert auch die Verpflichtung des
ausgewahlten Auftragnehmers dem Projekt eine ausreichende Publizitat im Einklang mit den im Kap. 3.6 des Handbuches
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b| Das durch den Bewerber auf Grundlage einer Mitteilung liber die Eroffnung eines
Vergabeverfahrens bzw. einer Aufforderung des Auftraggebers eingereichte Angebot, das
den Zuschlag erhielt oder andere Informationen oder Preislisten, aus denen die durch den
Bewerber angebotenen Leistungen nachvollziehbar sind.

c| Ein durch die Mitglieder der Kommission fiir die Offnung von Umschldgen unterzeichnetes
Protokoll iiber die Offnung der Umschlige (ist dann nicht erforderlich, wenn die
Informationen tiber die Offnung von Umschligen im Bericht/Protokoll tiber die Priifung und
Bewertung der Angebote beinhaltet sind).

d| Ein durch die Mitglieder der Kommission zur Bewertung der Angebote unterzeichneter
Bericht/unterzeichnetes Protokoll Gber die Prifung und Auswertung der eingereichten
Unterlagen und eine Erklarung Gber die Unbefangenheit dieser Mitglieder.

e| Entscheidung des Auftraggebers liber den Zuschlag einschl. Unterlagen, die eine Absendung
der Mitteilung an alle betroffenen Bewerber und Interessierte nachweisen.

f| Entwurf des Vertrages mit dem Auftragnehmer.

Uber den Rahmen dieser Unterlagen sind der Kontrollstelle durch den Partner:

g| Angebote vorzulegen, die im Laufe des Vergabeverfahrens ausgeschlossen wurden, wenn
dies zutrifft.

h| Eine schriftliche Information iiber die Erledigung von durch Bewerber gegebenenfalls
eingereichten Einwanden (Berufungen) vorzulegen, wenn im Rahmen des
Vergabeverfahrens irgendwelche Einwédnde (Berufungen) angemeldet wurden.

Die Kontrollstelle priift die Unterlagen innerhalb einer Frist von 10 Werktagen. Sind die durch den
Projektpartner eingereichten Unterlagen nicht vollstdndig, oder bendtigt die Kontrollstelle zur
Prifung der eingereichten Unterlagen weitere ergdanzende Informationen, wird die Frist
unterbrochen. Die Frist beginnt dann weiterzulaufen, nachdem der Projektpartner die fehlenden
Unterlagen/angeforderten Informationen bereitgestellt hat.

Der Projektpartner kann mit dem Auftragnehmer einen Vertrag erst abschlieBen, nachdem er eine
zustimmende Stellungnahme der Kontrollstelle zum Verlauf des Vergabeverfahrens erhalten hat.

C. Nach der Unterzeichnung des Vertrages mit dem Auftragnehmer

Nach der Unterzeichnung des Vertrags mit dem Auftragnehmer, spatestens aber mit der Vorlage der
nachsten folgenden Belegliste, hat der Partner seiner Kontrollstelle folgende Unterlagen zur Priifung
vorzulegen:

a| Abgeschlossenen Vertrag mit dem ausgewdhlten Auftragnehmer.

b| Text der Mitteilung liber das Ergebnis des Vergabeverfahrens, die an alle Bewerber gesandt
wurde, die ein Angebot innerhalb des Termins fiir die Einreichung von Angeboten eingereicht
haben, einschl. Nachweise der Absendung dieser Mitteilung.

c| Datenmitteilung mit Bestatigung iiber die Veroffentlichung des abgeschlossenen Vertrags
mit dem ausgewihlten Auftragnehmer im Vertragsregister in Ubereinstimmung mit dem

fir Antragsteller festgelegten Anforderungen zu sichern und die Offentlichkeit auf eine angemessene Art und Weise
dariber zu informieren, dass das Projekt aus den Mitteln der EU mitfinanziert wird.
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Gesetz Nr. 340/2015 Slg., (Gesetz Uber das Vertragsregister), im Fall, dass sich diese
Verpflichtung aus §2 Abs. 1 dieses Gesetzes auf den tschechischen Projektpartner bezieht
(Details s. Kapitel 2.8).

Die Kontrollstelle kann weitere Unterlagen anfordern, die fir die Durchfiihrung einer Prifung des
Vergabeverfahrens unentbehrlich sind.

Dadurch sind jene Félle nicht betroffen, in denen eine Direktanschaffung ohne ein Vergabeverfahren
durchgefiihrt wurde (wenn dies durch die Regeln zugelassen wird). In solch einem Fall werden nur
die mit dem Auftrag zusammenhadngenden Buchungsbelege bzw. im Falle von Vertragen/Auftragen,
mit einem Auftragswert von mehr als 50.000 CZK ohne MwsSt. auch die Datenmittelung lber die
Veroffentlichung des Vertrags/Auftrags im Vertragsregister gepruft.

Die oben dargestellten Verfahren betreffen nicht Auftrage, die im Projekt nur zum Teil abgerechnet
werden (zum Beispiel Vergabeverfahren fiir die Anschaffung von Verbrauchsmaterial) und zwar nach
der Erfullung der Bedingung, dass Summen der im Projekt beantragten Ausgaben den Wert,
angegeben in Kap. 5, Abs. 5.3 des ,, Leitfadens fiir die Auftragsvergabe fir die Programmperiode 2014
— 2020“ nicht Ubersteigen diirfen. Ubersteigt die im Projekt beantragte Summe diesen Betrag, aber
werden gleichzeitig im Rahmen des Projekts durch diese Summe nicht 25% der forderfahigen
Ausgaben des genehmigten Budgets des Partners und im Rahmen des Auftrags nicht 50% des
gesamten Auftragswertes Uberschritten, hat der Auftraggeber zu den beantragten Ausgaben den
Nachweis zu liefern, dass der 6ffentliche Auftrag im Einklang mit folgenden Vorschriften vergeben
wurde: dem Ges. Nr. 134/2016 Sb. GBI. Uiber die Vergabe von offentlichen Auftragen in gultiger
Fassung bei Vergabeverfahren, die nach dem 1.10.2016 er6ffnet wurden bzw. in Einklang mit den
Regeln fir die Vergabe von o6ffentlichen Auftragen, die nicht unter die Gesetze fallen und im Einklang
mit den Regeln des Programmes. Der Nachweis kann entweder durch einen Bericht eines externen
Priifers bzw. einen Bericht {iber das Ergebnis einer Uberpriifung des Wirtschaftens gem. Ges. Nr.
420/2004 Sb. GBI. Uber die Prufung des Wirtschaftens der Gebiete der territorialen Selbstverwaltung
und Gemeindeverbande geleistet werden, wenn auch der o6ffentliche Auftrag Gegenstand der
Prifung war. Wurden die Ausgaben des offentlichen Auftrags auch im Rahmen eines in einem
anderen operationellen Programm durchgefiihrten Projekts geltend gemacht, kann durch den
Beglinstigten ein Bericht Uber das Ergebnis einer 6ffentlichen Prifung des offentlichen Auftrages
vorgelegt werden, der durch eine Einrichtung erarbeitet wurde, die fiir das entsprechende
operationelle Programm fiir die Prifungen gem. Art. 125 Abs. 4 Buchst. a) der Allgemeinen
Verordnung zustandig ist.

D. Kontrolle des Zusatzes zum Vertrags mit dem Lieferanten

Im Fall, dass zum abgeschlossenen Vertrag mit dem Lieferanten ein Zusatz geschlossen wird, wird
empfohlen, diesen Zusatz vor seinem Abschluss zur Kontrolle vorzulegen. Zur Kontrolle des
Vertragszusatzes mit dem Lieferanten werden folgenden Dokumente vorgelegt:

a| Entwurf des Zusatzes inklusive Anhdnge, gegebenenfalls den abgeschlossenen Zusatz, falls er
erst nach Abschluss zur Kontrolle vorgelegt wird.
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b| Im Fall der Kontrolle des Enwurfs des Zusatzes, Belege tiber den Fortlauf/die Einleitung eines
etwaigen Verhandlungsverfahren ohne Vero6ffentlichung, das dem Abschluss des Zusatzes
vorangeht (im Fall eines 6ffentlichen Auftrags Gber zusatzliche Bauarbeiten/Dienstleistungen
gemall § 23 Abs. 7) Buchst. a), wenn es stattgefunden hat. Im Fall der Kontrolle des
abgeschlossenen Zusatzes, Belege (iber das Verhandlungsverfahren ohne Veroffentlichung,
das dem Abschluss des Zusatzes voranging (im Fall eines offentlichen Auftrags tber
zuséatzliche Bauarbeiten/Dienstleistungen gemaR & 23 Abs. 7) Buchst. a), wenn es
stattgefunden hat.

c| gegebenenfalls weitere Bestandteile der Dokumentation zum Entwurf des Abschlusses/zum
Abschluss des Zusatzes (falls vorhanden) inklusive einer Begriindung der Notwendigkeit im
Fall der Kontrolle des Zusatzentwurfes.

Der Prifer kann weitere Dokumente verlangen, die noétig fir die Durchfihrung der Kontrolle des
Vergabeverfahrens sind.

37



HILCITICY m

Osterreich-Tschechische Rerpqublik

Europaischer Fonds fir regionale Entwicklung

4. Méglichkeiten der gemeinsamen Geltendmachung von Ausgaben

Im Rahmen des Programms ist es nicht zuldssig, dass Projektpartner (inkl. strategischer Partner) als
gegenseitige Zulieferer auftreten und sind gegenseitig Kosten in Rechnung stellen. In jenen Fallen, in
denen es zweckmaRig ist, dass eine gemeinsame Aktivitdt gemeinsam vergeben und beglichen bzw.
gemeinsam vergeben und einzeln beglichen wird, kann von den Methoden Gemeinsame Ausgaben
oder Gemeinsame Auftragsvergabe Gebrauch gemacht werden.

4.1 Gemeinsame Ausgaben

Gemeinsame Ausgaben entstehen z. B. dann, wenn ein Projektpartner eine bestimmte gemeinsame
Malknahme durchfihrt (z. B. Konferenz, Internetseiten, Projektmanagement, externe
Dienstleistungen usw.), die auch von anderen Projektpartnern genutzt wird oder wenn es
zweckmaRig ist, dass ein Partner fir die anderen Partner handelt.

Tritt dieser Fall ein, wird die Rechnung auf jenen Partner ausgestellt, der in Folge die Kosten
begleichen wird. Die anderen Projektpartner refundieren ihm dann den jeweiligen Betrag. Jeder
Partner tragt somit den entsprechenden Teil der Kosten.

Regeln fiir die Anwendung von gemeinsamen Ausgaben im Projekt

Die Methode zur Festlegung des Anteils der gemeinsamen Ausgaben sollte bereits — wenn moglich
im Zuge der Vorbereitung des Projektantrags — in der Partnerschaftsvereinbarung bzw. in einer
anderen zweisprachigen Vereinbarung liber gemeinsame Ausgaben zwischen den Partnern festgelegt
werden. Diese Vereinbarung kann auch nachtraglich durch die Partner abgeschlossen werden.

In der Vereinbarung muss Folgendes geregelt werden:

= geschatzte Hohe der Gesamtausgaben,

= Ausgabenarten,

= Festlegung des Partners, der die gemeinsamen Ausgaben durchfiihren wird und der
Projektpartner, die sich an diesen anteilsmaRig beteiligen werden,

= die Art der Berechnung der Ausgabenanteile — Berechnungsschliissel zur Teilung der
Ausgaben inkl. Begriindung.

Wird eine nachtragliche Vereinbarung lber gemeinsame Ausgaben abgeschlossen, muss diese vor
der tatsdchlichen Umsetzung schriftlich festgehalten bzw. mit der zustdndigen Kontrollstelle des
Projektpartners, dem die Kosten entstehen, konsultiert werden.

Es wird weiters empfohlen, dass diese Dokumente Folgendes beinhalten:

= Bestimmung der Art des Beleges, auf dessen Grundlage die Projektpartner eine Umbuchung
untereinander durchfiihren werden — Zahlungsaufforderung etc.,

= Wahrung, in der die Abrechnung zwischen den Projektpartnern zu erfolgen hat, verbunden
mit ihrem Anteil an den gemeinsamen Ausgaben,

= Art der Durchfiihrung der Zahlungen zwischen den Projektpartnern — eine Zahlung an den
Partner, der die gemeinsamen Ausgaben durchfiihrt, kann in Form einer Anzahlung (d. h.
noch vor Tatigung der Ausgaben) mit einer folgenden Abrechnung sowie in Form einer
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Rickerstattung vor oder auch nach der Ausstellung des Priifberichtes durch die Kontrollstelle
erfolgen.

Im Fall einer Anzahlung oder einer Zahlung vor der Priifung der geteilten Ausgaben durch die
Kontrollstelle tragen die Partner das Risiko, wenn die gemeinsamen Ausgaben durch die
Kontrollstelle nicht in voller Hohe anerkannt werden. Aus diesem Grund wird empfohlen, die genaue
Vorgehensweise bzw. die Risikohaftung fiir solche Falle in der Partnerschaftsvereinbarung bzw. einer
anderen Vereinbarung festzulegen.

Vorgehensweise:

Will der Projektpartner, der die gemeinsamen Ausgaben tragt, die gemeinsamen Ausgaben
anerkennen lassen, hat er diese in der Ausgabenliste, in der auch die anderen Ausgaben/Kosten
angefiihrt werden, einzutragen und als gemeinsame Ausgaben zu kennzeichnen. Als den zur
Auszahlung angeforderten Betrag gibt der Projektpartner den Betrag an, der seinen entsprechenden
Anteil an den gemeinsamen Ausgaben darstellt.

Beim Ausfiillen der Spalten zur Umsatzsteuer in der Ausgabenliste verfahrt der Partner
folgendermaRen:

= |st er nicht umsatzsteuerpflichtig (bzw. ist er fur die jeweilige Leistung nicht zum Abzug der
Vorsteuer berechtigt), ist die Umsatzsteuer (USt) in ihrer Gesamthohe eine forderfahige
Ausgabe und somit ein Bestandteil der einzelnen Partneranteile. (Die USt wird in die
Ausgabenliste des Partners einbezogen, der die gemeinsamen Ausgaben getatigt hat und ist
ein Bestandteil des Priifberichtes tiber die gemeinsamen Ausgaben).

= Ist er umsatzsteuerpflichtig (bzw. ist er fiir die jeweilige Leistung zum Abzug der Vorsteuer
berechtigt), so ist die USt in ihrer Gesamthdhe eine nicht forderfahige Ausgabe und kann
somit kein Bestandteil der einzelnen Partneranteile sein. (Die USt darf nicht in der
Ausgabenliste des Partners, der die gemeinsamen Ausgaben getatigt hat, einbezogen werden
und ist auch kein Bestandteil des Priifberichtes tGber die gemeinsamen Ausgaben).

Flir tschechische Projektpartner gilt zusdtzlich: ist der Partner umsatzsteuerpflichtig und
macht er die Umsatzsteuer mit einem Beiwert geltend (d. h. er macht eine gestundete USt
geltend — der Beiwert ist noch nicht bekannt), vermerkt der die gemeinsamen Ausgaben
tatigende Partner in der Belegliste, dass es sich um eine gestundete USt handelt. Der
Prifbericht Uber die geteilten Ausgaben wird zuerst nur fiir den Betrag der geteilten
Ausgaben ohne USt ausgestellt. Nach der Feststellung der tatsdchlichen Hohe des Beiwertes
wird durch den Partner die gestundete USt im Rahmen der nachsten Belegliste abgerechnet.
Durch die Kontrollstelle wird folgend eine Bescheinigung der gemeinsamen Ausgaben fir die
entsprechende Hohe der USt ausgestellt, die so eine forderfahige Ausgabe des Projektes
wird. Falls der Projektpartner umsatzsteuerpflichtig ist, jedoch bei einer konkreten Ausgabe
keinen Anspruch auf den Abzug hat, ist die USt. eine forderfahige Ausgabe.

Die Ausgabenliste wird dann zusammen mit dem Partnerfortschrittsbericht bei der zustdndigen
Kontrollstelle durch jenen Projektpartner eingereicht, der die gemeinsamen Ausgaben getétigt hat.
Die Ausgabenliste enthalt die tatsachlich durch den Projektpartner getatigten Ausgaben,
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einschlieRlich des entsprechenden Anteils der/des Projektpartner/s an den gemeinsamen Ausgaben.
Daneben hat der die gemeinsamen Ausgaben tatigende Projektpartner der Kontrollstelle folgende
Unterlagen vorzulegen:

= Sind die gemeinsamen Ausgaben nicht in der Partnerschaftsvereinbarung geregelt, hat er
eine andere Vereinbarung vorzulegen, in der die gemeinsamen Ausgaben geregelt werden.
Aus dem Dokument sollte hervorgehen, um welche gemeinsamen Ausgaben es sich handelt
und auf welche Art und Weise sie zwischen den einzelnen Partner aufgeteilt werden.

= Die urspriinglichen Buchungsbelege zu allen Ausgaben, die im Rahmen von gemeinsamen
Ausgaben getatigt wurden

Auf Grundlage des Partnerberichts bzw. der Ausgabenliste mit den gekennzeichneten gemeinsamen
Ausgaben stellt die Kontrollstelle dem Projektpartner, der die gemeinsamen Ausgaben getatigt hat,
ein Zertifikat der gemeinsamen Ausgaben (des Weiteren nur ,Zertifikat") aus. Das Zertifikat
(s. Anhang A11) lautet auf den Betrag der gemeinsamen Ausgaben, der durch die vorgelegten
Unterlagen nachgewiesen wurde, die in der Partnerschaftsvereinbarung/einer anderen Vereinbarung
liber gemeinsame Ausgaben vereinbart und im Einklang mit dem EFRE-Fordervertrag getatigt
wurden. Die Ausgaben werden im Zertifikat in EUR angegeben, fiir die Umrechnung (bei Bedarf) wird
durch die Kontrollstelle der Kurs gemall dem Datum der Einreichung des Partnerberichts angewandt.
Das Zertifikat wird fir den Gesamtbetrag der gemeinsamen Ausgaben ausgestellt und die
Kontrollstelle legt die Anteile der entsprechenden Partner an den gemeinsamen Ausgaben gemafl
der Partnerschaftsvereinbarung/einer anderen Vereinbarung Gber gemeinsame Ausgaben fest.

Dieses Zertifikat wird durch den Projektpartner, der die gemeinsamen Ausgaben getatigt hat, jenen
Projektpartnern Ubermittelt, die sich an den gemeinsamen Ausgaben beteiligen. Diese Partner
bericksichtigen ihren Anteil an den gemeinsamen Ausgaben/Kosten in ihrer nachsten Ausgabenliste.
In der Ausgabenliste fihren sie den Betrag in EUR an. Die Wadhrung, in der die Riickzahlung des
jeweiligen Anteils gefordert wurde, ist dabei nicht ausschlaggebend. Zur Prifung sind durch die
Projektpartner folgende Unterlagen an die Kontrollstelle einzureichen:

= Sind die gemeinsamen Ausgaben nicht in der Partnervereinbarung geregelt, ist eine andere
Vereinbarung Uber geteilte Ausgaben einzureichen, aus der hervorgeht um welche
gemeinsamen Ausgaben es sich handelt und auf welche Art und Weise die Ausgaben
zwischen den einzelnen Partnern aufgeteilt werden (einschlieRlich einer detaillierten
Berechnungsmethode).

= Unterlagen vom Projektpartner, der die gemeinsamen Ausgaben getatigt hat, in denen der zu
zahlende Anteil beziffert wird (zum Beispiel Zahlungsaufforderungen, Briefe etc.)

= Belege, durch die die Bezahlung des Anteils an jenen Projektpartner nachgewiesen wird, der
die gemeinsamen Ausgaben getatigt hat.

= Zertifikat Gber die gemeinsamen Ausgaben, die durch die zustdndige Kontrollstelle dieses
Partners ausgestellt wurde.

Die Kontrollstelle fihrt eine Prifung der eingereichten Unterlagen durch. Werden keine Mangel
festgestellt, gelten die Ausgaben als férderfahig.
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Sind die gemeinsamen Kosten wahrend des letzten Berichtszeitraumes angefallen, muss die Kontrolle
der gemeinsamen Kosten, die Ausstellung des Zertifikats und die Vorlage des Anteils an den
gemeinsamen Kosten der anderen Projektpartner im Rahmen der Kontrolle der letzten
Partnerberichte durchgefiihrt werden. Um den Prozess zu beschleunigen, wird empfohlen, dass der
Projektpartner seine Kontrollstelle (iber die Vorlage von gemeinsamen Kosten im Vorhinein
informiert. Nach Absprache mit der Kontrollstelle sollten die gemeinsamen Kosten vorrangig
kontrolliert werden. Das bedeutet, das Zertifikat kann unmittelbar nach der Kontrolle der
gemeinsamen Kosten im Rahmen der Priifung der letzten Partnerberichte ausgestellt werden. Durch
diese vorrangige Behandlung von gemeinsamen Kosten kdnnen Priifer der anderen Projektpartner
den letzten Partnerbericht mit geringstmaoglicher Verzégerung kontrollieren.

4.2 Gemeinsame Auftragsvergabe

Nach Art. 38 und 39 der Richtlinie des Europaischen Parlamentes und des Rates Nr. 2014/24 EU vom
26. Februar 2014 lber die offentliche Auftragsvergabe, die durch die Mitgliedstaaten in die nationale
Gesetzgebung Ubertragen wurde, kann ein offentlicher Auftrag durch 6ffentliche Auftraggeber aus
verschiedenen Mitgliedstaaten vergeben werden.

Die Projektpartner kdnnen somit eine gemeinsame Auftragsvergabe nach Vereinbarung entweder
nach dem o6sterreichischen oder tschechischen Recht durchfiihren.

Vorgehensweise der gemeinsamen Auftragsvergabe

1| Die Osterreichischen und tschechischen Projektpartner, die an der gemeinsamen
Auftragsvergabe teilnehmen, missen vor der Eroffnung des Verfahrens eine schriftliche
zweisprachige Vereinbarung abschlieBen, die mindestens folgende Bestimmungen
beinhalten muss:

a) Bestimmungen der gegenseitigen Rechte und Pflichten,

b) Beschreibung der anzuschaffenden Leistungen (Lieferungen, Dienstleistungen,
Bauarbeiten etc.), Einschatzung der Hohe der Kosten sowie die Aufteilung der Kosten an
die teilnehmenden Projektpartner (durch Teilauftrage, Teilleistungen, Anteile),

c) Informationen dariiber, nach welchem Recht (Osterreich/Tschechien) bei der
gemeinsamen Auftragsvergabe vorgegangen wird,

d) Informationen dariiber, welcher Projektpartner mit der gemeinsamen Auftragsvergabe
beauftragt wird und fir die Vorlage der Unterlagen zur Vergabe an seine Kontrollstelle
verantwortlich ist. Die Zustandigkeit der Kontrollstelle fiir die Kontrolle der gemeinsamen
Auftragsvergabe wird durch das unter Punkt c) angewandte Recht geregelt — hier miissen
die Bestimmungen des § 6 des EFRE-Fordervertrags beachtet werden,

e) Sollte die Vereinbarung in gedruckter Form vorliegen, muss jeder Partner eine
Ausfertigung besitzen.
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Nach der Durchfiihrung des Vergabeverfahrens im Rahmen einer gemeinsamen
Auftragsvergabe stellt der Auftragnehmer den eingebundenen Projektpartnern
entsprechende Buchungsbelege aus, die jeweils ihre Leistungen abbilden. Im Vertrag mit
dem Auftragnehmer ist es notwendig festzulegen, dass jeder Projektpartner fir seinen Teil
der Leistung einen eigenen Beleg erhilt. Auf diesem Beleg miissen die Gesamtsumme der in
Rechnung gestellten Kosten sowie der entsprechende Anteil des Partners ersichtlich sein. Auf
samtlichen Buchungsbelegen und Vertragen mit dem Auftragnehmer muss vermerkt werden,
dass sie ein Teil einer gemeinsamen Auftragsvergabe sind. Weiters missen sie ins Deutsche
bzw. Tschechische Ubersetzt werden. Dies gilt auch in jenem Fall, wenn ein Projektpartner in
seinem Namen und im Auftrag der anderen Partner einen Vertrag mit dem Auftragnehmer
abschlief3t.

Die Projektpartner legen im Rahmen ihrer Beleglisten Rechnungen ber die durch denselben
im Rahmen der gemeinsamen Auftragsvergabe ausgewahlten Auftragnehmer erbrachte
Leistung zur Priifung vor. Die Kontrollstelle des Partners, nach dessen Recht die gemeinsame
Auftragsvergabe erfolgte, bescheinigt gegenlber der Kontrollstelle des zweiten Partners die
RechtmiRigkeit des Verfahrens (Ubereinstimmung mit der nationalen Gesetzgebung). Diese
Kontrollstelle kann dann auf Grundlage des genehmigten Vergabeverfahrens die
Forderfahigkeit der Ausgaben des Projektpartners anerkennen.

Der Projektpartner, der mit der Durchfiihrung der gemeinsamen Auftragsvergabe (s. Punkt
1d) beauftragt wurde, legt der Kontrollstelle vor:
- die Vereinbarung lber die gemeinsame Auftragsvergabe,
- vollstindige Unterlagen, die mit dem Vergabeverfahren zusammenhdngen,
einschlieBlich des Vertrages mit dem Auftragnehmer,
- sowie die Rechnung bzw. Rechnungen, die mit der Teilleistung im Rahmen des
gemeinsamen Auftrags zusammenhdngen und ein Beleg liber die Bezahlung der
Leistung.

Die Kontrollstelle jenes Partners, der mit der Durchfiihrung der gemeinsamen
Auftragsvergabe beauftragt wurde, flihrt die Kontrolle der vorgelegten Unterlagen durch und
stellt das Formular ,,Bescheinigung Uber die Priifung des gemeinsamen Vergabeverfahrens”
(s. Anhang A21) aus. Das eingescannte Formular wird von der Kontrollstelle ins eMS
hochgeladen. Sollten Zusidtze zum Liefervertrag abgeschlossen werden, wird die
Kontrollstelle ein neues Formular mit aktualisierten Daten ausstellen.

Andere Projektpartner legen ihrer Kontrollstelle vor:
- die Vereinbarung liber die gemeinsame Auftragsvergabe,
- Rechnung des Auftragnehmers, die auf die Teilleistung des Projektpartners entfallt,
- einen Liefervertrag, auf dessen Grundlage die Rechnungslegung erfolgte und einen
Beleg (iber die Bezahlung der Leistung.
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5. Publizitat

Jeder Projekttrager ist im Rahmen des Programms verpflichtet, die Offentlichkeit dariiber zu
informieren, dass sein Projekt aus Mitteln der EU und konkret aus dem EFRE (Européischer Fonds fiir
Regionalentwicklung) kofinanziert wird oder wurde. Die Regeln fiir die Publizitdt von im Rahmen des
EFRE finanzierten Projekte sind im Art. 115 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 sowie im Anhang Nr.
XIl dieser Verordnung festgelegt. Weiterfiihrende Informationen sind im Kapitel 1l der
Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 821/2014 sowie im Anhang Il dieser Verordnung enthalten.

Die Publizitatsaktivitdten werden durch alle Projektpartner durchgefiihrt. Der Leadpartner ist jedoch
fir die Gesamtkoordination der Projektpublizitdt auf beiden Seiten der Grenze verantwortlich. Die
Projektpartner sind verpflichtet, die Offentlichkeit sowie die am Projekt beteiligten Zielgruppen tiber
die Férderung aus dem EFRE durch geeignete PublizititsmaRnahmen zu informieren. Die Ausgaben
flr PublizitaitsmalRnahmen kénnen zur Prifung vorgelegt werden, sofern sie im Projektbudget
eingeplant wurden.

Die Verpflichtungen zur Projektpublizitat sowie die verpflichtende Veroffentlichung von Nachweisen
der vorgenommenen Aktivitdten in der sog. ,iBox“®# mindestens 1x pro Berichtszeitraum sind im
EFRE-Fordervertrag unter § 20 festgelegt und fir alle Projektpartner verbindlich. Die Nichterfillung
dieser Verpflichtungen kann im Extremfall Sanktionen in Form der Nichtauszahlung eines Teiles der
Forderung oder eine Riickforderung von bereits ausgezahlten Mitteln zur Folge haben, wie weiter
beschrieben wird.

5.1 Publizitatspflichten
Fir alle Informations- und KommunikationsmaBnahmen, mit denen ein Projektpartner an die
Offentlichkeit tritt, muss das Programmlogo verwendet werden (Druckmaterialien, audiovisuelle
Materialien, Teilnehmerlisten etc.).

Das Programmlogo enthélt verpflichtende Angaben, die im Anhang Xll. der Verordnung (EU)
Nr. 1303/2013 festgelegt sind:

= Das Emblem der Europaischen Union sowie den Verweis auf die ,, Europaische Union“,
= Den Verweis auf den , Europaischen Fonds fiir regionale Entwicklung”.

Verwendung des Programmlogos

Es soll grundséatzlich das komplette Logo (in einer der drei Sprachversionen) in Farbe verwendet
werden. Die Grayscalevariante bzw. die einfarbige Variante kann nur in begriindeten Fallen
verwendet werden.

Die Grofle des Programmlogos muss so gewahlt werden, dass ALLE Informationen lesbar sind. Das
Programmlogo darf in seiner Form nicht verandert werden.

18 Betrifft nicht Projekte der Technischen Hilfe.
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interreg 4

Osterreich-Tschechische Republik

Europaischer Fonds fur regionale Entwicklung

Bei kleineren Werbegegenstdanden kann das Logo auch ohne Hinweis auf den Europdischen Fonds fiir
regionale Entwicklung verwendet werden. Grundsatzlich kann festgehalten werden, dass das
komplette Logo nur dann auf einen Werbegegenstand gedruckt werden soll, wenn auch alle seine
Angaben lesbar bleiben.

EUROPAISCHE

interreg E

Osterreich-Tschechische Republik

Bei farbigem Hintergrund von Werbemalinahmen bzw. Werbegegenstdanden gilt: Das Programmlogo
muss mit dem weiRen Hintergrund verwendet werden (das weiRe Rechteck ist Bestandteil des
Logos). S. Beispiel mit orangenem Hintergrund:

interreg

EUROFISCHE
UNION
Osterreich-Tschechische Republik

Europaischer Fonds fur regionale Entwicklung

Die Programmlogos sowie das EU-Emblem sind in den Formaten JPEG und
PDF zum Download auf www.at-cz.eu verfligbar.

Verwendung von weiteren Logos

Werden zusatzlich zum Programmlogo noch weitere Logos (wie z. B. Logos der Projektpartner, ihrer
Organisationen etc.), verwendet, so muss das EU-Emblem entweder hoéher oder breiter als das
groRte verwendete weitere Logo sein. Fir diesen Fall wird empfohlen, das EU-Emblem (inklusive
Schriftzug  EUROPAISCHE UNION) noch gesondert zusitzlich zu platzieren, um dieses
GroRRenverhaltnis einzuhalten.
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Auf der Programmwebsite (www.at-cz.eu) gibt es eine Datenbank (iBox), die als eigene Website jedes
Projekts dient. Der Leadpartner ist verpflichtet, die iBox regelmaRig (mindestens einmal pro
Berichtsperiode) mit Nachweisen der vorgenommenen Aktivitdten, erreichten Outputs und
Ergebnisse sowie der Informations- und PublizititsmaBnahmen zu aktualisieren. Zugangsdaten
werden dem Leadpartner erst mit Abschluss des EFRE-FOrdervertrags zur Verfligung gestellt.

Die Projektpartner sind je nach Projekttyp zu folgenden PublizitditsmaBnahmen verpflichtet:

1| Offentliche Gesamtférderung fiir ein Projekt betrdgt mehr als 500.000 EUR und beinhaltet
die Finanzierung von Infrastruktur oder Baumalinahmen:

Wadhrend der gesamten Zeit der Projektumsetzung: Der Projektpartner, der den groRten Anteil

an der Investition tragt, ist verpflichtet, ein Hinweisschild (Baustellenschild) - in der
StandardgrofRe des Euroformats von 2,4 x 5,1 Metern - voriibergehend an einer gut sichtbaren
Stelle wahrend der Projektumsetzung aufzustellen. Diese Hinweisschilder miissen das Logo des
Programms enthalten. Die anderen Projektpartner, die eine Investition umsetzen, bringen am
Umsetzungsort eine kleine Informationstafel an (Format mind. A3).

Im Fall, dass Projektpartner keine investiven Aktivitditen umsetzen, stellen diese Projektpartner
die Publizitat im Einklang mit den Vorschriften unter Punkt 3 | Sonstige Projekte sicher.

Nach Abschluss des Projekts: Spatestens drei Monate nach dem Projektabschluss muss das

Hinweisschild/die kleine Informationstafel durch eine permanente, gut sichtbare erklarende
Tafel ersetzt werden. Die Tafel/das Schild mussen Folgendes enthalten: die Projektbezeichnung,
das Hauptziel des Projekts sowie das Programmlogo beinhalten. Diese Informationen missen
mind. 25% der Flache der Tafel bzw. des Schildes einnehmen.

2| Offentliche Gesamtférderung fiir ein Projekt betrigt mehr als 500.000 EUR und betrifft den
Erwerb eines materiellen Gegenstands

Nach Abschluss des Projektes: Der Projektpartner, den der Ankauf des materiellen Gegenstands
betrifft, ist verpflichtet, spatestens drei Monate nach Projektabschluss eine permanente, gut
sichtbare Tafel zu platzieren.

Die Tafel/oder das Schild miissen die Projektbezeichnung, das Hauptziel des Projekts sowie das
Programmlogo beinhalten. Diese Informationen missen mind. 25% der Flache der Tafel bzw.

des Schildes einnehmen.

Die anderen Projektpartner stellen die Publizitdt im Einklang mit den Vorschriften unter Punkt 3
| Sonstige Projekte sicher.
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Sonstige Projekte

Bei allen anderen Projekten ist jeder Projektpartner verpflichtet, wahrend der gesamten
Projektlaufzeit ein Plakat (MindestgroRe A3) mit dem Programmlogo und Informationen zum
Projekt, mit dem auf die finanzielle Forderung durch das Programm hingewiesen wird, an einer

ge

eigneten, gut sichtbaren und fiir die Offentlichkeit zugénglichen Stelle anzubringen. Dieses

Plakat muss jeweils am Umsetzungsort aufgehdngt werden. Wenn dies nicht moglich ist, kann

da

s jeweilige Plakat beim Sitz des Leadpartners bzw. des Projektpartners angebracht werden.

Wenn ein Projektpartner mehrere aus einem Programm finanzierte Projekte umsetzt, braucht er

nu

5.2

r ein Plakat (MindestgroRe A3) zu verwenden.

@ Ein Muster des A3-Plakats ist zum Download auf www.at-cz.eu verfligbar.

\ Im Fall von Unklarheiten empfehlen wir eine Beratung mit den zustdndigen

~ -
Q Kontrollstellen, Regionalen Koordinierungsstellen bzw. dem Gemeinsamen
Sekretariat.

Projektpublizitat richtig umgesetzt

Die Projektpartner sind verpflichtet, eine Form der Publizitdt zu wahlen, die das Projekt am besten
widerspiegelt. Dabei ist es wichtig, dass alle Zielgruppen dariiber informiert werden, dass das Projekt
aus dem Programm finanziert wurde.

Fir die
Regeln:

richtige Logoverwendung sowie Anwendung der PublizitaitsmaRnahmen gelten folgende

Druckmaterialien wie Publikationen, Broschiiren, Flyer: das Programmlogo muss auf der
Titelseite bzw. der Aulenseite der Publikation — nicht auf der Innenseite — angebracht
werden.

Weitere Druckmaterialien wie Einladungen, Plakate, Diplome, Bescheinigungen: das
Programmlogo muss auf der Titelseite angebracht werden.

Website des Begilinstigten: Hat der Projektpartner eine aus dem Programm INTERREG V-A
Osterreich — Tschechische Republik geférderte Projektwebsite, dann erscheint das
Programmlogo in Farbe direkt nach dem Aufrufen der Startseite (=Homepage) innerhalb des
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Sichtfensters eines digitalen Gerats, sodass der Nutzer nicht auf der Seite hinunterzuscrollen
braucht.

Hat der Projektpartner eine eigene Website seiner Organisation, so muss er an geeigneter
Stelle (z. B. unter einem Link ,Unsere Projekte”) eine kurze Beschreibung des Vorhabens
einstellen. Diese steht im Verhéltnis zum Umfang der Unterstiitzung und es wird auf die Ziele
und Aktivitaten eingegangen und die finanzielle Unterstlitzung durch die Union
hervorgehoben. Auf dieser Seite, auf der das Projekt beschrieben wird, erscheint das
Programmlogo in Farbe direkt nach dem Aufrufen dieser Seite innerhalb des Sichtfensters
eines digitalen Gerats, sodass der Nutzer nicht auf der Seite runterscrollen braucht. D. h. das
muss in dem Fall nicht auf der Startseite (= Homepage) der Organisation sein.

Konferenzen, Workshops, Seminare, Ausstellungen und weitere Veranstaltungen: sichtbare
Platzierung des EU-Emblems am Veranstaltungsort, Programmlogo an allen
Begleitmaterialien (d. h. Materialien fir die Veranstaltungsteilnehmer, Prasentationen,
Teilnehmerlisten etc.);

Presseberichte und offentliche Interviews: Hier sollte durch geeignete Informationen auf die
Finanzierung aus dem Programm INTERREG V-A Osterreich — Tschechische Republik, der
Europaischen Union bzw. dem Fonds fiir regionale Entwicklung hingewiesen werden. Diese
Pflicht betrifft nur Projektpartner. Sollte ein Dritter Informationen aus dem Pressebericht
verwenden, ist er nicht verpflichtet, die Publizitatsvorschriften einzuhalten.

Audiovisuelle Materialien (Filme, Videos, Filmspots etc.): Hier sollte durch geeignete
Informationen auf die Finanzierung aus dem Programm INTERREG V-A Osterreich —
Tschechische Republik, der Europadischen Union bzw. dem Fonds fiir regionale Entwicklung
hingewiesen werden.

Gegenstdande mit dauerhaftem Charakter (Kugelschreiber, T-Shirts, Taschen, Blécke, USB-
Sticks, CDs 0.4.): Das Programmlogo muss ein Teil des Gegenstands sein. Es ist nicht
ausreichend, das Programmlogo auf der Verpackung des Gegenstands anzufiihren.

5.3 Priifung der Publizitat

Die Publizitat wird hinsichtlich folgender Punkte geprift:

Hinsichtlich der einzelnen Outputs des Projektes — der Output des Projektes tragt zur
Erfullung der Ziele des Projektes bei (zum Beispiel eine herausgegebene Publikation, Karte,
eine kulturelle Veranstaltung, Bildungsveranstaltung, gebaute Infrastruktur, angeschaffte
Ausstattung etc.). Das Projekt kann mehrere Outputs haben, in diesem Fall wird die
verpflichtende Publizitit bei jedem einzeln gepriift. Es wird gepriift, ob z. B. die Offentlichkeit
oder die Teilnehmerinnen einer Veranstaltung Uber die Finanzierungsquelle des
entsprechenden Outputs des Projektes unterrichtet wurden und ob diese Informationen den
Anforderungen entsprechen.

Hinsichtlich der einzelnen Mittel (Trager) der Publizitdit — darunter werden zum Beispiel
Poster, Flyer, Einladungen, Schilder und Tafeln etc. verstanden, also Gegenstande, deren Ziel
es ist, die Offentlichkeit sowie die potenziellen Teilnehmerinnen auf das entsprechende
Projekt bzw. seine Teiloutputs hinzuweisen. Es wird geprift, ob diese Mittel den

Anforderungen der verpflichtenden Publizitatsrichtlinien geniigen.
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= Hinsichtlich der Werbemittel — darunter werden Gegenstdande verstanden, die zur Erfillung
des Projektziels nicht zwingend notwendig sind, aber einen Mehrwert in der
Bewusstseinsbildung des Projektes darstellen. Zu solchen Werbemitteln gehoéren die
klassischen Giveaways wie zum Beispiel Schreibutensilien, bedruckte T-Shirts, Taschen,
regionale Nahrungs- und Genussmittel etc. Neben dem Projektbezug, der fiir die
Anerkennung der Ausgaben erforderlich ist, wird gepriift, ob die Werbemittel den
verpflichtenden Publizitatsrichtlinien entsprechen.

5.4 Nichteinhaltung der verpflichtenden PublizititsmaBnahmen

Sollten die Regeln der Publizitdt nicht eingehalten werden, wird der Partner durch die Kontrollstelle
auf die Mangel hingewiesen und es wird ihre Behebung gefordert, wenn dies zu dem Zeitpunkt noch
moglich ist. Wird dieser Aufforderung seitens des Projekttragers nicht Folge geleistet oder besteht
keine Moglichkeit zur Mangelbehebung, muss die Kontrollstelle Sanktionen auferlegen.

Die Hohe der Sanktion hdangt vom Umfang der Nichteinhaltung der Regeln der Publizitat ab (d. h. ob
die Publizitdt vollkommen fehlt oder ob nur manche Bestandteile fehlen oder ob manche
technischen Parameter — zum Beispiel die farbliche Gestaltung — nicht erfillt werden).

Fir den Zweck der Sanktionen bei Nichteinhaltung der Publizitdit werden die VerstéRe in drei
Kategorien unterteilt:

= die Publizitdit fehlt vollkommen — d. h. es wurde keine der verpflichtenden MaRBnahmen
durchgefihrt, die iber die finanzielle Férderung aus dem Programm informieren wiirden,

= die Publizitdt ist unvolilstandig — die MaRnahmen zur Information Uber eine finanzielle
Zuwendung aus dem Programm wurden durchgefiihrt, beinhalten aber nicht samtliche im Art.
2.2, Anhang XII der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegten Anforderungen ergénzt um die
Anforderungen des Programmes,

= die Publizitdt entspricht nicht den Vorschriften — die MaRnahmen zur Information lber eine
finanzielle Forderung aus dem Programm erfiillen nicht die Anforderungen, die in den Art. 4 und 5
der Verordnung (EU) Nr. 821/2014 und im Anhang Il. dieser Verordnung dargestellt sind:

- die graphischen Vorgaben und Regeln fiir die farbliche Ausfiihrung des Logos wurden nicht
eingehalten,

- die Regeln fiir die Anbringung des Logos wurden nicht eingehalten,
- die Regeln zur GroRRe des Logos wurden nicht eingehalten,

- bei zeitlich begrenzten bzw. stindigen Hinweistafeln wird der vorgeschriebene Anteil der
Flache, der die Informationen liber das Projekt einschlieBlich des Logos einnehmen soll, nicht
eingehalten.

Die Hohe der Sanktion wird auf Grundlage der gesamten forderfahigen Ausgaben ermittelt, die fur
den entsprechenden Output des Projektes/Gegenstand der Publizitdt, Werbemittel etc. direkt
aufgewendet wurden und kann bis zu 100 % betragen. Eine fiir die tschechischen Partner geltende
Ubersicht der Sanktionen findet sich im Anhang A10.
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Die Nichteinhaltung der verpflichtenden Publizitat in der Tagespresse und im TV/Rundfunk wird nur
dann mit Sanktionen belegt, wenn der Beglinstigte die Sendung oder den Beitrag in der Presse in
Auftrag gibt und damit das Recht hat, einen Einfluss auf das Endprodukt zu nehmen. In anderen
Fillen wird die Einhaltung der Publizitdt nicht sanktioniert, weil der Beglinstigte meist keine
Moglichkeiten hat, direkten Einfluss auf Form und Inhalt zu nehmen (z. B. Zeitungsartikel, TV-
Sendung, etc.).

Wird ein Trager/Mittel der Publizitat durch eine dritte Person beschadigt, hat der Begiinstigte dieses
in den urspriinglichen Zustand zurtickzufiihren und zwar mindestens fir die restliche Projektlaufzeit.
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6. Einnahmenschaffende Projekte

Die im Zusammenhang mit der Durchfiihrung des Projekts und nach Abschluss des Projekts
entstandenen Einnahmen sind zu berticksichtigen. Die Regeln fiir Einnahmenschaffende Projekte sind
in den Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln (Kap. 3) festgelegt.

Die Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln gehen aus der Delegierten

Verordnung der Kommission (EU) Nr. 481/2014 vom 4. Mérz 2014 hervor und
@ legen verbindliche Regeln fiir die Forderfahigkeit von Ausgaben fest.

Die jeweils glltige Fassung der Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln steht
unter http://www.at-cz.eu/at/downloads/programmdokumente als

Download zur Verfligung
7. Konten des Projektes

Fiir die Entgegennahme der EFRE-Férdermittel und die Uberweisung der entsprechenden Anteile an
die weiteren Projektpartner ist der Leadpartner verpflichtet ein Konto in EUR zu fiihren. Dieses Konto
muss nicht ausschlieSlich dem Zweck des Projektes dienen, d. h. verfiigt der Begiinstigte bereits tber
ein Konto, dass in EUR gefiihrt wird, muss er kein neues eréffnen lassen. In so einem Fall muss jedoch
ein klarer Hinweis auf die EFRE-Zahlungen hervorgehen. Das Konto kann bei jeder Bank gefiihrt
werden und wird im EFRE-Vertrag genannt.

Die weiteren Projektpartner kénnen fir die finanzielle Abwicklung des Projektes ein beliebiges
Bankkonto verwenden.

Fiir tschechische Projektpartner gilt:

Fir die Entgegennahme einer Zuwendung aus dem Staatshaushalt kann der Partner ein beliebiges
Konto nutzen. Dieses Konto kann mit dem Konto identisch sein, auf das der Partner die EFRE-
Forderung erhalt.

Ist ein tschechischer Projektpartner ein Gebiet der territorialen Selbstverwaltung (d. h. Kreis,
Gemeinde, Gemeindeverband) oder fillt er unter weitere unter § 3 Buchst. h) des Ges. Nr. 218/2000
Sb. GBIl. Uber die Haushaltsregeln genannte Einrichtungen (6ffentliche Forschungseinrichtung,
offentliche Hochschule etc.), hat er gemaR den Haushaltsregeln fiir den Zweck der Entgegennahme
einer Zuwendung aus dem Staatshaushalt, wenn diese Zuwendung im Forderantrag beantragt wurde,
ein Konto bei der Tschechischen Nationalbank (Ceska narodni banka, CNB) zu eréffnen.

Ist der tschechische Projektpartner eine Einrichtung in Tragerschaft eines Gebietes der territorialen
Selbstverwaltung, muss die Zuwendung aus dem Staatshaushalt auf das Konto (es reicht ein
laufendes Konto) des Trégers dieser Einrichtung liberwiesen werden. D. h., dass auf dem Formular
zur ldentifizierung des Kontos die Kontonummer des Tragers der entsprechenden Einrichtung
angegeben werden muss.
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8. Buchhaltung und Aufbewahrungsfrist von Belegen

Die Projektpartner haben im Einklang mit der nationalen Gesetzgebung Buch zu fiihren. Im Fall von
Osterreichischen Projektpartnern ist dies beispielsweise das Unternehmensgesetzbuch (UGB), die
Bundesabgabenordnung (BAO), das Einkommensteuergesetz (EStG), das Vereinsgesetz, das
Umsatzsteuergesetz (UStG) etc.

Die tschechischen Projektpartner haben gemaR der aktuellen und giltigen Fassung des Ges.
Nr. 563/1991 Sb. GBIl. lber die Buchhaltung zu verfahren (des Weiteren ,GBl. lber die
Buchhaltung”).

Die mit der Durchfiihrung des Projekts'® zusammenhingenden Buchungen miissen (ab dem Tag des
Beginns der Forderfahigkeit des Projektes) in der Buchhaltung jedes Projektpartners separat gefiihrt
werden (eigenes Buchungssystem, eigene Bezeichnung der Konten bzw. eigene Kostenstelle)®. Im
Fall einer Aufforderung muss jeder Lead- bzw. Projektpartner die Originalbelege nachreichen. Jeder
Projektpartner ist verpflichtet, simtlichen Priifbehérden bzw. Programmstellen die angeforderten
Unterlagen, die mit dem Projekt zusammenhangen, zur Verfligung zu stellen.

Sollte ein Projektpartner nicht gesetzlich verpflichtet sein, Buch zu fiihren, hat er im Einklang mit der
nationalen Gesetzgebung eine einfache Buchhaltung fiir das Projekt zu fihren, die so gestaltet ist,
dass:

= samtliche mit dem Projekt in Zusammenhang stehenden Belege die Erfordernisse der
einschlagigen nationalen Gesetzgebung erfiillen;

= die gegenstandlichen Belege richtig, vollstdndig, beweiskraftig und nachvollziehbar sowie in
schriftlicher Form chronologisch geordnet sind und die im Beleg enthaltenen Daten
sichergestellt sind;

= die getatigten Einnahmen und Ausgaben analytisch in Bezug zum entsprechenden Projekt, auf
das sie sich beziehen, geflihrt werden, d. h. dass in den einzelnen Belegen eindeutig
anzugeben ist, auf welches Projekt sie sich beziehen.

Zur eindeutigen Zuordenbarkeit der Zahlungsbelege zum Projekt sind diese It.
@ den Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln (Kap. 2.3 ,Dokumentation von

Ausgaben”) zu kennzeichnen.

19 Die weiter dargestellten Verpflichtungen beziehen sich nicht auf die in Form einer sog. vereinfachten Nachweisfiihrung
geflihrten Ausgaben, d. h. auf eine Pauschale und einer einmaligen Forderung fiir die Vorbereitung des Projektes.

20 Tschechische Partner, die ihre Buchhaltung gemaR dem Rechnungslegungsgesetz fiihren, fiihren diesen Vorgang derart
durch, dass eine eindeutige Zuordnung der Rechnungspositionen zu einem konkreten Projekt gewahrleistet ist. Dies betrifft
vor allem die Zuordnung von Ertragen und Aufwendungen und die Einordnung ins Eigentumsregister. Tschechische Partner,
die gemaR § 1f des Rechnungslegungsgesetzes vorgehen, gewahrleisten eine Zuordnung vor allem von Einnahmen und
Ausgaben und die Einordnung ins Eigentumsregister.
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Die Projektpartner sind verpflichtet samtliche das Projekt betreffende Unterlagen bis 31. Dezember
2027 aufzubewahren, wenn durch die Steuergesetze oder weitere nationale bzw. europaische
Vorschriften keine langere Aufbewahrungsfrist festgelegt wird.

Die Aufbewahrung der Unterlagen und die Verantwortung fir ihre Filhrung konnen einer Prifung
unterzogen werden, die durch die Programmstellen durchgefiihrt wird. Eine Verletzung der oben
dargestellten Regeln kann eine Nichtauszahlung der Finanzmittel bzw. eine Rickforderung der
bereits ausgezahlten Mittel (auch nach Projektabschluss bis zum Ende der Aufbewahrungsfrist) zur
Folge haben.

Umgang mit dem im Rahmen des Projektes angeschafften Eigentum

Eigentum, das aus Mitteln der Europdischen Struktur- und Investitionsfonds angeschafft wurde, ist
Eigentum des Projektpartners. Ohne eine schriftliche Zustimmung der Verwaltungsbehdrde (und der
Nationalbehorde fiir die tschechischen Projektpartner) kann es wahrend der Durchfiihrung und der
Dauerhaftigkeit (wenn sich diese auf das Projekt bezieht), also 5 Jahre nach der letzten Auszahlung
der EFRE-Mittel an den Leadpartner, nicht an einen anderen Eigentlimer (berfihrt, verdauBert,
verliehen oder an eine andere Einrichtung vermietet werden. Ohne eine schriftliche Zustimmung der
Verwaltungsbehérde (und der Nationalbehorde fiir die tschechischen Projektpartner) darf auf
diesem Eigentum wahrend der oben genannten Zeit keine Sachlast oder kein Pfandrecht errichtet
werden, auch darf das Eigentumsrecht des Begiinstigten nicht eingeschrankt werden.

Nicht funktionsfahiges oder technisch ungeeignetes Eigentum kann in jenem Fall durch neues ersetzt
werden, wenn das Projekt ohne dieses Eigentum das Ziel nicht erfiillen wiirde, das es in der Zeit der
Dauerhaftigkeit erfiillen soll. Das neu angeschaffte Eigentum muss in der Buchhaltung des
zugehorigen Projektpartners ordentlich gefiihrt werden. Im Fall, dass das Eigentum nicht wesentlich
fir die Erflllung des Projektzieles ist, ist es nicht notig, es wahrend der Projektlaufzeit zu ersetzen.
Flr die Buchfiihrung ist es aber unerlasslich, dass der Projektpartner dieses Eigentum auch nach der
Projektlaufzeit fir eine allfallige Kontrolle weiter aufbewahrt.

Projektpartner haben mit dem Eigentum wirtschaftlich umzugehen und es gegen Beschadigung,
Verlust oder Entwendung zu schiitzen.

Flir tschechische Projektpartner gilt:

Fiir eine Ubertragung des Eigentums zwischen einem Gebiet der territorialen Selbstverwaltung und
einer durch diese getragene Einrichtung ist eine schriftliche Zustimmung der Kontrollstelle
einzuholen. Wurde die Angabe lber die Ubertragung des Eigentums zwischen dem Gebiet der
territorialen Selbstverwaltung und einer durch diese getragene Einrichtung bereits im Forderantrag
erwahnt, kann das Eigentum auch ohne Zustimmung der Kontrollstelle (ibertragen werden.
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9. UnregelmaRigkeiten
Verletzung der im Vertrag festgelegten Verpflichtungen

Wahrend der Durchfiihrung des Projekts sowie wahrend der Dauerhaftigkeit haben die
Projektpartner den im EFRE-Fordervertrag einschlieflich seiner Anhdnge festgelegten
Verpflichtungen nachzukommen.

In bestimmten Fallen kann eine Verletzung der im EFRE-FOrdervertrag festgelegten Verpflichtungen
eine UnregelmaRigkeit darstellen (s. weiter unten). Aus diesen erheblichen Griinden ist die
Verwaltungsbehorde berechtigt, teilweise oder vollstandig den EFFRE-Fordervertrag mit sofortiger
Wirkung zu widerrufen (§ 15 Riicktritt und Riickzahlungsverpflichtung).

Definition UnregelmaRigkeit

Im Sinne von Art. 2 Abs. 36 der Allgemeinen Verordnung wird unter einer Unregelmaligkeit jeder
VerstolR gegen Unionsrecht oder gegen nationale Vorschriften verstanden, der sich als Folge einer
Handlung oder Unterlassung eines an der Inanspruchnahme von Mitteln aus den ESI-Fonds
beteiligten Wirtschaftsteilnehmers ergibt, und der einen Schaden fiir den Haushalt der Union in Form
einer ungerechtfertigten Ausgabe bewirkt oder bewirken wirde.

Die oben dargestellte Definition wird unter den Bedingungen des Programms als ein jeglicher
VerstoR gegen die Vorschriften der Europiischen Union, Osterreichs oder der Tschechischen
Republik verstanden (einschlielRlich der Bedingungen, die im EFRE-FOrdervertrag festgelegt wurden),
mit denen der Einsatz von Mitteln aus dem Budget der Europédischen Union oder der offentlichen
Mittel Osterreichs oder der Tschechischen Republik geregelt wird, in dessen Folge die 6ffentlichen
Haushalte Osterreichs oder der Tschechischen Republik oder der Haushalt der Europdischen Union in
Form einer ungerechtfertigten Ausgabe betroffen sein konnten. Es handelt sich also um jeden
VerstolR gegen Bedingungen, unter denen die Mittel aus dem Haushalt der Europdischen Union,
Osterreichs oder der Tschechischen Republik gewdhrt wurden und jeden VerstoR gegen
Bedingungen, unter denen diese Mittel sowie die Mittel aus den nationalen 6ffentlichen Haushalten
den Projektpartnern weitergereicht wurden.

Verfahren im Fall von UnregelmaRigkeiten

Eine UnregelmaRigkeit bzw. ein Verdacht auf UnregelmaRigkeit kann wahrend des gesamten
Zeitraums, ab Anfang der Vorbereitung des Projekts bis zum Ende der Frist entstehen, die fur die
Dauerhaftigkeit des Projektes festgelegt wurde. Ein Verdacht auf UnregelmaRigkeit kann durch einen
Projektpartner, durch priifende Behdrden sowie alle weiteren Einrichtungen festgestellt werden, die
in die Durchfiihrung des Programms eingebunden sind, also zum Beispiel durch das Gemeinsame
Sekretariat, die Verwaltungsbehoérde, die Nationalbehtérde, die Kontrollstellen, die
Bescheinigungsbehodrde und die Priifbehorde.
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Wurde wahrend einer durch die zustdndige Stelle (in Zusammenarbeit mit der Verwaltungs- bzw. der
Nationalbehorde) durchgefiihrten Prifung festgestellt, dass es sich um eine UnregelmaRigkeit
handelt, wird die H6he der unberechtigt ausbezahlten Mittel beziffert.

N
~ - Im Fall einer bestatigten UnregelmaRigkeit kann der Projektpartner die Hohe

der zu Unrecht gezahlten Mittel im Budget nicht durch andere Ausgaben
ersetzen. Sein Budget wird um diesen Betrag dauerhaft gekirzt (VO (EU)
1303/2013, Art. 143, Abs. 4).

Ist der bezifferte Betrag geringer, als das Volumen der Mittel, die an den Projektpartner bzw. das
gesamte Projekt noch im Rahmen des Projektes auszuzahlen sind, wird der fir die Auszahlung
bestimmte Betrag entsprechend gekirzt. Kann der ermittelte Betrag nicht mit einer aktuellen oder
zuklnftigen Zahlung verrechnet werden, hat der Projektpartner die zu Unrecht erhaltenen Mittel in
entsprechender Hohe {iber den Leadpartner auf das Konto des Programms zuriickzuzahlen. Uber die
Hoéhe der Kirzung wird der Projektpartner durch die Verwaltungsbehérde informiert.

Die Hohe der Mittel, die zurlickgezahlt werden sollen, unterliegt einer Verzinsung ab dem Tag ihrer
unrechtmalligen Auszahlung. Der Betrag wird mit einem Satz von 1,5 Prozentpunkten lber dem
aktuell geltenden Basiszinssatz der Européischen Zentralbank verzinst.

Hat ein Projektpartner eine nationale Kofinanzierung erhalten, wird diese auch entsprechend
gekirzt.

54


http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCISKhOeRg8kCFUVcDwodKgwINw&url=http://www.clipartsheep.com/ammunition-art-logojpg-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyMWxaR2xoTG0xbGNtTm9ZVzUwWTJseVkyeGxMbU52YlM4ME1UQTVOakUxTUM5aGJXMTFibWwwYVc5dUlHRnlkQ0JzYjJkdlgyWjFiR3d1YW5CbFp3fHc9MTQ5fGg9MTQzfHQ9anBlZ3w/&psig=AFQjCNFJGsYEDbQcIi_0CiR7_3CtEhf_Fw&ust=1447151498094048

HILCITICY m

Osterreich-Tschechische Re;p“l:lblik

Europaischer Fonds fir regionale Entwicklung

Anhdnge

Al Muster des EFRE-Fordervertrags

A2 Formular zur Bestatigung des Bankkontos des Leadpartners

A3 Muster eines Formulars zur Benutzerzuordnung im eMS

A4 Muster des Zuwendungsbescheides (CZ)

A5 Ersuchen um Informationen zur Projektanderung

A6 Informationen der Kontrollstelle zur Projektanderung

A7 Formular zur lIdentifizierung des Bankkontos fiir die Auszahlung der Mittel aus dem
tschechischen Staatshaushalt

A8a Ubersicht von Sanktionen fiir die Verletzung der Regeln des &ffentlichen Auftragswesens
fir Osterreichische Projektpartner

A8b Ubersicht von Sanktionen fiir die Verletzung der Regeln des &ffentlichen Auftragswesens
fiir tschechische Projektpartner

A9 Beschreibung der Kontrolle der tschechischen Projektpartner

Al10 Ubersicht der Sanktionen fiir die Nichteinhaltung der verpflichtenden Publizitit fir
tschechische Projektpartner

All Muster des Zertifikats Giber gemeinsame Ausgaben

Al2 Muster eines Partnerberichts

Al13 Muster eines Projektberichts

Al4 Formular zur Festlegung der Berichtsperioden

A15 Tabelle fur Budgetanderungen
Alb6a Vergabecheckliste fiir 6sterreichische Projektpartner (BVergG2006)
Al6b Vergabecheckliste fiir 6sterreichische Projektpartner (BVergG2018)

Al17 Liste der zur Prifung einzureichenden Unterlagen

A18 Liste der Nummerierung/Benennung der Anhinge in der Ausgabenliste fiir 6sterreichische
Projektpartner

A19 Liste der parallel laufenden Foérderprojekte fir 6sterreichische Projektpartner

A20 Dauerhaftigkeitsbericht

A21 Bescheinigung der nationalen Kontrollstelle Uber die Prifung des gemeinsamen
Vergabeverfahrens
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