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Einleitung

Das vorliegende Handbuch richtet sich an alle Projektpartner und Projektpartnerschaften, die im
Rahmen des INTERREG V-A Programmes Osterreich — Tschechische Republik Projekte durchfiihren.
Das Handbuch beinhaltet nationale Regeln der eingebundenen Staaten, ersetzt jedoch keineswegs
die Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln gem. Art. 18, Abs. 2 der VO (EU) Nr. 1299/2013, die auf der
Programmwebsite www.at-cz.eu zu finden sind.

Dieses Handbuch knipft an das Handbuch fiir Antragstellerinnen an (zum Herunterladen unter
www.at-cz.eu), das die Antragstellerinnen durch die erste Phase des Projektzyklus flihrt, d.h. von der
Aufstellung eines Projektvorhabens bis zur Genehmigung des Projektes. Das Handbuch fir
Antragstellerinnen gibt auch einen Uberblick iiber die Besonderheiten des Programms. Der zweite
Teil des Projektzyklus, d.h. ab der Unterzeichnung des Foérdervertrages tber die Durchfiihrung des
Projektes bis zum Abschluss des Projektes und der Dauerhaftigkeit, ist Gegenstand dieses
Handbuches.

Obwohl das vorliegende Handbuch mdglichst umfangreiche Informationen enthalt, kénnen dennoch
offene Fragen auftreten. In diesen Fallen wenden Sie sich bitte an das Gemeinsame Sekretariat.

Das Handbuch steht lhnen auf der Website des Programms www.at-cz.eu auf Deutsch und
Tschechisch zum Download zur Verfligung.

Im Zuge der Programmumsetzung kann es zu Anderungen dieses Handbuches kommen.
Informationen iiber eine Anderung bzw. Erginzung einzelner Kapitel oder Dokumente im Anhang
werden auf der Website des Programms veréffentlicht. Anderungen des Handbuchs erfolgen im Zuge
einer Veréffentlichung neuer Versionen bzw. — im Fall von geringfiigigen Anderungen — in Form von
durch die Verwaltungsbehdrde verdffentlichten methodischen Leitlinien. Anderungen in Form von
methodischen Leitlinien werden dann automatisch in die nachste Version des Handbuchs
miteinbezogen.

Alle Projektpartner, die sich an der Umsetzung eines Projekts im Rahmen des INTERREG V-A-
Programms Osterreich — Tschechische Republik beteiligen, sind verpflichtet, die jeweils giiltige
Fassung des Handbuchs zu beachten.

Informationen, wie mit dem Projekt im Monitoringsystem des Programms (eMS) zu arbeiten ist,
finden Sie im zweiten Teil des Handbuchs zum eMS. Dieses Handbuch steht Ihnen nicht nur auf der
Website www.at-cz.eu, sondern auch direkt im eMS auf der Startseite zur Verfligung.

Wir wiinschen Ihnen eine erfolgreiche Projektumsetzung!

Verwaltungsbehorde und Gemeinsames Sekretariat

Februar 2017


http://www.at-cz.eu/
http://www.at-cz.eu/
http://www.at-cz.eu/
http://www.at-cz.eu/

Liste der Anderungen

interregy “

Osterreich-Tschechische Republik

Europaischer Fonds fir regionale Entwicklung

Nr. der "
" Gegenstand der Anderung Datum Kapitel / Anhang Nr.
Anderung

1. Anhang zur Vertragserstellung — Formular zur 16.02.2017 Kap. 1.1,
Festlegung der Berichtsperioden Anhang A14

2. Anderung der Entscheidung liber die Zuteilung einer 16.02.2017 Kap. 2.3 -
Zuwendung fiir tschechische Projektpartner — Ergdanzung Anderungen des
der Vorgehensweise fiir die Einreichung des Antrags Projekts
{iber Anderung von Entscheidung

3. FuRzeile eingefligt — Prazisierung der Einreichung der 16.02.2017 Kap.2.2.1
Fortschrittsberichte von Partnern ohne finanziellen
Anteil bei Projekten der Technischen Hilfe

4, Ergdnzung des Textes zur Kontrolle 6ffentlicher Auftrage | 16.02.2017 Kap. 3.2
glltig fur tschechische Projektpartner

5. Neuer Anhang — Vergabecheckliste fiir dsterreichische 16.02.2017 Kap. 3.1,
Projektpartner Anhang A16

6. Neuer Anhang — Muster Partnerbericht 16.02.2017 Anhang A12

7. Neuer Anhang — Muster Projektbericht 16.02.2017 Anhang A13

8. Neuer Anhang — Zertifikat der gemeinsamen Ausgaben 16.02.2017 Anhang A1l

9. Erganzung der Vorgangsweise bei Budgetdnderungen 16.02.2017 Kap. 2.3,

. . acos _

pro Projektpartner bis 15% inkl. Anhang — Tabelle zur Anhang A15
Budgetanderung

10. Ergdnzung zur Pflicht, vor der letzten EFRE-Zahlung den 16.02.2017 Kap.2.2.1
Nachweis Uber die Hohe der ausgezahlten nationalen
Kofinanzierungsmitteln vorzulegen

11. Neuer Anhang — Liste der zur Prifung einzureichenden 16.02.2017 Kap.2.2.1,
Unterlagen fir dsterreichische Projektpartner Anhang A17

12. Erganzung zur Abrechnung der Personalkosten auf der | 16.02.2017 Kap. 2.2.1
Basis von Teilzeit mit flexibler Stundenzahl pro Monat
mit dem 1720-Teiler fir Gsterreichische Projektpartner

13. Neuer Anhang — Liste der Nummerierung/Benennung | 16.02.2017 Kap. 2.2.1
der Anhénge in der Ausgabenliste flir Gsterreichische Anhang A18

Projektpartner




Liste der Abkiirzungen und Begriffe

AT
BB
cp
CR
EFRE
EK
EG
ESI
eMS
EU

KPF

GS
LP
MMR CR
BA
NB
PA
PP
RK

VB

Osterreich

Bescheinigungsbehorde
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Osterreich-Tschechische Rerpql;blik

Europaischer Fonds fir regionale Entwicklung

Kooperationsprogramm (aus dem Englischen: ,,Cooperation Programme®*)

Tschechische Republik

Europdischer Fond fir regionale Entwicklung
Europdische Kommission

Europaische Gemeinschaft

Europaische Struktur- und Investitionsfonds
Elektronisches Monitoringsystem
Europaische Union

Kleinprojektefonds

Investitionsprioritat

Gemeinsames Sekretariat

Leadpartner

Ministerium fur Regionalentwicklung der Tschechischen Republik

Begleitausschuss
Nationalbehorde
Prioritatsachse

Projektpartner

Regionale Koordinierungsstellen (in der Tschechischen Republik die zustandigen

Kreise, in Osterreich die entsprechenden Amter der Landesregierungen)

Verwaltungsbehorde

Erlauterungen zum Handbuch

N

B
J9

Tipps und wichtige Informationen

Hier finden Sie weitere Informationen zu dem

entsprechenden Thema


http://www.cliparthut.com/more-information-icon-clipart-3DmiVT.html
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCISKhOeRg8kCFUVcDwodKgwINw&url=http://www.clipartsheep.com/ammunition-art-logojpg-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyMWxaR2xoTG0xbGNtTm9ZVzUwWTJseVkyeGxMbU52YlM4ME1UQTVOakUxTUM5aGJXMTFibWwwYVc5dUlHRnlkQ0JzYjJkdlgyWjFiR3d1YW5CbFp3fHc9MTQ5fGg9MTQzfHQ9anBlZ3w/&psig=AFQjCNFJGsYEDbQcIi_0CiR7_3CtEhf_Fw&ust=1447151498094048
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1. Rechtliche Mittelbindung
1.1 Der EFRE - Férdervertrag

Der EFRE-Fordervertrag (des Weiteren nur "Vertrag") ist ein rechtlich bindendes Dokument, auf
dessen Grundlage dem Projekt eine Férderung aus dem Europdischen Fonds fiir Regionalentwicklung
(EFRE) gewahrt wird. Der Vertrag wird zwischen der Verwaltungsbehoérde (Fordergeber) und dem/r
federfihrenden Beglinstigten des Projekts (Leadpartner) auf Grundlage einer Zustimmung des
Begleitausschusses abgeschlossen.

Der Vertrag richtet sich nach dem 0Osterreichischen Privatrecht, ist zweisprachig (d. h. deutsch -
tschechisch) und in der Sprache des Fordergebers (Deutsch) verbindlich. Ein Muster des Vertrags
finden Sie im Anhang Al.

Der Vertrag enthdlt insbesondere eine genaue Bezeichnung des Leadpartners (dieser ist der
Empfanger der Forderung) und der Verwaltungsbehorde, die der Fordergeber ist. Des Weiteren
beinhaltet der Vertrag Angaben zur Hohe und zum Zweck der Férderung und eine Identifizierung der
weiteren Projektpartner. Im Vertrag werden weiters die Bedingungen fiir die Durchfiihrung des
Projekts, die Rechte sowie die Verpflichtungen des Leadpartners geregelt.

Nicht nur dem Leadpartner, sondern allen weiteren Projektpartnern wird empfohlen, sich griindlich
mit den Bedingungen des Vertrags vertraut zu machen, denn ihre Verletzung kann eine Kiirzung der
Forderung oder sogar eine Riickzahlung der gesamten Férderung zur Folge haben.

Bei Unklarheiten hinsichtlich der in dem Vertrag festgelegten Bedingungen nehmen Sie bitte Kontakt
mit den MitarbeiterInnen des Gemeinsamen Sekretariats auf.

Vorbereitung des Vertrages

Auf Grundlage einer Entscheidung des Begleitausschusses liber Projekte und nach der offiziellen
Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Begleitausschusses sendet das Gemeinsame Sekretariat
mittels des eMS eine Mitteilung an den Leadpartner mit der Information lber die Entscheidung des
Begleitausschusses. In dieser Mitteilung wird ebenfalls dargestellt, welche weiteren Schritte
unternommen werden missen, um die Vorbereitung des Vertrages aufnehmen zu kénnen. Diese
Mitteilung wird in der Regel bis 5 Wochen nach der Begleitausschusssitzung tGbermittelt. Der EFRE-
Fordervertrag wird durch das Gemeinsame Sekretariat vorbereitet.

Das durch das Gemeinsame Sekretariat ausgesendete Schreiben beinhaltet folgende Punkte:

= Angaben, die im Antrag im eMS zu ergdnzen sind (Menu links , Antrag und Vertrag” -
,Zusétzliche Informationen®)

= Liste von Unterlagen, die durch den Leadpartner vor der Unterzeichnung des Vertrags
einzureichen sind (s. unten)

= im Fall einer Genehmigung des Projektes mit einer Auflage / mit Auflagen - Auflagen, die
erfillt bzw. Mangel, die beseitigt werden miissen

= Termin, bis wann alle diese Schritte spatestens erledigt werden missen und der
Uberarbeitete Antrag erneut eingereicht werden muss.
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Form der Dokumenteniibermittiung

Alle fur die Vertragserstellung relevanten Dokumente sind in der Regel elektronisch Uber das eMS
vorzulegen. Unterlagen, die es nur in gedruckter Form gibt, sind einzuscannen und ins eMS
hochzuladen.

Falls es notwendig ist, auch das Original des Dokuments vorzulegen, gibt es folgende Mdoglichkeiten:

*  Ubermittlung des Dokuments via eMS in elektronischer Form mit elektronischer Signatur
=  Ubermittlung des eingescannten Originaldokuments via eMS und gleichzeitiger Versand des
Originals via Post an die zustandige Kontrollstelle.

In Ausnahmefallen, wo der Upload ins eMS aufgrund des Umfangs des Dokuments nicht moglich ist,
kénnen Unterlagen nach Absprache mit der Kontrollstelle und dem Gemeinsamen Sekretariat
physisch bzw. auf einer CD Uibermittelt werden.

Fiir die Vertragserstellung notwendige Dokumente

Fir die Vorbereitung des Vertrags hat der Leadpartner auf Grundlage einer Nachricht vom
Gemeinsamen Sekretariat folgende Angaben im eMS zu erganzen. Alle Anhdnge sind im eMS
grundsatzlich unter dem Reiter ,,Anhdnge” hochzuladen, falls es im Text nicht anders spezifiziert
wurde.

1| Informationen zur Bankverbindung: Bekanntgabe des Kontos, auf das die Férderung aus
dem EFRE Uberwiesen wird. Gleichzeitig ist es notwendig, ein ausgefiilltes Formular zur
Bestatigung des Bankkontos (s. Anhang A2) bzw. eine Bankbestatigung Uber das
angegebene Girokonto, aus der alle notwendigen Informationen (d.h. mind. die
Kontonummer in Form von IBAN, Bankbezeichnung, Informationen zum Kontoinhaber)
hervorgehen, hochzuladen.
2| Berichtsperioden: Es ist notwendig, den der Berichtsperioden mit der zustdndigen
Kontrollstelle des Leadpartners zu besprechen und ggf. anzupassen. Der Leadpartner ist
verpflichtet:
= Die Berichtsperioden im eMS gemal der Empfehlung der Kontrollstelle anzupassen.
= Das ausgefiillte und von der Kontrollstelle bestatigte Formular zu Berichtsperioden
dem GS zu U(bermitteln. Dieses Formular wird dem Leadpartner mit dem
Genehmigungsschreiben Ubermittelt und ist ausgefillt und unterzeichnet im eMS
unter ,Anhange“ hochzuladen (Anhang A14). Dieses Formular ist auch dann
vorzulegen, wenn sich die Berichtsperioden gegeniiber den im Antragsformular
beschriebenen nicht gedandert haben.
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Des Weiteren missen alle Projektpartner (einschlieBlich des Leadpartners) folgende Dokumente

vorlegen:

3]

4

5]

6l

71

Informationen zum Vorsteuerabzug:
= fiir dsterreichische Projektpartner: Falls der Projektpartner nicht zum Vorsteuerabzug
berechtigt ist, ist eine entsprechende Bestdtigung des Finanzamtes zu Ubermitteln.
Diese Bestatigung darf nicht dlter als 6 Monate sein und muss einen klaren Bezug zum
gegenstdndlichen Projekt oder Programm INTERREG V-A AT-CZ aufweisen.
= flir tschechische Projektpartner: Eine Bestatigung ist nur dann zu (ibermitteln, wenn
der Projektpartner vorsteuerabzugsberechtigt ist, aber gleichzeitig flir die Aktivitaten
des Projektes keinen Anspruch auf einen Abzug der Vorsteuer hat. In diesem Fall ist
diese Tatsache durch eine Ehrenerkldarung Uber die Forderfahigkeit der Vorsteuer
nachzuweisen. Die Vorlage dieser Erklarung ist ein Bestandteil der ,,Anforderungen an
die Nachweisfiihrung" (tsch.: Ndlezitosti dokladovani), die vom Zentrum fir
Regionalentwicklung der Tschechischen Republik herausgegeben wurden und unter
www.crr.cz als Download zur Verfligung stehen. Der Scan dieses Dokuments wird
unter ,,Anhange” hochgeladen, das Original wird der Kontrollstelle spatestens mit der
ersten Abrechnung vorgelegt.
Bauprojekte: Bei Projekten, die BaumalRnahmen umfassen, ist eine Baugenehmigung
einschlieRlich der Unterlagen, auf deren Grundlage die Genehmigung erteilt wurde, dann
vorzulegen, wenn dieser Nachweis nicht bereits mit dem Antrag eingereicht wurde.
Projekte mit De-minimis-Beihilfe: Werden im Rahmen des Projektes Aktivitdten
durchgefiihrt, die unter die De-minimis-Regel fallen, hat der Projektpartner ein
(aktualisiertes) Formular der De-minimis-Erklarung einzureichen (s. Anhang B7_1 des
Handbuches fir Antragstellerinnen).
Ausstindige Rickforderungsanordnung: Wird im Projekt eine Gruppenfreistellung
angewendet, hat der Projektpartner mit einer Ehrenerkldarung nachzuweisen, dass gegen
ihn keine Ruckforderungsanordnung im Zusammenhang mit einer Entscheidung der
Europaischen Kommission (iber eine rechtswidrige Forderung und ihre Unvereinbarkeit
mit dem Binnenmarkt ausgestellt wurde, die bisher nicht beglichen wurde. D.h. dass der
Projektpartner erhaltene Beihilfenzahlungen, im Fall einer Feststellung einer
rechtswidrigen und mit dem Binnenmarkt nicht zu vereinbarenden o6ffentlichen Beihilfe
durch die Kommission, zuriickgezahlt hat. Diese Bedingung bezieht sich dabei nicht nur
auf den alleinigen Beglinstigten, sondern auf die gesamte Gruppe von Unternehmen, mit
denen der Beginstigte im Rahmen einer wirtschaftlichen Einheit (eines Betriebes)
verbunden ist.
Eigentumsrecht zu Immobilien: Es ist ein das Eigentumsrecht nachweisendes Dokument
vorzulegen, wenn dieser Nachweis nicht bereits zusammen mit dem Forderantrag
erbracht wurde.


http://www.crr.cz/

HILCITICY m

Osterreich-Tschechische Re;p“l:lblik

Europaischer Fonds fir regionale Entwicklung

Flir tschechische Partner gilt zusditzlich:

Wurden bereits oder werden im Rahmen des Projektes Vergabeverfahren durchgefiihrt, hat der
tschechische Projektpartner seiner Kontrollstelle auch eine Ubersicht von durchgefiihrten sowie
geplanten Vergabeverfahren vorzulegen. Diese Ubersicht muss nicht vor der Vertragserstellung
vorliegen, das notwendige Formular wird dem Projektpartnerin der Regel nach der Genehmigung des
Projekts im Begleitausschuss von der Kontrollstelle zugesandt.

Vorgehensweise

Nach der Erganzung der erforderlichen Angaben und Unterlagen im Forderantrag wird der Antrag
durch den Leadpartner auf dieselbe Art und Weise eingereicht, wie der urspriingliche Antrag.
Daraufhin wird durch das Gemeinsame Sekretariat tiberprift, ob samtliche angeforderten Angaben
und Unterlagen ergdnzt wurden. Ist das Ergebnis dieser Prifung positiv, fordert das GS den
Leadpartner dazu auf, den aktualisierten Projektantrag erneut zu drucken und unterzeichnen zu
lassen. Danach kann das Prozedere der Vorbereitung des Vertrages aufgenommen werden. Ist das
Ergebnis negativ, wird der Leadpartner zur Erganzung aufgefordert.

Das Gemeinsame Sekretariat bereitet den Entwurf des Vertrages in zweifacher Ausfertigung vor. Ein
Anhang zum Vertrag ist das Original der aktuellen Fassung des Antrages und ein digitales Medium
(CD) mit der giltigen Version des Handbuchs fir Antragstellerinnen, des Handbuchs fir
Projektpartner sowie der Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln.

Der Vertrag wird zuerst durch die Verwaltungsbehorde unterzeichnet. Der unterzeichnete Vertrag
wird in der Regel innerhalb von 14 Wochen nach der Sitzung des Begleitausschusses in zwei
Originalausfertigungen von der Verwaltungsbehérde an den Leadpartner gemeinsam mit den
Formularen zur Benutzerzuordnung im eMS (s. weiter unten) gesendet. Der Leadpartner sendet der
Verwaltungsbehorde eine unterzeichnete Originalausfertigung des Vertrags sowie die von allen
Projektpartnern ausgefiillten Formulare zur Benutzerzuordnung zuriick. Dies hat spatestens
innerhalb von 8 Wochen nach Erhalt zu erfolgen, ansonsten gilt der Vertrag als erloschen. Die Frist
von 8 Wochen beginnt an dem Tag zu laufen, der auf dem Poststempel auf dem Umschlag des
Schreibens von der Verwaltungsbehorde angegeben ist. In begriindeten Fillen (z. B. wenn die
Genehmigung eines Vorstandes erforderlich ist, der nur halbjdhrlich zusammentritt) kann der
Leadpartner eine Verlangerung beantragen, (iber die die VB entscheidet.
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Zuordnung von Benutzerinnen im eMS:

Fiir jeden Projektpartner ist mindestens ein Benutzer festzulegen, der die Partnerberichte ausfiillen
und einreichen wird. Diese Zuordnung erfolgt vom Gemeinsamen Sekretariat nach der
Vertragserstellung auf Basis eines Formulars, das von den zeichnungsberechtigen Vertreterinnen des
Leadpartners sowie den Projektpartnern ausgeflillt werden muss. Ein Vordruck dieser Formulare wird
dem Leadpartner gemeinsam mit dem EFRE-FOrdervertrag zugesandt und ist zusammen mit einer
unterzeichneten Originalausfertigung des Vertrags innerhalb von 8 Wochen nach Erhalt an die
Verwaltungsbehdrde zu retournieren (Muster des Formulars s. Anhang A3).

Es kann nur ein im Monitorringsystem eMS registrierter Benutzer angegeben werden. Ist der
gewdhlte Benutzer nicht im Monitorringsystem eMS registriert, muss zuerst seine Registrierung
erfolgen. Erst danach kann der Benutzer dem entsprechenden Projekt zugeordnet werden.

Fiir tschechische Partner gilt zusdtzlich:
Vertragsregister

Bestimmte' tschechische Leadpartner sind nach Vertragsabschluss verpflichtet, den Vertrag im sog.
Vertragsregister? zu verdffentlichen, was gemaR Gesetz Nr. 340/2015 Slg. seine Giltigkeit begrindet.
Diese Verpflichtung betrifft auch alle neuen Versionen des gegenstandlichen Vertrags. Nach der
Erfallung der Bedingungen fiir diese Veroffentlichung wird dem Leadpartner der Vertrag vom GS im
PDF-Format zugesandt.

Tschechische Leadpartner, die juristische Personen nach §2 Abs. 1 Gesetz Nr. 340/2015 Slg. sind, sind
gemdB § 5 Abs. 2 dieses Gesetzes verpflichtet, dem Verwalter des Vertragsregisters zur
Veroffentlichung mittels des Vertragsregisters den Vertrag unverziiglich zu senden, spatestens aber
bis 30 Tage ab Vertragsabschluss.

Die Datenmitteilung mit der Bestdtigung Uber die Durchfiihrung der Veroffentlichung sendet der
Leadpartner dem Gemeinsamen Sekretariat.

! Diese Pflicht betrifft alle staatlichen und &ffentlich-rechtlichen Institutionen, Gebietskdrperschaften, staatlichen Betriebe
und juristischen Personen, bei denen der Staat bzw. eine Gebietskorperschaft oder eine andere unter § 2 des Gesetzes Nr.
340/2015 Slg. definierte Instiution eine Mehrheitsbeteiligung aufweist.

? https://smlouvy.gov.cz/



https://smlouvy.gov.cz/
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1.2 Bescheid liber die Zuteilung einer Zuwendung aus dem Staatshaushalt der Tschechischen
Republik fiir tschechische Projektpartner

Nach der Genehmigung des Protokolls der Begleitausschusssitzung wird durch die Nationale Behérde
eine "Entscheidung des Ministers fiir Regionalentwicklung tber die Zuteilung einer Zuwendung aus
dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik" vorbereitet (des Weiteren nur "Entscheidung des
Ministers"), in der eine zusammenfassende Bestdtigung einer Zuwendung aus dem Staatshaushalt
der Tschechischen Republik fir die tschechischen Projektpartner erfolgt, die eine Férderung aus dem
Staatshaushalt in ihrem Antrag beantragt haben und deren Projekt in der entsprechenden Sitzung
eine Zustimmung des Begleitausschusses erhalten hat.

Nach dem Erlass der Entscheidung des Ministers erldsst die Nationale Behorde im Einklang mit dem
Gesetz Nr. 2018/2000 Sb. Gbl. Haushaltsregeln fur die einzelnen Beglinstigten (d.h.
Leadpartner/Projektpartner) einen Bescheid Uber die Zuteilung einer Zuwendung aus dem
Staatshaushalt der Tschechischen Republik (des Weiteren nur "Zuwendungsbescheid") - s. Anhang
A4. Die Voraussetzung fiir den Erlass eines Zuwendungsbescheids ist die Existenz eines
unterzeichneten EFRE-Fordervertrages zwischen der Verwaltungsbehorde und dem Leadpartner. In
dem Zuwendungsbescheid werden der verbindliche Betrag in EUR und CZK sowie der Wechselkurs
festgelegt, mit dem der EUR-Betrag in tschechische Kronen umgerechnet wurde. Die Fordermittel
aus dem Staatshaushalt werden in EUR ausgezahilt.

Der Zuwendungsbescheid wird in der Regel bis 4 Wochen nach dem Datum erlassen, an dem die
Verwaltungsbehorde einen durch den Leadpartner unterzeichneten EFRE-Férdervertrag erhalten hat.
Die Projektpartner erhalten den Bescheid tiber ihre Kontrollstelle.

Nach Erhalt des Zuwendungsbescheides ist der (Lead-/Projektpartner) verpflichtet, einen Vordruck
zur ldentifizierung der Bankverbindung fir die Auszahlung der Finanzmittel aus dem Staatshaushalt
auszufillen (s. Anhang A7). Auf dieses Konto wird dann die Zuwendung aus dem Staatshaushalt
Uberwiesen (mehr zu Konten des Projektes s. Kap. 7 ,Konten des Projekts”). Bitte fiillen Sie die
Kontonummer in Form der IBAN aus, dies ist fiir eine Uberweisung der Finanzmittel in EUR
notwendig. Der ausgefillte Vordruck ist im eMS spatestens mit den ersten Ausgaben abzulegen, die
zur Priifung vorgelegt werden (Finanzbericht).

Staatliche Einrichtungen sowie Einrichtungen in deren Tragerschaft haben keinen Anspruch auf eine
Forderung aus dem Staatshaushalt (aus dem Haushaltskapitel des Ministeriums fir
Regionalentwicklung).

Eine Ubersicht von Einrichtungen, die berechtig sind, eine Forderung aus dem Staatshaushalt zu
beantragen, befindet sich im Kap. 3.4 ,,Finanzierung” des Handbuchs flr Antragstellerinnen.
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2. Projektdurchfiihrung

Als Grundlage fir die Durchfiihrung des Projektes gelten der Forderantrag und die im EFRE-
Fordervertrag verankerten Vereinbarungen. Die Verantwortung fiir die gesamte Durchfiihrung des
Projektes, d.h. das Projektmanagement, die Erarbeitung von Projektfortschrittsberichten, die
Verwaltung der projektbezogenen EU-Mittel, die ordentliche Verwendung der Finanzmittel im
Rahmen des gesamten Projekts etc. tragt der Leadpartner des Projektes, der das Projekt unter
Mitwirkung seiner Projektpartner durchfihrt.

Die Durchfiihrung muss gemal} den im EFRE-Fordervertrag sowie den in den Anhangen des Vertrages
festgehaltenen Bedingungen sowie im Einklang mit den weiteren, in den Programmdokumenten
festgelegten Regeln, erfolgen. Der Projektfortschritt ist sorgfaltig zu dokumentieren und zu
monitoren. Im Fall von jeglichen Anderungen ist das Gemeinsame Sekretariat umgehend zu
informieren und rechtzeitig mittels eMS eine Projektanderung zu beantragen (siehe Kapitel 2.3
Anderungen des Projektes).

2.1 Zeitliche Forderfahigkeit von Ausgaben

Die zeitliche Forderfahigkeit von Ausgaben wird durch den & 2 des EFRE-Fordervertrages geregelt
und unterliegt den entsprechenden Festlegungen der Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln.

Die Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln basieren auf der Verordnung der
Kommission (EU) Nr. 481/2014 vom 4. Marz 2014 und legen verbindliche

@ Regeln fir die Forderfahigkeit von Ausgaben fest.
7 Die jeweils gilltige Fassung der Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln steht
unter http://www.at-cz.eu/at/downloads/programmdokumente zur
Verfligung.

2.2 Monitoring und Kontrolle des Projekts

Alle Projektpartner sind verpflichtet, regelméaRig strukturierte Informationen Gber den Verlauf des
Projektes via eMS vorzulegen (Partnerfortschrittsbericht, Ausgabenliste etc.). Durch die Anwendung
des Leadpartner-Prinzips werden diese Informationen auf zwei Ebenen bereitgestellt. Im ersten
Schritt werden Berichte durch die einzelnen Projektpartner Uber ihre Aktivitditen vorgelegt, im
zweiten Schritt berichtet dann der Leadpartner auf der Ebene des gesamten Projekts. Auf jeder
dieser Ebenen findet eine Berichterstattung tber den inhaltlichen und finanziellen Fortschritt im
jeweiligen Berichtszeitraum des Projektes statt. Beide Arten von Informationen sind eng miteinander
verbunden. Die Priifung der Ausgaben erfolgt in Zusammenhang mit der Kontrolle des inhaltlichen
Fortschritts des Projektes.
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Abbildung 1: Monitoring von Projekten
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Berichtszeitrdaume

Die Berichtszeitraume werden fiir jedes Projekt individuell festgelegt. Die Dauer eines
Berichtszeitraumes betragt mindestens 6 Monate und sollte ein Jahr nicht Gberschreiten. Der erste
und der letzte Berichtszeitraum kann in Absprache mit der zustdndigen Kontrollstelle kiirzer bzw.
langer angesetzt werden.

Die einzelnen Berichtszeitrdume, fir die ein Bericht abgegeben wird, missen aufeinander folgen, d.
h. der nachste Berichtszeitraum muss immer an dem Tag beginnen, der nach dem letzten Tag des
Berichtszeitraumes folgt, fir den der vorherige Bericht vorgelegt wurde. Der erste Berichtszeitraum
beginnt am Tag des Projektbeginns, der im Férderantrag bzw. im EFRE-FOrdervertrag festgelegt ist.

Die Berichtslegung und die Priifung des Projekts einschlieRlich der Vorlage
N von notwendigen Anlagen finden elektronisch mittels eMS statt. In
Ausnahmefallen, wo der Upload von Anlagen ins eMS aufgrund von
technischen Moglichkeiten nicht moglich bzw. nicht sinnvoll ist (z.B. bei
umfangreichen Dokumenten), konnen Unterlagen nach Absprache mit der

Kontrollstelle physisch bzw. auf einer CD/DVD Ubermittelt werden.
12


http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCISKhOeRg8kCFUVcDwodKgwINw&url=http://www.clipartsheep.com/ammunition-art-logojpg-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyMWxaR2xoTG0xbGNtTm9ZVzUwWTJseVkyeGxMbU52YlM4ME1UQTVOakUxTUM5aGJXMTFibWwwYVc5dUlHRnlkQ0JzYjJkdlgyWjFiR3d1YW5CbFp3fHc9MTQ5fGg9MTQzfHQ9anBlZ3w/&psig=AFQjCNFJGsYEDbQcIi_0CiR7_3CtEhf_Fw&ust=1447151498094048

HILCITICY m

Osterreich-Tschechische Re;p“l:lblik

Europaischer Fonds fir regionale Entwicklung

2.2.1 Monitoring und Kontrolle auf Ebene der Projektpartner

Der Partnerbericht auf Ebene des Projektpartners setzt sich aus dem Partnerfortschrittsbericht
(Zwischen- oder Endbericht), in dem der sachliche Teil des Monitorings behandelt wird, und dem
Finanzbericht des Projektpartners, der zur Priifung der Ausgaben dient, zusammen. Ein Muster des
Partnerberichts befindet sich im Anhang A12.

Der Partnerfortschrittsbericht stellt eine grundlegende Informationsquelle Gber den Verlauf der
Projektdurchfiihrung dar. In diesem Bericht gibt der Projektpartner eine zusammenfassende
Darstellung der Tatigkeiten sowie der erreichten Outputs und Aktivitditen aus den einzelnen
Arbeitspaketen flir den entsprechenden Berichtszeitraum.

Der Bericht wird einsprachig, und zwar in der Sprache des jeweiligen Projektpartners, erarbeitet.
Jeder Projektpartner hat den Partnerbericht innerhalb von 30 Kalendertagen ab dem Ende des
entsprechenden Berichtszeitraums auszufiillen und vorzulegen. Der Endbericht, d.h. der Bericht fir
den letzten Berichtszeitraum, muss innerhalb von 90 Kalendertagen nach dem Ende dieses
Berichtszeitraums vorgelegt werden.

Bevor der Partnerbericht nicht zertifiziert wurde, darf kein weiterer Bericht eingereicht werden.

Der Finanzbericht wird auf Grundlage der in die Belegliste eingetragenen Ausgaben automatisch im
eMS generiert. Die Ausgabenliste beinhaltet ein Verzeichnis jener Betrdge, die in der zur Prifung
vorgelegten Berichtsperiode tatsdchlich entstanden sind und bezahlt wurden. Zusammen mit der
Ausgabenliste missen in das eMS auch die entsprechenden Buchungs- und Steuerbelege (ber die
Bezahlung bzw. weitere Nachweise und Dokumente in elektronischer Form hochgeladen werden, die
zum Nachweis der Forderfahigkeit der entsprechenden Ausgaben angefordert werden. Wurden die
Belege nur in Papierform ausgestellt, wird in das eMS ein eingescannte® Original des entsprechenden
Beleges hochgeladen. In Ausnahmefallen, wo der Upload ins eMS aufgrund des Umfangs des
Dokuments nicht moglich bzw. nicht sinnvoll ist, kénnen Unterlagen nach Absprache mit der
Kontrollstelle physisch bzw. auf einer CD/DVD Ubermittelt werden.

Die Ausgaben des Projektpartners missen im jeweiligen Berichtszeitraum tiber 10.000,00 EUR liegen.
Auch wenn diese Mindestsumme nicht erreicht wird, flllt der Projektpartner sowohl den
Partnerfortschrittsbericht als auch die Ausgabenliste aus. In so einem Fall wird nur der
Fortschrittsbericht kontrolliert und jene Ausgaben, die unter der oben genannten Grenze liegen,
werden durch die Kontrollstelle erst in jenem Berichtszeitraum zertifiziert, in dem der Mindestbetrag
der Ausgaben (10.000,00 EUR) erreicht wird. In begriindeten Fallen kann durch Absprache mit der
Kontrollstelle auch eine Zertifizierung von niedrigeren Betragen erfolgen.

Projektpartner ohne finanzielle Beteiligung im Projekt missen bei jedem Partnerbericht den
Fortschrittsbericht* vorlegen. Strategische Partner sind von der Berichtspflicht ausgenommen.

3 Es wird empfohlen, das PDF-Format anzuwenden.
* Betrifft nicht Projekte der Technischen Hilfe.
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Flir tschechische Partner gilt zusditzlich:

Die Ausgabenliste kann in tschechischen Kronen ausgefillt werden, die Umrechnung in EUR wird
durch das Monitoringsystem automatisch durchgefiihrt.

Nachweis des Erhalts der nationalen Kofinanzierung

Vor der letzten EFRE-Auszahlung ist der Projektpartner verpflichtet, dem GS eine Bestatigung von der
kofinanzierenden Stelle Uber die Hohe der erhaltenen Mittel vorzulegen (s. auch Kap. 3.4 des
Handbuchs fiir Antragstellerinnen).

Sonderfille bei Berichtslegung

Falls einer der Projektpartner seine Aktivitdaten friiher abschliellt und er weder weitere Aktivitdten
tatigt noch weitere Ausgaben hat, kann er den Partner-Endbericht noch vor Projektende einreichen.
Nach Einreichung des Endberichts reicht er keine weiteren Berichte mehr ein.

Jeder Projektpartner fiillt folgende Angaben aus bzw. ladt sie ins eMS hoch:

N = Partnerfortschrittsbericht,
=  Ausgabenliste,
= Buchungsbelege,
= weitere Belege, die fiir den Nachweis der Forderfahigkeit der
Ausgaben gefordert werden.

Nachweis von zur Priifung vorgelegten Ausgaben

Nachweise von Ausgaben richten sich nach jenen Regeln, die fiir die jeweilige Ausgabenkategorie in
den Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln festgelegt sind. Rechnungen sowie andere Belege, die eine
bestimmte Ausgabe betreffen, sollen direkt in die Ausgabenliste zu der jeweiligen Rechnung
hochgeladen werden. Jene Belege, die die gesamte Abrechnung des Partnerberichts betreffen,
werden im eMS unter den Reiter ,Anhadnge - Partnerbericht” gespeichert.
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Die Nachweisfilhrung von weiteren Dokumenten unterscheidet sich fiir tschechische und
osterreichische Projektpartner:

1. Die tschechischen Projektpartner haben weitere Unterlagen vorzulegen, die fiir einen
Nachweis der Forderfahigkeit der einzelnen Ausgabentypen gemaR den ,Anforderungen an
die Nachweisfiihrung" erforderlich sind. Die ,Anforderungen an die Nachweisfihrung"
stehen auf der Webseite des Zentrums fiir Regionalentwicklung der Tschechischen Republik
www.crr.cz zur Verfligung.

2. Die osterreichischen Projektpartner sind verpflichtet, Unterlagen gemaR der Liste der zur
Prifung einzureichenden Unterlagen (s. Anhang A17) einzureichen. Diese Liste ist
auszufiillen und im xIs-Format unter Anhange bei der jeweiligen Abrechnung unter den
Reiter ,Anhdnge - Partnerbericht” hochzuladen. Weiters ist die Liste der
Nummerierung/Benennung der Anhdnge in der Ausgabenliste fir 6sterreichische
Projektpartner zu beachten (s. Anhang A18).

Fiir 6sterreichische Projektpartner gilt zusdtzlich:

Abrechnung der Personalkosten auf der Basis von Teilzeit mit flexibler Stundenzahl pro Monat mit
dem 1720-Teiler:

Wie in den Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln (siehe Kap. 4.1.1.2, Punkt c. 2.) angefiihrt, sind die
zuletzt dokumentierten Bruttoarbeitskosten des Wirtschaftsjahres fir die Ermittlung des
Stundensatzes heranzuziehen. Dieses bezieht sich auf das letzte Wirtschaftsjahr vor dem im EFRE-
Vertrag festgelegten Projektbeginn. Bei personellen Anderungen wiahrend der Projektdurchfiihrung
gilt fur die neu im Projekt tatige/n Person/en dieselbe Regelung, sofern fiir diese die relevanten
Daten verfligbar sind. Sollten diese Daten nicht verfligbar sein (z. B. durch eine spatere Anstellung
bzw. Neuanstellung beim Projektpartner), kann diese Methode nicht angewandt werden.

Folgende Dokumente sind zuséatzlich beim 1. Partnerbericht vorzulegen:

= Auflistung der im 1. Abrechnungszeitraum parallel laufenden Forderprojekte samt deren darin
geférdertem Personal (Uberpriifung von Doppelférderungen)

Folgende Dokumente sind zusatzlich bei dem Partner-Endbericht vorzulegen:

= Auflistung der im Projektférderzeitraum parallel laufenden/gelaufenen Forderprojekte samt
deren darin geférdertem Personal (Uberpriifung von Doppelférderungen)

= Anlagenverzeichnis zur Bilanz (aktivierungspflichtige Ausriistungskosten, Liegenschaften und
Baumalinahmen)

Flr die Abrechnung von Personalkosten ist (ergdnzend zu den Vorgaben in den Gemeinsamen
Forderfahigkeitsregeln unter 4.1 ,Personalkosten”) vorzulegen:

= |m Fall der Abrechnung auf Basis ,Teilzeit mit flexibler Stundenzahl“ eine Vollzeiterfassung mit
monatlichen Stundenlisten. Die Tatigkeitsbeschreibungen in den Stundenlisten haben moglichst

genau und projektspezifisch zu erfolgen. Allgemeine Beschreibungen wie z. B.
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,Projektmanagement”, ,Offentlichkeitsarbeit”, etc. werden im Zuge der Kontrolle als
unzureichend bewertet.

= Grundsatzlich wird empfohlen bei allen Formen der Personalkostenabrechnung (auch bei der
Inanspruchnahme  der  Personalkostenpauschale)  Stundenlisten  mit  ausfiihrlichen
Tatigkeitsbeschreibungen zu flihren. Einerseits kann damit der Projektfortschrittsbericht
effektiver verfasst werden und andererseits ist im Fall von weiterfihrenden Priifungen der
Nachweis der ordnungsgemalien Projektabwicklung leichter zu erbringen.

= Falls zum Zeitpunkt des Einreichens des Projektantrags noch kein Dienstvertrag/Arbeitsvertrag
vorlag, muss dieser beim Partnerbericht, bei dem erstmals Personalkosten fiir die jeweilige
Person geltend gemacht werden, nach der Einstellung des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin
eingereicht werden.

Form der Ausgabennachweise, die zur Priifung vorgelegt werden

Alle Rechnungsbelege sowie alle anderen zur Prifung der Forderfahigkeit der Ausgaben notwendigen
Unterlagen werden grundsatzlich elektronisch (ber das eMS eingereicht. Im Fall von
Originaldokumenten wird ein Scan dieses Dokuments ins eMS hochgeladen.

Falls es notwendig ist, Dokumente in ihrer Originalform vorzulegen, gibt es in Absprache mit der
Kontrollstelle folgende Moglichkeiten:

1| Ubermittlung des Dokuments via eMS mit elektronischer Unterschrift

2| Ubermittlung des eingescannten Dokuments via eMS und gleichzeitiger Versand des
Originals via Post

3| In Ausnahmefillen kdnnen Dokumente auch schriftlich bzw. auf einer CD/DVD vorgelegt
werden

Einnahmen nach Projektende

Sollten nach Projektende Nettoeinnahmen gem. VO (EU) 1303/2013, Art. 61 entstehen, ist der
zustandige Projektpartner verpflichtet, seiner Kontrollstelle zum Partnerabschlussbericht und zu den
weiteren angeforderten Unterlagen auch eine aktualisierte Tabelle fiir die Berechnung der
Einnahmen vorzulegen (s. Anhang HO7 des Handbuches fiir Antragsteller "Tabelle zur Berechnung der
Finanzltcke").
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Priifung auf Ebene des Projektpartners

Die Kontrollstelle priift den Partnerbericht innerhalb von 90 Tagen nach Vorlage des Berichts. Das
Ziel der Kontrolle ist es zu Uberprifen, ob die Waren und Leistungen im Einklang mit den im
Fordervertrag festgelegten Forderbedingungen geliefert wurden und ob die geltend gemachten
Ausgaben forderfahig sind.

Sind die Unterlagen nicht vollstindig, wird der Projektpartner durch die Kontrollstelle zur
Nachreichung der fehlenden Unterlagen aufgefordert. Falls der Projektpartner der Aufforderung der
Kontrollstelle nicht nachkommt, werden die jeweiligen Ausgaben aus der aktuellen Ausgabenliste
herausgenommen. Der Projektpartner kann die Nachweise mit dem nachsten (noch nicht
vorgelegten) Partnerbericht nachliefern. Falls der Nachweis auch dann nicht gebracht wird, werden
diese Ausgaben als nicht forderfahig behandelt.

Der Kontrollvorgang auf der Ebene der tschechischen Projektpartner ist detailliert im Anhang A9
beschrieben.

Nach erfolgter Priifung bestitigt die Kontrollstelle via eMS die Ubereinstimmung der als férderfahig
beurteilten Kosten mit den malgeblichen Rechtsgrundlagen und Programmvorschriften (EU-
Verordnungen, Gemeinsame Forderfahigkeitsregeln, Fordervertrag, allf. relevante nationale
Regelungen).

2.2.2 Monitoring und Priifung auf Ebene des Gesamtprojekts

Auf Ebene des Gesamtprojekts werden die Projektberichte durch den Leadpartner vorgelegt. Der
Bericht setzt sich aus einem Projektfortschrittsbericht und einem Auszahlungsantrag zusammen.
Ein Muster des Projektberichts befindet sich im Anhang A13.

Der Projektbericht ist ein kurzer zusammenfassender Bericht (iber das gesamte Projekt fir den
entsprechenden Berichtszeitraum. Er wird durch den Leadpartner auf Grundlage der bestétigten
Partnerberichte erstellt, die von den Projektpartnern eingereicht wurden. Der Bericht muss
zweisprachig, d.h. in deutscher und tschechischer Sprache ausgefillt werden. Der Leadpartner hat
diesen Bericht innerhalb von 5 Monaten nach dem Ende des entsprechenden Berichtszeitraumes
dem GS vorzulegen.

Der Bericht fiir den letzten Berichtszeitraum wird als Projektendbericht bezeichnet. In diesem Bericht
wird die Durchfiihrung des gesamten Projektes wahrend des letzten Berichtszeitraumes dargestellt.
Der Endbericht muss innerhalb von 7 Monaten nach dem Ende des letzten Berichtszeitraums
vorgelegt werden.

Der Auszahlungsantrag ist ein Bestandteil des Projektberichts. Er wird durch den Leadpartner
zusammengestellt und im eMS auf Grundlage der bestatigten Ausgabenliste der entsprechenden
Projektpartner eingereicht.
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Kontrolle auf Projektebene

Der Projektbericht einschlieRlich des Auszahlungsantrags wird durch das Gemeinsame Sekretariat
geprift und genehmigt. Im Rahmen der Prifung werden die eingereichten Unterlagen auf
Vollstandigkeit und Richtigkeit Gberprift. Weiters wird auch geprift, ob die Ausgaben im Einklang
mit dem Forderantrag und -vertrag geltend gemacht wurden. Die Prifung wird durch das
Gemeinsame Sekretariat binnen einer Frist von 30 Kalendertagen durchgefiihrt. Nach einer
Genehmigung des Projektberichtes informiert das Gemeinsame Sekretariat die Verwaltungsbehdorde.

2.3 Anderungen des Projektes

Kommt es wihrend der Projektdurchfiihrung zu Anderungen des Projektes im Vergleich zum
Projektantrag, der ein untrennbarer Bestandteil des EFRE-Fordervertrages ist, hat der Projektpartner,
den diese Anderung betrifft, umgehend seinen Leadpartner dariiber zu informieren. Dieser ist
verpflichtet das Gemeinsame Sekretariat umgehend zu informieren, sobald die Notwendigkeit einer
Projektanderung erkannt wurde oder nachdem er (ber diese Notwendigkeit durch seine
Projektpartner informiert wurde oder, wenn es friher nicht moglich ist, sofort nachdem diese
Anderung eintritt (zum Beispiel im Fall einer Anderung einer Partnerbezeichnung, einer Verdnderung
der Rechtsform u. 3.).

Zur Einreichung eines Anderungsantrags ist nur der Leadpartner berechtigt. Aus diesem Grund
mussen alle Projektpartner den Leadpartner unverziiglich Gber Umstdnde informieren, die eine
Projektanderung nach sich ziehen.

Eine Anderung im Férderantrag wird durch den Leadpartner im Reiter ,,Anderungsantrag im eMS”
beantragt. Der Anderungsantrag muss zweisprachig (deutsch und tschechisch) ausgefiillt werden,
samtliche Verdnderungen sind ausreichend zu beschreiben und zu begriinden.

5 - — . . .
Q Ein Anderungsantrag kann nur einmal pro Berichtsperiode gestellt

werden!

Vorgehensweise

Vor der eigentlichen Einreichung eines Anderungsantrags im eMS muss zu den vorgeschlagenen
Anderungen von der zustindigen Kontrollstelle des Lead- bzw. Projektpartners eine Stellungnahme
eingeholt werden.

Der Lead- bzw. Projektpartner reicht bei seiner Kontrollstelle ein Ansuchen um Stellungnahme zur
Projektanderung (s. Anhang A5) in schriftlicher, mit Unterschrift versehener, oder in elektronischer
Form mit einer elektronischen Signatur, ein. Zwecks rascherer Abwicklung sendet er den ausgefillten
Vordruck gleichzeitig per E-Mail an seine Kontrollstelle. Im Ansuchen um Stellungnahme missen die
beantragten Anderungen nachvollziehbar dargestellt und begriindet werden. Das Ersuchen um
Stellungnahme wird in der Sprache des Projektpartners eingereicht. Die Kontrollstelle Gberprift die
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vorgeschlagene Anderung und libermittelt dem Lead- bzw. dem Projektpartner ihre Stellungnahme
zu dieser Anderung (s. Anhang A6).

Anderungen, die formellen Charakter haben und die durch das Gemeinsame Sekretariat genehmigt
werden (Details s. weiter unten), bedirfen keiner Stellungnahme der Kontrollstelle.

Im Rahmen eines Anderungsantrages im eMS kann der Leadpartner mehrere Anderungen des
Projektes gleichzeitig beantragen. Betreffen die einzelnen Anderungen im Projekt unterschiedliche
Projektpartner, so sind zu diesem Anderungsantrag im Anhang die einzelnen Stellungnahmen der
zustandigen Kontrollstellen der Projektpartner vorzulegen (s. Abbildung 2).

Abbildung 2: Das Prozedere bei Anderungsantrigen

P2 P3 LP
Kontrollstelle Kontrollstelle Kontrollstelle
P2 P3 LP
Stellungnahme der Stellungnahme der Stellungnahme der
Kontrollstelle des P2 Kontrollstelle des P3 Kontrollstelle des LP

~. v /

Der LP erarbeitet im eMS einen Anderungsantrag, zu
dem die Anderungsantrage der einzelnen
Projektpartner mit den Stellungnahmen ihrer
Kontrollstellen angehangt werden
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Die Darstellung der beantragten Anderungen im Anderungsantrag im eMS muss vollstindig mit der
Beschreibung der Anderung (ibereinstimmen, die der Kontrollstelle zur Stellungnahme vorgelegt
wurde. Besteht diese Ubereinstimmung nicht, kann die Anderung durch das Gemeinsame Sekretariat
aus Griinden der fehlenden Ubereinstimmung der vorgelegten Informationen abgelehnt werden.

Das Gemeinsame Sekretariat priift den Anderungsantrag im eMS und entscheidet Uber die
Erheblichkeit der Anderung und das damit zusammenhingende weitere Verfahren. Erachtet die fiir
die Genehmigung der Anderung zustindige Stelle (Gemeinsames Sekretariat, Verwaltungsbehérde,
Begleitausschuss) den Anderungsantrag als berechtigt und wird der Anderungsantrag genehmigt,
wird durch das Gemeinsame Sekretariat der entsprechende Teil des Antrages fiir die Durchfiihrung
der genehmigten Anderungen freigegeben.

Nach der Durchfiihrung der Anderungen muss der Antrag durch den Leadpartner neu eingereicht
werden. Danach wird der Antrag durch das Gemeinsame Sekretariat daraufhin Uberprift, ob alle
genehmigten Anderungen durchgefiihrt wurden. Falls eine Anderung Auswirkung auf den EFRE-
Fordervertrag hat, wird der Leadpartner durch das Gemeinsame Sekretariat aufgefordert, die neue
Fassung des Antrags ohne Anlagen im PDF-Format auszudrucken, diesen durch den berechtigten
Vertreter unterzeichnen zu lassen und an das Gemeinsame Sekretariat zu senden. Nach dem Erhalt
des unterfertigten Originals des Antrags wird durch das Gemeinsame Sekretariat eine neue Fassung
des EFRE-Fordervertrages vorbereitet.

Bei Anderungen, die in der Zeit nach der Genehmigung des Projektes durch den Begleitausschuss und
vor der Ausstellung des EFRE-Fordervertrages eintreten, werden dieselben Verfahren angewandt wie
im Fall einer Anderung des Projektes nach der Unterzeichnung des Vertrages. Dies betrifft nicht
Anderungen der vom Begleitausschuss auferlegten Auflagen.

Fristen fiir die Anderungsmeldung

Ein Anderungsantrag ist rechtzeitig vor Inkrafttreten der Anderung so einzureichen, dass es
geniigend Vorlaufzeit fiir eine Bearbeitung der Anderung gibt. Bei einer Anderung des Zeitplans des
Projekts muss die Anderung vor dem Ende des entsprechenden Berichtszeitraums eingereicht
werden. Eine Ausnahme stellen Fille dar, in denen eine Anderung vor dem Inkrafttreten dieser
Anderung nicht gemeldet werden kann (insbesondere Anderung der Kontaktperson, Anderung der
Rechtsform). Ist fiir die Anderung eine Entscheidung des Begleitausschusses notwendig, muss der
Anderungsantrag mindestens 4 Wochen vor dem Termin der Begleitausschusssitzung gestellt
werden. Die Termine der Sitzungen des Begleitausschusses werden auf der Webseite des Programms
www.at-cz.eu verdffentlicht. In Einzelfdllen ist auch ein schriftlicher Umlaufbeschluss durch den
Begleitausschuss moglich.

Neben den Projektdnderungen ist der Projektpartner verpflichtet dem Gemeinsamen Sekretariat,
bzw. der Verwaltungsbehorde auch samtliche weitere wesentliche Veranderungen und Tatsachen zu
melden, die einen Einfluss auf den Foérderzweck haben oder haben kénnen oder die in irgendwelcher
Weise den Forderzweck beriihren. Es handelt sich insbesondere um ein mégliches negatives Ergebnis
einer Finanzprifung, Gerichtsprozesse oder die Aufnahme einer Strafverfolgung.
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Bearbeitung der Anderungen in Abhingigkeit von ihrer Erheblichkeit

Der Erheblichkeit nach werden die Anderungen in mehrere Kategorien unterteilt. Dementsprechend
gestalten sich auch die Verfahren zur Genehmigung der entsprechenden Anderung.

a| Anderungen des Projektes, die einer Zustimmung des Begleitausschusses bediirfen
Wesentliche Anderungen des Projektes bediirfen der Zustimmung des Begleitausschusses.
Beispiele von Anderungen, die einer Zustimmung des Begleitausschusses unterliegen:

= Aufstockung der EFRE-Mittel

=  Anderung von Aktivitaten, die sich auf die Ziele des Projektes auswirken

= Anderungen, die die Partnerschaft betreffen

= Anderungen des Projektbudgets oder Aufstockung der gesamten férderfihigen Ausgaben,
die sich auf das Ziel des Projektes auswirken

Durch das Gemeinsame Sekretariat wird eine Stellungnahme zur Anderung erarbeitet, diese wird
dem Begleitausschuss zur Entscheidung vorgelegt. Uber eine Genehmigung bzw. Nichtgenehmigung
der vorgeschlagen Anderung wird der Leadpartner durch die Mitarbeiterinnen des Gemeinsamen
Sekretariats nach der Entscheidung des Begleitausschusses informiert. Im Fall einer Genehmigung
der Anderung erhilt der Leadpartner auch eine neue Fassung des Vertrages zur Unterzeichnung.

b| Anderungen, die einer Zustimmung der Verwaltungsbehorde bediirfen

Anderungen, die keiner Zustimmung durch den Begleitausschuss bediirfen, aber eine wesentliche
Anderung im Projekt darstellen, bedirfen der Zustimmung der Verwaltungsbehérde.

Einer Zustimmung der Verwaltungsbehérde bediirfen zum Beispiel folgende Anderungen:

= Anderung der Bezeichnung des Begiinstigten im Zusammenhang mit einer Anderung der
Rechtsform des Antragstellers oder der Eigentumsstruktur

= Verlangerung der Laufzeit des Projektes, Erweiterung der Aktivitdten des Projektes

= Anderung der Berichtsperioden

= Aufstockung der Finanzmittel einer Kostenkategorie (Budgetzeile) um mehr als 15% der
forderfahigen Ausgaben der jeweiligen Kostenkategorie des Projektpartners, wenn dies keine
Auswirkungen auf das Ziel des Projektes hat und diese Aufstockung durch entsprechende
Einsparungen bei den anderen Kostenkategorien (Budgetzeilen) ausgeglichen werden kann.

= Umschichtung der Finanzmittel zwischen den Projektpartnern, wenn dadurch die Ziele des
Projektes nicht beeinflusst werden

* Anderung von Aktivititen des Projektes, wenn dadurch die Ziele des Projektes nicht
beeinflusst werden

= Anderung der Outputindikatoren.

Das gemeinsame Sekretariat Uberpriift die vorgeschlagene Anderung und erarbeitet eine
Stellungnahme, auf deren Grundlage die Verwaltungsbehorde ihre Entscheidung trifft. Im Fall einer
Zustimmung der Verwaltungsbehdrde zur Anderung erarbeitet das Gemeinsame Sekretariat einen
Entwurf zur Anderung des Vertrages. Die Verwaltungsbehérde kann je nach der Erheblichkeit der
Anderung liber die Notwendigkeit einer Behandlung der Anderung im Begleitausschuss entscheiden
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c| Anderungen, die durch das Gemeinsame Sekretariat genehmigt werden

Geringfiigige Anderungen haben in der Regel den Charakter einer formellen Projektinderung. Der
Leadpartner hat solche Anderungen durch das Gemeinsame Sekretariat genehmigen zu lassen und
das Gemeinsame Sekretariat leitet die Information an die Verwaltungsbehdrde weiter. Zu diesen
Anderungen ist keine Stellungnahme der Kontrollstelle notwendig.

Der Projektpartner ist verpflichtet, das Gemeinsames Sekretariat tiber diese geplanten Anderungen
unverziiglich zu informieren. Dies geschieht tiber den Leadpartner. Anderungen dieser Art kénnen in
Absprache mit dem Gemeinsamen Sekretariat auch 6fters pro Berichtsperiode beantragt werden.

Zu diesen Anderungen gehdren zum Beispiel:

* Anderung des Bankkontos

= Anderung der Bezeichnung des Begiinstigten (LP)

= Anderung des Sitzes des Begiinstigten (LP)

=  Anderung der Bezeichnung oder der Anschrift der Projektpartner
= Anderung der zeichnungsberechtigten Person

= Anderung des Ansprechpartners

Diese Auflistung ist keinesfalls vollstindig. Im Fall von Zweifeln, ob die Anderung lediglich formalen
Charakter hat und somit die Stellungnahme der Kontrollstelle nicht benétigt, wenden Sie sich bitte an
das Gemeinsame Sekretariat.

Bedarf die Anderung einer Vertragsianderung, erarbeitet das Gemeinsame Sekretariat einen Entwurf
einer neuen Fassung des Vertrages, diese wird folgend zur Unterzeichnung der Verwaltungsbehorde
Gbergeben.

d| Anderungen, die keiner Beantragung im eMS durch den Leadpartner bediirfen

Im Fall einer Aufstockung der Finanzmittel einer Kostenkategorie/Budgetzeile eines Projektpartners,
die unter 15 % des aktuellen im EFRE-Vertrag verankerten Budgets der jeweiligen Kostenkategorie
liegt, ist es nicht notwendig, dass der Leadpartner einen Anderungsantrag im eMS stellt.

Diese Anderung stellt eine Ausnahme dar, in deren Falle nicht der Leadpartner einen
Anderungsantrag stellen muss, sondern der Projektpartner dariiber seine Kontrollstelle informiert.
Der Projektpartner muss das Formular ,Tabelle Budgetdnderungen” (s. Anhang A15) vorlegen, in
dem das urspriingliche und das neue Budget anzugeben ist, inklusive Begriindung der Anderung.

Die Budgetpositionen im Formular miissen mit dem Budget des Projektpartners im eMS
Ubereinstimmen.

Diese Anderung kann einmal pro Berichtsperiode angegeben werden und dies bei der Einreichung
des Partnerberichts. Das ausgefiillte Formular muss im eMS unter ,Anhdnge — Partnerbericht”
hochgeladen werden und dies zum einen im xIs-Format, zum anderen als eingescanntes Original® mit
Unterschrift der Person, die berechtigt ist die Partnerberichte einzureichen.

® Im PDF-Format.
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Es wird empfohlen, alle Anderungen im Voraus mit der Kontrollstelle abzusprechen, um
sicherzustellen, dass diese Ausgaben nicht als nicht forderfahig eingestuft werden.

Budgetdanderungen werden kumuliert und mit jeweils aktuell giiltigem Budget gemal® EFRE-Vertrag
verglichen. Es kann zu mehreren Verschiebungen kommen, von denen keine die 15%-Grenze der
Kostenkategorie des Projektpartners Ubersteigt. Falls durch die Kumulierung diese Verschiebungen
jedoch in Summe die 15%-Grenze Ubersteigen, ist es erforderlich, dass der Leadpartner mittels eMS
einen Anderungsantrag stellt. Diese Anderung bedarf Zustimmung der Verwaltungsbehérde (siehe
oben Punkt b).

Voraussetzung ist, dass diese Aufstockung durch entsprechende Einsparungen bei den anderen
Kostenkategorien (Budgetzeilen) ausgeglichen werden kann.

Diese Anderung darf keinen Einfluss auf die festgelegten Projektziele, geplanten Aktivititen oder
Umsetzung von neuen (nicht geplanten) Aktivitdten haben.

Auswirkungen einer Anderung des Projektes auf den Bescheid iiber die Zuteilung einer Zuwendung
aus dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik

Im Fall, dass die angegebenen Anderungen auch Einfluss auf die im Zuwendungsbescheid (Bescheid
Uber die Zuteilung einer Zuwendung aus dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik)
festgehaltenen Angaben haben, d.h. dass sich einige Angaben angefiihrt im Zuwendungsbescheid
dndern (z.B. das Ende der tatsidchlichen Projektdurchfiihrung oder das Projektbudget), ist der
zustandige tschechische Projektpartner verpflichtet, seiner Kontrollstelle auch schriftlich einen
Anderungsantrag iber die Entscheidung (iber die Zuteilung einer Zuwendung vorzulegen. Dieser
Anderungsantrag muss mindestens Name und Adresse des Projektpartners enthalten, die
Bezeichnung und die Registrierungsnummer des Projekts sowie eine Beschreibung der
vorgeschlagenen Anderungen. Der Antrag muss vom gesetzlichen Vertreter des Projektpartners
unterzeichnet werden. Im Fall eines tschechischen Leadpartners ist diese Verpflichtung mit dem
Einreichen eines Anderungsantrags im eMS erfiillt.

Die Nationalbehérde ist bei Entscheidungen im Fall von Anderungen, die der Zustimmung der
Verwaltungsbehorde (bzw. des Begleitausschusses) bedirfen, verpflichtet, die Entscheidung der
Verwaltungsbehoérde (bzw. des Begleitausschusses) anzuerkennen. Die Nationalbehorde kann keine
Entscheidung treffen, die jener bereits getroffenen zuwider lauft. Die Entscheidung Uber die
Anderung des Zuwendungsbescheids wird nach Unterzeichnung der neuen Version des EFRE-
Vertrags erlassen. Der Anderungsbescheid wird in der Regel bis zu 4 Wochen ab jenem Tag erlassen,
an dem die Verwaltungsbehoérde die neue durch den Leadpartner unterzeichnete Fassung des
Vertrags zurlickerhalt.

Im Fall, dass aufgrund der Genehmigung des Begleitausschusses die EFRE-Mittel erhoht werden und
dies die Hohe der Zuwendung aus dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik beeinflusst, muss
vor Erlass des Anderungsbescheids die Erhéhung der Zuwendung vom Minister fiir regionale
Entwicklung genehmigt werden.
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Die Entscheidung tiber die Anderung erhélt der tschechische Projektpartner iiber seine Kontrollstelle.

Eine Anderung des Kontos des Projektpartners, auf das die Mittel aus dem Staatshaushalt gezahlt
werden, hat der Projektpartner unverziglich der Nationalen Behérde zu melden. Mittels des
Monitoringsystems eMS hat er einen aktuellen Vordruck zur Identifizierung des Kontos vorzulegen (s.
Anhang A7).

2.4 Vor-Ort-Kontrollen von Projekten

Das Ziel einer Vor-Ort-Kontrolle ist es festzustellen, ob das Projekt im Rahmen der im Programm
definierten Vorgaben und der vertraglichen Vereinbarungen (samt aller Anhdnge) umgesetzt wird.

Gegenstand einer Vor-Ort-Kontrolle ist die Uberpriifung, ob die bereits durchgefiihrten, bzw.
stattfindenden Aktivitaten im Projekt im Einklang mit der Gesetzgebung der EU, der nationalen
Gesetzgebung, den Regeln des Programms und den im EFRE-Fordervertrag und seinen Anhadngen
festgelegten Bedingungen durchgefiihrt werden. Des Weiteren wird eine Priifung der Forderfahigkeit
von Ausgaben und der Nachweisfihrung durchgefiihrt. Es wird z. B. geprift, ob die Waren und
Dienstleistungen entsprechend den giiltigen Regeln fir die Vergabe von o6ffentlichen Auftragen
angeschafft und geliefert wurden, ob die Publizitatsrichtlinien eingehalten werden etc.

Eine Vor-Ort-Kontrolle kann durch die zustandigen Programmstellen des Projektpartners bzw.
Programmbehoérden (Verwaltungsbehorde, Bescheinigungsbehorde, Kontrollstelle) durchgefiihrt
werden.

Alle Projektpartner sind zum Zweck einer Uberpriifung von Projektergebnissen verpflichtet, alle
projektrelevanten Unterlagen bis 31. Dezember 2027 aufzubewahren und der Kontrollstelle, der
Verwaltungsbehorde sowie weiteren Programmstellen (zum Beispiel der Prifbehorde, der
Europadischen Kommission, der Bescheinigungsbehdérde, dem Europdischen Rechnungshof, der
nationalen Prifbehorden) einen Zugang zu samtlichen Unterlagen des Projektes zu ermdglichen. Vor
allem zu jenen die mit der finanziellen und technischen Verwaltung zusammenhdngen, wie
Originalbelege, Buchhaltung, Computersysteme und elektronische Dokumente (s. Kap. 8).

2.5 Priifung der Dauerhaftigkeit des Projektes

Das Ziel der Priifung der Dauerhaftigkeit des Projektes ist es sicherzustellen, dass die Projektpartner
im Rahmen der Frist von flinf Jahren nach der letzten EFRE-Auszahlung an den Leadpartner ihre
Verpflichtungen hinsichtlich der Ergebnisse des Projektes und weitere im EFRE-Fordervertrag
enthaltenen Verpflichtungen einhalten.

Eine Priifung der Dauerhaftigkeit des Projektes wird in Form einer administrativen Prifung, im
Bedarfsfall auch in Form einer Vor-Ort-Kontrolle durch die Verwaltungsbehorde durchgefihrt.

Die Verpflichtung, Berichte lber die Gewahrleistung der Dauerhaftigkeit vorzulegen, wird im EFRE-
Vertrag verankert.
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Die Prifung der Dauerhaftigkeit wird auf Grundlage eines zweisprachigen Berichtes durchgefihrt,
der in der Regel jahrlich vom Leadpartner vorzulegen ist. Uber die Verpflichtung zur Berichtslegung
zur Dauerhaftigkeit wird der Leadpartner durch das Gemeinsame Sekretariat informiert.

Der Bericht iber die Gewahrleistung der Dauerhaftigkeit ist dem Gemeinsamen Sekretariat bis 30
Kalendertage ab dem Ende des in einem entsprechenden Zeitplan dargestellten Berichtszeitraums
vorzulegen. Nach dem Abschluss der Prifung des Berichtes (iber die Gewahrleistung der
Dauerhaftigkeit bestitigt das Gemeinsame Sekretariat diesen Bericht. Uber das Ergebnis wird der
Leadpartner informiert.

2.6 Auszahlung der Férderung

Die EFRE-Mittel werden auf Grundlage eines durch das Gemeinsame Sekretariat genehmigten
Auszahlungsantrags ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgt immer in Euro.

Vorauszahlungen aus den Mitteln der Strukturfonds werden wahrend der Férderperiode 2014 - 2020
im Rahmen des Programms nicht gewahrt.

Nach der Genehmigung des Auszahlungsantrags wird dieser durch das Gemeinsame Sekretariat der
Verwaltungsbehorde (ibergeben. Die Verwaltungsbehorde fihrt eine formelle Prifung des
Projektberichtes durch, dessen Bestandteil der Auszahlungsantrag ist. Nach der Freigabe Gibermittelt
sie an die Bescheinigungsbehorde einen Zahlungsauftrag.

Die Zahlstelle der Bescheinigungsbehorde tberweist die EFRE-Mittel an den Leadpartner in der Regel
innerhalb einer Frist von 4 Wochen. Die Zahlung der Mittel ist von der Verfligbarkeit auf dem Konto
des Programms abhangig. Im Fall eines unzureichenden Saldos auf dem Konto des Programms wird
der Leadpartner durch das Gemeinsame Sekretariat tUber eine mogliche Verzégerung der Zahlung
informiert.

Verpflichtungen des Leadpartners

Der Leadpartner ist verpflichtet, die entsprechenden Anteile der erhaltenen EFRE-Mittel an die
jeweiligen Projektpartner innerhalb von 14 Kalendertagen auf ihre Konten zu tiberweisen. Nach der
Uberweisung ist der Leadpartner verpflichtet, die Durchfiihrung der Zahlung durch das Hochladen
entsprechender Kontoausziige ins eMS nachzuweisen. Aus den Kontoausziigen missen der Name des
Empfangers, das Datum der Uberweisung und die Hohe des iiberwiesenen Betrages ersichtlich sein.
Sollte er diesen Verpflichtungen nicht nachgekommen sein, wird die Bearbeitung seines aktuellen
Auszahlungsantrags bis zur Klarung der Sachlage zurlickgestellt.

Flir tschechische Projektpartner gilt:

Im Fall der tschechischen Projektpartner sind die Finanzierungsquellen zur Mitfinanzierung des
Programms ein Bestandteil des Programmteils des Haushaltskapitels des Ministeriums fir
Regionalentwicklung der Tschechischen Republik. Diese Finanzmittel werden in EUR nach einem
dhnlichen Prinzip wie die EFRE-Mittel ausgezahlt. Die Finanzmittel aus dem Staatshaushalt werden
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aber direkt auf die Konten einzelner tschechischer Projektpartner Gberwiesen, d.h. direkt auf die
Konten der Empfanger einer Zuwendung aus dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik.

Ist der tschechische Projektpartner eine Einrichtung in Tragerschaft einer territorialen
Selbstverwaltung, muss die Zuwendung aus dem Staatshaushalt auf das Konto des Tragers dieser
Einrichtung liberwiesen werden.

2.7 Uberpriifung von Beschwerden gegen Entscheidungen einer Programmstelle

Auf Grundlage des Art. 74 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 kann der Leadpartner gegen
eine Entscheidung einer Programmstelle binnen 14 Kalendertagen ab dem Tag, an dem ihm die
Entscheidung mitgeteilt wurde, schriftlich® eine Beschwerde bei der Verwaltungsbehorde abgeben.
Die Beschwerde muss unter Angabe von Griinden abgegeben werden.

Ist die Beschwerde berechtigt, wird die Verwaltungsbehoérde aktiv und versucht im Einvernehmen
mit den betroffenen Programmestellen eine Losung herbeizufiihren. Ist die Beschwerde unberechtigt,
teilt sie diese Tatsache dem Projektpartner schriftlich mit.

® Der unterzeichnete Beschwerdebrief kann auch im PDF-Format per E-Mail zugeschickt werden.
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3. Auswahl von externen Auftragnehmern und 6ffentliche Auftrage

Die Projektpartner sind nicht verpflichtet, saimtliche Aktivitaten des Projektes selber durchzufiihren,
sie kénnen dazu auch externe Auftragnehmer beauftragen. Wird ein Teil der Aktivitaten nicht direkt
durch den Partner Gbernommen, sondern an externe Dienstleister vergeben, hat der Projektpartner
bei Abschluss solcher Vertrage im Einklang mit der EU-Gesetzgebung, der nationalen Gesetzgebung,
den Regeln des Programms und weiteren die Auftragsvergabe regelnden Vorschriften zu verfahren
(s. weiter unten).

Das Hauptanliegen eines Vergabeverfahrens ist es, einen gleichen Zugang fiir alle potentiellen
Auftragnehmer und insbesondere einen wirtschaftlichen Umgang mit den o6ffentlichen Mitteln zu
gewdhrleisten. Aus diesem Grund ist der Schwerpunkt nicht nur auf das Einhalten von Verfahren,
sondern auch auf die Wirtschaftlichkeit zu legen.

Werden die weiter dargestellten Regeln nicht eingehalten, kann dem Projektpartner gemaR der
Entscheidung der Kommission C(2014) 7372 eine finanzielle Korrektur auferlegt werden. Eine
Ubersicht von Sanktionen ist im Anhang A8 zu finden.

3.1 Verfahren auf der 6sterreichischen Seite des Fordergebietes

Ab einem geschatzten Auftragswert in Hohe von 5.000,00 EUR netto sind schriftliche Angebote von
drei von dem Beglnstigten unabhangigen Bewerbern als Nachweis eines angemessenen Preises
einzuholen. Abweichungen von dieser Form des Nachweises der Angemessenheit des Preises sind
nachvollziehbar zu begriinden und zu dokumentieren.

Bei Auftrdgen, deren abgeschéatzter Auftragswert den Betrag von 5.000,00 EUR nicht Uberschreitet,
ist die Einhaltung der Grundsatze der Wirtschaftlichkeit, Wirksamkeit und Effektivitat in geeigneter
Form nachzuweisen (Internetrecherche, Marktforschung, Nachweis Gber Best-practice auf Grundlage
eines Screenshots oder eine andere Form des Nachweises).

Werden innerhalb von 24 Monaten unter denselben Bedingungen dieselben Leistungen vergeben,
kénnen als Nachweis der Angemessenheit des Preises dieselben Dokumente vorgelegt werden.

Die oOsterreichischen Beglinstigten, die fir ihren Projektanteil mehr als 50% der forderfdahigen
Ausgaben aus offentlichen Mitteln (nationale Mittel und EFRE) erhalten, haben gemafl den
Bestimmungen des 6sterreichischen Bundesvergabegesetztes (BvergG) von 2006 zu verfahren. Davon
nicht betroffen sind Beglinstigte, die eine Zuwendung im Einklang mit den Bestimmungen der
Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 651/2014, der Verordnung Nr. 1407/2013 (de-
minimis) bzw. gemaR der einzelnen Mitteilungen erhalten.

Bei jeder Vergabeart ist der Projektpartner verpflichtet, die Vergabecheckliste auszufiillen (s. Anhang
A16) und zur jeder Vergabe in die Ausgabenliste hochzuladen.
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3.2 Verfahren auf der tschechischen Seite des Férdergebietes
3.2.1 Anzuwendende Vorschriften und allgemeine Grundsatze
Die tschechischen Projektpartner sind verpflichtet:

= gem. dem Gesetz Nr. 137/2006 Sb. Uiber die Vergabe von o6ffentlichen Auftragen in seiner
glltigen Fassung (im Falle von Auftragen, die bis zum 30.09.2016 vergeben wurden) und mit
den mit diesem Gesetz zusammenhangenden Gesetzen, Verordnungen und Leitfaden zu
verfahren. Fir jene Auftrage, die erst nach dem 01.10.2016 vergeben wurden, bezieht sich
diese Verpflichtung auf das Ges. Nr. 134/2016 Sb. GBI. tiber die Vergabe von 6ffentlichen
Auftragen in seiner giiltigen Fassung und auf die mit diesem Gesetz zusammenhangenden
Gesetze, Verordnungen und Leitfaden.

= |m Falle von Auftragen, deren Vergabe vom Gesetz nicht geregelt wird (vor allem 6ffentliche
Auftrage kleineren Umfangs) hat der Projektpartner nach dem ,Leitfaden fir die
Auftragsvergabe fir die Programmperiode 2014 - 2020" zu verfahren (des Weiteren nur
,Leitfaden zur Auftragsvergabe").

Gelten in der Einrichtung des Projektpartners eigene Verfahren fiir die Auftragsvergabe, konnen
diese dann durch den Projektpartner angewandt werden, wenn sie die im Gesetz bzw. im Leitfaden
zur Auftragsvergabe festgelegten Mindestanforderungen erfillen (in diesem Fall wird empfohlen, das
Verfahren mit der zustandigen Kontrollstelle zu beraten. Diese prift, ob die in der Einrichtung des
Projektpartners angewandten eigenen Verfahren mindestens den im Gesetz bzw. den im Leitfaden
zur Auftragsvergabe festgelegten Verfahren entsprechen).

Es wird darauf hingewiesen, dass das Vergabeverfahren so durchgefiihrt werden muss, dass ein
gleicher Zugang fiir alle potentiellen Auftragnehmer, ein wirtschaftlicher Umgang mit éffentlichen
Mitteln sowie die Auswahl eines solchen Angebotes gewdhrleistet wird, in dem die Prinzipien der
Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Zweckmdfigkeit in dem Mafse erfiillt werden, wie sie im § 2 des
Gesetzes Nr. 320/2001 Sb. GBI. (Gesetz iiber die Finanzpriifung) und gleichzeitig auch die im § 6 des
Gesetzes Nr. 137/2006 Sb. GBI. bzw. des Gesetzes Nr. 134/2016 (Gesetz liber 6ffentliche Auftrdge) in
giiltiger Fassung dargestellten Grundsdtze in gliltiger Fassung’ beschrieben werden. Aus diesem
Grund ist es notwendig das Gewicht nicht nur auf das Einhalten der Verfahren, sondern auch auf die
erwdhnten Prinzipien und Grundsdtze zu legen.

Die Grundsatze der Transparenz, Gleichbehandlung und des Verbots von Diskriminierung sowie die
Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Effizienz und ZweckmaRigkeit beziehen sich auf alle 6ffentlichen
Auftrage. Dabei ist es nicht auschlaggebend, ob die Verfahren fiir ihre Vergabe direkt durch das Ges.

” Das Prinzip der Wirtschaftlichkeit wird durch das Gesetz als ein Einsatz 6ffentlicher Mittel zum Zweck der Erfillung der
festgelegten Aufgaben mit einem soweit wie moglichen niedrigen Einsatz dieser Mittel unter Beibehaltung einer
entsprechenden Qualitdt der erflllten Aufgaben definiert. Das Prinzip der Effizienz wird als solcher Einsatz offentlicher
Mittel definiert, mit dem der groRtmogliche Umfang, Qualitdat und Nutzen der Erfiillung der Aufgaben im Vergleich zum
Volumen der fir ihre Erfillung aufgewendeten Mittel erreicht werden kann. Das Prinzip der Zweckmdfigkeit wird als
solcher Einsatz offentlicher Mittel definiert, der ein optimales MaR der Zielerreichung bei der Erfiillung der festgelegten
Aufgaben gewahrleistet.
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Nr. 137/2006 Slg. GBI. Gber 6ffentliche Auftrage oder durch andere Vorschriften geregelt werden.
Ihre Einhaltung ist ein Gegenstand der Priifung der Vergabeverfahren durch die Kontrollstelle.

3.2.2 Bewertungskriterien

Bewertungskriterium fir die Auswahl eines Angebots kann ein ausgewogenes Preis-Leistungs-
Verhaltnis oder der niedrigste Angebotspreis sein.

Die Teilbewertungskriterien missen sich auf die angebotene Anschaffung beziehen.
Teilbewertungskriterien konnen folgende sein: vornehmlich der Angebotspreis, die Qualitat, der
technische Level der angebotenen Anschaffung, dsthetische und funktionelle Kriterien.

In Hinblick auf die oben angefiihrten Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Effizienz und ZweckmaRigkeit
gilt, dass im Fall der Anwendung des Kriteriums der Kosteneffektivitdt, das Verhéltnis der Kriterien
Angebotspreis (bzw. die Kosten fiir die Instandhaltung) und Qualitdt (analog zum technischen Level
der angebotenen Anschaffung oder zu asthetischen und funktionellen Eigenschaften) so ausgewogen
sein muss, dass es ermoglicht wird, eine Anschaffung auf einem solch angemessenem Level zu
tatigen, der fir die Erreichung des Ziels des jeweiligen 6ffentlichen Auftrags notig ist.

3.2.3 Priifung von Vergabeverfahren®
A. Priifung vor der Er6ffnung eines Vergabeverfahrens

Bei allen Auftrdgen, bei denen ein Vergabeverfahren nach Unterzeichnung des EFRE-F6rdervertrags
eroffnet wird und dessen Auftragswert 400.000,00 CZK ohne MwsSt. bzw. 500.000,00 CZK ohne
MwsSt. und hoher ist sowie bei Partnern, die

= kein offentlicher oder sektorieller Auftraggeber gem. § 2 Abs. 2 und 6 des Gesetzes Nr.
137/2006 Slg. tber 6ffentliche Auftrage sind und wenn die fiir einen solchen Auftrag gewéhrte
Zuwendung nicht héher als 50%° ist;

= bzw. keine Auftraggeber gemaR § 4 des Gesetzes Nr. 134/2016 Slg. Giber 6ffentliche Auftrage
sind®;

ist der Projektpartner vor der Eréffnung des Vergabeverfahrens verpflichtet, seiner Kontrollstelle

mittels eMS folgende Unterlagen in elektronischer Form zur Verfligung zu stellen:

8 Durch die erfolgte Prifung des offentlichen Auftrags geht keinesfalls die Verantwortung fiir die richtige Vergabe des
Auftrags gem. aller angefiihrten Grundsatzen, Gesetzen und Vorschriften an die Kontrollstelle weiter. Diese Verantwortung

liegt immer beim Auftraggeber.
% Im Falle von Auftragen, die bis inkl. 30.09.2016 vergeben wurden.

%m Falle von Auftragen, die nach 01.10.2016 vergeben wurden.
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a| Vergabeunterlagen bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes (wenn diese
gleichzeitig die Funktion einer Verdingungsunterlage erfiillt)

b| Ansatz des angenommenen Auftragswertes einschlieBlich einer Begriindung (Darstellung
von welchen Angaben und Informationen der Partner bei der Festlegung der angenommenen
Preise ausgegangen ist)"

Die Kontrollstelle gibt zu den dargestellten Dokumenten binnen 10 Werktagen ab ihrem Erhalt eine
Stellungnahme ab. Sind die durch den Projektpartner eingereichten Unterlagen nicht vollstandig oder
benotigt die Kontrollstelle zur Prifung der eingereichten Unterlagen weitere ergdanzende
Informationen, wird die Frist unterbrochen. Die Frist beginnt weiterzulaufen, nachdem der
Projektpartner die fehlenden Unterlagen / angeforderten Informationen bereitgestellt hat.

Das Vergabeverfahren kann erst nach Erhalt der Zustimmung der Kontrollstelle er6ffnet werden. Der
Projektpartner ist verpflichtet, wahrend des Vergabeverfahrens jene Fassung der Dokumente
anzuwenden, die durch die Kontrollstelle Gberpriift wurden.

B. Vor Unterzeichnung des Vertrages mit dem Auftragnehmer

Der Auftraggeber ist verpflichtet, samtliche den Auftrag betreffenden Unterlagen und Vermerke
(einschl. elektronischer) (iber die Handlungen, die mit der Durchfihrung des Auftrages
zusammenhangen, aufzubewahren. Unter ,den Auftrag betreffende Unterlagen" werden samtliche
Unterlagen in schriftlicher oder elektronischer Form verstanden, deren Erarbeitung wahrend bzw.
nach Abschluss des Vergabeverfahrens durch das Gesetzt vorgeschrieben wird (im Fall von
Auftragen, auf die sich die Festlegungen des Gesetzes beziehen) bzw. die in dem ,Leitfaden zur
Auftragsvergabe" dargestellten Verfahren (im Fall von Auftrdgen, auf die sich das Gesetz nicht
bezieht). Die Informationen Uber den Zuschlag missen der Kontrollstelle zusammen mit den weiters
dargestellten Unterlagen vor der Unterzeichnung des Vertrages mit dem Auftragnehmer vorgelegt
werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei éffentlichen Auftréigen, deren Vergabe direkt durch das Ges. Nr.
137/2006 geregelt wird, durch das Gesetz eine Frist zur Unterzeichnung des Vertrages festgesetzt
wird. Gleichzeitig betrdgt die Frist fiir die Priifung der Durchfiihrung des Vergabeverfahrens durch die
Kontrollstelle 10 Werktage. Aus diesem Grund ist es notwendig die Unterlagen so bald wie méglich
nach Abschluss der einzelnen, durch das Gesetz festgelegten Verfahrensschritte (d.h. Entscheidung
liber die Auswahl des am besten geeigneten Angebotes - Unterlagen, die weiters unter den

" Der Ansatz des abgeschatzten Auftragswertes muss den Umfang der Leistungen, die ein Gegenstand des 6ffentlichen
Auftrags sind, und die Einheitspreise beinhalten. Setzt sich der 6ffentliche Auftrag aus mehreren Teilleistungen zusammen,
muss der Ansatz in dieser Gestalt fir jede Teilleistung aufgestellt werden. Die Begriindung des Ansatzes muss entweder mit
Informationen (ber Auftrdge mit dem selben oder einem &ahnlichen Gegenstand der Leistung (der Partner kann zum
Beispiel aus eigenen Erfahrungen mit der Vergabe eines identischen oder dhnlichen Auftrages in der Vergangenheit oder
aus anderen zur Verfligung stehenden Angaben und Informationen ausgehen - zum Beispiel offentlich zugdngliche
Informationen im Internet oder in Fachpublikationen) oder einer Marktforschung zu der nachgefragten Leistung unterlegt
sein.
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Buchstaben a) - b) dargestellt werden und nach Erledigung von Einwéinden - Dokumente, die weiters
unter dem Buchstaben h) beschrieben werden) einzureichen.

Um die Richtigkeit des Verfahrens des Auftraggebers im Rahmen der Vergabe (iberprifen zu kénnen,
sind folgende grundlegende Unterlagen einzureichen:

a| Text der Mitteilung liber die Eroffnung eines Vergabeverfahrens, die an die geforderte
Anzahl potentieller Auftragnehmer zur Vorlage eines Angebotes gesandt wurde sowie
weitere Unterlagen, in denen der Gegenstand des Auftrages beschrieben wird (zum Beispiel
Verdingungsunterlagen, wenn diese zu erstellen sind) einschlieflich Nachweise ihrer
Veroffentlichung / Absendung®

b| Das durch den Bewerber auf Grundlage einer Mitteilung (iber die Eroffnung eines
Vergabeverfahrens bzw. einer Aufforderung des Auftraggebers eingereichte Angebot, das
den Zuschlag erhielt oder andere Informationen oder Preislisten, aus denen die durch den
Bewerber angebotenen Leistungen nachvollziehbar sind

c| Ein durch die Mitglieder der Kommission fiir die Offnung von Umschldgen unterzeichnetes
Protokoll {iber die Offnung der Umschlige (ist dann nicht erforderlich, wenn die
Informationen tber die Offnung von Umschldgen im Bericht/Protokoll tiber die Priifung und
Bewertung der Angebote beinhaltet sind)

d| Ein durch die Mitglieder der Kommission zur Bewertung der Angebote unterzeichneter
Bericht/unterzeichnetes Protokoll iiber die Priifung und Auswertung der eingereichten
Unterlagen und eine Erklarung tber die Unbefangenheit dieser Mitglieder

e| Entscheidung des Auftraggebers iliber den Zuschlag einschl. Unterlagen, die eine Absendung
der Mitteilung an alle betroffenen Bewerber und Interessierte nachweisen

f| Entwurf des Vertrages mit dem Auftragnehmer

Uber den Rahmen dieser Unterlagen sind der Kontrollstelle durch den Partner:

gl Angebote vorzulegen, die im Laufe des Vergabeverfahrens ausgeschlossen wurden, wenn
dies zutreffend ist

h| eine schriftliche Information iiber die Erledigung von durch manche Bewerber eingereichten
Einwdnden (Berufungen) vorzulegen, wenn im Rahmen des Vergabeverfahrens irgendwelche
Einwadnde (Berufungen) angemeldet wurden

Die Kontrollstelle priift die Unterlagen innerhalb einer Frist von 10 Werktagen. Sind die durch den
Projektpartner eingereichten Unterlagen nicht vollstiandig, oder bendtigt die Kontrollstelle zur
Prifung der eingereichten Unterlagen weitere ergidnzende Informationen, wird die Frist

2 Im Rahmen der Vergabeunterlagen werden durch den Partner unter anderem (a) die Bedingungen fiur die
Rechnungslegung festgelegt, so dass der Bezug der einzelnen Rechnungen zum Projekt eindeutig nachvollziehbar ist und (b)
in dem Fall, in dem der Partner eine entsprechende Publizitdt nicht mit eigenen Kraften sichert auch die Verpflichtung des
ausgewahlten Auftragnehmers dem Projekt eine ausreichende Publizitat im Einklang mit den im Kap. 3.6 des Handbuches
fir Antragsteller festgelegten Anforderungen zu sichern und die Offentlichkeit auf eine angemessene Art und Weise
darlber zu informieren, dass das Projekt aus den Mitteln der EU mitfinanziert wird.
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unterbrochen. Die Frist beginnt dann weiterzulaufen, nachdem der Projektpartner die fehlenden
Unterlagen / angeforderten Informationen bereitgestellt hat.

Der Projektpartner kann mit dem Auftragnehmer einen Vertrag erst abschlielen, nachdem er eine
zustimmende Stellungnahme der Kontrollstelle zum Verlauf des Vergabeverfahrens erhalten hat.

C. Nach der Unterzeichnung eines Vertrages mit dem Auftragnehmer

Nach der Unterzeichnung eines Vertrages mit dem Auftragnehmer, spatestens aber mit der Vorlage
der nachsten folgenden Belegliste, hat der Partner seiner Kontrollstelle folgende Unterlagen zur
Prifung vorzulegen:

a| Abgeschlossenen Vertrag mit dem ausgewdhlten Auftragnehmer einschl. maoglicher
Ergdanzungen des Vertrages

b| Text der Mitteilung liber das Ergebnis des Vergabeverfahrens, die an alle Bewerber gesandt
wurde, die ein Angebot innerhalb des Termins fir die Einreichung von Angeboten eingereicht
haben, einschl. Nachweise der Absendung dieser Mitteilung.

c| Datenmitteilung mit Bestatigung liber die Veroffentlichung des abgeschlossenen Vertrags
mit dem ausgewihlten Auftragnehmer im Vertragsregister in Ubereinstimmung mit dem
Gesetz Nr. 340/2015 Slg., (Gesetz uber das Vertragsregister), im Fall, dass sich diese
Verpflichtung aus §2 Abs. 1 dieses Gesetzes auf den tschechischen Projektpartner bezieht.
Projektpartner, die eine juristische Person gemafR Art. 2, Abs. 1 des Gesetztes lber das
Vertragsregister sind, sind verpflichtet, im Vertragsregister privatrechliche Vertrage, d.h.
auch Vertrage, die mit Auftragnehmern abgeschlossen worden sind, zu veroffentlichen. Eine
Ausnahme bilden jene Falle, wo der Vertragswert 50.000 CZK exkl. MwSt. nicht Gbersteigt.
Die tschechischen Leadpartner sind verpflichet, dem Verwalter des Vertragsregisters den
Vertrag spatestens aber bis 30 Tage ab Vertragsabschluss zu ibermitteln. Jener Vertrag, auf
den sich die Verpflichtung zur Veroffentlichung im Vertragsregister bezieht, erlangt gemalR
§6 des oben angefiihrten Gesetzes erst am Tag der Veroffentlichung seine Giiltigkeit.
Falls der Vertrag im Vertragsregister bis zu 3 Monaten nach seinem Abschluss nicht
veroffentlicht wird, wird er gemaR §7* des erwahnten Gesetztes ab seinem Beginn annuliert.
In so einem Fall werden alle mit dem Vertrag getdtigten Ausgaben fiir nicht forderfahig
erklart.

Die Kontrollstelle kann weitere Unterlagen anfordern, die fir die Durchfiihrung einer Prifung des
Vergabeverfahrens unentbehrlich sind.

Dadurch sind jene Falle nicht betroffen, in denen eine Direktanschaffung ohne ein Vergabeverfahren
durchgefiihrt wurde (wenn dies durch die Regeln zugelassen wird). In solch einem Fall werden nur
die mit dem Auftrag zusammenhdngenden Buchungsbelege geprift.

Die oben dargestellten Verfahren betreffen nicht Auftrage, die im Projekt nur zum Teil abgerechnet
werden (zum Beispiel ein Vergabeverfahren fir die Anschaffung von Verbrauchsmaterial) und zwar

h Bestimmungen im §6 und §7 des Gesetzes Nr. 340/2016 Slg. gilt fur jene Vertrige, die nach 01.07.2017
abgeschlossen wurden.
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nach der Erfillung der Bedingung, dass eine Summe der im Projekt beantragten Ausgaben
400.000,00 CZK nicht Ubersteigen darf (ist der Auftragnehmer Vorsteuerabzugsberechtigt, versteht
sich der Betrag ohne MWSt). Ubersteigt die im Projekt beantragte Summe diesen Betrag, aber
werden gleichzeitig im Rahmen des Projektes durch diese Summe nicht 25% der férderfahigen
Ausgaben des genehmigten Budget des Partners und im Rahmen des Auftrags nicht 50% des
gesamten Auftragswertes Uberschritten, hat der Auftraggeber zu den beantragten Ausgaben einen
Nachweis zu liefern, dass der 6ffentliche Auftrag im Einklang mit folgenden Vorschriften vergeben
wurde: dem Ges. Nr. 137/2006 Sb. GBI. Giber 6ffentliche Auftrage in glltiger Fassung bzw. dem Ges.
Nr. 134/2016 Sb. GBI. iiber die Vergabe von offentlichen Auftrdgen in glltiger Fassung bei
Vergabeverfahren, die nach dem 1.10.2016 er6ffnet wurden bzw. In Einklang mit den Regeln fiir die
Vergabe von offentlichen Auftrdagen, die nicht unter die Gesetze fallen und den Regeln des
Programms. Der Nachweis kann entweder durch einen Bericht eines externen Priifers bzw. einen
Bericht tiber das Ergebnis einer Uberpriifung des Wirtschaftens gem. Ges. Nr. 420/2004 Sb. GBI. iiber
die Priufung des Wirtschaftens der Gebiete der territorialen Selbstverwaltung und
Gemeindeverbande geleistet werden, wenn ein Gegenstand der Prifung auch der 6ffentliche Auftrag
war. Wurden die Ausgaben des offentlichen Auftrags auch im Rahmen eines in einem anderen
operationellen Programm durchgefiihrten Projektes geltend gemacht, kann durch den Beglinstigten
ein Bericht Uber das Ergebnis einer 6ffentlichen Prifung des offentlichen Auftrages vorgelegt
werden, der durch eine Einrichtung erarbeitet wurde, die fiir das entsprechende operationelle
Programm fir die Prifungen gem. Art. 125 Abs. 4 Buchst. a) der Allgemeinen Verordnung zustandig
ist.
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4. Gemeinsame Ausgaben

Gemeinsame Ausgaben entstehen z.B. dann, wenn ein Projektpartner eine bestimmte gemeinsame
MaRnahme durchfihrt (z.B. Konferenz, Internetseiten, Projektmanagement, externe
Dienstleistungen usw.), die auch von anderen Projektpartnern genutzt wird oder wenn es
zweckmalig ist, dass ein Partner flr die anderen Partner handelt. Weil es im Rahmen des Programms
nicht moglich ist, dass die Projektpartner (inkl. strategischer Partner) als gegenseitige Zulieferer
auftreten, muss die Methode der Gemeinsamen Ausgaben angewendet werden.

Tritt dieser Fall ein, wird die Rechnung auf jenen Partner ausgestellt, der in Folge die Kosten
begleichen wird. Die anderen Projektpartner refundieren ihm dann den jeweiligen Betrag. Jeder
Partner tragt somit den entsprechenden Teil der Kosten.

Regeln fiir die Anwendung von gemeinsamen Ausgaben im Projekt

N
\Q - Die gemeinsamen Ausgaben werden durch die Kontrollstellen, im Fall der

Erfillung der weiters dargestellten Voraussetzungen und samtlicher
weiterer Bedingungen fir die Forderfahigkeit der Ausgaben, anerkannt.

Die Methode zur Festlegung des Anteils der gemeinsamen Ausgaben sollte bereits — wenn mdglich
im Zuge der Antragsstellung - in der Partnerschaftsvereinbarung bzw. in einer anderen Vereinbarung
Uber gemeinsame Ausgaben zwischen den Partnern festgelegt werden. Diese Vereinbarung kann
auch nachtraglich durch die Partner abgeschlossen werden. In der Vereinbarung muss Folgendes
geregelt werden:

= geschéatzte Hohe der Gesamtausgaben

= Ausgabenarten

=  Festlegung des Partners, der die gemeinsamen Ausgaben durchfiihren wird und der
Projektpartner, die sich an diesen anteilsmaRig beteiligen werden

= die Art der Berechnung der Ausgabenanteile - Berechnungsschliissel zur Teilung der
Ausgaben inkl. Begriindung

Wird eine nachtragliche Vereinbarung lber gemeinsame Ausgaben abgeschlossen, muss diese vor
der tatsachlichen Umsetzung schriftlich festgehalten bzw. mit der zustdandigen Kontrollstelle des
Projektpartners, dem die Kosten entstehen, konsultiert werden.

Es wird weiters empfohlen, dass diese Dokumente Folgendes beinhalten:

= Bestimmung der Art des Beleges, auf dessen Grundlage die Projektpartner eine
Umbuchung untereinander durchfiihren werden - Zahlungsaufforderung etc.

= Wahrung, in der die Abrechnung zwischen den Projektpartnern zu erfolgen hat,
verbunden mit ihrem Anteil an den gemeinsamen Ausgaben.
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= Art der Durchfiihrung der Zahlungen zwischen den Projektpartnern - eine Zahlung an den
Partner, der die gemeinsamen Ausgaben durchfiihrt, kann in Form einer Anzahlung (d. h.
noch vor Tatigung der Ausgaben) mit einer folgenden Abrechnung sowie in Form einer
Riickerstattung vor oder auch nach der Ausstellung des Prifberichtes durch die
Kontrollstelle erfolgen.

Im Fall einer Anzahlung oder einer Zahlung vor der Prifung der geteilten Ausgaben durch die
Kontrollstelle tragen die Partner das Risiko, wenn die gemeinsamen Ausgaben durch die
Kontrollstelle nicht in voller Héhe anerkannt werden. Aus diesem Grund wird empfohlen in der
Partnerschaftsvereinbarung bzw. einer anderen Vereinbarung die genaue Vorgehensweise bzw. die
Risikohaftung fiir solche Falle festzulegen.

Vorgehensweise

Will der Projektpartner, der die gemeinsamen Ausgaben tragt, die gemeinsamen Ausgaben
anerkennen lassen, hat er diese in der Ausgabenliste, in der auch die anderen Ausgaben/Kosten
angefiihrt werden, einzutragen und als gemeinsame Ausgaben zu kennzeichnen. Als den zur
Auszahlung angeforderten Betrag gibt der Projektpartner den Betrag an, der seinen entsprechenden
Anteil an den gemeinsamen Ausgaben darstellt.

Beim Ausfiillen der Spalten zur Umsatzsteuer in der Ausgabenliste verfahrt der Partner
folgendermalien:

= [Ist er nicht umsatzsteuerpflichtig (bzw. ist er fir die gegenstdndliche Leistung nicht zum
Abzug der Vorsteuer berechtigt), ist die Umsatzsteuer (USt) in ihrer Gesamthdhe eine
forderfahige Ausgabe und somit ein Bestandteil der einzelnen Partneranteile (Die USt wird in
die Ausgabenliste des Partners einbezogen, der die gemeinsamen Ausgaben getatigt hat und
ist ein Bestandteil des Prifberichtes Gber die gemeinsamen Ausgaben).

= Ist er umsatzsteuerpflichtig (bzw. ist er fir die gegenstédndliche Leistung zum Abzug der
Vorsteuer berechtigt), so ist die USt in ihrer Gesamthdhe eine nicht forderfahige Ausgabe
und kann somit kein Bestandteil der einzelnen Partneranteile sein (Die USt darf nicht in der
Ausgabenliste des Partners, der die gemeinsamen Ausgaben getatigt hat, einbezogen werden
und ist auch kein Bestandteil des Priifberichtes tGber die gemeinsamen Ausgaben).

Fiir tschechische Projektpartner gilt zusdtzlich: ist der Partner umsatzsteuerpflichtig und
macht er die Umsatzsteuer mit einem Beiwert geltend (d.h. er macht eine gestundete USt
geltend - der Beiwert ist noch nicht bekannt), vermerkt der die gemeinsamen Ausgaben
tatigende Partner in der Belegliste, dass es sich um eine gestundete USt handelt. Der
Prifbericht Uber die geteilten Ausgaben wird zuerst nur fiir den Betrag der geteilten
Ausgaben ohne USt ausgestellt. Nach der Feststellung der tatsachlichen Hohe des Beiwertes
wird durch den Partner die gestundete USt im Rahmen der nachsten Belegliste abgerechnet.
Durch die Kontrollstelle wird folgend eine Bescheinigung der gemeinsamen Ausgaben fir die
entsprechende HOohe der USt ausgestellt, die so eine forderfahige Ausgabe des Projektes
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wird. Falls der Projektpartner umsatzsteuerpflichtig ist, jedoch bei einer konkreten Ausgabe
keinen Anspruch auf den Abzug hat, ist die USt. eine forderfahige Ausgabe.

Die Ausgabenliste wird dann zusammen mit dem Finanzbericht bei der zustdndigen Kontrollstelle
durch jenen Projektpartner eingereicht, der die gemeinsamen Ausgaben getdtigt hat. Die
Ausgabenliste entspricht der tatsachlichen Héhe der durch den Projektpartner getatigten Ausgaben
einschliellich des entsprechenden Anteiles des Projektpartners an den gemeinsamen Ausgaben.
Daneben hat der die gemeinsamen Ausgaben tatigende Projektpartner der Kontrollstelle folgende
Unterlagen vorzulegen:

= Sind die gemeinsamen Ausgaben nicht in der Partnerschaftsvereinbarung geregelt, hat er
eine andere Vereinbarung vorzulegen, in der die gemeinsamen Ausgaben geregelt werden.
Aus dem Dokument sollte hervorgehen, um welche gemeinsamen Ausgaben es sich handelt
und auf welche Art und Weise sie zwischen den einzelnen Partner aufgeteilt werden.

= die urspringlichen Buchungsbelege zu allen Ausgaben, die im Rahmen von gemeinsamen
Ausgaben getatigt wurden

Auf Grundlage des Finanzberichtes des Projektpartners bzw. der Ausgabenliste mit den
gekennzeichneten gemeinsamen Ausgaben stellt die Kontrollstelle dem Projektpartner, der die
gemeinsamen Ausgaben getatigt hat, ein Zertifikat der gemeinsamen Ausgaben (des Weiteren nur
,Zertifikat") aus. Das Zertifikat (s. Anhang A11) lautet auf den Betrag der gemeinsamen Ausgaben,
der  durch die  vorgelegten Unterlagen nachgewiesen  wurde, die in der
Partnerschaftsvereinbarung/einer anderen Vereinbarung tber gemeinsame Ausgaben vereinbart und
im Einklang mit dem EFRE-Fordervertrag getatigt wurden. Die Ausgaben werden im Zertifikat in EUR
angegeben, fiir die Umrechnung (bei Bedarf) wird durch die Kontrollstelle der Kurs gemalR dem
Datum der Genehmigung der Ausgabenliste angewendet. Das Zertifikat wird fir den Gesamtbetrag
der gemeinsamen Ausgaben ausgestellt und die Kontrollstelle legt die Anteile der entsprechenden
Partner an den gemeinsamen Ausgaben gemaR der Partnerschaftsvereinbarung/einer anderen
Vereinbarung tGber gemeinsame Ausgaben fest.

Dieses Zertifikat wird durch den Projektpartner, der die gemeinsamen Ausgaben getatigt hat, jenen
Projektpartnern Ubermittelt, die sich an den gemeinsamen Ausgaben beteiligen. Diese Partner
bertcksichtigen ihren Anteil an den gemeinsamen Ausgaben/Kosten in ihrer nichsten Ausgabenliste.
In der Ausgabenliste fihren sie den Betrag in EUR an. Die Wahrung, in der die Riickzahlung des
jeweiligen Anteils gefordert wurde, ist dabei nicht ausschlaggebend. Zur Priifung sind durch die
Projektpartner folgende Unterlagen an die Kontrollstelle einzureichen:

= Sind die gemeinsamen Ausgaben nicht in der Partnervereinbarung geregelt, ist eine
andere Vereinbarung Uber geteilte Ausgaben einzureichen, aus der hervorgeht um
welche gemeinsame Ausgaben es sich handelt und auf welche Art und Weise die
Ausgaben zwischen den einzelnen Partnern aufgeteilt werden (einschlieflich einer
detaillierten Berechnungsmethode).
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= Unterlagen vom Projektpartner, der die gemeinsamen Ausgaben getatigt hat, in denen
der zu zahlende Anteil beziffert wird (zum  Beispiel Rechnungen,
Zahlungsaufforderungen, Briefe etc.)

= Belege, durch die die Bezahlung des Anteiles an jenen Projektpartner nachgewiesen
wird, der die gemeinsamen Ausgaben getatigt hat

= Zertifikat Gber die gemeinsamen Ausgaben, die durch die zustdandige Kontrollstelle dieses
Partners ausgestellt wurde

Die Kontrollstelle fihrt eine Prifung der eingereichten Unterlagen durch. Werden keine Mangel
festgestellt, gelten die Ausgaben als forderfahig.

Sind die gemeinsamen Ausgaben wadhrend des letzten Berichtszeitraumes angefallen, muss der
Projektpartner, der die gemeinsamen Ausgaben getragen hat, diese noch vor Projektende zur
Prifung einreichen und zwar mit einem solchen zeitlichen Vorlauf, dass es den weiteren
Kontrollstellen moglich ist, unter Bericksichtigung der (iblichen Fristen fir eine Ausgabenprifung,
einen Prifbericht bis zum Projektende auszustellen (d.h., dass samtliche Unterlagen zu den
gemeinsamen Ausgaben spatestens 90 Tage vor Projektende einzureichen sind). In diesem Fall
werden durch den Partner nur die gemeinsamen Ausgaben entsprechend dem oben dargestellten
Verfahren vorgelegt. Nach einer Genehmigung dieser Ausgaben und der Ausstellung des
Prifberichtes berlicksichtigen die Partner ihren in EUR bezifferte Anteil in ihrem abschlieBenden

Finanzbericht.
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5. Publizitat

Die Ausgaben fiir PublizitatsmaRnahmen sind aus dem EFRE forderfahig, wenn sie entsprechend im
Budget eingeplant sind. Naheres zur Einhaltung einer ordnungsgemallen Publizitdt des Projektes

kénnen Sie dem Handbuch fir Antragsteller entnehmen.

) Die Verwendung des Programmlogos ist ausfiihrlich im ,Brand Design

@ Manual“ von Interact beschrieben. Die dort angefiihrten Darstellungsformen

. sind  einzuhalten. Dieses  Manual ist unter  http://www.at-
cz.eu/at/downloads/publizitat als Download verfigbar.

Die Verpflichtungen hinsichtlich der Bewerbung des Projektes (inkl. der Verpflichtung zur
Vero6ffentlichung von Nachweisen der vorgenommenen Aktivitaten in der sog. ,,iBox**“) sind im EFRE-
Fordervertrag in § 20 festgelegt und fiir alle Projektpartner verbindlich. Eine Nichterfillung dieser
Verpflichtungen, selbst nach einer Aufforderung, kann Sanktionen in Form der Nichtauszahlung eines
Teiles der Forderung oder eine Riickforderung von bereits ausgezahlten Mitteln zur Folge haben, wie

weiters beschrieben wird.

Die Publizitat wird hinsichtlich folgender Punkte gepriift:

hinsichtlich der einzelnen Outputs des Projektes - der Output des Projektes tragt zur
Erfullung der Ziele des Projektes bei (zum Beispiel eine herausgegebene Publikation, Karte,
eine kulturelle Veranstaltung, Bildungsveranstaltung, gebaute Infrastruktur, angeschaffte
Ausstattung etc.). Das Projekt kann mehrere Outputs haben, in diesem Fall wird die
verpflichtende Publizitit bei jedem einzeln gepriift. Es wird gepriift, ob z. B. die Offentlichkeit
oder die Teilnehmerinnen einer Veranstaltung Uber die Finanzierungsquelle des
entsprechenden Outputs des Projektes unterrichtet wurden und ob diese Informationen den
Anforderungen entsprechen.

hinsichtlich der einzelnen Mittel (Trdger) der Publizitdt - darunter werden zum Beispiel
Poster, Flyer, Einladungen, Schilder und Tafeln etc. verstanden, also Gegenstdnde, deren Ziel
es ist, die Offentlichkeit sowie die potenziellen Teilnehmerinnen auf das entsprechende
Projekt bzw. seine Teiloutputs hinzuweisen. Es wird geprift, ob diese Mittel den
Anforderungen der verpflichtenden Publizitatsrichtlinien geniigen.

hinsichtlich der Werbemittel - darunter werden Gegenstande verstanden, die zur Erfiillung
des Projektziels nicht zwingend notwendig sind, aber einen Mehrwert in der
Bewusstseinsbildung des Projektes darstellen. Zu solchen Werbemitteln gehodren die
klassischen Giveaways wie zum Beispiel Schreibutensilien, bedruckte T-Shirts, Taschen,
regionale Nahrungs- und Genussmittel etc. Neben dem Projektbezug, der fir die
Anerkennung der Ausgaben erforderlich ist, wird geprift, ob die Werbemittel den
verpflichtenden Publizitatsrichtlinien entsprechen.

14 Betrifft nicht Projekte der Technischen Hilfe.
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5.1 Verfahren bei Nichteinhaltung der verpflichtenden PublizitaitsmaBnahmen

Sollten die Regeln der Publizitat nicht eingehalten werden, wird der Partner durch die Kontrollstelle
auf die Mangel hingewiesen und es wird ihre Behebung gefordert, wenn dies zu dem Zeitpunkt noch
moglich ist. Wird dieser Aufforderung seitens des Projekttragers nicht Folge geleistet oder besteht
keine Moglichkeit zur Mangelbehebung, muss die Kontrollstelle Sanktionen auferlegen.

Die Hohe der Sanktion hangt vom Umfang der Nichteinhaltung der Regeln der Publizitdt ab (d.h. ob
die Publizitdat vollkommen fehlt oder ob nur manche Bestandteile fehlen oder ob manche
technischen Parameter - zum Beispiel die farbliche Gestaltung - nicht erfiillt werden).

Flr den Zweck der Sanktionen werden die VerstoRe in drei Kategorien unterteilt:

= die Publizitdit fehlt vollkommen - d.h. es wurde keine der verpflichtenden MaRnahmen
durchgefiihrt, die iber die finanzielle Férderung aus dem Programm informieren wiirden

= die Publizitat ist unvollstandig - die MaBnahmen zur Information (iber eine finanzielle Zuwendung
aus dem Programm wurden durchgefiihrt, beinhalten aber nicht samtliche im Art. 2.2, Anhang XII
der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegten Anforderungen ergédnzt um die Anforderungen
des Programms

= die Publizitdt entspricht nicht den Vorschriften - die MalRknahmen zur Information Uber eine
finanzielle Forderung aus dem Programm erfiillen nicht die Anforderungen, die in den Art. 4 und 5
der Verordnung (EU) Nr. 821/2014 und im Anhang Il. dieser Verordnung dargestellt sind

- die graphischen Vorgaben und Regeln fir die farbliche Ausfiihrung des Logos wurden nicht eingehalten
- die Regeln fiir die Anbringung des Logos wurden nicht eingehalten
- die Regeln zur GroRRe des Logos wurden nicht eingehalten

- bei zeitlich begrenzten bzw. standigen Hinweistafeln wird der vorgeschriebene Anteil der Flache, der die
Informationen lber das Projekt einschlielich des Logos einnehmen soll, nicht eingehalten.

Die Hohe der Sanktion wird auf Grundlage der gesamten forderfahigen Ausgaben ermittelt, die fur
den entsprechenden Output des Projektes / Gegenstand der Publizitdt, Werbemittel etc. direkt
aufgewendet wurden und kann bis zu 100 % betragen! Zum Beispiel, wenn ein Output des Projektes
die Veranstaltung eines Seminars ist, wird die Sanktion auf Grundlage der geltend gemachten
Ausgaben fiir das Seminar verhidngt. Eine fiir die tschechischen Partner geltende Ubersicht der
Sanktionen findet sich im Anhang A10.

Die Nichteinhaltung der verpflichtenden Publizitdt in der Tagespresse und im TV / Rundfunk wird nur
dann mit Sanktionen belegt, wenn der Beglinstigte die Sendung oder den Beitrag in der Presse in
Auftrag gibt und damit das Recht hat, einen Einfluss aus das Endprodukt zu nehmen. In anderen
Fillen wird die Einhaltung der Publizitdt nicht sanktioniert, weil der Beglinstigte meist keine
Moglichkeiten hat, direkten Einfluss auf Form und Inhalt zu nehmen (z. B. eines Zeitungsartikels, TV
Sendung, etc.).
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Wird ein Trager/Mittel der Publizitat durch eine dritte Person beschadigt, hat der Begiinstigte dieses
in den urspriinglichen Zustand zuriickzufiihren und zwar mindestens fiir die restliche Projektlaufzeit.

6. Einnahmenschaffende Projekte

Die im Zusammenhang mit der Durchfiihrung des Projektes und nach Abschluss des Projektes
entstandenen Einnahmen sind zu beriicksichtigen. Die Regeln fiir Einnahmenschaffende Projekte
sind in den Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln (Kap. 3) festgelegt.

Die Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln gehen aus der Delegierten
Verordnung der Kommission (EU) Nr. 481/2014 vom 4. Marz 2014 hervor und
@ legen verbindliche Regeln fiir die Forderfahigkeit von Ausgaben fest.

Die jeweils glltige Fassung der Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln steht
unter http://www.at-cz.eu/at/downloads/programmdokumente.

7. Konten des Projektes

Fiir die Entgegennahme der EFRE-Férdermittel und die Uberweisung der entsprechenden Anteile an
die weiteren Projektpartner ist der Leadpartner verpflichtet ein Konto in EUR zu fiihren. Dieses Konto
muss nicht ausschlieRlich dem Zweck des Projektes dienen, d.h. verfiigt der Beglinstigte bereits tiber
ein Konto, dass in EUR gefiihrt wird, muss er kein neues eréffnen lassen. In so einem Fall muss jedoch
eine klarer Hinweis auf die EFRE-Zahlungen hervorgehen. Das Konto kann bei jeder Bank gefiihrt
werden und wird im EFRE-Vertrag genannt.

Die weiteren Projektpartner kénnen fir die finanzielle Abwicklung des Projektes ein beliebiges
Bankkonto verwenden.

Fiir tschechische Projektpartner gilt:

Fir die Entgegennahme einer Zuwendung aus dem Staatshaushalt kann der Partner ein beliebiges
Konto nutzen. Dieses Konto kann mit dem Konto identisch sein, auf das der Partner die EFRE-
Zuwendung erhalt.

Ist ein tschechischer Projektpartner ein Gebiet der territorialen Selbstverwaltung (d.h. Kreis,
Gemeinde, Gemeindeverband) oder fillt er unter weitere unter § 3 Buchst. h) des Ges. Nr. 218/2000
Sb. GBI. lber die Haushaltsregeln genannte Einrichtungen (6ffentliche Forschungseinrichtung,
offentliche Hochschule etc.), hat er gemaR den Haushaltsregeln fir den Zweck der Entgegennahme
einer Zuwendung aus dem Staatshaushalt, wenn diese Zuwendung im Férderantrag beantragt wurde,
ein Konto bei der Tschechischen Nationalbank (Ceska narodni banka, CNB) zu eréffnen.

Ist der tschechische Projektpartner eine Einrichtung in Tragerschaft eines Gebietes der territorialen
Selbstverwaltung, muss die Zuwendung aus dem Staatshaushalt auf das Konto (es reicht ein
laufendes Konto) des Tragers dieser Einrichtung Uberwiesen werden. D.h. dass im Vordruck zur
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Identifizierung des Kontos die Kontonummer des Tragers der entsprechenden Einrichtung angegeben
werden muss.
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8. Buchhaltung und Aufbewahrungsfrist von Buchungsbelegen

Die Projektpartner haben im Einklang mit der nationalen Gesetzgebung Buch zu fiihren. Im Fall von
Osterreichischen Projektpartnern ist dies beispielsweise das Unternehmensgesetzbuch (UGB), die
Bundesabgabenordnung (BAO), das Einkommensteuergesetz (EStG), das Vereinsgesetz, das
Umsatzsteuergesetz (UStG) etc.

Die tschechischen Projektpartner haben gemaR dem Ges. Nr. 563/1991 Sb. GBI. Uber die
Buchhaltung in seiner aktuellen und giiltigen Fassung zu verfahren.

Samtliche mit der Durchfiihrung des Projektes™ zusammenhingende Buchungen miissen (ab dem
Tag des Beginns der Férderfahigkeit des Projektes) in der Buchhaltung jedes Projektpartners separat
geflihrt werden (eigenes Buchungssystem, eigene Bezeichnung der Konten bzw. eigene Kostenstelle).
Im Fall einer Aufforderung muss jeder Lead- bzw. Projektpartner die Originalbelege nachreichen.
Jeder Projektpartner ist verpflichtet, samtlichen Prifbehérden bzw. Programmstellen die
angeforderten Unterlagen, die mit dem Projekt zusammenhangen, zur Verfligung zu stellen.

Sollte ein Projektpartner nicht gesetzlich verpflichtet sein Buch zu fiihren, hat er im Einklang mit der
nationalen Gesetzgebung eine einfache Buchhaltung fiir das Projekt zu flhren, die so gestaltet ist,
dass:

= samtliche mit dem Projekt im Zusammenhang stehenden Belege die Erfordernisse der
einschlagigen nationalen Gesetzgebung erfillen.

= die gegenstdndlichen Belege richtig, vollstandig, beweiskraftig und nachvollziehbar sowie in
schriftlicher Form chronologisch geordnet sind und die im Beleg enthaltenen Daten
sichergestellt sind.

= die getdtigten Einnahmen und Ausgaben analytisch in Bezug zum entsprechenden Projekt,
auf das sie sich beziehen, geflihrt werden, d.h. dass in den einzelnen Belegen eindeutig
anzugeben ist, auf welches Projekt sie sich beziehen.

Zur eindeutigen Zuordenbarkeit der Zahlungsbelege zum Projekt sind diese It.
@ den Gemeinsamen Foérderfahigkeitesregeln (Kap. 2.3 Dokumentation von

Ausgaben) zu kennzeichnen.

Die Projektpartner sind verpflichtet samtliche das Projekt betreffende Unterlagen bis 31. Dezember
2027 aufzubewahren, wenn durch die Steuergesetze oder weitere nationale bzw. europaische
Vorschriften keine langere Aufbewahrungsfrist festgelegt wird.

Die Aufbewahrung der Unterlagen und die Verantwortung fiir ihre Flihrung konnen einer Priifung
unterzogen werden, die durch die Programmstellen durchgefiihrt wird. Eine Verletzung der oben
dargestellten Regeln kann eine Nichtauszahlung der Finanzmittel bzw. eine Riickforderung der

'* Die weiter dargestellten Verpflichtungen beziehen sich nicht auf die in Form einer sog. vereinfachten Nachweisfiihrung
geflihrten Ausgaben, d.h. auf eine Pauschale und einer einmaligen Forderung fiir die Vorbereitung des Projektes.
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bereits ausgezahlten Mittel (auch nach Projektabschluss bis zum Ende der Aufbewahrungsfrist) zur
Folge haben.

Umgang mit dem im Rahmen des Projektes angeschafften Eigentum

Eigentum, das aus Mitteln der Europaischen Struktur- und Investitionsfonds angeschafft wurde, ist
Eigentum des Projektpartners. Ohne einer schriftlichen Zustimmung der Verwaltungsbehorde (und
der Nationalen Behorde fir die tschechischen Projektpartner) kann es wahrend der Durchflihrung
und der Dauerhaftigkeit (wenn sich diese auf das Projekt bezieht), also 5 Jahre nach der letzten
Auszahlung der EFRE-Mittel an den Leadpartner, nicht an einen anderen Eigentlimer (berfihrt,
verauRert, verliehen oder an eine andere Einrichtung vermietet werden. Ohne einer schriftlichen
Zustimmung der Verwaltungsbehorde (und der Nationalen Behoérde fir die tschechischen
Projektpartner) darf auf diesem Eigentum wahrend der oben genannten Zeit keine Sachlast oder kein
Pfandrecht errichtet werden, auch darf das Eigentumsrecht des Begiinstigten nicht eingeschrankt
werden.

Nicht funktionsfahiges oder technisch ungeeignetes Eigentum kann in jenem Fall durch neues ersetzt
werden, wenn das Projekt ohne dieses Eigentum das Ziel nicht erfillen wirde, das es in der Zeit der
Dauerhaftigkeit erfiillen soll. Das neu angeschaffte Eigentum muss in der Buchhaltung des
zugehorigen Projektpartners ordentlich gefiihrt werden. Im Fall, dass das Eigentum nicht wesentlich
fir die Erflllung des Projektzieles ist, ist es nicht notig, es wahrend der Projektlaufzeit zu ersetzen.
Fiir die Buchfiihrung ist es aber unerlasslich, dass der Projektpartner dieses Eigentum auch nach der
Projektlaufzeit fir eine allfallige Kontrolle weiter aufbewahrt.

Projektpartner haben mit dem Eigentum wirtschaftlich umzugehen und es gegen Beschadigung,
Verlust oder Entwendung zu schiitzen.

Fiir tschechische Projektpartner gilt:

Fiir eine Ubertragung des Eigentums zwischen einem Gebiet der territorialen Selbstverwaltung und
einer durch diese getragene Einrichtung ist eine schriftliche Zustimmung der Kontrollstelle
einzuholen. Wurde die Angabe Uber die Ubertragung des Eigentums zwischen dem Gebiet der
territorialen Selbstverwaltung und einer durch diese getragenen Einrichtung bereits im Forderantrag
erwahnt, kann das Eigentum auch ohne Zustimmung der Kontrollstelle (ibertragen werden.
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9. UnregelmaRigkeiten
Verletzung der im Vertrag festgelegten Verpflichtungen

Wahrend der Durchfiihrung des Projektes sowie wahrend der Dauerhaftigkeit haben die
Projektpartner den im EFRE-Fordervertrag einschlieBlich seiner Anhdnge festgelegten
Verpflichtungen nachzukommen.

In bestimmten Fallen kann eine Verletzung der im EFRE-Fordervertrag festgelegten Verpflichtungen
eine UnregelmaRigkeit darstellen (s. weiter unten). Aus diesen erheblichen Griinden ist die
Verwaltungsbehorde berechtigt, teilweise oder vollstandig den EFFRE-FOrdervertrag mit sofortiger
Wirkung zu widerrufen (§ 15 Ruicktritt und Rickzahlungsverpflichtung).

Definition UnregelmaRigkeit

Im Sinne von Art. 2 Abs. 36 der Allgemeinen Verordnung wird unter einer UnregelmaRigkeit jeder
VerstoR gegen Unionsrecht oder gegen nationale Vorschriften verstanden, zu dessen Anwendung als
Folge einer Handlung oder Unterlassung eines an der Inanspruchnahme von Mitteln aus den ESI-
Fonds beteiligten Wirtschaftsteilnehmers, der einen Schaden fir den Haushalt der Union in Form
einer ungerechtfertigten Ausgabe bewirkt oder bewirken wiirde.

Die oben dargestellte Definition wird unter den Bedingungen des Programms als ein jeglicher
VerstoR gegen die Vorschriften der Europdischen Union, Osterreichs oder der Tschechischen
Republik verstanden (einschlieRlich der Bedingungen, die im EFRE-Fordervertrag festgelegt wurden),
mit denen der Einsatz von Mitteln aus dem Budget der Europdischen Union oder der offentlichen
Mittel Osterreichs oder der Tschechischen Republik geregelt wird, in dessen Folge die 6ffentlichen
Haushalte Osterreichs oder der Tschechischen Republik oder der Haushalt der Européischen Union in
Form einer ungerechtfertigten Ausgabe betroffen sein konnten. Es handelt sich also um jeden
VerstolR gegen Bedingungen, unter denen die Mittel aus dem Haushalt der Europdischen Union,
Osterreichs oder der Tschechischen Republik gewidhrt wurden und jeden VerstoR gegen
Bedingungen, unter denen diese Mittel sowie die Mittel aus den nationalen 6ffentlichen Haushalten
den Projektpartnern weitergereicht wurden.

Verfahren im Fall von UnregelmaBigkeiten

Eine UnregelmaRigkeit bzw. ein Verdacht auf UnregelmaRigkeit kann wahrend des gesamten
Zeitraums, ab Anfang der Vorbereitung des Projektes bis zum Ende der Frist entstehen, die fiir die
Dauerhaftigkeit des Projektes festgelegt wurde. Ein Verdacht auf UnregelméaRigkeit kann durch einen
Projektpartner, durch prifende Behdrden sowie alle weiteren Einrichtungen festgestellt werden, die
in die Durchfihrung des Programms eingebunden sind, also zum Beispiel das Gemeinsame
Sekretariat, die Verwaltungsbehorde, die Nationalbehorde, die Kontrollstellen, die
Bescheinigungsbehorde und die Priifbehorde.
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Wurde wahrend einer durch die zustidndige Stelle (in Zusammenarbeit mit der Verwaltungs-, bzw.
der Nationalbehorde) durchgefiihrten Prifung festgestellt, dass es sich um eine UnregelmaRigkeit
handelt, wird die Hohe der unberechtigten Ausgabenposition beziffert.

e N _ Im Fall einer bestatigten UnregelmaRigkeit kann der Projektpartner die Hohe

der zu Unrecht gezahlten Mittel im Budget nicht durch andere Ausgaben

Q ersetzen. Sein Budget wird um diesen Betrag dauerhaft gekirzt (VO (EU)
1303/2013, Art. 143, Abs. 4).

Ist der bezifferte Betrag geringer, als das Volumen der Mittel, die an den Projektpartner bzw. das
gesamte Projekt noch im Rahmen des Projektes auszuzahlen sind, wird der fir die Auszahlung
bestimmte Betrag entsprechend gekiirzt. Kann der ermittelte Betrag nicht mit einer aktuellen oder
zukinftigen Zahlung verrechnet werden, hat der Projektpartner die zu Unrecht erhaltenen Mittel in
entsprechender Hohe via Leadpartner auf das Konto des Programms zuriickzuzahlen. Uber die Hohe
der Kirzung wird der Projektpartner durch die Verwaltungsbehorde informiert.

Die Hohe der Mittel, die zurlickgezahlt werden sollen, unterliegt einer Verzinsung ab dem Tag ihrer
unrechtmaliigen Auszahlung. Der Betrag wird mit einem Satz von 1,5 Prozentpunkten lber dem
aktuell geltenden Basiszinssatz der Européischen Zentralbank verzinst.

Erhielt ein Projektpartner eine nationale Kofinanzierung wird diese auch entsprechend gekiirzt.
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Anhdnge
Al Muster des EFRE-Fordervertrags
A2 Formular zur Bestatigung des Bankkontos des Leadpartners
A3 Muster eines Formulars zur Benutzerzuordnung im eMS
A4 Muster des Zuwendungsbescheides (CZ)
A5 Ersuchen um eine Stellungnahme zur Projektanderung
A6 Stellungnahme der Kontrollstelle zur Projektanderung
A7 Formular zur lIdentifizierung des Bankkontos fiir die Auszahlung der Mittel aus dem

tschechischen Staatshaushalt

A8a Ubersicht von Sanktionen fiir die Verletzung der Regeln des &ffentlichen Auftragswesens
fiir 6sterreichische Projektpartner

A8b Ubersicht von Sanktionen fiir die Verletzung der Regeln des 6ffentlichen Auftragswesens
fiir tschechische Projektpartner

A9 Beschreibung der Kontrolle der tschechischen Projektpartner

A10 Ubersicht der Sanktionen fiir die Nichteinhaltung der verpflichtenden Publizitit fir
tschechische Projektpartner

All Muster des Zertifikats Giber gemeinsame Ausgaben

Al2 Muster eines Partnerberichts

Al3 Muster eines Projektberichts

Al4 Formular zur Festlegung der Berichtsperioden

A15 Tabelle fur Budgetanderungen

Al6 Vergabecheckliste fiir dsterreichische Projektpartner

Al17 Liste der zur Priifung einzureichenden Unterlagen

A18 Liste der Nummerierung/Benennung der Anhange in der Ausgabenliste fur 6sterreichische
Projektpartner
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