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Einleitung

Das vorliegende Handbuch richtet sich an alle Projektpartner und Projektpartnerschaften, die im
Rahmen des Programmes INTERREG V-A Osterreich — Tschechische Republik Projekte durchfiihren.
Das Handbuch beinhaltet nationale Regeln der eingebundenen Staaten, es ersetzt jedoch keineswegs
die Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln gem. Art. 18, Abs. 2 der VO (EU) Nr. 1299/2013, die auf der
Programmwebsite www.at-cz.eu zu finden sind.

Dieses Handbuch knipft an das Handbuch fiir Antragsteller an (zum Herunterladen unter www.at-
cz.eu), das die Antragsteller durch die erste Phase des Projektzyklus fiihrt, d. h. von der Aufstellung
eines Projektvorhabens bis zur Genehmigung des Projektes. Das Handbuch fiir Antragsteller gibt auch
einen Uberblick tiber die Besonderheiten des Programms. Gegenstand dieses Handbuchs ist der
zweite Teil des Projektzyklus, d. h. ab der Unterzeichnung des Fordervertrages liber die Durchfiihrung
des Projektes bis zum Abschluss des Projektes und der Dauerhaftigkeit.

Obwohl das vorliegende Handbuch mdglichst umfangreiche Informationen enthalt, kénnen dennoch
offene Fragen auftreten. In diesen Fallen wenden Sie sich bitte an das Gemeinsame Sekretariat.

Das Handbuch steht lhnen auf der Website des Programms www.at-cz.eu auf Deutsch und
Tschechisch zum Download zur Verfligung.

Im Zuge der Programmumsetzung kann es zu Anderungen des vorliegenden Handbuchs kommen.
Informationen iiber eine Anderung bzw. Ergdnzung einzelner Kapitel oder Dokumente im Anhang
werden auf der Website des Programms verdffentlicht. Anderungen des Handbuchs erfolgen im Zuge
einer Veréffentlichung neuer Versionen bzw. — im Fall von geringfiigigen Anderungen — in Form von
durch die Verwaltungsbehérde veréffentlichten methodischen Hinweisen. Anderungen in Form von
methodischen Hinweisen werden dann automatisch in die ndchste Version des Handbuchs
miteinbezogen.

Alle Projektpartner, die sich an der Umsetzung eines Projekts im Rahmen des Programms
INTERREG V-A Osterreich — Tschechische Republik beteiligen, sind verpflichtet, die jeweils giiltige
Fassung des Handbuchs zu beachten.

Informationen, wie mit dem Projekt im Monitoringsystem des Programms (eMS) zu arbeiten ist,
finden Sie im eMS Handbuch fiir Projektpartner. Dieses Handbuch steht Ihnen nicht nur auf der
Website www.at-cz.eu, sondern auch direkt im eMS auf der Startseite zur Verfligung.

Wir wiinschen Ihnen eine erfolgreiche Projektumsetzung!

Verwaltungsbehérde und Gemeinsames Sekretariat

Juli 2019


http://www.at-cz.eu/
http://www.at-cz.eu/
http://www.at-cz.eu/
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Liste der Anderungen
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Nr. der
Anderung

Gegenstand der Anderung

Datum

Kapitel/Anhang
Nr.

Anderung in der Ubermittlung der ,Entscheidung
Uber die Erteilung einer Forderung” — wird neu
direkt durch den Fordergeber getatigt.

12.7. 2019

1.2

Anderung in der Form der Ubermittlung des
Formulars zur Identifizierung des Bankkontos fir
die Forderung aus dem  Tschechischen
Staatshaushalt — neu wird es in die Anhdnge des
Partnerberichts geladen.

12.7.2019

1.2

Anderung der Form der Ubermittlung ,,Ersuchen
um Informationen der Kontrollstelle zur
Projektanderung” — muss neu nicht mehr zusatzlich
im offenen Word-Format gesandt werden. Neu
kann man das ausgefiillte Formular als Scan des
Originals Gbermitteln.

12.7.2019

2.3

Aktualisierung der Entscheidung der Kommission
beziiglich unterschiedlicher Arten von
Unstimmigkeiten und entsprechender
Finanzkorrektursatze im Rahmen von 6ffentlichen
Vergaben.

12.7.2019
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Liste der Abkiirzungen und Begriffe

AT
BA
BB
cp
CR
EFRE
EG

EK

ESI
EU

GS

KPF
LP
MMR CR
NB
PA

PP

RK

VB

Osterreich

Begleitausschuss

Bescheinigungsbehorde

Kooperationsprogramm (aus dem Englischen: ,Cooperation Programme®)
Tschechische Republik

Europdischer Fonds fiir regionale Entwicklung

Europdische Gemeinschaft

Europdische Kommission

Elektronisches Monitoringsystem

Europdische Struktur- und Investitionsfonds

Europdische Union

Gemeinsames Sekretariat

Investitionsprioritat

Kleinprojektefonds

Leadpartner

Ministerium fiir Regionalentwicklung der Tschechischen Republik
Nationalbehorde

Prioritatsachse

Projektpartner — ein ibergeordneter Begriff, der sowohl Projekt- als auch Leadpartner
sowie strategische Partner, Antragsteller und Beglnstigte umfasst. In jenen Féllen, die
nur einen von ihnen betreffen, wird dies ausdriicklich erwahnt.

Regionale Koordinierungsstellen (in der Tschechischen Republik die zustdndigen Kreise,
in Osterreich die entsprechenden Amter der Landesregierungen)

Verwaltungsbehorde

Erlauterungen zum Handbuch

~

V
o

Tipps und wichtige Informationen

Hier finden Sie weiterflihrende Informationen zum entsprechenden Thema


http://www.cliparthut.com/more-information-icon-clipart-3DmiVT.html
http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCISKhOeRg8kCFUVcDwodKgwINw&url=http://www.clipartsheep.com/ammunition-art-logojpg-clipart/dT1hSFIwY0RvdkwyMWxaR2xoTG0xbGNtTm9ZVzUwWTJseVkyeGxMbU52YlM4ME1UQTVOakUxTUM5aGJXMTFibWwwYVc5dUlHRnlkQ0JzYjJkdlgyWjFiR3d1YW5CbFp3fHc9MTQ5fGg9MTQzfHQ9anBlZ3w/&psig=AFQjCNFJGsYEDbQcIi_0CiR7_3CtEhf_Fw&ust=1447151498094048
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1. Rechtliche Mittelbindung
1.1 Der EFRE-Fordervertrag

Der EFRE-Fordervertrag (des Weiteren nur "Vertrag") ist ein rechtlich bindendes Dokument, auf
dessen Grundlage dem Projekt eine Férderung aus dem Europdischen Fonds fiir Regionalentwicklung
(EFRE) gewahrt wird. Der Vertrag wird zwischen der Verwaltungsbehérde (Fordergeber) und dem/r
federfihrenden Beglinstigten des Projekts (Leadpartner) auf Grundlage einer Zustimmung des
Begleitausschusses abgeschlossen.

Der Vertrag richtet sich nach dem 6sterreichischen Privatrecht, ist zweisprachig (d. h. Deutsch-
Tschechisch) und in der Sprache des Fordergebers (Deutsch) verbindlich. Ein Muster des Vertrags
finden Sie im Anhang Al.

Der Vertrag enthdlt insbesondere eine genaue Bezeichnung des Leadpartners (dieser ist der
Empfanger der Forderung) und der Verwaltungsbehorde, die Fordergeberin ist. Des Weiteren
beinhaltet der Vertrag Angaben zur Hohe und zum Zweck der Férderung und eine Identifizierung der
weiteren Projektpartner. Im Vertrag werden weiters die Bedingungen fiir die Durchfiihrung des
Projekts, die Rechte sowie die Verpflichtungen des Leadpartners geregelt.

Nicht nur dem Leadpartner, sondern allen weiteren Projektpartnern wird empfohlen, sich griindlich
mit den Bedingungen des Vertrags vertraut zu machen, denn ihre Verletzung kann eine Kiirzung der
Forderung oder sogar eine Riickzahlung der gesamten Férderung zur Folge haben.

Bei Unklarheiten hinsichtlich der im Vertrag festgelegten Bedingungen nehmen Sie bitte Kontakt mit
den Mitarbeiterlnnen des Gemeinsamen Sekretariats auf.

Vorbereitung des Vertrages

Auf Grundlage der Entscheidung des Begleitausschusses beziiglich der einzelnen Projekte und nach
der offiziellen Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Begleitausschusses sendet das
Gemeinsame Sekretariat die Information tber die Entscheidung des Begleitausschusses per E-Mail an
den Leadpartner. In dieser Mitteilung wird ebenfalls dargestellt, welche weiteren Schritte fir die
Vertragserstellung unternommen werden missen. Diese Mitteilung wird in der Regel bis 5 Wochen
nach der Sitzung des Begleitausschusses Ubermittelt. Der EFRE-Fordervertrag wird durch das
Gemeinsame Sekretariat vorbereitet.

Das durch das Gemeinsame Sekretariat ausgesandte Schreiben beinhaltet folgende Punkte:

. Angaben, die im Antrag im eMS zu ergdnzen sind (MenQ links ,Antrag und Vertrag” >
,Zuséatzliche Informationen®);

= Unterlagen, die durch den Leadpartner vor der Unterzeichnung des Vertrags
einzureichen sind (s. unten);

= im Fall einer Genehmigung des Projektes mit einer Auflage / mit Auflagen — Auflagen, die
erfillt bzw. Mangel, die beseitigt werden missen;

= Termin, bis wann alle diese Schritte erledigt werden missen und der (iberarbeitete
Antrag erneut eingereicht werden muss.
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Form der Dokumenteniibermittlung

Alle fur die Vertragserstellung relevanten Dokumente sind in der Regel elektronisch tber das eMS
vorzulegen. Unterlagen, die es nur in gedruckter Form gibt, sind einzuscannen und ins eMS
hochzuladen. Die Originaldokumente sind vom Projektpartner im Einklang mit den Regelungen zur
Aufbewahrung zu archivieren (siehe Kap. 8 Buchhaltung und Aufbewahrungsfrist von Belegen).

Falls es notwendig ist, auch das Original des Dokuments vorzulegen, gibt es folgende Mdoglichkeiten:

*  Ubermittlung des Dokuments via eMS in elektronischer Form mit elektronischer Signatur;
=  Ubermittlung des eingescannten Originaldokuments via eMS und gleichzeitiger Versand des
Originals per Post.

In Ausnahmefallen, wo der Upload ins eMS aufgrund des Umfangs des Dokuments nicht moglich ist,
kénnen Unterlagen nach Absprache mit der Kontrollstelle (bei Abrechnungen) oder dem
Gemeinsamen Sekretariat (bei der Vertragserstellung) physisch bzw. auf einer CD Ubermittelt
werden.

Firr die Vertragserstellung notwendige Dokumente

Fiir die Vorbereitung des Vertrags hat der Leadpartner auf Grundlage einer Nachricht vom
Gemeinsamen Sekretariat folgende Angaben im eMS zu erganzen. Alle Anhdnge sind im eMS
grundsatzlich unter dem Reiter ,,Anhdnge” hochzuladen, falls es im Text nicht anders spezifiziert
wurde.

1| Informationen zur Bankverbindung: Bekanntgabe des Kontos, auf das die Férderung aus
dem EFRE Gberwiesen wird.
Der Leadpartner ist verpflichtet:

= Die Informationen zur Bankverbindung im eMS unter ,Zusatzliche Informationen” zu
erganzen.

= Das ausgefiillte Formular zur Bestatigung des Bankkontos (s. Anhang A2) bzw. eine
Bankbestatigung Uber das angegebene Girokonto, aus der alle notwendigen
Informationen (d. h. mind. die Kontonummer in Form von IBAN, Bankbezeichnung,
Informationen zum Kontoinhaber) hervorgehen, hochzuladen.

2| Berichtsperioden: Es ist notwendig, die Berichtsperioden mit der zustdndigen Kontrollstelle

des Leadpartners zu besprechen und ggf. anzupassen.

Der Leadpartner ist verpflichtet:

= Die Berichtsperioden im eMS gemal der Empfehlung der Kontrollstelle anzupassen.

= Das ausgefiillte und von der Kontrollstelle unterschriebene Formular zu den
Berichtsperioden dem GS zu tGbermitteln. Dieses Formular wird dem Leadpartner mit dem
Genehmigungsschreiben gesendet und ist ausgefillt und unterzeichnet im eMS unter
,Anhange” hochzuladen (Anhang A14). Dieses Formular ist auch dann von der
Kontrollstelle unterzeichnen zu lassen, wenn sich die Berichtsperioden gegeniber den im
Antragsformular beschriebenen nicht gedndert haben.
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Des Weiteren missen alle Projektpartner (einschlieRlich des Leadpartners) folgende Dokumente
vorlegen:

3| Bauprojekte: Bei Projekten, die BaumaBnahmen umfassen, ist eine Baugenehmigung
einschlieRlich der Unterlagen, auf deren Grundlage die Genehmigung erteilt wurde, dann
vorzulegen, wenn dieser Nachweis nicht bereits mit dem Forderantrag eingereicht wurde.

4| Projekte mit De-minimis-Beihilfe: Werden im Rahmen des Projektes Aktivitdten
durchgefihrt, die unter die De-minimis-Regel fallen, hat der Projektpartner ein
(aktualisiertes) Formular der De-minimis-Erklarung einzureichen (s. Anhang B7_1 des
Handbuches fir Antragsteller).

5| Ausstindige Riickforderungsanordnung: Wird im Projekt eine Gruppenfreistellung
angewandt, hat der Projektpartner mit einer Ehrenerklarung nachzuweisen, dass gegen ihn
keine Rickforderungsanordnung im Zusammenhang mit einer Entscheidung der
Europadischen Kommission liber eine rechtswidrige Forderung und ihre Unvereinbarkeit mit
dem Binnenmarkt ausgestellt wurde, die bisher nicht beglichen wurde. D. h. dass der
Projektpartner erhaltene Beihilfenzahlungen, im Fall der Feststellung einer rechtswidrigen
und mit dem Binnenmarkt nicht zu vereinbarenden o6ffentlichen Beihilfe durch die
Europaische Kommission, zurlickgezahlt hat. Diese Bedingung bezieht sich dabei nicht nur auf
den alleinigen Beglinstigten, sondern auf die gesamte Gruppe von Unternehmen, mit denen
der Beglnstigte im Rahmen einer wirtschaftlichen Einheit (eines Betriebes) verbunden ist.

6| Eigentumsrecht zu Immobilien: Es ist ein das Eigentumsrecht nachweisendes Dokument
vorzulegen, wenn dieser Nachweis nicht bereits zusammen mit dem Forderantrag erbracht
wurde.

Fiir tschechische Partner gilt zusdtzlich:

Wurden bereits oder werden im Rahmen des Projekts Vergabeverfahren durchgefiihrt, hat der
tschechische Projektpartner seiner Kontrollstelle auch eine Ubersicht von durchgefiihrten sowie
geplanten Vergabeverfahren vorzulegen/zu ibermitteln. Diese Ubersicht muss nicht vor der
Vertragserstellung vorliegen, das notwendige Formular wird dem Projektpartner in der Regel nach
der Genehmigung des Projekts im Begleitausschuss von der Kontrollstelle zugesandt.

Vorgehensweise

Nach der Erganzung der erforderlichen Angaben und Unterlagen im Forderantrag wird der Antrag
durch den Leadpartner auf dieselbe Art und Weise im eMS eingereicht, wie der urspriingliche Antrag.
Daraufhin wird durch das Gemeinsame Sekretariat liberprift, ob sdmtliche angeforderten Angaben
und Unterlagen erganzt wurden. Danach kann das Prozedere der Vorbereitung des Vertrages
aufgenommen werden. Ist das Ergebnis negativ, wird der Leadpartner zur Erganzung aufgefordert.

Das Gemeinsame Sekretariat bereitet den Entwurf des Vertrages in zweifacher Ausfertigung vor. Die
beiden Anhdange zum Vertrag sind das Original der aktuellen Fassung des Antrages sowie ein digitales

7
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Tragermedium (CD) mit den giiltigen Versionen des Handbuchs fur Antragsteller, des Handbuchs fir
Projektpartner sowie der Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln.

Der Vertrag wird zuerst durch die Verwaltungsbehorde unterzeichnet. Der unterzeichnete Vertrag
wird in zwei Originalausfertigungen gemeinsam mit dem letztglltigen Antragsformular, weiteren
Anhdngen sowie den Formularen zur Benutzerzuordnung im eMS (s. weiter unten) von der
Verwaltungsbehorde an den Leadpartner gesandt. Der Leadpartner sendet der Verwaltungsbehérde
eine unterzeichnete Originalausfertigung des Vertrags, das unterzeichnete letztgiltige
Antragsformular sowie die von allen Projektpartnern ausgefillten Formulare zur Benutzerzuordnung
zurlick. Dies hat spatestens innerhalb von 8 Wochen nach Erhalt zu erfolgen, ansonsten gilt der
Vertrag als erloschen. Die Frist von 8 Wochen beginnt an dem Tag zu laufen, der auf dem
Poststempel auf dem Umschlag des Schreibens von der Verwaltungsbehérde angegeben ist. In
begriindeten Fallen (z. B. wenn die Genehmigung eines Vorstandes erforderlich ist, der nur
halbjahrlich zusammentritt) kann der Leadpartner eine Verlangerung beantragen, lber die die
Verwaltungsbehoérde entscheidet.

Zuordnung von Benutzerlnnen im eMS:

Fir jeden Projektpartner ist mindestens ein/e Benutzer/in festzulegen, der/die die Partnerberichte
ausfillen und einreichen wird. Der Lead-/Projektpartner gibt diese Personen auf dem Formular zur
Benutzerzuordnung an. Dieses Formular muss von den zeichnungsberechtigten Vertreterinnen des
Lead-/Projektpartners unterzeichnet werden. Ein Vordruck dieser Formulare wird dem Leadpartner
gemeinsam mit dem EFRE-Fordervertrag zugesandt und ist zusammen mit einer unterzeichneten
Originalausfertigung des Vertrags und dem unterschriebenen Projektantrag innerhalb von 8 Wochen
nach Erhalt an die Verwaltungsbehorde zu retournieren (Muster des Formulars s. Anhang A3).

Die Zuordnung dieser Personen im eMS wird vom Gemeinsamen Sekretariat nach der
Vertragserstellung bzw. nach Retournierung der ausgefillten und unterzeichneten Formulare
durchgefihrt.

Dem Projekt kann nur ein bereits im Monitorringsystem eMS registrierter Benutzer zugeordnet
werden. Ist der gewahlte Benutzer nicht im Monitorringsystem eMS registriert, muss zuerst seine
Registrierung erfolgen. Erst danach kann der Benutzer dem entsprechenden Projekt zugeordnet
werden.

Fiir tschechische Leadpartner gilt zusdtzlich:
Veroffentlichung des EFRE-Fordervertrags im Vertragsregister

Tschechische Leadpartner, die die Pflicht zur Veroffentlichung von Vertragen im tschechischen
Vertragsregister haben (s. Kap. 2.8), sind nach Vertragsabschluss verpflichtet, den EFRE-
Fordervertrag im Vertragsregister zu veroffentlichen. Diese Verpflichtung betrifft auch allféllige neue
Versionen des Vertrags. Auf Anfrage vom Leadpartner kann ihm der Vertrag vom GS im PDF-Format
zugesandt werden.
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Die Datenmitteilung mit der Bestatigung Uber die Durchfiihrung der Veroffentlichung sendet der
tschechische Leadpartner dem Gemeinsamen Sekretariat per E-Mail.

1.2 Zuwendung aus dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik fiir tschechische
Projektpartner

Tschechische Projektpartner, die einen Anspruch auf die Zuwendung aus dem Staatshaushalt der
Tschechischen Republik haben (s. Kap. 3.4.2.1 des Handbuchs fiir Antragsteller), kénnen im Rahmen
des Aufrufs des tschechischen Ministeriums fir Regionalentwicklung einen Antrag auf die
Gewadhrung dieser Zuwendung stellen. Die Zuwendung aus dem Staatshaushalt erfolgt nicht
automatisch, sprich es st nicht ausreichend, das Staatsbudget als eine Quelle der
Finanzierungsbeitrdge im Budget des Projektantrags im eMS auszuwdhlen. Es ist notwendig, die
Gewidhrung dieser Zuwendung gemiaR Gesetz Nr. 218/2000 Sb., Haushaltsregeln, extra zu
beantragen®.

Zur Gewahrung der Zuwendung aus dem tschechischen Staatsbudget ist es
N notwendig, im Rahmen des Aufrufs des tschechischen Ministeriums fiir
Regionalentwicklung einen Antrag zu stellen.

Der Aufruf und die Bedingungen zur Antragstellung werden auf der
Programmwebsite www.at-cz.eu veroffentlicht.

Der Antrag wird mittels eines vorgefertigten Formulars gestellt, das als Anhang des Aufrufs auf der
Programmwebsite www.at-cz.eu veroffentlicht wird.

Der Antrag kann erst nach der Genehmigung des Projekts im Begleitausschuss sowie nach der
Erstellung des EFRE-FOrdervertrags zwischen der Verwaltungsbehérde und dem Leadpartner gestellt
werden.

Falls alle im Aufruf festgelegten Bedingungen und Anforderungen erfillt werden, wird durch die
tschechische Nationalbehoérde fiir die einzelnen Empfanger der Zuwendung ein Bescheid Uber die
Zuteilung einer Zuwendung aus dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik (des Weiteren nur
"Zuwendungsbescheid") erlassen — s. Anhang A4. In dem Zuwendungsbescheid werden der
verbindliche Betrag in EUR und CZK sowie der Wechselkurs festgelegt, mit dem der EUR-Betrag in

! Die Notwendigkeit des Antrags auf die Gewihrung der Zuwendung aus dem tschechischen Staatsbudget gilt ab
21.09.2018 und betrifft daher die fiir die 7. Sitzung des Begleitausschusses vorgelegten Projekte. Fir Projekte, die auf der 6.
Sitzung des Begleitausschusses bzw. friiher vorgelegt wurden, war es ausreichend, das Staatsbudget als eine Quelle der
Finanzierungsbeitrage im Projektantrag im eMS anzufiihren und diese vom Begleitausschuss genehmigen lassen.
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tschechische Kronen umgerechnet wurde. Die Fordermittel aus dem Staatshaushalt werden in EUR
ausgezahlt.

Die Projektpartner erhalten den Bescheid Uber den Fordergeber. Nach Erhalt des
Zuwendungsbescheides ist der betreffende tschechische (Lead-)Partner verpflichtet, einen Vordruck
zur ldentifizierung der Bankverbindung fiir die Auszahlung der Finanzmittel aus dem Staatshaushalt
auszufiillen (s. Anhang A7). Auf dieses Konto wird dann die Zuwendung aus dem Staatshaushalt
tiberwiesen (mehr zu Konten des Projektes s. Kap. 7 ,,Konten des Projekts“). Fiir die Uberweisung der
Finanzmittel in EUR ist es notwendig, die Kontonummer in Form der IBAN anzugeben. Ein Scan des
ausgefillten und unterschriebenen Formulars ist beim Einreichen des Partnerbericht in <Anhdnge —
Partnerbericht> im eMS spatestens mit den ersten Ausgaben hochzuladen, die zur Prifung vorgelegt
werden. Falls der tschechische Leadpartner den Pauschalbetrag der Vorbereitungskosten geltend
machen mochte, ist dieses Formular bereits bei der Einreichung des Berichts fiir die 0. Periode dem
Gemeinsamen Sekretariat unter js.atcz@crr.cz zu ibermitteln.

1.3 Vertrage liber die nationale Kofinanzierung

Die Osterreichischen Projektpartner sind verpflichtet, den Kofinanzierungsvertrag spatestens beim
ersten Projektbericht vorzulegen.

Tschechische Projektpartner, die eine Kofinanzierung aus anderen Kapiteln des Staatsbudgets als
dem Kapitel des Ministeriums fiir regionale Entwicklung der Tschechischen Republik sowie aus
staatlichen Fonds erhalten, sind verpflichtet, dem Gemeinsamen Sekretariat bereits bei der
Vertragserstellung den Vertrag/Bescheid Uber die Gewahrung der Forderung aus dem jeweiligen
Haushaltskapitel bzw. einem Fonds vorzulegen. Dies wird nicht in jenem Fall verlangt, in dem ein
durch diese Stelle errichtete juristische Person betroffen ist.
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2. Projektdurchfiihrung

Als Grundlage fir die Durchfiihrung des Projektes gelten der Forderantrag und die im EFRE-
Fordervertrag verankerten Vereinbarungen. Die Verantwortung fiir die gesamte Durchfiihrung des
Projektes tragt der Leadpartner, der das Projekt unter Mitwirkung seiner Projektpartner durchfiihrt.
Konkret ist er verantwortlich flir das Projektmanagement, die Erarbeitung von
Projektfortschrittsberichten,  Erstellung des  Auszahlungsantrags, die Verwaltung der
projektbezogenen EU-Mittel, die ordentliche Verwendung der Finanzmittel im Rahmen des gesamten
Projekts etc.

Die Durchfihrung muss gemaR den im EFRE-Férdervertrag sowie den in den Anhangen des Vertrags
festgehaltenen Bedingungen sowie im Einklang mit den weiteren, in den Programmdokumenten
festgelegten Regeln, erfolgen. Der Projektfortschritt ist sorgfaltig zu dokumentieren und zu
monitoren. Im Fall von jeglichen Anderungen ist das Gemeinsame Sekretariat (mit Ausnahme von
den unter Kap. 2.3 d| beschriebenen Anderungen) umgehend durch den Leadpartner zu informieren
und rechtzeitig mittels eMS eine Projektdnderung zu beantragen (siehe Kapitel 2.3 ,Anderungen des
Projektes”).

2.1 Zeitliche Forderfihigkeit von Ausgaben

Die zeitliche Forderfahigkeit von Ausgaben wird durch § 2 des EFRE-Fordervertrags geregelt und
unterliegt den entsprechenden Festlegungen der Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln.

Die Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln basieren auf der Verordnung der
Kommission (EU) Nr. 481/2014 vom 4. Marz 2014 und legen verbindliche
Regeln fir die Forderfahigkeit von Ausgaben fest.

Die jeweils gilltige Fassung der Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln steht
unter http://www.at-cz.eu/at/downloads/programmdokumente zur

Verfligung.

2.2 Monitoring und Kontrolle des Projekts

Alle Projektpartner sind verpflichtet, regelmaRig strukturierte Informationen Gber den Verlauf des
Projekts via eMS vorzulegen (Partnerfortschrittsbericht, Ausgabenliste, etc.). Durch die Anwendung
des Leadpartner-Prinzips werden diese Informationen auf zwei Ebenen bereitgestellt. Im ersten
Schritt werden von den einzelnen Projektpartnern Berichte (iber ihre Aktivitditen vorgelegt, im
zweiten Schritt berichtet dann der Leadpartner auf der Ebene des gesamten Projekts. Inhalt der
Berichterstattung ist jeweils eine Information liber den inhaltlichen und finanziellen Fortschritt im
jeweiligen Berichtszeitraum des Projektes. Beide Arten von Informationen sind eng miteinander
verbunden. Die Priifung der Ausgaben erfolgt in Zusammenhang mit der Kontrolle des inhaltlichen
Fortschritts des Projekts.
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Abbildung 1: Monitoring von Projekten
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Berichtszeitrdaume

Die Berichtszeitraume werden fiir jedes Projekt individuell festgelegt. Ein Berichtszeitraum dauert
mindestens 6 Monate und sollte ein Jahr nicht Uberschreiten. Der erste und der letzte
Berichtszeitraum kénnen in Absprache mit der zustandigen Kontrollstelle kiirzer bzw. langer dauern.

Die einzelnen Berichtszeitraume, fir die ein Bericht abgegeben wird, missen aufeinander folgen,
d. h. ein Berichtszeitraum muss immer an dem Tag beginnen, der auf den vorhergehenden
Berichtszeitraumes folgt. Der erste Berichtszeitraum beginnt am Tag des Projektbeginns, der im
Forderantrag bzw. im EFRE-Fordervertrag festgelegt ist.

Die Berichtslegung und die Priifung des Projekts einschliefRlich der Vorlage
N von notwendigen Anhdngen finden elektronisch mittels eMS statt. In
Ausnahmefallen, wo der Upload von Dokumenten ins eMS aufgrund von
technischen Gegebenheiten nicht moglich bzw. nicht sinnvoll ist (z. B. bei
umfangreichen Dokumenten), kénnen Unterlagen nach Absprache mit der
Kontrollstelle physisch bzw. auf einer CD/DVD Ubermittelt werden.
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2.2.1 Monitoring und Kontrolle auf Ebene der Projektpartner

Der Partnerbericht auf Ebene des Projektpartners setzt sich aus dem Partnerfortschrittsbericht
(Zwischen- oder Endbericht), in dem der sachliche Teil des Monitorings behandelt wird, und dem
Finanzbericht des Projektpartners, der zur Priifung der Ausgaben dient, zusammen. Ein Muster des
Partnerberichts befindet sich im Anhang A12. Partnerberichte werden von den im EFRE-
Fordervertrag festgelegten Kontrollstellen geprift.

VI Eine Anleitung zum Ausfiillen des Partnerberichts finden Sie im eMS

~ -
Q Handbuch fiir Projektpartner, das zum Download auf der Programmwebsite
unter www.at-cz.eu/at/downloads/handbucher zur Verfligung steht.

Der Partnerfortschrittsbericht stellt eine grundlegende Informationsquelle Gber den Verlauf der
Projektdurchfiihrung dar. In diesem Bericht gibt der Projektpartner eine zusammenfassende
Darstellung der Tatigkeiten sowie der erreichten Outputs und Aktivitditen aus den einzelnen
Arbeitspaketen flir den entsprechenden Berichtszeitraum.

Der Bericht wird einsprachig, und zwar in der Sprache des jeweiligen Projektpartners, verfasst. Jeder
Projektpartner hat den Partnerbericht innerhalb von 30 Kalendertagen nach dem Ende des
entsprechenden Berichtszeitraums auszufiillen und vorzulegen. Der Endbericht, d. h. der Bericht fir
den letzten Berichtszeitraum, muss innerhalb von 90 Kalendertagen nach dem Ende dieses
Berichtszeitraums vorgelegt werden.

N Bevor der Partnerbericht nicht zertifiziert wurde, darf kein weiterer Bericht

~ -
Q eingereicht werden.

Die Ausgabenliste beinhaltet ein Verzeichnis jener Betrdge, die in der zur Priifung vorgelegten
Berichtsperiode tatsachlich entstanden sind und bezahlt wurden. Zusammen mit der Ausgabenliste
missen in das eMS auch die entsprechenden Buchungs- und Steuerbelege tber die Bezahlung bzw.
weitere Nachweise und Dokumente in elektronischer Form hochgeladen werden (max. 30 MB pro
Datei), die zum Nachweis der Forderfahigkeit der entsprechenden Ausgaben angefordert werden.
Wurden die Belege nur in Papierform ausgestellt, wird in das eMS ein eingescanntes’ Original des
entsprechenden Beleges hochgeladen. In Ausnahmeféllen, wo der Upload ins eMS aufgrund des
Umfangs des Dokuments nicht méglich bzw. nicht sinnvoll ist, kdnnen Unterlagen nach Absprache
mit der Kontrollstelle physisch bzw. auf einer CD Gbermittelt werden.

Die Ausgaben des Projektpartners missen im jeweiligen Berichtszeitraum (iber 10.000 EUR liegen.
Wenn diese Mindestsumme nicht erreicht wird, fullt der Projektpartner nur den

2 Es wird empfohlen, das PDF-Format anzuwenden.
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Partnerfortschrittsbericht aus und tragt in die Ausgabenliste keine Ausgaben ein. Die Ausgabenliste
wird erst in der nachsten Berichtsperiode mit Ausgaben befillt, sofern der Mindestbetrag der
Ausgaben (10.000 EUR) erreicht wird. In begrindeten Fallen kann durch Absprache mit der
Kontrollstelle auch eine Zertifizierung von niedrigeren Betragen erfolgen.

Projektpartner ohne finanzielle Beteiligung im Projekt miissen bei jedem Partnerbericht nur den
Fortschrittsbericht® vorlegen. Strategische Partner sind von der Berichtspflicht ausgenommen.

Jeder Projektpartner fiillt folgende Angaben aus bzw. ladt sie ins eMS hoch:

~ = Partnerfortschrittsbericht,
= Ausgabenliste,
= Buchungsbelege,
= weitere Belege, die fiir den Nachweis der Forderfahigkeit der
Ausgaben gefordert werden.

Nachweis des Erhalts der nationalen Kofinanzierung

Vor der letzten EFRE-Auszahlung ist der Projektpartner verpflichtet, dem GS eine Bestatigung der
kofinanzierenden Stelle tUber die HOohe der erhaltenen Mittel’ vorzulegen (s. auch Kap. 3.4 des
Handbuchs fir Antragsteller).

Sonderfille bei Berichtslegung

Falls einer der Projektpartner seine Aktivitaten friiher abschlieBt und er weder weitere Aktivitdaten
tatigt noch weitere Ausgaben hat, kann er den Partner-Endbericht noch vor Projektende einreichen.
Nach Einreichung des Endberichts reicht er keine weiteren Berichte mehr ein.

Nachweis von zur Priifung vorgelegten Ausgaben

Nachweise von Ausgaben richten sich nach jenen Regeln, die fir die jeweilige Ausgabenkategorie in
den Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln festgelegt sind. Einzelne Belege werden im Einklang mit
dem eMS Handbuch fiir Projektpartner ins System hochgeladen.

® Betrifft nicht Projekte der Technischen Hilfe.
* Der Nachweis {ber die Hohe der erhaltenen Mittel betrifft nicht den 5%-Beitrag aus dem tschechischen Staatshaushalt.
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Die Nachweisfilhrung von weiteren Dokumenten unterscheidet sich fiir tschechische und
osterreichische Projektpartner:

1. Die tschechischen Projektpartner haben weitere Unterlagen vorzulegen, die fiir einen
Nachweis der Forderfahigkeit der einzelnen Ausgabentypen gemaR den ,Anforderungen an
die Nachweisfiihrung" erforderlich sind. Die ,Anforderungen an die Nachweisfliihrung"
stehen auf der Webseite des Zentrums fiir Regionalentwicklung der Tschechischen Republik
www.crr.cz zur Verfligung.

Tschechische Projektpartner haben bei der Geltendmachung jener Kosten, die mit einem
Vertrag/Auftrag, der einen Auftragswert von mehr als 50.000 CZK ohne MwSt. Gbersteigt,
zusammenhangen, ihrer Kontrollstelle den Nachweis der Veroffentlichung dieses Vertrags im
Vertragsregister vorzuweisen (ndhere Informationen s. Kap. 2.8).

2. Die osterreichischen Projektpartner sind verpflichtet, Unterlagen gemaR der Liste der zur
Prifung einzureichenden Unterlagen (s. Anhang A17) einzureichen. Diese Liste ist
auszufillen und im xlIs-Format unter ,,Anhdnge” bei der jeweiligen Abrechnung unter den
Reiter ,Anhdnge — Partnerbericht” hochzuladen. Weiters ist die Liste der
Nummerierung/Benennung der Anhdnge in der Ausgabenliste flir 6sterreichische
Projektpartner zu beachten (s. Anhang A18).

Fiir 6sterreichische Projektpartner gilt zusdtzlich:
Nachweis der Wirtschaftlichkeit bei Reisekosten:

Dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit ist grundsatzlich zu
entsprechen. Fir Reisekosten (Tickets, km-Geld, Tagegelder/Tagesdidten): 150 EUR pro
Dienstreise bzw. Unterbringungskosten: 70 EUR brutto pro Nacht bedarf es formal keines
Nachweises Uber die wirtschaftliche Angemessenheit der Ausgaben. Alle anderen erforderlichen
Nachweise (Einladung, Teilnahmebestatigung etc.) sind aber der zustandigen Kontrollstelle
vorzulegen.

Abrechnung der Personalkosten auf der Basis von Teilzeit mit flexibler Stundenzahl pro Monat
mit dem 1720-Teiler:

Wie in den Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln (siehe Kap. 4.1.1.2, Punkt c. 2)) angefiihrt ist,
sind die zuletzt dokumentierten Bruttoarbeitskosten des Wirtschaftsjahres fir die Ermittlung
des Stundensatzes heranzuziehen. Dieses bezieht sich auf das letzte Wirtschaftsjahr vor dem im
EFRE-Vertrag festgelegten Projektbeginn. Bei personellen Anderungen wéhrend der
Projektdurchfiihrung gilt fir die neu im Projekt tatige/n Person/en dieselbe Regelung, sofern fiir
diese die relevanten Daten verfiigbar sind. Sollten diese Daten nicht verfiigbar sein (z. B. durch
eine spatere Anstellung bzw. Neuanstellung beim Projektpartner), kann diese Methode nicht
angewandt werden.
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Folgende Dokumente sind zusatzlich beim 1. Partnerbericht vorzulegen:

Auflistung der im 1. Abrechnungszeitraum parallel laufenden und aus EU-Fonds finanzierten
Férderprojekte samt deren darin geférdertem Personal (zur Uberpriifung von
Doppelférderungen, s. Anhang A19). Die aktualisierte Liste ist auch wahrend der
Projektumsetzung bei jeglicher Anderung dieser Art vorzulegen.

Falls der Projektpartner nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, ist eine entsprechende
Bestatigung des Finanzamtes zu Ubermitteln. Diese Bestatigung darf nicht &lter als 6
Monate sein und muss einen klaren Bezug zum gegenstandlichen Projekt oder Programm
INTERREG V-A Osterreich — Tschechische Republik aufweisen.

Folgende Dokumente sind zusatzlich bei dem Partner-Endbericht vorzulegen:

Auflistung der im Projektférderzeitraum parallel laufenden/gelaufenen und aus EU-Fonds
finanzierten Férderprojekte samt deren darin geférdertem Personal (zur Uberpriifung von
Doppelférderungen, s. Anhang A19).

Anlagenverzeichnis zur Bilanz (aktivierungspflichtige Ausrlstungskosten, Liegenschaften
und Baumalnahmen).

Fir die Abrechnung von Personalkosten ist (ergdnzend zu den Vorgaben in den Gemeinsamen

Forderfahigkeitsregeln unter 4.1 ,Personalkosten”) vorzulegen:

Ill

Im Fall der Abrechnung auf Basis , Teilzeit mit flexibler Stundenzahl” eine Vollzeiterfassung
mit monatlichen Stundenlisten. Die Tatigkeitsbeschreibungen in den Stundenlisten haben
moglichst genau, nachvollziehbar und projektspezifisch zu erfolgen. Allgemeine
Beschreibungen wie z. B. ,Projektmanagement”, ,Offentlichkeitsarbeit” etc. werden im
Zuge der Kontrolle als unzureichend bewertet.

Grundsatzlich wird empfohlen bei allen Formen der Personalkostenabrechnung (auch bei
der Inanspruchnahme der Personalkostenpauschale) ausfihrliche
Tatigkeitsbeschreibungen (Tatigkeitsprotokoll) zu flhren. Einerseits kann damit der
Projektfortschrittsbericht effektiver verfasst werden und andererseits ist im Fall von
weiterflihrenden Prifungen der Nachweis der ordnungsgemafen Projektabwicklung
leichter zu erbringen.

Falls zum  Zeitpunkt des Einreichens des Projektantrags noch kein
Dienstvertrag/Arbeitsvertrag vorlag, muss dieser beim Partnerbericht, bei dem erstmals
Personalkosten fiir die jeweilige Person geltend gemacht werden, nach der Einstellung
des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin eingereicht werden.

Zur Prifung der Lohnnebenkosten ist es vor jeder Abrechnung notwendig, mit der
zustandigen Kontrollstelle {iber die vorzulegenden Unterlagen Riicksprache zu halten.

Bei Abrechnung von Personalkosten ist aus Griinden des Dokumentations- und
Prifaufwandes darauf zu achten, dass die jeweiligen Mitarbeiterinnen mind. 50
projektbezogene Stunden pro Jahr nachweisen miissen.
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Form der Ausgabennachweise, die zur Priifung vorgelegt werden

Alle Rechnungsbelege sowie alle anderen zur Prifung der Forderfahigkeit der Ausgaben notwendigen
Unterlagen werden grundsatzlich elektronisch Uber das eMS eingereicht. Im Fall von
Originaldokumenten wird ein Scan dieses Dokuments ins eMS hochgeladen.

Falls es notwendig ist, Dokumente in ihrer Originalform vorzulegen, gibt es in Absprache mit der
Kontrollstelle folgende Mdglichkeiten:

1| Ubermittlung des Dokuments via eMS mit elektronischer Unterschrift,

2| Ubermittlung des eingescannten Dokuments via eMS und gleichzeitiger Versand des
Originals via Post,

3| In Ausnahmefillen kbnnen Dokumente auch physisch bzw. auf einer CD/DVD vorgelegt
werden.

Einnahmen nach Projektende

Sollten nach Projektende Nettoeinnahmen gem. VO (EU) 1303/2013, Art. 61 entstehen (n3here
Informationen im Kap. 3 der Gemeinsamen Férderfahigkeitsregeln), ist der zustandige Projektpartner
verpflichtet, seiner Kontrollstelle zum Partnerendbericht und zu den weiteren angeforderten
Unterlagen auch eine aktualisierte Tabelle fiir die Berechnung der Einnahmen vorzulegen (s. Anhang
HO7 des Handbuches fir Antragsteller "Tabelle zur Berechnung der Finanzlicke").

Priifung auf Ebene des Projektpartners

Die Kontrollstelle prift den Partnerbericht innerhalb einer Frist von 90 Tagen nach Vorlage des
Berichts. Das Ziel der Kontrolle ist es zu Uberprifen, ob die Waren und Leistungen im Einklang mit
den im Fordervertrag festgelegten Forderbedingungen geliefert wurden und ob die geltend
gemachten Ausgaben forderfahig sind.

Sind die Unterlagen nicht vollstindig, wird der Projektpartner durch die Kontrollstelle zur
Nachreichung der fehlenden Unterlagen aufgefordert. In dieser Zeit kommt es zu einer
Unterbrechung der oben angefiihrten Frist. Falls der Projektpartner der Aufforderung der
Kontrollstelle nicht nachkommt, werden die jeweiligen Ausgaben aus der aktuellen Ausgabenliste
herausgenommen. Der Projektpartner kann die Nachweise mit dem néachsten (noch nicht
vorgelegten) Partnerbericht nachliefern. Falls der Nachweis auch dann nicht erbracht wird, werden
diese Ausgaben als nicht forderfahig behandelt.

Der Kontrollvorgang auf der Ebene der tschechischen Projektpartner ist detailliert im Anhang A9
beschrieben.

Nach erfolgter Priifung bestatigt die Kontrollstelle via eMS die Ubereinstimmung der als férderfihig
beurteilten Kosten mit den maRgeblichen Rechtsgrundlagen und Programmvorschriften (EU-
Verordnungen, Gemeinsame Forderfahigkeitsregeln, Fordervertrag, allf. relevante nationale
Regelungen).

17



HILCITICY m

Osterreich-Tschechische Re;p“l:lblik

Europaischer Fonds fir regionale Entwicklung

2.2.2 Monitoring und Priifung auf Ebene des Gesamtprojekts

Auf Ebene des Gesamtprojekts werden die Projektberichte durch den Leadpartner vorgelegt. Der
Bericht setzt sich aus einem Projektfortschrittsbericht und einem automatischen Auszahlungsantrag
zusammen. Ein Muster des Projektberichts befindet sich im Anhang A13.

Genaue Anleitung zum Ausfiillen des Projektberichts im eMS finden Sie im
eMS Handbuch fiir Projektpartner, das Ihnen auf der Programmwebsite unter
www.at-cz.eu/at/downloads/handbucher zur Verfiigung steht.

Der Projektbericht ist ein kurzer zusammenfassender Bericht Uber das gesamte Projekt flir den
entsprechenden Berichtszeitraum. Er wird vom Leadpartner auf Grundlage der von der Kontrollstelle
bestatigten Partnerberichte® erstellt, die von den Projektpartnern eingereicht wurden. Der Bericht
muss zweisprachig, d. h. in deutscher und tschechischer Sprache ausgefillt werden. Der Leadpartner
hat dem GS diesen Bericht innerhalb von 5 Monaten nach dem Ende des entsprechenden
Berichtszeitraumes vorzulegen. Im Falle einer Verzogerung ist das Gemeinsame Sekretariat zu
informieren.

Der Bericht fiir den letzten Berichtszeitraum wird als Projektendbericht bezeichnet. In diesem Bericht
wird die Durchfiihrung des gesamten Projektes wahrend des letzten Berichtszeitraumes dargestellt.
Der Endbericht muss innerhalb von 7 Monaten nach dem Ende des letzten Berichtszeitraums
vorgelegt werden.

Der Auszahlungsantrag ist ein automatischer Bestandteil des Projektberichts. Er wird durch den
Leadpartner erstellt, indem er die einzelnen Bestatigungen Uber die forderfahigen Kosten seiner
Projektpartner im System auswahlt.

Kontrolle auf Projektebene

Der Projektbericht einschlieRlich des Auszahlungsantrags wird durch das Gemeinsame Sekretariat
geprift und genehmigt. Im Rahmen der Prifung werden die eingereichten Unterlagen auf
Vollstandigkeit und Richtigkeit Gberprift. Weiters wird auch gepriift, ob die Ausgaben im Einklang
mit dem Foérderantrag und -vertrag geltend gemacht wurden. Die Prifung wird durch das
Gemeinsame Sekretariat binnen einer Frist von 30 Kalendertagen durchgefiihrt. Nach einer
Genehmigung des Projektberichtes informiert das Gemeinsame Sekretariat die Verwaltungsbehdrde.
Das Gemeinsame Sekretariat ist berechtigt, den Leadpartner zur Erganzung/Korrektur des
Projektberichts bzw. zur Nachreichung von fehlenden Unterlagen aufzufordern. Wahrend dieser Zeit
kommt es zur Unterbrechung der oben genannten Frist.

® Gilt nicht fur den Projektbericht fiir die 0. Berichtsperiode, in dem die Vorbereitungskostenpauschale geltend gemacht
wird.
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Vorbereitungskosten und ihre Kontrolle

Die Vorbereitungskostenpauschale, die im Rahmen des Projektberichts fiir die Berichtsperiode ,0“
geltend gemacht wird, wird nicht von der Kontrollstelle gepriift. Dieser Projektbericht muss im
System vom Leadpartner eingereicht werden und wird in Folge automatisch dem Gemeinsamen
Sekretariat weitergeleitet. Das GS gibt dann eine Bestdatigung Uber die Erfillung aller zur
Forderfahigkeit dieser Ausgaben notwendigen Anforderungen in Form einer Zertifizierung ab.

2.3 Anderungen des Projektes

Kommt es wahrend der Projektdurchfilhrung zu Anderungen des Projektes im Vergleich zum
Projektantrag, der ein untrennbarer Bestandteil des EFRE-Fordervertrages ist, hat der Projektpartner,
den diese Anderung betrifft, umgehend seinen Leadpartner dariiber zu informieren. Dieser ist
verpflichtet, das Gemeinsame Sekretariat umgehend zu informieren, sobald die Notwendigkeit einer
Projektanderung erkannt wurde oder nachdem er (ber diese Notwendigkeit durch seine
Projektpartner informiert wurde, oder, wenn es friiher nicht moglich ist, sofort nachdem diese
Anderung eintritt (zum Beispiel im Fall einer Anderung einer Partnerbezeichnung, einer Verdnderung
der Rechtsform u. &.).

Zur Einreichung eines Anderungsantrags ist nur der Leadpartner berechtigt. Aus diesem Grund
missen alle Projektpartner den Leadpartner unverziiglich Gber Umstdnde informieren, die eine
Projektanderung nach sich ziehen.

Eine Anderung im Forderantrag wird durch den Leadpartner im Reiter ,, Anderungsantrage” im eMS*
beantragt. Der Anderungsantrag muss zweisprachig (deutsch und tschechisch) ausgefiillt werden,
samtliche Veranderungen sind ausreichend zu beschreiben und zu begriinden.

N d Um eine Anderung kann nur einmal pro Berichtsperiode angesucht

~ -
Q werden!

Vorgehensweise

Vor der eigentlichen Einreichung eines Anderungsantrags im eMS miissen zu den vorgeschlagenen
Anderungen von der zustidndigen Kontrollstelle des betreffenden (Lead-) Partners Informationen
eingeholt werden®.

Der Lead- bzw. Projektpartner tGbermittelt seiner Kontrollstelle ein Ersuchen um Stellungnahme zur
Projektanderung (s. Anhang A5) in elektronischer Form mit einer elektronischen Signatur oder als
Scan’ des ausgefiillten, originalen Formulars. Im Ansuchen um Stellungnahme miussen die

® Betrifft nicht Projekte der sog. Technischen Hilfe. Bei Anderungen von diesen Projekten ist es nicht notwendig, Informationen der
zustdndigen Kontrollstelle einzuholen.

7 Empfohlen wird das Format PDF.
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beantragten Anderungen nachvollziehbar dargestellt und begriindet werden. Das Ersuchen um
Stellungnahme wird in der Sprache des Projektpartners eingereicht. Die Kontrollstelle tGberpriift die
vorgeschlagene Anderung und iibermittelt dem Lead- bzw. dem Projektpartner den Anhang A6
(Informationen der Kontrollstelle zur Projektanderung).

Bei Anderungen, die formellen Charakter haben und die durch das Gemeinsame Sekretariat
genehmigt werden (Details s. weiter unten) ist es nicht notig, die Informationen der Kontrollstelle
einzuholen.

Im Rahmen eines Anderungsantrages im eMS kann der Leadpartner mehrere Anderungen des
Projektes gleichzeitig beantragen. Betreffen die einzelnen Anderungen im Projekt unterschiedliche
Projektpartner, so sind zu diesem Anderungsantrag im Anhang die einzelnen Formulare A6 der
zustandigen Kontrollstellen der Projektpartner sowie die Formulare A5 vorzulegen (s. Abbildung 2).

Abbildung 2: Das Prozedere bei Anderungsantrigen

P2 P3 LP
Kontrollstelle Kontrollstelle Kontrollstelle
P2 P3 LP
Informationen der Informationen der Informationen der
Kontrollstelle des P2 Kontrollstelle des P3 Kontrollstelle des LP

e i /

Der LP erarbeitet im eMS einen Anderungsantrag
und ladt dazu die jeweiligen Formulare A5 und A6
hoch.

20



HILCITICY m

Osterreich-Tschechische Re;p“l:lblik

Europaischer Fonds fir regionale Entwicklung

Die Darstellung der beantragten Anderungen im Anderungsantrag im eMS muss vollstindig mit der
Beschreibung der Anderung im Formular A5 {ibereinstimmen. Besteht diese Ubereinstimmung nicht,
kann die Anderung durch das Gemeinsame Sekretariat abgelehnt werden.

Das Gemeinsame Sekretariat priift den Anderungsantrag im eMS und entscheidet Uber die
Erheblichkeit der Anderung und das damit zusammenhingende weitere Verfahren. Erachtet die fiir
die Genehmigung der Anderung zustindige Stelle (Gemeinsames Sekretariat, Verwaltungsbehérde,
Begleitausschuss) den Anderungsantrag als berechtigt und wird der Anderungsantrag genehmigt,
wird durch das Gemeinsame Sekretariat der Antrag fir die Durchfiihrung der genehmigten
Anderungen freigegeben.

Nach der Durchfiihrung der Anderungen muss der Antrag durch den Leadpartner im eMS neu
eingereicht werden. Danach wird der Antrag durch das Gemeinsame Sekretariat daraufhin Gberprift,
ob alle genehmigten Anderungen durchgefiihrt wurden. Falls eine Anderung Auswirkung auf den
EFRE-Fordervertrag hat, wird durch das Gemeinsame Sekretariat eine neue Fassung des EFRE-
Fordervertrages vorbereitet.

Bei Anderungen, die in der Zeit nach der Genehmigung des Projektes durch den Begleitausschuss und
vor der Ausstellung des EFRE-Fordervertrages eintreten, werden dieselben Verfahren angewandt wie
im Fall einer Anderung des Projektes nach der Unterzeichnung des Vertrages. Dies betrifft nicht
Anderungen der vom Begleitausschuss auferlegten Auflagen.

Fristen fiir die Anderungsmeldung

Ein Anderungsantrag ist rechtzeitig vor Inkrafttreten der Anderung so einzureichen, dass es
geniigend Vorlaufzeit fiir eine Bearbeitung der Anderung gibt. Bei einer Anderung des Zeitplans des
Projekts muss die Anderung vor dem Ende des entsprechenden Berichtszeitraums eingereicht
werden. Eine Ausnahme stellen Fille dar, in denen eine Anderung vor dem Inkrafttreten dieser
Anderung nicht gemeldet werden kann (insbesondere Anderung der Kontaktperson, Anderung der
Rechtsform). Ist fiir die Anderung eine Entscheidung des Begleitausschusses notwendig, muss der
Anderungsantrag mindestens 4 Wochen vor dem Termin der Begleitausschusssitzung gestellt
werden. Die Termine der Sitzungen des Begleitausschusses werden auf der Webseite des Programms
www.at-cz.eu verdffentlicht.

Neben den Projektdnderungen ist der Projektpartner verpflichtet dem Gemeinsamen Sekretariat,
bzw. der Verwaltungsbehorde auch samtliche weitere wesentliche Veranderungen und Tatsachen zu
melden, die einen Einfluss auf den Férderzweck haben oder haben kénnen oder die in irgendwelcher
Weise den Forderzweck bertihren. Es handelt sich insbesondere um ein mogliches negatives Ergebnis
einer Finanzprifung, Gerichtsprozesse oder die Aufnahme einer Strafverfolgung.

Bearbeitung der Anderungen in Abhingigkeit von ihrer Erheblichkeit

Der Erheblichkeit nach werden die Anderungen in mehrere Kategorien unterteilt. Dementsprechend
gestalten sich auch die Verfahren zur Genehmigung der entsprechenden Anderung.
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a| Anderungen des Projektes, die einer Zustimmung des Begleitausschusses bediirfen

Wesentliche Anderungen des Projektes bediirfen der Zustimmung des Begleitausschusses.

Beispiele von Anderungen, die einer Zustimmung des Begleitausschusses unterliegen:

Aufstockung der EFRE-Mittel,

Anderung von Aktivitdten, die sich auf die Ziele des Projektes auswirken,

Anderungen, die die Partnerschaft betreffen (ausgenommen strategische Partner),
Anderungen des Projektbudgets oder Aufstockung der gesamten férderfihigen Ausgaben,
mit Auswirkung auf das Projektziel,

Anderungen der Finanzierungsquellen betreffend die Zuwendung aus dem Staatshaushalt
der Tschechischen Republik bei Projekten, die vor bzw. am 6. Begleitausschuss genehmigt
wurden.

Durch das Gemeinsame Sekretariat wird eine Stellungnahme zur Anderung erarbeitet, diese wird

dem Begleitausschuss zur Entscheidung vorgelegt. Uber eine Genehmigung bzw. Nichtgenehmigung

der vorgeschlagenen Anderung wird der Leadpartner durch das Gemeinsame Sekretariat nach der

Genehmigung des Sitzungsprotokolls des Begleitausschusses informiert. Im Fall einer Genehmigung

der Anderung erhilt der Leadpartner auch eine neue Fassung des Vertrages zur Unterzeichnung.

b| Anderungen, die einer Zustimmung der Verwaltungsbehorde bediirfen

Anderungen, die keiner Zustimmung durch den Begleitausschuss bediirfen, aber eine wesentliche

Anderung im Projekt darstellen, bediirfen der Zustimmung der Verwaltungsbehérde.

Einer Zustimmung der Verwaltungsbehérde bediirfen zum Beispiel folgende Anderungen:

Anderung der Bezeichnung des Begiinstigten im Zusammenhang mit einer Anderung der
Rechtsform des Antragstellers oder der Eigentumsstruktur,

Verlangerung der Laufzeit des Projektes,

Anderung der Berichtsperioden,

Erweiterung der Aktivitaten des Projektes,

Aufstockung der Finanzmittel einer Ausgabenkategorie (Budgetzeile) um mehr als 15% der
forderfahigen Ausgaben der jeweiligen Ausgabenkategorie des Projektpartners, wenn dies
keine Auswirkungen auf das Projektziel hat und diese Aufstockung durch entsprechende
Einsparungen bei den anderen Ausgabenkategorien (Budgetzeilen) ausgeglichen werden
kann. In diesem Fall muss der Projektpartner dem Anderungsantrag das Formular A15
(Tabelle Budgetanderungen) als Anhang beilegen,

Umschichtung der Finanzmittel zwischen den Projektpartnern, wenn dadurch die Ziele des
Projektes nicht beeinflusst werden,

Anderung von Aktivititen des Projektes, wenn dadurch die Ziele des Projektes nicht
beeinflusst werden,

Anderung der Outputindikatoren.

Im Fall einer Zustimmung der Verwaltungsbehérde zur Anderung, die einen Einfluss auf den EFRE-

Foérdervertrag hat, erarbeitet das Gemeinsame Sekretariat einen Entwurf zur Anderung des
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Vertrages. Die Verwaltungsbehérde kann je nach der Erheblichkeit der Anderung iber die
Notwendigkeit einer Behandlung der Anderung im Begleitausschuss entscheiden.

c| Anderungen, die durch das Gemeinsame Sekretariat genehmigt werden

Geringfiigige Anderungen haben in der Regel den Charakter einer formellen Projektinderung. Der
Leadpartner hat solche Anderungen durch das Gemeinsame Sekretariat genehmigen zu lassen. Zu
diesen Anderungen miissen keine Informationen der Kontrollstelle eingeholt werden.

Der Projektpartner ist verpflichtet, das Gemeinsame Sekretariat tiber diese geplanten Anderungen
unverziiglich zu informieren. Dies geschieht iiber den Leadpartner. Anderungen dieser Art kdnnen in
Absprache mit dem Gemeinsamen Sekretariat auch 6fters pro Berichtsperiode beantragt werden.

Zu diesen Anderungen gehdren zum Beispiel:

= Anderung der Abteilung der Organisation des Begiinstigten,

* Anderung des Bankkontos,

= Anderung der Bezeichnung des Begiinstigten (LP),

= Anderung des Sitzes des Begiinstigten (LP),

= Anderung der Bezeichnung oder der Anschrift der Projektpartner,
= Anderung der zeichnungsberechtigten Person,

= Anderung der Kontaktperson,

= Anderung der Finanzierungsquellen®,

= Anderungen der strategischen Partnerschaft.

Diese Auflistung ist keinesfalls vollstindig. Im Fall von Zweifeln, ob die Anderung lediglich formalen
Charakter hat und somit die Stellungnahme der Kontrollstelle nicht benétigt, ist das Gemeinsame
Sekretariat zu kontaktieren.

Bedarf die Anderung einer Vertragsianderung, erarbeitet das Gemeinsame Sekretariat einen Entwurf
einer neuen Fassung des Vertrages, diese wird folgend zur Unterzeichnung der Verwaltungsbehorde
Gbergeben.

d| Anderungen, die keiner Beantragung im eMS durch den Leadpartner bediirfen

Im Fall einer Aufstockung der Finanzmittel einer Ausgabenkategorie/Budgetzeile eines
Projektpartners, die unter 15 % des aktuellen im EFRE-Vertrag verankerten Budgets der jeweiligen
Ausgabenkategorie, die aufgestockt wird, liegt, ist es nicht notwendig, dass der Leadpartner einen
Anderungsantrag im eMS stellt.

Diese Anderung stellt eine Ausnahme dar, in deren Fall nicht der Leadpartner einen Anderungsantrag
stellen muss, sondern der Projektpartner dariiber seine Kontrollstelle informiert. Der Projektpartner
muss das Formular , Tabelle Budgetanderungen” (s. Anhang A15) vorlegen, in dem das urspriingliche
und das neue Budget anzugeben ist, inklusive Begriindung der Anderung.

Die Budgetpositionen im Formular missen mit dem Budget des Projektpartners im eMS
Ubereinstimmen.

8 Betrifft nicht die Zuwendung aus dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik.

23



HILCITICY m

Osterreich-Tschechische Rerpqublik

Europaischer Fonds fir regionale Entwicklung

Diese Anderung kann der Kontrollstelle einmal pro Berichtsperiode gemeldet werden und zwar
spatestens vor der Zertifizierung des Partnerberichts, in dem die von der Anderung betroffenen
Ausgaben geltend gemacht werden. Das ausgefillte Formular muss im eMS unter ,Anhdnge —
Partnerbericht” hochgeladen werden und dies zum einen im xIs-Format, zum anderen als
eingescanntes Original® mit Unterschrift der Person, die berechtigt ist, die Partnerberichte
einzureichen (bzw. mit seiner elektronischen Unterschrift).

Es wird empfohlen, alle Anderungen im Voraus mit der Kontrollstelle abzusprechen, um
sicherzustellen, dass diese Ausgaben spater bei der Priifung nicht als nicht forderfahig eingestuft
werden.

Budgetanderungen werden kumuliert und mit jeweils aktuell gililtigem Budget gemalR EFRE-Vertrag
verglichen. Es kann zu mehreren Verschiebungen kommen, von denen keine die 15%-Grenze der
Ausgabenkategorie des Projektpartners (bersteigt. Falls durch die Kumulierung diese
Verschiebungen jedoch in Summe die 15%-Grenze (ibersteigen, ist es erforderlich, dass der
Leadpartner mittels eMS einen Anderungsantrag stellt. Diese Anderung bedarf Zustimmung der
Verwaltungsbehorde (siehe oben Punkt b|).

Diese Anderung darf keinen Einfluss auf die festgelegten Projektziele, geplanten Aktivititen oder
Umsetzung von neuen (nicht geplanten) Aktivitdten haben.

Auswirkungen einer Anderung des Projektes auf den Bescheid iiber die Zuteilung einer Zuwendung
aus dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik

Im Fall, dass die angegebenen Anderungen auch Einfluss auf die im Zuwendungsbescheid (Bescheid
Uber die Zuteilung einer Zuwendung aus dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik)
festgehaltenen Angaben haben, d. h. dass sich einige Angaben angefiihrt im Zuwendungsbescheid
andern (z. B. das Ende der tatsdchlichen Projektdurchfiihrung oder das Projektbudget), ist der
zustandige tschechische Projektpartner verpflichtet, seiner Kontrollstelle auch schriftlich einen
Anderungsantrag tber die Entscheidung (iber die Zuteilung einer Zuwendung vorzulegen. Dieser
Anderungsantrag muss mindestens Name und Adresse des Projektpartners enthalten, die
Bezeichnung und die Registrierungsnummer des Projekts sowie eine Beschreibung der
vorgeschlagenen Anderungen. Der Antrag muss vom zeichnungsberechtigten Vertreter des
Projektpartners unterzeichnet werden. Im Fall eines tschechischen Leadpartners ist diese
Verpflichtung mit dem Einreichen eines Anderungsantrags im eMS erfiillt.

Die tschechische Nationalbehérde ist bei Entscheidungen im Fall von Anderungen, die der
Zustimmung der Verwaltungsbehorde (bzw. des Begleitausschusses) bediirfen, verpflichtet, die
Entscheidung der Verwaltungsbehérde (bzw. des Begleitausschusses) anzuerkennen. Die
Nationalbehorde kann keine Entscheidung treffen, die jener bereits getroffenen zuwider lauft. Die
Entscheidung iiber die Anderung des Zuwendungsbescheids wird nach Unterzeichnung der neuen
Version des EFRE-Vertrags erlassen.

° Im PDF-Format.
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Im Fall, dass aufgrund der Genehmigung des Begleitausschusses die EFRE-Mittel erhoht werden und
dies die Hohe der Zuwendung aus dem Staatshaushalt der Tschechischen Republik beeinflusst, muss
vor Erlass des Anderungsbescheids die Erhéhung der Zuwendung vom Minister fiir regionale
Entwicklung genehmigt werden.

Die Entscheidung (iber die Anderung erhilt der tschechische Projektpartner tiber den Férdergeber.

Eine Anderung des Kontos des Projektpartners, auf das die Mittel aus dem Staatshaushalt gezahlt
werden, hat der Projektpartner unverziiglich der Nationalbehérde zu melden. Weiters hat er das
aktuelle Formular zur Identifizierung des Kontos vorzulegen (s. Anhang A7).

2.4 Vor-Ort-Kontrollen von Projekten

Das Ziel einer Vor-Ort-Kontrolle ist es festzustellen, ob das Projekt im Rahmen der im Programm
definierten Vorgaben und der vertraglichen Vereinbarungen (samt aller Anhange) umgesetzt wird.

Gegenstand einer Vor-Ort-Kontrolle ist die Uberpriifung, ob die bereits durchgefiihrten bzw.
stattfindenden Aktivitaten im Einklang mit der Gesetzgebung der EU, der nationalen Gesetzgebung,
den Regeln des Programms und den im EFRE-Fordervertrag und seinen Anhdngen festgelegten
Bedingungen durchgefiihrt werden. Des Weiteren kann eine Priifung der Forderfahigkeit von
Ausgaben und der Nachweisfiihrung durchgefiihrt werden. Es wird z. B. geprift, ob die Waren und
Dienstleistungen entsprechend den giiltigen Regeln fiir die Vergabe von o6ffentlichen Auftragen
angeschafft und geliefert wurden, ob die Publizitatsrichtlinien eingehalten werden etc.

Eine Vor-Ort-Kontrolle kann durch die zustandigen Programmstellen des Projektpartners bzw.
Programmbehorden (Verwaltungsbehorde, Prifbehdrde, Bescheinigungsbehdrde, Kontrollstelle)
durchgefiihrt werden.

Alle Projektpartner sind zum Zweck einer Uberpriifung von Projektergebnissen verpflichtet, alle
projektrelevanten Unterlagen bis 31. Dezember 2027 aufzubewahren und der Kontrollstelle, der
Verwaltungsbehtérde sowie weiteren Programmstellen (zum Beispiel der Prifbehorde, der
Europdischen Kommission, der Bescheinigungsbehdrde, dem Europdischen Rechnungshof, der
nationalen Prifbehorden) einen Zugang zu samtlichen Unterlagen des Projektes zu ermdglichen. Vor
allem zu jenen die mit der finanziellen und technischen Verwaltung zusammenhangen, wie
Originalbelege, Buchhaltung, Computersysteme und elektronische Dokumente (s. Kap. 8).

2.5 Priifung der Dauerhaftigkeit des Projektes

Das Ziel der Priifung der Dauerhaftigkeit des Projektes ist es sicherzustellen, dass die Projektpartner
im Rahmen der Frist von flinf Jahren nach der letzten EFRE-Auszahlung an den Leadpartner ihre
Verpflichtungen hinsichtlich der Ergebnisse des Projektes und weitere im EFRE-Fordervertrag
enthaltenen Verpflichtungen einhalten.

Eine Prifung der Dauerhaftigkeit des Projekts wird in Form einer administrativen Prifung, im
Bedarfsfall auch in Form einer Vor-Ort-Kontrolle durch die Verwaltungsbehorde durchgefihrt.

Die Gewahrleistung der Dauerhaftigkeit ist im EFRE-F6rdervertrag verankert.
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Die Priifung der Dauerhaftigkeit wird auf Grundlage eines Dauerhaftigkeitsberichtes (s. Anhang A20)
durchgefiihrt, der in der Regel jahrlich vom Leadpartner vorzulegen ist (einsprachig in der Sprache
des Leadpartners). Uber die Verpflichtung zur Berichtslegung zur Dauerhaftigkeit wird der
Leadpartner durch die Verwaltungsbehorde / das Gemeinsame Sekretariat in einem Brief nach
Projektende informiert.

2.6 Auszahlung der Férderung

Die EFRE-Mittel werden auf Grundlage eines Auszahlungsantrags®, der ein Teil des Projektberichts
ist, ausgezahlt. Die Auszahlung erfolgt immer in Euro.

Vorauszahlungen aus den Mitteln der Strukturfonds werden wahrend der Forderperiode 2014 — 2020
im Rahmen des Programms nicht gewahrt.

Nach der Genehmigung des Projektberichts wird dieser durch das Gemeinsame Sekretariat der
Verwaltungsbehorde (ibergeben. Die Verwaltungsbehorde fiihrt eine formelle Prifung des
Projektberichtes durch, dessen Bestandteil der Auszahlungsantrag ist. Nach der Freigabe Gbermittelt
sie an die Bescheinigungsbehdrde eine Auszahlungsanweisung.

Die Zahlstelle der Bescheinigungsbehdrde lberweist in Folge die EFRE-Mittel an das Bankkonto des
Leadpartners. Die Zahlung der Mittel ist von der Verfligbarkeit auf dem Konto des Programms
abhangig. Im Fall eines unzureichenden Saldos auf dem Konto des Programms wird der Leadpartner
durch das Gemeinsame Sekretariat Giber eine mogliche Verzégerung der Zahlung informiert.

Verpflichtungen des Leadpartners

Der Leadpartner ist verpflichtet, die entsprechenden Anteile der erhaltenen EFRE-Mittel innerhalb
von 14 Kalendertagen auf die Konten der jeweiligen Projektpartner zu Gberweisen. Beim Einreichen
des nachsten Projektberichts ist der Leadpartner verpflichtet, die Durchfiihrung dieser Zahlung durch
das Hochladen entsprechender Kontoausziige ins eMS nachzuweisen. Aus den Kontoausziigen
missen der Name des Empfingers, das Datum der Uberweisung und die Héhe des iiberwiesenen
Betrages ersichtlich sein. Sollte er diesen Verpflichtungen nicht nachgekommen sein, wird die
Bearbeitung seines aktuellen Auszahlungsantrags bis zur Klarung der Sachlage zuriickgestellt. Die
entsprechenden Kontoausziige sind unter ,,Anhange — Projektbericht” hochzuladen.

Flir tschechische Projektpartner gilt:
Gewahrung der Zuwendung aus dem tschechischen Staatsbudget

Im Fall der tschechischen Projektpartner sind die Finanzmittel aus dem Staatshaushalt, die fur die
Kofinanzierung des Programms vorgesehen sind, ein Bestandteil des Haushaltskapitels des
Ministeriums fir Regionalentwicklung der Tschechischen Republik. Diese Finanzmittel werden nach
einem ahnlichen Prinzip wie die EFRE-Mittel in EUR ausgezahlt. Die Finanzmittel aus dem

% |m Falle der Vorbereitungspauschale ist kein Projektbericht notwendig.
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Staatshaushalt werden direkt auf die Konten einzelner tschechischer Projektpartner Uberwiesen,
d. h. direkt auf die Konten der Empfanger einer Zuwendung aus dem Staatshaushalt der
Tschechischen Republik.

Ist der tschechische Projektpartner eine Einrichtung in Tragerschaft einer territorialen
Selbstverwaltung, muss die Zuwendung aus dem Staatshaushalt auf das Konto des Tragers dieser
Einrichtung Gberwiesen werden.

2.7 Uberpriifung von Beschwerden gegen Entscheidungen einer Programmstelle

Auf Grundlage des Art. 74 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 kann der Leadpartner gegen
eine Entscheidung einer Programmstelle eine Beschwerde einreichen. Bedingungen fiir das
Einreichen einer Beschwerde sind auf der Programmwebsite zu finden.

2.8 Vertragsregister — GILT NUR FUR TSCHECHISCHE BEGUNSTIGTE

Mit Inkrafttreten des Gesetzes Nr. 340/2015 Sbh., Uber spezielle Bedingungen beziglich des
Inkrafttretens bestimmter Vertrage, Uber die Veroffentlichung dieser Vertrdge und das
Vertragsregister, sind tschechische Projektpartner laut § 2 dieses Gesetzes verpflichtet
privatrechtliche Vertrage/Auftrage sowie Vertrage Uber die Gewahrung einer Forderung und ihre
Anhdnge im Vertragsregister auf https://smlouvy.gov.cz zu veréffentlichen.

Vertragszusatze, die nach dem 1. 7. 2017 geschlossen wurden, miissen mit dem Vertrag inklusive
aller spateren Zusatze veroffentlicht werden.

Vertragsveroffentlichung bedeutet das Einlegen eines elektronischen Bildes mit Textinhalt des
Vertrags in einem offenen und maschinell lesbaren Format und gleichzeitig das Einlegen der
Metadaten, definiert in § 5 des Gesetzes Uber das Vertragsregister.

Vertrage, auf die sich die Verpflichtung zur Veroffentlichung im Vertragsregister bezieht, treten im
Einklang mit der Bestimmung unter § 6 dieses Gesetzes friihestens am Tag ihrer Veroffentlichung in
Kraft.

Vertrage/Auftrage mussen gemall § 5 Abs. 2 des Gesetzes Uber das Vertragsregister unverziglich
dem Verwalter des Vertragsregisters zur Veroffentlichung im Vertragsregister gesandt werden,
spatestens aber bis 30 Tage ab Vertragsabschluss. Vertrage/Bestellungen, die 3 Monate nach ihrem
Abschluss nicht im Vertragsregister veroffentlicht wurden, sind gemaR den Bestimmungen unter § 7"
dieses Gesetzes riickwirkend bis zum Tag des Abschlusses ungiiltig. In einem solchen Fall werden alle
Kosten, die in Zusammenhang mit einem solchen Vertrag stehen als nicht forderfahig betrachtet.

Die Veroffentlichung im Vertragsregister muss durch die Bestatigung der Veroffentlichung belegt
werden, die der Person, die den Vertrag veroffentlicht, in den elektronischen Datenordner gesandt
wird.

1 Bestimmungen im § 6 und 7 des Gesetzes Nr. 340/2015 Sb. gilt fiir die nach dem 01.07.2017 abgeschlossenen Vertrage.
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Im Zusammenhang mit der Projektumsetzung betrifft die Verpflichtung zur Veroffentlichung:

= Vertrage Uiber die Gewahrung von EFRE-Mitteln und dies inklusive neuer Vertragsversionen
= Vertrage/Auftrage mit einem Auftragswert von mehr als 50.000 CZK ohne MwSt.

Im Fall des ausgestellten EFRE-Fordervertrags legt der Leadpartner dem Gemeinsamen Sekretariat
unmittelbar nach dem Hochladen die Bestatigung lber die Veroffentlichung vor. Die Bestatigung
Uber die Veroffentlichung der anderen Vertrage/Auftrage im Rahmen der Projektumsetzung legen
die Projektpartner ihrer Kontrollstelle gemeinsam mit der Kostenabrechnung gegebener
Vertrage/Auftrage vor.
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3. Auswahl von externen Auftragnehmern und 6ffentliche Auftrage

Die Projektpartner sind nicht verpflichtet, saimtliche Aktivitaten des Projektes selber durchzufiihren,
sie kénnen dazu auch externe Auftragnehmer beauftragen. Wird ein Teil der Aktivitaten nicht direkt
durch den Partner Gbernommen, sondern an externe Dienstleister vergeben, hat der Projektpartner
bei Abschluss solcher Vertrage im Einklang mit der EU-Gesetzgebung, der nationalen Gesetzgebung,
den Regeln des Programms und weiteren die Auftragsvergabe regelnden Vorschriften zu verfahren
(s. weiter unten).

Das Hauptanliegen eines Vergabeverfahrens ist es, fir alle potentiellen Auftragnehmer gleichen
Zugang und insbesondere einen wirtschaftlichen Umgang mit den offentlichen Mitteln zu
gewadhrleisten. Aus diesem Grund ist der Schwerpunkt nicht nur auf das Einhalten von Verfahren,
sondern auch auf die Wirtschaftlichkeit zu legen.

Werden die weiter dargestellten Regeln nicht eingehalten, kann dem Projektpartner gemall der
Entscheidung der Kommission C(2019) 3452* eine finanzielle Korrektur auferlegt werden. Eine
Ubersicht von Sanktionen ist im Anhang A8 zu finden.

3.1 Verfahren auf der dsterreichischen Seite des Férdergebietes

Ab einem geschatzten Auftragswert von 5.000 EUR netto sind schriftliche Angebote von drei von dem
Beglinstigten unabhangigen Bewerbern als Nachweis eines angemessenen Preises einzuholen.
Abweichungen von dieser Form des Nachweises der Angemessenheit des Preises sind
nachvollziehbar zu begriinden und zu dokumentieren.

Bei Auftragen, deren abgeschatzter Auftragswert den Betrag von 5.000 EUR nicht Gberschreitet, ist
die Einhaltung der Grundsatze der Wirtschaftlichkeit, Wirksamkeit und Effektivitat in geeigneter
Form nachzuweisen (Internetrecherche, Marktforschung, Nachweis tiber Best-practice auf Grundlage
eines Screenshots oder eine andere Form des Nachweises) bzw. zu begriinden.

Werden innerhalb von 24 Monaten unter denselben Bedingungen dieselben Leistungen vergeben,
kénnen als Nachweis der Angemessenheit des Preises dieselben Dokumente vorgelegt werden.

Die oOsterreichischen Beglinstigten, die fir ihren Projektanteil mehr als 50% der forderfdahigen
Ausgaben aus offentlichen Mitteln (nationale Mittel und EFRE) erhalten, haben gemaR den
Bestimmungen des Osterreichischen Bundesvergabegesetztes (BvergG) von 2018 in der jeweils
glltigen Fassung zu verfahren. Davon nicht betroffen sind Begiinstigte, die eine Foérderung im
Einklang mit den Bestimmungen der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 651/2014, der
Verordnung Nr. 1407/2013 (de-minimis) bzw. gemaR den einzelnen Mitteilungen erhalten.

'2 Dies gilt fiir Projekte, bei denen der EFRE-Fordervertrag nach dem Giiltigkeitsdatum der Version 5 des Handbuchs fiir
Projektpartner unterzeichnet wurde. Bei Projekten, bei denen der EFRE-FOrdervertrag vor Herausgabe der Version 5 des
Handbuchs flr Projektpartner unterzeichnet wurde, wird bei Finanzkorrekturen wegen Nichteinhaltung von Vorschriften fiir
die Vergabe von offentlichen Auftragen laut Entscheid der Kommission C(2019) 7372 vorgegangen.
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Erst bei Vergaben Uber 40.000 EUR ist der Projektpartner verpflichtet, die Vergabecheckliste
auszufiillen (s. Anhang A16) und diese zur entsprechenden Vergabe in die Ausgabenliste
hochzuladen.

3.2 Verfahren auf der tschechischen Seite des Fordergebietes
3.2.1 Anzuwendende Vorschriften und allgemeine Grundsatze
Die tschechischen Projektpartner sind verpflichtet:

= gem. dem Ges. Nr. 134/2016 Sh. GBI. iber die Vergabe von 6ffentlichen Auftragen in seiner
glltigen Fassung und auf die mit diesem Gesetz zusammenhdngenden Gesetze,
Verordnungen und Leitfaden,

= |m Falle von Auftragen, deren Vergabe vom Gesetz nicht geregelt wird (vor allem 6ffentliche
Auftrage kleineren Umfangs) hat der Projektpartner nach dem ,Leitfaden fir die
Auftragsvergabe fir die Programmperiode 2014 — 2020" zu verfahren (des Weiteren nur
,Leitfaden zur Auftragsvergabe").

Gelten in der Einrichtung des Projektpartners eigene Verfahren fiir die Auftragsvergabe, kdnnen
diese dann durch den Projektpartner angewandt werden, wenn sie die im Gesetz bzw. im Leitfaden
zur Auftragsvergabe festgelegten Mindestanforderungen erfillen (in diesem Fall wird empfohlen, das
Verfahren mit der zustandigen Kontrollstelle zu beraten. Diese prift, ob die in der Einrichtung des
Projektpartners angewandten eigenen Verfahren mindestens den im Gesetz bzw. den im Leitfaden
zur Auftragsvergabe festgelegten Verfahren entsprechen).

Es wird darauf hingewiesen, dass das Vergabeverfahren so durchgefiihrt werden muss, dass ein
gleicher Zugang fiir alle potentiellen Auftragnehmer, ein wirtschaftlicher Umgang mit o6ffentlichen
Mitteln sowie die Auswahl eines solchen Angebotes gewahrleistet wird, mit dem die Prinzipien der
Wirtschaftlichkeit, Effizienz und ZweckmaRigkeit in dem MaRe erfiillt werden, wie sie im § 2 des
Gesetzes Nr. 320/2001 Sb. GBI. (Gesetz tiber die Finanzprifung) und gleichzeitig auch die im § 6 des
Gesetzes Nr. 134/2016 (Gesetz Uber offentliche Auftrage) in giltiger Fassung dargestellten
Grundséatze in glltiger Fassung® beschrieben werden. Aus diesem Grund ist es notwendig das
Gewicht nicht nur auf das Einhalten der Verfahren, sondern auch auf die erwahnten Prinzipien und
Grundsétze zu legen.

Die Grundsatze der Transparenz, Gleichbehandlung und des Verbots der Diskriminierung sowie die
Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Effizienz und ZweckmaRigkeit beziehen sich auf alle 6ffentlichen
Auftrage. Dabei ist es nicht auschlaggebend, ob die Verfahren fiir ihre Vergabe direkt durch das Ges.

¥ Das Prinzip der Wirtschaftlichkeit wird durch das Gesetz als ein Einsatz offentlicher Mittel zum Zweck der Erfillung der
festgelegten Aufgaben mit einem soweit wie moglichen niedrigen Einsatz dieser Mittel unter Beibehaltung einer
entsprechenden Qualitdt der erfiillten Aufgaben definiert. Das Prinzip der Effizienz wird als solcher Einsatz offentlicher
Mittel definiert, mit dem der groRtmogliche Umfang, die groRtmogliche Qualitdt und der groRtmogliche Nutzen der
Erfullung der Aufgaben im Vergleich zum Volumen der fir ihre Erfillung aufgewendeten Mittel erreicht werden kann. Das
Prinzip der Zweckmdpfigkeit wird als solcher Einsatz offentlicher Mittel definiert, der ein optimales MaR der Zielerreichung
bei der Erfiillung der festgelegten Aufgaben gewahrleistet.
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Nr. 134/2016 Slg. GBI. Uber 6ffentliche Auftrage oder durch andere Vorschriften geregelt werden.
Ihre Einhaltung ist ein Gegenstand der Priifung der Vergabeverfahren durch die Kontrollstelle.

3.2.2 Bewertungskriterien

Bewertungskriterium fir die Auswahl eines Angebots kann ein ausgewogenes Preis-Leistungs-
Verhaltnis oder der niedrigste Angebotspreis sein.

Die Teilbewertungskriterien miissen sich auf die angebotene Anschaffung beziehen.
Teilbewertungskriterien konnen folgende sein: vornehmlich der Angebotspreis, die Qualitdt, der
technische Level der angebotenen Anschaffung, funktionelle und dsthetische Kriterien.

In Hinblick auf die oben angefiihrten Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Effizienz und ZweckmaRigkeit
gilt, dass im Fall der Anwendung des Kriteriums der Kosteneffektivitdt, das Verhaltnis der Kriterien
Angebotspreis (bzw. die Kosten fiir die Instandhaltung) und Qualitdt (analog zum technischen Level
der angebotenen Anschaffung oder zu asthetischen und funktionellen Eigenschaften) so ausgewogen
sein muss, dass es ermoglicht wird, eine Anschaffung auf einem solch angemessenen Level zu
tatigen, wie es fiir die Erreichung des Ziels des jeweiligen 6ffentlichen Auftrags notig ist.

3.2.3 Priifung von Vergabeverfahren*
A. Prifung vor der Er6ffnung eines Vergabeverfahrens

Bei allen Auftragen, bei denen ein Vergabeverfahren nach Unterzeichnung des EFRE-Fordervertrags
eroffnet wird und dessen Auftragswert 400.000 CZK ohne MwSt. bzw. 500.000 CZK ohne MwSt. und
hoher ist sowie bei Partnern, die

= keine Auftraggeber gemaR § 4 des Gesetzes Nr. 134/2016 Slg. Gber 6ffentliche Auftrage sind;

ist der Projektpartner vor der Eroffnung des Vergabeverfahrens verpflichtet, seiner Kontrollstelle in

elektronischer Form folgende Unterlagen zur Verfligung zu stellen:

al| Vergabeunterlagen bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes (wenn diese
gleichzeitig die Funktion einer Verdingungsunterlage erfiillt)

b| Angenommener Auftragswert einschlieBlich einer Begriindung (Darstellung von welchen
Angaben und Informationen der Partner bei der Festlegung der angenommenen Preise
ausgegangen ist)®

“Durch die erfolgte Prifung des offentlichen Auftrags geht keinesfalls die Verantwortung fiir die richtige Vergabe des
Auftrags gem. aller angefiihrten Grundsatzen, Gesetzen und Vorschriften an die Kontrollstelle weiter. Diese Verantwortung
liegt immer beim Auftraggeber.

> Der Ansatz des abgeschitzten Auftragswertes muss den Umfang der Leistungen, die ein Gegenstand des 6ffentlichen
Auftrags sind, und die Einheitspreise beinhalten. Setzt sich der 6ffentliche Auftrag aus mehreren Teilleistungen zusammen,
muss der Ansatz in dieser Gestalt fiir jede Teilleistung aufgestellt werden. Die Begriindung des Ansatzes muss entweder mit
Informationen Gber Auftrage mit demselben oder einem dhnlichen Gegenstand der Leistung (der Partner kann zum Beispiel
aus eigenen Erfahrungen mit der Vergabe eines identischen oder ahnlichen Auftrages in der Vergangenheit oder aus
anderen zur Verfligung stehenden Angaben und Informationen ausgehen — zum Beispiel offentlich zugdngliche
Informationen im Internet oder in Fachpublikationen) oder einer Marktforschung zu der nachgefragten Leistung unterlegt
sein.
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Die Kontrollstelle gibt zu den dargestellten Dokumenten binnen 10 Werktagen ab ihrem Erhalt eine
Stellungnahme ab. Sind die durch den Projektpartner eingereichten Unterlagen nicht vollstdandig oder
bendtigt die Kontrollstelle zur Prifung der eingereichten Unterlagen weitere ergdnzende
Informationen, wird die Frist unterbrochen. Die Frist beginnt weiterzulaufen, nachdem der
Projektpartner die fehlenden Unterlagen/angeforderten Informationen bereitgestellt hat.

Das Vergabeverfahren kann erst nach Erhalt der Zustimmung der Kontrollstelle eréffnet werden. Der
Projektpartner ist verpflichtet, wahrend des Vergabeverfahrens jene Fassung der Dokumente
anzuwenden, die durch die Kontrollstelle Gberpriift wurden.

B. Vor Unterzeichnung des Vertrages mit dem Auftragnehmer

Der Auftraggeber ist verpflichtet, samtliche den Auftrag betreffenden Unterlagen und Vermerke
(einschl. elektronischer) (iber die Handlungen, die mit der Durchfilhrung des Auftrages
zusammenhangen, aufzubewahren. Unter ,den Auftrag betreffende Unterlagen" werden samtliche
Unterlagen in schriftlicher oder elektronischer Form verstanden, deren Erarbeitung wahrend bzw.
nach Abschluss des Vergabeverfahrens durch das Gesetzt vorgeschrieben wird (im Fall von
Auftragen, auf die sich die Festlegungen des Gesetzes beziehen) bzw. die in dem ,Leitfaden zur
Auftragsvergabe" dargestellten Verfahren (im Fall von Auftragen, auf die sich das Gesetz nicht
bezieht). Die Informationen (iber den Zuschlag missen der Kontrollstelle zusammen mit den weiters
dargestellten Unterlagen vor der Unterzeichnung des Vertrages mit dem Auftragnehmer vorgelegt
werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei éffentlichen Auftrégen, deren Vergabe direkt durch das Ges. Nr.
137/2006 geregelt wird, durch das Gesetz eine Frist zur Unterzeichnung des Vertrages festgesetzt
wird. Gleichzeitig betrdgt die Frist fiir die Priifung der Durchfiihrung des Vergabeverfahrens durch die
Kontrollstelle 10 Werktage. Aus diesem Grund ist es notwendig, die Unterlagen so bald wie méglich
nach Abschluss der einzelnen, durch das Gesetz festgelegten Verfahrensschritte (d. h. Entscheidung
liber die Auswahl des am besten geeigneten Angebotes — Unterlagen, die weiters unter den
Buchstaben a) - b) dargestellt werden und nach Erledigung von Einwédnden - Dokumente, die weiters
unter dem Buchstaben h) beschrieben werden) einzureichen.

Um die Richtigkeit des Verfahrens des Auftraggebers im Rahmen der Vergabe (iberpriifen zu kénnen,
sind folgende grundlegende Unterlagen einzureichen:

a| Text der Mitteilung Uber die Er6ffnung eines Vergabeverfahrens, die an die geforderte
Anzahl potentieller Auftragnehmer zur Vorlage eines Angebotes gesandt wurde sowie
weitere Unterlagen, in denen der Gegenstand des Auftrages beschrieben wird (zum Beispiel
Verdingungsunterlagen, wenn diese zu erstellen sind) einschlieRlich Nachweise ihrer
Veroffentlichung/Absendung.*

' Im Rahmen der Vergabeunterlagen werden durch den Partner unter anderem (a) die Bedingungen fiur die
Rechnungslegung festgelegt, so dass der Bezug der einzelnen Rechnungen zum Projekt eindeutig nachvollziehbar ist und (b)
in dem Fall, in dem der Partner eine entsprechende Publizitdt nicht mit eigenen Kraften sichert auch die Verpflichtung des
ausgewahlten Auftragnehmers dem Projekt eine ausreichende Publizitat im Einklang mit den im Kap. 3.6 des Handbuches
fir Antragsteller festgelegten Anforderungen zu sichern und die Offentlichkeit auf eine angemessene Art und Weise
darlber zu informieren, dass das Projekt aus den Mitteln der EU mitfinanziert wird.
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b| Das durch den Bewerber auf Grundlage einer Mitteilung (iber die Eroffnung eines
Vergabeverfahrens bzw. einer Aufforderung des Auftraggebers eingereichte Angebot, das
den Zuschlag erhielt oder andere Informationen oder Preislisten, aus denen die durch den
Bewerber angebotenen Leistungen nachvollziehbar sind.

c| Ein durch die Mitglieder der Kommission fiir die Offnung von Umschldgen unterzeichnetes
Protokoll {iber die Offnung der Umschlige (ist dann nicht erforderlich, wenn die
Informationen tber die Offnung von Umschldgen im Bericht/Protokoll tiber die Priifung und
Bewertung der Angebote beinhaltet sind).

d| Ein durch die Mitglieder der Kommission zur Bewertung der Angebote unterzeichneter
Bericht/unterzeichnetes Protokoll Gber die Priifung und Auswertung der eingereichten
Unterlagen und eine Erklarung tber die Unbefangenheit dieser Mitglieder.

e| Entscheidung des Auftraggebers iliber den Zuschlag einschl. Unterlagen, die eine Absendung
der Mitteilung an alle betroffenen Bewerber und Interessierte nachweisen.

f| Entwurf des Vertrages mit dem Auftragnehmer.

Uber den Rahmen dieser Unterlagen sind der Kontrollstelle durch den Partner:

g| Angebote vorzulegen, die im Laufe des Vergabeverfahrens ausgeschlossen wurden, wenn
dies zutrifft.

h| Eine schriftliche Information iiber die Erledigung von durch Bewerber gegebenenfalls
eingereichten  Einwdnden (Berufungen) vorzulegen, wenn im Rahmen des
Vergabeverfahrens irgendwelche Einwédnde (Berufungen) angemeldet wurden.

Die Kontrollstelle priift die Unterlagen innerhalb einer Frist von 10 Werktagen. Sind die durch den
Projektpartner eingereichten Unterlagen nicht vollstindig, oder bendtigt die Kontrollstelle zur
Prifung der eingereichten Unterlagen weitere ergidnzende Informationen, wird die Frist
unterbrochen. Die Frist beginnt dann weiterzulaufen, nachdem der Projektpartner die fehlenden
Unterlagen/angeforderten Informationen bereitgestellt hat.

Der Projektpartner kann mit dem Auftragnehmer einen Vertrag erst abschlieRen, nachdem er eine
zustimmende Stellungnahme der Kontrollstelle zum Verlauf des Vergabeverfahrens erhalten hat.

C. Nach der Unterzeichnung des Vertrages mit dem Auftragnehmer

Nach der Unterzeichnung des Vertrags mit dem Auftragnehmer, spatestens aber mit der Vorlage der
nachsten folgenden Belegliste, hat der Partner seiner Kontrollstelle folgende Unterlagen zur Prifung
vorzulegen:

a| Abgeschlossenen Vertrag mit dem ausgewidhlten Auftragnehmer einschl. moglicher
Erganzungen des Vertrages.

b| Text der Mitteilung liber das Ergebnis des Vergabeverfahrens, die an alle Bewerber gesandt
wurde, die ein Angebot innerhalb des Termins fiir die Einreichung von Angeboten eingereicht
haben, einschl. Nachweise der Absendung dieser Mitteilung.

c| Datenmitteilung mit Bestatigung liber die Veroffentlichung des abgeschlossenen Vertrags
mit dem ausgewihlten Auftragnehmer im Vertragsregister in Ubereinstimmung mit dem
Gesetz Nr. 340/2015 Slg., (Gesetz Uber das Vertragsregister), im Fall, dass sich diese
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Verpflichtung aus §2 Abs. 1 dieses Gesetzes auf den tschechischen Projektpartner bezieht
(Details s. Kapitel 2.8).

Die Kontrollstelle kann weitere Unterlagen anfordern, die fir die Durchfiihrung einer Prifung des
Vergabeverfahrens unentbehrlich sind.

Dadurch sind jene Félle nicht betroffen, in denen eine Direktanschaffung ohne ein Vergabeverfahren
durchgefiihrt wurde (wenn dies durch die Regeln zugelassen wird). In solch einem Fall werden nur
die mit dem Auftrag zusammenhidngenden Buchungsbelege bzw. im Falle von Vertrédgen/Auftrégen,
mit einem Auftragswert von mehr als 50.000 CZK ohne MwsSt. auch die Datenmittelung lber die
Veroffentlichung des Vertrags/Auftrags im Vertragsregister gepruft.

Die oben dargestellten Verfahren betreffen nicht Auftrage, die im Projekt nur zum Teil abgerechnet
werden (zum Beispiel Vergabeverfahren fiir die Anschaffung von Verbrauchsmaterial) und zwar nach
der Erfillung der Bedingung, dass Summen der im Projekt beantragten Ausgaben 400.000 CZK nicht
Ubersteigen dirfen (ist der Auftragnehmer vorsteuerabzugsberechtigt, versteht sich der Betrag ohne
MWSt). Ubersteigt die im Projekt beantragte Summe diesen Betrag, aber werden gleichzeitig im
Rahmen des Projekts durch diese Summe nicht 25% der férderfahigen Ausgaben des genehmigten
Budgets des Partners und im Rahmen des Auftrags nicht 50% des gesamten Auftragswertes
Uberschritten, hat der Auftraggeber zu den beantragten Ausgaben den Nachweis zu liefern, dass der
offentliche Auftrag im Einklang mit folgenden Vorschriften vergeben wurde: dem Ges. Nr. 134/2016
Sb. GBI. Uber die Vergabe von 6ffentlichen Auftragen in giltiger Fassung bei Vergabeverfahren, die
nach dem 1.10.2016 eroffnet wurden bzw. in Einklang mit den Regeln fiir die Vergabe von
offentlichen Auftrdagen, die nicht unter die Gesetze fallen und im Einklang mit den Regeln des
Programms. Der Nachweis kann entweder durch einen Bericht eines externen Priifers bzw. einen
Bericht iber das Ergebnis einer Uberpriifung des Wirtschaftens gem. Ges. Nr. 420/2004 Sb. GBI. iiber
die Priufung des Wirtschaftens der Gebiete der territorialen Selbstverwaltung und
Gemeindeverbdnde geleistet werden, wenn auch der 6ffentliche Auftrag Gegenstand der Prifung
war. Wurden die Ausgaben des offentlichen Auftrags auch im Rahmen eines in einem anderen
operationellen Programm durchgefiihrten Projekts geltend gemacht, kann durch den Beglnstigten
ein Bericht Uber das Ergebnis einer offentlichen Prifung des offentlichen Auftrages vorgelegt
werden, der durch eine Einrichtung erarbeitet wurde, die fir das entsprechende operationelle
Programm fiir die Prifungen gem. Art. 125 Abs. 4 Buchst. a) der Allgemeinen Verordnung zustandig
ist.
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4. Méglichkeiten der gemeinsamen Geltendmachung von Ausgaben

Im Rahmen des Programms ist es nicht zuldssig, dass Projektpartner (inkl. strategischer Partner) als
gegenseitige Zulieferer auftreten und sind gegenseitig Kosten in Rechnung stellen. In jenen Fallen, in
denen es zweckmaRig ist, dass eine gemeinsame Aktivitdt gemeinsam vergeben und beglichen bzw.
gemeinsam vergeben und einzeln beglichen wird, kann von den Methoden Gemeinsame Ausgaben
oder Gemeinsame Auftragsvergabe Gebrauch gemacht werden.

4.1 Gemeinsame Ausgaben

Gemeinsame Ausgaben entstehen z. B. dann, wenn ein Projektpartner eine bestimmte gemeinsame
MaRknahme durchfiihrt (z. B. Konferenz, Internetseiten, Projektmanagement, externe
Dienstleistungen usw.), die auch von anderen Projektpartnern genutzt wird oder wenn es
zweckmaRig ist, dass ein Partner fur die anderen Partner handelt.

Tritt dieser Fall ein, wird die Rechnung auf jenen Partner ausgestellt, der in Folge die Kosten
begleichen wird. Die anderen Projektpartner refundieren ihm dann den jeweiligen Betrag. Jeder
Partner tragt somit den entsprechenden Teil der Kosten.

Regeln fiir die Anwendung von gemeinsamen Ausgaben im Projekt

Die Methode zur Festlegung des Anteils der gemeinsamen Ausgaben sollte bereits — wenn maoglich
im Zuge der Vorbereitung des Projektantrags — in der Partnerschaftsvereinbarung bzw. in einer
anderen zweisprachigen Vereinbarung liber gemeinsame Ausgaben zwischen den Partnern festgelegt
werden. Diese Vereinbarung kann auch nachtraglich durch die Partner abgeschlossen werden.

In der Vereinbarung muss Folgendes geregelt werden:

= geschatzte Hohe der Gesamtausgaben,

= Ausgabenarten,

= Festlegung des Partners, der die gemeinsamen Ausgaben durchfiihren wird und der
Projektpartner, die sich an diesen anteilsmaRig beteiligen werden,

= die Art der Berechnung der Ausgabenanteile — Berechnungsschliissel zur Teilung der
Ausgaben inkl. Begriindung.

Wird eine nachtragliche Vereinbarung lber gemeinsame Ausgaben abgeschlossen, muss diese vor
der tatsachlichen Umsetzung schriftlich festgehalten bzw. mit der zustandigen Kontrollstelle des
Projektpartners, dem die Kosten entstehen, konsultiert werden.

Es wird weiters empfohlen, dass diese Dokumente Folgendes beinhalten:

= Bestimmung der Art des Beleges, auf dessen Grundlage die Projektpartner eine Umbuchung
untereinander durchfiihren werden — Zahlungsaufforderung etc.,

= Wahrung, in der die Abrechnung zwischen den Projektpartnern zu erfolgen hat, verbunden
mit ihrem Anteil an den gemeinsamen Ausgaben,

= Art der Durchfiihrung der Zahlungen zwischen den Projektpartnern — eine Zahlung an den
Partner, der die gemeinsamen Ausgaben durchfiihrt, kann in Form einer Anzahlung (d. h.
noch vor Tatigung der Ausgaben) mit einer folgenden Abrechnung sowie in Form einer
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Riickerstattung vor oder auch nach der Ausstellung des Prifberichtes durch die Kontrollstelle
erfolgen.

Im Fall einer Anzahlung oder einer Zahlung vor der Prifung der geteilten Ausgaben durch die
Kontrollstelle tragen die Partner das Risiko, wenn die gemeinsamen Ausgaben durch die
Kontrollstelle nicht in voller Hohe anerkannt werden. Aus diesem Grund wird empfohlen, die genaue
Vorgehensweise bzw. die Risikohaftung fir solche Falle in der Partnerschaftsvereinbarung bzw. einer
anderen Vereinbarung festzulegen.

Vorgehensweise:

Will der Projektpartner, der die gemeinsamen Ausgaben trdgt, die gemeinsamen Ausgaben
anerkennen lassen, hat er diese in der Ausgabenliste, in der auch die anderen Ausgaben/Kosten
angefiihrt werden, einzutragen und als gemeinsame Ausgaben zu kennzeichnen. Als den zur
Auszahlung angeforderten Betrag gibt der Projektpartner den Betrag an, der seinen entsprechenden
Anteil an den gemeinsamen Ausgaben darstellt.

Beim Ausfiillen der Spalten zur Umsatzsteuer in der Ausgabenliste verfdhrt der Partner
folgendermalien:

= |st er nicht umsatzsteuerpflichtig (bzw. ist er fiir die jeweilige Leistung nicht zum Abzug der
Vorsteuer berechtigt), ist die Umsatzsteuer (USt) in ihrer Gesamthohe eine forderfahige
Ausgabe und somit ein Bestandteil der einzelnen Partneranteile. (Die USt wird in die
Ausgabenliste des Partners einbezogen, der die gemeinsamen Ausgaben getatigt hat und ist
ein Bestandteil des Priifberichtes liber die gemeinsamen Ausgaben).

= |st er umsatzsteuerpflichtig (bzw. ist er fiir die jeweilige Leistung zum Abzug der Vorsteuer
berechtigt), so ist die USt in ihrer Gesamthohe eine nicht forderfahige Ausgabe und kann
somit kein Bestandteil der einzelnen Partneranteile sein. (Die USt darf nicht in der
Ausgabenliste des Partners, der die gemeinsamen Ausgaben getatigt hat, einbezogen werden
und ist auch kein Bestandteil des Priifberichtes Giber die gemeinsamen Ausgaben).

Flir tschechische Projektpartner gilt zusdtzlich: ist der Partner umsatzsteuerpflichtig und
macht er die Umsatzsteuer mit einem Beiwert geltend (d. h. er macht eine gestundete USt
geltend — der Beiwert ist noch nicht bekannt), vermerkt der die gemeinsamen Ausgaben
tatigende Partner in der Belegliste, dass es sich um eine gestundete USt handelt. Der
Prifbericht Uber die geteilten Ausgaben wird zuerst nur fiir den Betrag der geteilten
Ausgaben ohne USt ausgestellt. Nach der Feststellung der tatsdchlichen Hohe des Beiwertes
wird durch den Partner die gestundete USt im Rahmen der nachsten Belegliste abgerechnet.
Durch die Kontrollstelle wird folgend eine Bescheinigung der gemeinsamen Ausgaben fir die
entsprechende Hohe der USt ausgestellt, die so eine forderfahige Ausgabe des Projektes
wird. Falls der Projektpartner umsatzsteuerpflichtig ist, jedoch bei einer konkreten Ausgabe
keinen Anspruch auf den Abzug hat, ist die USt. eine forderfahige Ausgabe.

Die Ausgabenliste wird dann zusammen mit dem Partnerfortschrittsbericht bei der zustdndigen
Kontrollstelle durch jenen Projektpartner eingereicht, der die gemeinsamen Ausgaben getatigt hat.
Die Ausgabenliste enthalt die tatsachlich durch den Projektpartner getdtigten Ausgaben,
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einschlieRlich des entsprechenden Anteils der/des Projektpartner/s an den gemeinsamen Ausgaben.
Daneben hat der die gemeinsamen Ausgaben tatigende Projektpartner der Kontrollstelle folgende
Unterlagen vorzulegen:

= Sind die gemeinsamen Ausgaben nicht in der Partnerschaftsvereinbarung geregelt, hat er
eine andere Vereinbarung vorzulegen, in der die gemeinsamen Ausgaben geregelt werden.
Aus dem Dokument sollte hervorgehen, um welche gemeinsamen Ausgaben es sich handelt
und auf welche Art und Weise sie zwischen den einzelnen Partner aufgeteilt werden.

= Die urspriinglichen Buchungsbelege zu allen Ausgaben, die im Rahmen von gemeinsamen
Ausgaben getatigt wurden

Auf Grundlage des Partnerberichts bzw. der Ausgabenliste mit den gekennzeichneten gemeinsamen
Ausgaben stellt die Kontrollstelle dem Projektpartner, der die gemeinsamen Ausgaben getatigt hat,
ein Zertifikat der gemeinsamen Ausgaben (des Weiteren nur ,Zertifikat") aus. Das Zertifikat
(s. Anhang A11) lautet auf den Betrag der gemeinsamen Ausgaben, der durch die vorgelegten
Unterlagen nachgewiesen wurde, die in der Partnerschaftsvereinbarung/einer anderen Vereinbarung
Uber gemeinsame Ausgaben vereinbart und im Einklang mit dem EFRE-Fordervertrag getatigt
wurden. Die Ausgaben werden im Zertifikat in EUR angegeben, flir die Umrechnung (bei Bedarf) wird
durch die Kontrollstelle der Kurs gemaR dem Datum der Genehmigung der Ausgabenliste angewandt.
Das Zertifikat wird fur den Gesamtbetrag der gemeinsamen Ausgaben ausgestellt und die
Kontrollstelle legt die Anteile der entsprechenden Partner an den gemeinsamen Ausgaben gemaR
der Partnerschaftsvereinbarung/einer anderen Vereinbarung tiber gemeinsame Ausgaben fest.

Dieses Zertifikat wird durch den Projektpartner, der die gemeinsamen Ausgaben getatigt hat, jenen
Projektpartnern (bermittelt, die sich an den gemeinsamen Ausgaben beteiligen. Diese Partner
bertcksichtigen ihren Anteil an den gemeinsamen Ausgaben/Kosten in ihrer ndchsten Ausgabenliste.
In der Ausgabenliste fihren sie den Betrag in EUR an. Die Wahrung, in der die Riickzahlung des
jeweiligen Anteils gefordert wurde, ist dabei nicht ausschlaggebend. Zur Prifung sind durch die
Projektpartner folgende Unterlagen an die Kontrollstelle einzureichen:

= Sind die gemeinsamen Ausgaben nicht in der Partnervereinbarung geregelt, ist eine andere
Vereinbarung Uber geteilte Ausgaben einzureichen, aus der hervorgeht um welche
gemeinsamen Ausgaben es sich handelt und auf welche Art und Weise die Ausgaben
zwischen den einzelnen Partnern aufgeteilt werden (einschlieRlich einer detaillierten
Berechnungsmethode).

= Unterlagen vom Projektpartner, der die gemeinsamen Ausgaben getatigt hat, in denen der zu
zahlende Anteil beziffert wird (zum Beispiel Zahlungsaufforderungen, Briefe etc.)

= Belege, durch die die Bezahlung des Anteils an jenen Projektpartner nachgewiesen wird, der
die gemeinsamen Ausgaben getatigt hat.

= Zertifikat Gber die gemeinsamen Ausgaben, die durch die zustdndige Kontrollstelle dieses
Partners ausgestellt wurde.

Die Kontrollstelle fuhrt eine Prifung der eingereichten Unterlagen durch. Werden keine Mangel
festgestellt, gelten die Ausgaben als férderfahig.
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Sind die gemeinsamen Ausgaben wahrend des letzten Berichtszeitraumes angefallen, muss der
Projektpartner, der die gemeinsamen Ausgaben getragen hat, diese noch vor Projektende zur
Prifung einreichen und zwar mit einem solchen zeitlichen Vorlauf, dass es den weiteren
Kontrollstellen moglich ist, unter Berlicksichtigung der lblichen Fristen fir eine Ausgabenprifung,
einen Prifbericht bis zum Projektende auszustellen (d. h., dass samtliche Unterlagen zu den
gemeinsamen Ausgaben spatestens 90 Tage vor Projektende einzureichen sind). In diesem Fall
werden durch den Partner nur die gemeinsamen Ausgaben entsprechend dem oben dargestellten
Verfahren vorgelegt. Nach einer Genehmigung dieser Ausgaben und der Ausstellung des Priifberichts
bericksichtigen die Partner ihren in EUR bezifferte Anteil in ihrem abschliefenden Finanzbericht.

4.2 Gemeinsame Auftragsvergabe

Nach Art. 38 und 39 der Richtlinie des Europaischen Parlamentes und des Rates Nr. 2014/24 EU vom
26. Februar 2014 Uber die 6ffentliche Auftragsvergabe, die durch die Mitgliedstaaten in die nationale
Gesetzgebung Ubertragen wurde, kann ein 6ffentlicher Auftrag durch 6ffentliche Auftraggeber aus
verschiedenen Mitgliedstaaten vergeben werden.

Die Projektpartner kdnnen somit eine gemeinsame Auftragsvergabe nach Vereinbarung entweder
nach dem o6sterreichischen oder tschechischen Recht durchfiihren.

Vorgehensweise der gemeinsamen Auftragsvergabe

1| Die Osterreichischen und tschechischen Projektpartner, die an der gemeinsamen
Auftragsvergabe teilnehmen, missen vor der Er6ffnung des Verfahrens eine schriftliche
zweisprachige Vereinbarung abschlieBen, die mindestens folgende Bestimmungen
beinhalten muss:

a) Bestimmungen der gegenseitigen Rechte und Pflichten,

b) Beschreibung der anzuschaffenden Leistungen (Lieferungen, Dienstleistungen,
Bauarbeiten etc.), Einschatzung der Hohe der Kosten sowie die Aufteilung der Kosten an
die teilnehmenden Projektpartner (durch Teilauftrage, Teilleistungen, Anteile),

c) Informationen dariiber, nach welchem Recht (Osterreich/Tschechien) bei der
gemeinsamen Auftragsvergabe vorgegangen wird,

d) Informationen dariiber, welcher Projektpartner mit der gemeinsamen Auftragsvergabe
beauftragt wird und fir die Vorlage der Unterlagen zur Vergabe an seine Kontrollstelle
verantwortlich ist. Die Zustandigkeit der Kontrollstelle fir die Kontrolle der gemeinsamen
Auftragsvergabe wird durch das unter Punkt c) angewandte Recht geregelt — hier missen
die Bestimmungen des § 6 des EFRE-Fordervertrags beachtet werden,

e) Sollte die Vereinbarung in gedruckter Form vorliegen, muss jeder Partner eine
Ausfertigung besitzen.

2| Nach der Durchfiihrung des Vergabeverfahrens im Rahmen einer gemeinsamen
Auftragsvergabe stellt der Auftragnehmer den eingebundenen Projektpartnern
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entsprechende Buchungsbelege aus, die jeweils ihre Leistungen abbilden. Im Vertrag mit
dem Auftragnehmer ist es notwendig festzulegen, dass jeder Projektpartner fiir seinen Teil
der Leistung einen eigenen Beleg erhilt. Auf diesem Beleg miissen die Gesamtsumme der in
Rechnung gestellten Kosten sowie der entsprechende Anteil des Partners ersichtlich sein. Auf
samtlichen Buchungsbelegen und Vertragen mit dem Auftragnehmer muss vermerkt werden,
dass sie ein Teil einer gemeinsamen Auftragsvergabe sind. Weiters missen sie ins Deutsche
bzw. Tschechische Ubersetzt werden. Dies gilt auch in jenem Fall, wenn ein Projektpartner in
seinem Namen und im Auftrag der anderen Partner einen Vertrag mit dem Auftragnehmer
abschlief3t.

Die Projektpartner legen im Rahmen ihrer Beleglisten Rechnungen lber die durch denselben
im Rahmen der gemeinsamen Auftragsvergabe ausgewahlten Auftragnehmer erbrachte
Leistung zur Priifung vor. Die Kontrollstelle des Partners, nach dessen Recht die gemeinsame
Auftragsvergabe erfolgte, bescheinigt gegentiber der Kontrollstelle des zweiten Partners die
RechtmiRigkeit des Verfahrens (Ubereinstimmung mit der nationalen Gesetzgebung). Diese
Kontrollstelle kann dann auf Grundlage des genehmigten Vergabeverfahrens die
Forderfahigkeit der Ausgaben des Projektpartners anerkennen.

Der Projektpartner, der mit der Durchfiihrung der gemeinsamen Auftragsvergabe (s. Punkt
1d) beauftragt wurde, legt der Kontrollstelle vor:
- die Vereinbarung lber die gemeinsame Auftragsvergabe,
- vollstindige Unterlagen, die mit dem Vergabeverfahren zusammenhangen,
einschlieRlich des Vertrages mit dem Auftragnehmer,
- sowie die Rechnung bzw. Rechnungen, die mit der Teilleistung im Rahmen des
gemeinsamen Auftrags zusammenhdngen und ein Beleg liber die Bezahlung der
Leistung.

Die Kontrollstelle jenes Partners, der mit der Durchfiihrung der gemeinsamen
Auftragsvergabe beauftragt wurde, fiihrt die Kontrolle der vorgelegten Unterlagen durch und
stellt das Formular ,,Bescheinigung Uber die Prifung des gemeinsamen Vergabeverfahrens”
(s. Anhang A21) aus. Das eingescannte Formular wird von der Kontrollstelle ins eMS
hochgeladen. Sollten Zusidtze zum Liefervertrag abgeschlossen werden, wird die
Kontrollstelle ein neues Formular mit aktualisierten Daten ausstellen.

Andere Projektpartner legen ihrer Kontrollstelle vor:
- die Vereinbarung liber die gemeinsame Auftragsvergabe,
- Rechnung des Auftragnehmers, die auf die Teilleistung des Projektpartners entfallt,
- einen Liefervertrag, auf dessen Grundlage die Rechnungslegung erfolgte und einen
Beleg Uber die Bezahlung der Leistung.
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5. Publizitit

Jeder Projekttriger ist im Rahmen des Programms verpflichtet, die Offentlichkeit dariiber zu
informieren, dass sein Projekt aus Mitteln der EU und konkret aus dem EFRE (Europdischer Fonds fur
Regionalentwicklung) kofinanziert wird oder wurde. Die Regeln fiir die Publizitdt von im Rahmen des
EFRE finanzierten Projekte sind im Art. 115 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 sowie im Anhang Nr.
XIl dieser Verordnung festgelegt. Weiterfiihrende Informationen sind im Kapitel 1l der
Durchfiihrungsverordnung (EU) Nr. 821/2014 sowie im Anhang Il dieser Verordnung enthalten.

Die Publizitatsaktivitdten werden durch alle Projektpartner durchgefiihrt. Der Leadpartner ist jedoch
fiir die Gesamtkoordination der Projektpublizitat auf beiden Seiten der Grenze verantwortlich. Die
Projektpartner sind verpflichtet, die Offentlichkeit sowie die am Projekt beteiligten Zielgruppen uber
die Forderung aus dem EFRE durch geeignete Publizitditsmalnahmen zu informieren. Die Ausgaben
fir PublizititsmaBnahmen koénnen zur Prifung vorgelegt werden, sofern sie im Projektbudget
eingeplant wurden.

Die Verpflichtungen zur Projektpublizitdt sowie die verpflichtende Veroffentlichung von Nachweisen
der vorgenommenen Aktivitdten in der sog. ,iBox“ mindestens 1x pro Berichtszeitraum sind im
EFRE-Fordervertrag unter § 20 festgelegt und fiir alle Projektpartner verbindlich. Die Nichterfillung
dieser Verpflichtungen kann im Extremfall Sanktionen in Form der Nichtauszahlung eines Teiles der
Forderung oder eine Riickforderung von bereits ausgezahlten Mitteln zur Folge haben, wie weiter
beschrieben wird.

5.1 Publizitatspflichten
Fir alle Informations- und KommunikationsmaBnahmen, mit denen ein Projektpartner an die
Offentlichkeit tritt, muss das Programmlogo verwendet werden (Druckmaterialien, audiovisuelle
Materialien, Teilnehmerlisten etc.).

Das Programmlogo enthdlt verpflichtende Angaben, die im Anhang XIll. der Verordnung (EU)
Nr. 1303/2013 festgelegt sind:

= Das Emblem der Europaischen Union sowie den Verweis auf die ,, Europaische Union*“,
= Den Verweis auf den , Europaischen Fonds fiir regionale Entwicklung”.

Verwendung des Programmlogos

Es soll grundséatzlich das komplette Logo (in einer der drei Sprachversionen) in Farbe verwendet
werden. Die Grayscalevariante bzw. die einfarbige Variante kann nur in begriindeten Fallen
verwendet werden.

Die GrolRe des Programmlogos muss so gewahlt werden, dass ALLE Informationen lesbar sind. Das
Programmlogo darf in seiner Form nicht verandert werden.

17 Betrifft nicht Projekte der Technischen Hilfe.
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EUROPAISCHE
UNION

Osterreich-Tschechische Republik

Europaischer Fonds fir regionale Entwicklung

interreg 4

Osterreich-Tschechische Republik

Europaischer Fonds fur regionale Entwicklung

Bei kleineren Werbegegenstanden kann das Logo auch ohne Hinweis auf den Europdischen Fonds fir
regionale Entwicklung verwendet werden. Grundséatzlich kann festgehalten werden, dass das
komplette Logo nur dann auf einen Werbegegenstand gedruckt werden soll, wenn auch alle seine
Angaben lesbar bleiben (siehe oben).

EUROPAISCHE

interreg E

Osterreich-Tschechische Republik

Bei farbigem Hintergrund von WerbemalRnahmen bzw. Werbegegenstanden gilt: Das Programmlogo
muss mit dem weiRen Hintergrund verwendet werden (das weille Rechteck ist Bestandteil des
Logos). S. Beispiel mit orangenem Hintergrund:

interreg

EUROFISCHE
UNION
Osterreich-Tschechische Republik

Europaischer Fonds fur regionale Entwicklung

Die Programmlogos sowie das EU-Emblem sind in den Formaten JPEG und

PDF zum Download auf www.at-cz.eu verfiigbar.

Verwendung von weiteren Logos

Werden zuséatzlich zum Programmlogo noch weitere Logos (wie z. B. Logos der Projektpartner, ihrer
Organisationen etc.), verwendet, so muss das EU-Emblem entweder héher oder breiter als das
grolRte verwendete weitere Logo sein. Fir diesen Fall wird empfohlen, das EU-Emblem (inklusive
Schriftzug EUROPAISCHE UNION) noch gesondert zusatzlich zu platzieren, um dieses
GroRRenverhaltnis einzuhalten.
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Auf der Programmwebsite (www.at-cz.eu) gibt es eine Datenbank (iBox), die als eigene Website jedes
Projekts dient. Der Leadpartner ist verpflichtet, die iBox regelmaRig (mindestens einmal pro
Berichtsperiode) mit Nachweisen der vorgenommenen Aktivitdten, erreichten Outputs und
Ergebnisse sowie der Informations- und PublizititsmaBnahmen zu aktualisieren. Zugangsdaten
werden dem Leadpartner erst mit Abschluss des EFRE-FOrdervertrags zur Verfligung gestellt.

Die Projektpartner sind je nach Projekttyp zu folgenden PublizititsmaBnahmen verpflichtet:

1| Offentliche Gesamtférderung fiir ein Projekt betrdgt mehr als 500.000 EUR und beinhaltet
die Finanzierung von Infrastruktur oder BaumafRnahmen:

Wadhrend der gesamten Zeit der Projektumsetzung: Der Projekttrager ist verpflichtet, ein

Hinweisschild (2,4 x 5,1 Meter) voriibergehend an einer gut sichtbaren Stelle wahrend der
Projektumsetzung aufzustellen. Diese Hinweisschilder missen das Logo des Programms
enthalten.

Nach Abschluss des Projekts: Spatestens drei Monate nach dem Projektabschluss muss das

Hinweisschild durch eine permanente, gut sichtbare Tafel ersetzt werden.

Die Tafel oder das Schild miissen die Projektbezeichnung, das Hauptziel des Projekts sowie das
Programmlogo beinhalten. Diese Informationen miissen mind. 25% der Flache der Tafel bzw.
des Schildes einnehmen.

2| Offentliche Gesamtférderung fiir ein Projekt betrigt mehr als 500.000 EUR und betrifft den
Erwerb eines materiellen Gegenstands

Nach Abschluss des Projektes: Der Projekttrager ist verpflichtet, spdtestens drei Monate nach

Projektabschluss eine permanente, gut sichtbare Tafel zu platzieren.

Die Tafel oder das Schild missen die Projektbezeichnung, das Hauptziel des Projekts sowie das
Programmlogo beinhalten. Diese Informationen miissen mind. 25% der Flache der Tafel bzw.
des Schildes einnehmen.

3| Sonstige Projekte

Fir alle anderen Projekte wird fir ihre gesamte Projektlaufzeit ein Plakat (MindestgréRe A3) mit
dem Programmlogo und Informationen zum Projekt, mit dem auf die finanzielle Forderung
durch das Programm hingewiesen wird, an einer geeigneten, gut sichtbaren Stelle angebracht.
Dieses Plakat muss am Umsetzungsort des Projekts angebracht werden (ein Plakat pro Projekt
ist ausreichend). Falls es nicht moglich ist, das Plakat am Umsetzungsort zu platzieren, wird
dieses Plakat am Sitz des Leadpartners angebracht. Falls der Projekttrager mehrere aus einem
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Programm finanzierte Projekte umsetzt, braucht er nur ein Plakat (MindestgroRe A3) zu

verwenden.

@' Ein Muster des A3-Plakats ist zum Download auf www.at-cz.eu verfligbar.

Alle Projektpartner sind verpflichtet, so eine Form der Publizitdt zu wahlen, die das Projekt am

besten
Projekt

5.2
Fir die
Regeln:

widerspiegelt. Dabei ist es wichtig, dass alle Zielgruppen dariiber informiert werden, dass das
aus dem Programm finanziert wurde.

~ \ o Im Fall von Unklarheiten empfehlen wir eine Beratung mit den zustdndigen
Q Kontrollstellen, Regionalen Koordinierungsstellen bzw. dem Gemeinsamen
Sekretariat.

Projektpublizitat richtig umgesetzt
richtige Logoverwendung sowie Anwendung der PublizititsmaRnahmen gelten folgende

Druckmaterialien wie Publikationen, Broschiiren, Flyer: das Programmlogo muss auf der
Titelseite bzw. der AuBenseite der Publikation — nicht auf der Innenseite — angebracht
werden.

Weitere Druckmaterialien wie Einladungen, Plakate, Diplome, Bescheinigungen: das
Programmlogo muss auf der Titelseite angebracht werden.

Website des Beglinstigten: Hat der Projektpartner eine aus dem Programm INTERREG V-A
Osterreich — Tschechische Republik geférderte Projektwebsite, dann erscheint das
Programmlogo in Farbe direkt nach dem Aufrufen der Startseite (=Homepage) innerhalb des
Sichtfensters eines digitalen Gerats, sodass der Nutzer nicht auf der Seite runterzuscrollen
braucht.

Hat der Projektpartner eine eigene Website seiner Organisation, so muss er an geeigneter
Stelle (z. B. unter einem Link ,Unsere Projekte”) eine kurze Beschreibung des Vorhabens
einstellen. Diese steht im Verhdltnis zum Umfang der Unterstiitzung und es wird auf die Ziele
und Aktivitditen eingegangen und die finanzielle Unterstitzung durch die Union
hervorgehoben. Auf dieser Seite, auf der das Projekt beschrieben wird, erscheint das
Programmlogo in Farbe direkt nach dem Aufrufen dieser Seite innerhalb des Sichtfensters
eines digitalen Geréts, sodass der Nutzer nicht auf der Seite runterscrollen braucht. D. h. das
muss in dem Fall nicht auf der Startseite (= Homepage) der Organisation sein.

Konferenzen, Workshops, Seminare, Ausstellungen und weitere Veranstaltungen: sichtbare
Platzierung des EU-Emblems am Veranstaltungsort, Programmlogo an allen
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Begleitmaterialien (d. h. Materialien fir die Veranstaltungsteilnehmer, Prasentationen,
Teilnehmerlisten etc.);

Presseberichte und offentliche Interviews: Hier sollte durch geeignete Informationen auf die
Finanzierung aus dem Programm INTERREG V-A Osterreich — Tschechische Republik, der
Europaischen Union bzw. dem Fonds fiir regionale Entwicklung hingewiesen werden. Diese
Pflicht betrifft nur Projektpartner. Sollte ein Dritter Informationen aus dem Pressebericht
verwenden, ist er nicht verpflichtet, die Publizitatsvorschriften einzuhalten.

Audiovisuelle Materialien (Filme, Videos, Filmspots etc.): Hier sollte durch geeignete
Informationen auf die Finanzierung aus dem Programm INTERREG V-A Osterreich —
Tschechische Republik, der Europdischen Union bzw. dem Fonds fir regionale Entwicklung
hingewiesen werden.

Gegenstiande mit dauerhaftem Charakter (Kugelschreiber, T-Shirts, Taschen, Blécke, USB-
Sticks, CDs 0.4.): Das Programmlogo muss ein Teil des Gegenstands sein. Es ist nicht
ausreichend, das Programmlogo auf der Verpackung des Gegenstands anzufiihren.

5.3 Priifung der Publizitat

Die Publizitat wird hinsichtlich folgender Punkte gepriift:

Hinsichtlich der einzelnen Outputs des Projektes — der Output des Projektes tragt zur
Erfillung der Ziele des Projektes bei (zum Beispiel eine herausgegebene Publikation, Karte,
eine kulturelle Veranstaltung, Bildungsveranstaltung, gebaute Infrastruktur, angeschaffte
Ausstattung etc.). Das Projekt kann mehrere Outputs haben, in diesem Fall wird die
verpflichtende Publizitit bei jedem einzeln gepriift. Es wird gepriift, ob z. B. die Offentlichkeit
oder die Teilnehmerinnen einer Veranstaltung {ber die Finanzierungsquelle des
entsprechenden Outputs des Projektes unterrichtet wurden und ob diese Informationen den
Anforderungen entsprechen.

Hinsichtlich der einzelnen Mittel (Trager) der Publizitdit — darunter werden zum Beispiel
Poster, Flyer, Einladungen, Schilder und Tafeln etc. verstanden, also Gegenstdnde, deren Ziel
es ist, die Offentlichkeit sowie die potenziellen Teilnehmerinnen auf das entsprechende
Projekt bzw. seine Teiloutputs hinzuweisen. Es wird geprift, ob diese Mittel den
Anforderungen der verpflichtenden Publizitdtsrichtlinien gentigen.

Hinsichtlich der Werbemittel — darunter werden Gegenstande verstanden, die zur Erfillung
des Projektziels nicht zwingend notwendig sind, aber einen Mehrwert in der
Bewusstseinsbildung des Projektes darstellen. Zu solchen Werbemitteln gehoren die
klassischen Giveaways wie zum Beispiel Schreibutensilien, bedruckte T-Shirts, Taschen,
regionale Nahrungs- und Genussmittel etc. Neben dem Projektbezug, der fiir die
Anerkennung der Ausgaben erforderlich ist, wird geprift, ob die Werbemittel den
verpflichtenden Publizitatsrichtlinien entsprechen.

5.4 Nichteinhaltung der verpflichtenden PublizititsmaRnahmen

Sollten die Regeln der Publizitdt nicht eingehalten werden, wird der Partner durch die Kontrollstelle

auf die Mangel hingewiesen und es wird ihre Behebung gefordert, wenn dies zu dem Zeitpunkt noch
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moglich ist. Wird dieser Aufforderung seitens des Projekttragers nicht Folge geleistet oder besteht
keine Moglichkeit zur Mangelbehebung, muss die Kontrollstelle Sanktionen auferlegen.

Die Hohe der Sanktion hdangt vom Umfang der Nichteinhaltung der Regeln der Publizitat ab (d. h. ob
die Publizitdat vollkommen fehlt oder ob nur manche Bestandteile fehlen oder ob manche
technischen Parameter — zum Beispiel die farbliche Gestaltung — nicht erfillt werden).

Fir den Zweck der Sanktionen bei Nichteinhaltung der Publizitdit werden die VerstéRe in drei
Kategorien unterteilt:

= die Publizitdit fehlt vollkommen — d. h. es wurde keine der verpflichtenden MaRnahmen
durchgefihrt, die iber die finanzielle Férderung aus dem Programm informieren wiirden,

= die Publizitdt ist unvollstindig — die MaRnahmen zur Information Uber eine finanzielle
Zuwendung aus dem Programm wurden durchgefiihrt, beinhalten aber nicht samtliche im Art.
2.2, Anhang XII der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 festgelegten Anforderungen ergénzt um die
Anforderungen des Programmes,

= die Publizitdt entspricht nicht den Vorschriften — die MaRRnahmen zur Information lber eine
finanzielle Forderung aus dem Programm erfiillen nicht die Anforderungen, die in den Art. 4 und 5
der Verordnung (EU) Nr. 821/2014 und im Anhang Il. dieser Verordnung dargestellt sind:

- die graphischen Vorgaben und Regeln fiir die farbliche Ausfiihrung des Logos wurden nicht
eingehalten,

- die Regeln fir die Anbringung des Logos wurden nicht eingehalten,
- die Regeln zur GrolRRe des Logos wurden nicht eingehalten,

- bei zeitlich begrenzten bzw. standigen Hinweistafeln wird der vorgeschriebene Anteil der
Flache, der die Informationen Uber das Projekt einschlieRlich des Logos einnehmen soll, nicht
eingehalten.

Die Hohe der Sanktion wird auf Grundlage der gesamten forderfahigen Ausgaben ermittelt, die fur
den entsprechenden Output des Projektes/Gegenstand der Publizitit, Werbemittel etc. direkt
aufgewendet wurden und kann bis zu 100 % betragen. Eine fiir die tschechischen Partner geltende
Ubersicht der Sanktionen findet sich im Anhang A10.

Die Nichteinhaltung der verpflichtenden Publizitdt in der Tagespresse und im TV/Rundfunk wird nur
dann mit Sanktionen belegt, wenn der Beglinstigte die Sendung oder den Beitrag in der Presse in
Auftrag gibt und damit das Recht hat, einen Einfluss auf das Endprodukt zu nehmen. In anderen
Fallen wird die Einhaltung der Publizitdt nicht sanktioniert, weil der Begiinstigte meist keine
Moglichkeiten hat, direkten Einfluss auf Form und Inhalt zu nehmen (z. B. Zeitungsartikel, TV-
Sendung, etc.).

Wird ein Trager/Mittel der Publizitdt durch eine dritte Person beschadigt, hat der Begtinstigte dieses
in den urspriinglichen Zustand zurtickzufiihren und zwar mindestens fir die restliche Projektlaufzeit.
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6. Einnahmenschaffende Projekte

Die im Zusammenhang mit der Durchfihrung des Projekts und nach Abschluss des Projekts
entstandenen Einnahmen sind zu bericksichtigen. Die Regeln fiir Einnahmenschaffende Projekte sind
in den Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln (Kap. 3) festgelegt.

Die Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln gehen aus der Delegierten

Verordnung der Kommission (EU) Nr. 481/2014 vom 4. Mérz 2014 hervor und
@ legen verbindliche Regeln fiir die Forderfahigkeit von Ausgaben fest.

Die jeweils glltige Fassung der Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln steht
unter http://www.at-cz.eu/at/downloads/programmdokumente als
Download zur Verfiigung

7. Konten des Projektes

Fiir die Entgegennahme der EFRE-Férdermittel und die Uberweisung der entsprechenden Anteile an
die weiteren Projektpartner ist der Leadpartner verpflichtet ein Konto in EUR zu fiihren. Dieses Konto
muss nicht ausschlielich dem Zweck des Projektes dienen, d. h. verfligt der Beglinstigte bereits Gber
ein Konto, dass in EUR gefiihrt wird, muss er kein neues er6ffnen lassen. In so einem Fall muss jedoch
ein klarer Hinweis auf die EFRE-Zahlungen hervorgehen. Das Konto kann bei jeder Bank gefiihrt
werden und wird im EFRE-Vertrag genannt.

Die weiteren Projektpartner konnen fir die finanzielle Abwicklung des Projektes ein beliebiges
Bankkonto verwenden.

Flir tschechische Projektpartner gilt:

Fir die Entgegennahme einer Zuwendung aus dem Staatshaushalt kann der Partner ein beliebiges
Konto nutzen. Dieses Konto kann mit dem Konto identisch sein, auf das der Partner die EFRE-
Forderung erhalt.

Ist ein tschechischer Projektpartner ein Gebiet der territorialen Selbstverwaltung (d. h. Kreis,
Gemeinde, Gemeindeverband) oder fillt er unter weitere unter § 3 Buchst. h) des Ges. Nr. 218/2000
Sb. GBI. Uber die Haushaltsregeln genannte Einrichtungen (6ffentliche Forschungseinrichtung,
offentliche Hochschule etc.), hat er gemaR den Haushaltsregeln fiir den Zweck der Entgegennahme
einer Zuwendung aus dem Staatshaushalt, wenn diese Zuwendung im Forderantrag beantragt wurde,
ein Konto bei der Tschechischen Nationalbank (Ceska narodni banka, CNB) zu eréffnen.

Ist der tschechische Projektpartner eine Einrichtung in Tragerschaft eines Gebietes der territorialen
Selbstverwaltung, muss die Zuwendung aus dem Staatshaushalt auf das Konto (es reicht ein
laufendes Konto) des Tragers dieser Einrichtung tGberwiesen werden. D. h., dass auf dem Formular
zur ldentifizierung des Kontos die Kontonummer des Tragers der entsprechenden Einrichtung
angegeben werden muss.
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8. Buchhaltung und Aufbewahrungsfrist von Belegen

Die Projektpartner haben im Einklang mit der nationalen Gesetzgebung Buch zu fiihren. Im Fall von
Osterreichischen Projektpartnern ist dies beispielsweise das Unternehmensgesetzbuch (UGB), die
Bundesabgabenordnung (BAO), das Einkommensteuergesetz (EStG), das Vereinsgesetz, das
Umsatzsteuergesetz (UStG) etc.

Die tschechischen Projektpartner haben gemalR der aktuellen und giltigen Fassung des Ges.
Nr. 563/1991 Sb. GBIl. lUber die Buchhaltung zu verfahren (des Weiteren ,GBl. Uber die
Buchhaltung®).

Die mit der Durchfiihrung des Projekts'® zusammenhangenden Buchungen miissen (ab dem Tag des
Beginns der Forderfahigkeit des Projektes) in der Buchhaltung jedes Projektpartners separat gefiihrt
werden (eigenes Buchungssystem, eigene Bezeichnung der Konten bzw. eigene Kostenstelle)®. Im
Fall einer Aufforderung muss jeder Lead- bzw. Projektpartner die Originalbelege nachreichen. Jeder
Projektpartner ist verpflichtet, samtlichen Prifbehoérden bzw. Programmstellen die angeforderten
Unterlagen, die mit dem Projekt zusammenhangen, zur Verfligung zu stellen.

Sollte ein Projektpartner nicht gesetzlich verpflichtet sein, Buch zu fihren, hat er im Einklang mit der
nationalen Gesetzgebung eine einfache Buchhaltung fiir das Projekt zu fiihren, die so gestaltet ist,
dass:

= samtliche mit dem Projekt in Zusammenhang stehenden Belege die Erfordernisse der
einschlagigen nationalen Gesetzgebung erfiillen;

= die gegenstandlichen Belege richtig, vollstandig, beweiskraftig und nachvollziehbar sowie in
schriftlicher Form chronologisch geordnet sind und die im Beleg enthaltenen Daten
sichergestellt sind;

= die getatigten Einnahmen und Ausgaben analytisch in Bezug zum entsprechenden Projekt, auf
das sie sich beziehen, geflihrt werden, d. h. dass in den einzelnen Belegen eindeutig
anzugeben ist, auf welches Projekt sie sich beziehen.

Zur eindeutigen Zuordenbarkeit der Zahlungsbelege zum Projekt sind diese It.
@ den Gemeinsamen Forderfahigkeitsregeln (Kap. 2.3 ,Dokumentation von
) Ausgaben”) zu kennzeichnen.

'® Die weiter dargestellten Verpflichtungen beziehen sich nicht auf die in Form einer sog. vereinfachten Nachweisfiihrung
geflihrten Ausgaben, d. h. auf eine Pauschale und einer einmaligen Férderung fiir die Vorbereitung des Projektes.

9 Tschechische Partner, die ihre Buchhaltung gemaR dem Rechnungslegungsgesetz fiihren, filhren diesen Vorgang derart
durch, dass eine eindeutige Zuordnung der Rechnungspositionen zu einem konkreten Projekt gewahrleistet ist. Dies betrifft
vor allem die Zuordnung von Ertragen und Aufwendungen und die Einordnung ins Eigentumsregister. Tschechische Partner,
die gemaR § 1f des Rechnungslegungsgesetzes vorgehen, gewahrleisten eine Zuordnung vor allem von Einnahmen und
Ausgaben und die Einordnung ins Eigentumsregister.
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Die Projektpartner sind verpflichtet samtliche das Projekt betreffende Unterlagen bis 31. Dezember
2027 aufzubewahren, wenn durch die Steuergesetze oder weitere nationale bzw. europdische
Vorschriften keine langere Aufbewahrungsfrist festgelegt wird.

Die Aufbewahrung der Unterlagen und die Verantwortung fiir ihre Fiihrung kénnen einer Priifung
unterzogen werden, die durch die Programmstellen durchgefiihrt wird. Eine Verletzung der oben
dargestellten Regeln kann eine Nichtauszahlung der Finanzmittel bzw. eine Riickforderung der
bereits ausgezahlten Mittel (auch nach Projektabschluss bis zum Ende der Aufbewahrungsfrist) zur
Folge haben.

Umgang mit dem im Rahmen des Projektes angeschafften Eigentum

Eigentum, das aus Mitteln der Europaischen Struktur- und Investitionsfonds angeschafft wurde, ist
Eigentum des Projektpartners. Ohne eine schriftliche Zustimmung der Verwaltungsbehorde (und der
Nationalbehorde fiir die tschechischen Projektpartner) kann es wahrend der Durchfiihrung und der
Dauerhaftigkeit (wenn sich diese auf das Projekt bezieht), also 5 Jahre nach der letzten Auszahlung
der EFRE-Mittel an den Leadpartner, nicht an einen anderen Eigentlimer Uberfihrt, verduRert,
verliehen oder an eine andere Einrichtung vermietet werden. Ohne eine schriftliche Zustimmung der
Verwaltungsbehoérde (und der Nationalbehorde fir die tschechischen Projektpartner) darf auf
diesem Eigentum wahrend der oben genannten Zeit keine Sachlast oder kein Pfandrecht errichtet
werden, auch darf das Eigentumsrecht des Beglinstigten nicht eingeschrankt werden.

Nicht funktionsfahiges oder technisch ungeeignetes Eigentum kann in jenem Fall durch neues ersetzt
werden, wenn das Projekt ohne dieses Eigentum das Ziel nicht erfiillen wirde, das es in der Zeit der
Dauerhaftigkeit erfiillen soll. Das neu angeschaffte Eigentum muss in der Buchhaltung des
zugehorigen Projektpartners ordentlich gefiihrt werden. Im Fall, dass das Eigentum nicht wesentlich
fir die Erflllung des Projektzieles ist, ist es nicht notig, es wahrend der Projektlaufzeit zu ersetzen.
Fir die Buchfiihrung ist es aber unerldsslich, dass der Projektpartner dieses Eigentum auch nach der
Projektlaufzeit fir eine allfdllige Kontrolle weiter aufbewahrt.

Projektpartner haben mit dem Eigentum wirtschaftlich umzugehen und es gegen Beschadigung,
Verlust oder Entwendung zu schiitzen.

Fiir tschechische Projektpartner gilt:

Fiir eine Ubertragung des Eigentums zwischen einem Gebiet der territorialen Selbstverwaltung und
einer durch diese getragene Einrichtung ist eine schriftliche Zustimmung der Kontrollstelle
einzuholen. Wurde die Angabe iber die Ubertragung des Eigentums zwischen dem Gebiet der
territorialen Selbstverwaltung und einer durch diese getragene Einrichtung bereits im Forderantrag
erwahnt, kann das Eigentum auch ohne Zustimmung der Kontrollstelle (ibertragen werden.
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9. UnregelmaRigkeiten
Verletzung der im Vertrag festgelegten Verpflichtungen

Wahrend der Durchfihrung des Projekts sowie wahrend der Dauerhaftigkeit haben die
Projektpartner den im EFRE-Fordervertrag einschlieBlich seiner Anhdnge festgelegten
Verpflichtungen nachzukommen.

In bestimmten Fallen kann eine Verletzung der im EFRE-Fordervertrag festgelegten Verpflichtungen
eine UnregelmaRigkeit darstellen (s. weiter unten). Aus diesen erheblichen Griinden ist die
Verwaltungsbehorde berechtigt, teilweise oder vollstandig den EFFRE-FOrdervertrag mit sofortiger
Wirkung zu widerrufen (§ 15 Ricktritt und Rickzahlungsverpflichtung).

Definition UnregelmaRigkeit

Im Sinne von Art. 2 Abs. 36 der Allgemeinen Verordnung wird unter einer UnregelmaRigkeit jeder
VerstoR gegen Unionsrecht oder gegen nationale Vorschriften verstanden, der sich als Folge einer
Handlung oder Unterlassung eines an der Inanspruchnahme von Mitteln aus den ESI-Fonds
beteiligten Wirtschaftsteilnehmers ergibt, und der einen Schaden fir den Haushalt der Union in Form
einer ungerechtfertigten Ausgabe bewirkt oder bewirken wiirde.

Die oben dargestellte Definition wird unter den Bedingungen des Programms als ein jeglicher
VerstoR gegen die Vorschriften der Europdischen Union, Osterreichs oder der Tschechischen
Republik verstanden (einschlieRlich der Bedingungen, die im EFRE-FOrdervertrag festgelegt wurden),
mit denen der Einsatz von Mitteln aus dem Budget der Europaischen Union oder der 6ffentlichen
Mittel Osterreichs oder der Tschechischen Republik geregelt wird, in dessen Folge die 6ffentlichen
Haushalte Osterreichs oder der Tschechischen Republik oder der Haushalt der Européischen Union in
Form einer ungerechtfertigten Ausgabe betroffen sein konnten. Es handelt sich also um jeden
VerstolR gegen Bedingungen, unter denen die Mittel aus dem Haushalt der Europdischen Union,
Osterreichs oder der Tschechischen Republik gewidhrt wurden und jeden VerstoR gegen
Bedingungen, unter denen diese Mittel sowie die Mittel aus den nationalen 6ffentlichen Haushalten
den Projektpartnern weitergereicht wurden.

Verfahren im Fall von UnregelmaRigkeiten

Eine UnregelmaRigkeit bzw. ein Verdacht auf UnregelmaRigkeit kann wahrend des gesamten
Zeitraums, ab Anfang der Vorbereitung des Projekts bis zum Ende der Frist entstehen, die fir die
Dauerhaftigkeit des Projektes festgelegt wurde. Ein Verdacht auf UnregelmaRigkeit kann durch einen
Projektpartner, durch priifende Behdrden sowie alle weiteren Einrichtungen festgestellt werden, die
in die Durchflihrung des Programms eingebunden sind, also zum Beispiel durch das Gemeinsame
Sekretariat, die Verwaltungsbehorde, die Nationalbehérde, die Kontrollstellen, die
Bescheinigungsbehorde und die Priifbehorde.
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Wurde wahrend einer durch die zustandige Stelle (in Zusammenarbeit mit der Verwaltungs- bzw. der
Nationalbehorde) durchgefiihrten Prifung festgestellt, dass es sich um eine UnregelméaRigkeit
handelt, wird die H6he der unberechtigt ausbezahlten Mittel beziffert.

N
~ - Im Fall einer bestatigten UnregelmaRigkeit kann der Projektpartner die Hohe

der zu Unrecht gezahlten Mittel im Budget nicht durch andere Ausgaben
ersetzen. Sein Budget wird um diesen Betrag dauerhaft gekirzt (VO (EU)
1303/2013, Art. 143, Abs. 4).

Ist der bezifferte Betrag geringer, als das Volumen der Mittel, die an den Projektpartner bzw. das
gesamte Projekt noch im Rahmen des Projektes auszuzahlen sind, wird der fur die Auszahlung
bestimmte Betrag entsprechend gekiirzt. Kann der ermittelte Betrag nicht mit einer aktuellen oder
zukinftigen Zahlung verrechnet werden, hat der Projektpartner die zu Unrecht erhaltenen Mittel in
entsprechender Hohe (iber den Leadpartner auf das Konto des Programms zuriickzuzahlen. Uber die
Hohe der Kirzung wird der Projektpartner durch die Verwaltungsbehorde informiert.

Die Hohe der Mittel, die zurlickgezahlt werden sollen, unterliegt einer Verzinsung ab dem Tag ihrer
unrechtmaligen Auszahlung. Der Betrag wird mit einem Satz von 1,5 Prozentpunkten (ber dem
aktuell geltenden Basiszinssatz der Europaischen Zentralbank verzinst.

Hat ein Projektpartner eine nationale Kofinanzierung erhalten, wird diese auch entsprechend
gekirzt.
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Anhidnge

Al Muster des EFRE-Fordervertrags

A2 Formular zur Bestatigung des Bankkontos des Leadpartners

A3 Muster eines Formulars zur Benutzerzuordnung im eMS

A4 Muster des Zuwendungsbescheides (CZ)

A5 Ersuchen um Informationen zur Projektanderung

A6 Informationen der Kontrollstelle zur Projektanderung

A7 Formular zur lIdentifizierung des Bankkontos fiir die Auszahlung der Mittel aus dem
tschechischen Staatshaushalt

A8a Ubersicht von Sanktionen fiir die Verletzung der Regeln des &ffentlichen Auftragswesens
fiir 6sterreichische Projektpartner

A8b Ubersicht von Sanktionen fiir die Verletzung der Regeln des &ffentlichen Auftragswesens
fur tschechische Projektpartner

A9 Beschreibung der Kontrolle der tschechischen Projektpartner

A10 Ubersicht der Sanktionen fiir die Nichteinhaltung der verpflichtenden Publizitit fir
tschechische Projektpartner

All Muster des Zertifikats Gber gemeinsame Ausgaben
Al12 Muster eines Partnerberichts

Al13 Muster eines Projektberichts

Al4 Formular zur Festlegung der Berichtsperioden

A15 Tabelle fur Budgetanderungen
Alb6a Vergabecheckliste fiir 6sterreichische Projektpartner (BVergG2006)
Al6b Vergabecheckliste fiir 6sterreichische Projektpartner (BVergG2018)

Al7 Liste der zur Priifung einzureichenden Unterlagen

A18 Liste der Nummerierung/Benennung der Anhange in der Ausgabenliste fur osterreichische
Projektpartner

Al19 Liste der parallel laufenden Foérderprojekte fiir dsterreichische Projektpartner

A20 Dauerhaftigkeitsbericht

A21 Bescheinigung der nationalen Kontrollstelle Uber die Prifung des gemeinsamen
Vergabeverfahrens
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